

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Создание сети современных кампусов"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Создание сети современных кампусов	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Создать комфортную инфраструктуру для профессионального и личностного развития молодежи в новых современных кампусах и улучшить условия проживания студентов в общежитиях вузов			
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Омельчук А.В.	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Даутов Р.М.	Директор департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта	Аспиранты, Молодежь 14-35 лет, Студенты, молодежь, студенты			

8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Доля молодых людей верящих в возможность самореализации в России
2.	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах, в процентах от валового внутреннего продукта
3.	Доля молодых людей участвующих в проектах и программах направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОУВН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1.	Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	ФП	Процент	100,0000	2023	-	105,3000	107,8000	109,9000	112,1000	114,1000	115,0000	-	Омельчук А.В. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования	ФП	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	5,0000	13,0000	15,0000	17,0000	25,0000	Да	Омельчук А.В. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1	Создан кампус "Интеллектуаль ное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	Строительство (реконструкци я, техническое переворужен ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	-
1.1.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	46,0000	46,0000	-	-	-	-	-
1.1.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	2 482,0000	2 482,0000	-	-	-	-	-
1.1.3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций													
1.1.4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	-	-
1.1.5	Количество объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-
1.1.6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	16,0000	18,0000	20,0000	-	-	-	-	-
1.1.7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных	-	Единица	-	-	-	25,0000	27,0000	30,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов													
1.1.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.1.9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	1 533,2000	109 587,8000	109 587,8000	-	-	-	-	-
1.1.10	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	9,4500	10,1800	10,8600	-	-	-	-	-
К концу 2026 года создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" общей площадью не менее 109 587,8 кв. м. В общей сложности построено 8 зданий - корпус Общая аудитория с библиотекой - 776 кв. м.; корпус Welcome zone - 757,2 кв.м.; учебный корпус "Биомед"- 23 673 кв. м.; учебный корпус Институт высоких технологий - 13 710,2 кв. м.; учебный корпус Высшая школа философии и социальных наук - 12 282,5 кв. м.; конференц-комплекс - 3 814 кв. м.; общежитие 1 - 33 407,1 кв. м.; общежитие 2 - 20 921,9 кв. м. В 2027 году - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.														
1.2	Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет". Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	-
1.2.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах	-	Единица	-	-	-	0,0000	15,0000	19,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	кампусов													
1.2.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	690,0000	690,0000	-	-	-	-	-
1.2.3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	690,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.2.5	Количество	-	Единица	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)													
1.2.6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	14,0000	20,0000	24,0000	-	-	-	-	-
1.2.7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	10,0000	15,0000	21,0000	-	-	-	-	-
1.2.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	12,0000	15,0000	17,0000	-	-	-	-	-
1.2.9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	54 242,1000	78 433,6000	78 433,6000	-	-	-	-	-
1.2.1 0	Число обучающихся	-	Тысяча человек	-	-	-	8,0000	8,1000	8,2000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса													
К концу 2026 года осуществлено строительство и оснащение кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет общей площадью не менее 40 062,86 кв.м. В общей сложности построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: Введены в эксплуатацию учебный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научная библиотека и переход в НГУ; учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ; научно-исследовательский центр НГУ. В 2027 году - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.														
1.3	Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации " федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	-
1.3.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	9,0000	12,0000	12,0000	-	-	-	-	-
1.3.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников	-	Единица	-	-	-	-	8 530,0000	8 530,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	образовательны х организаций высшего образования и научных организаций													
1.3.3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	8 530,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	9,0000	12,0000	12,0000	-	-	-	-	-
1.3.5	Количество объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.3.6	Количество разработанных практико-	-	Единица	-	-	-	0,0000	13,0000	14,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами													
1.3.7	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-
1.3.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.3.9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	347 974,0700	347 974,0700	347 974,0700	-	-	-	-	-
1.3.10	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	36,1520	36,8030	36,8030	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" общей площадью не менее 100 096,44 кв. м. к концу 2026 года, включающего 3 корпуса - "Институт радиоэлектроники и информационных технологий", "Институт экономики и управления", "Специализированный учебно-научный центр". Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. В 2027 году - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.														
1.4	Осуществлено	-	Объект	0,0000	2024	-	27,0000	90,0000	172,0000	320,0000	520,0000	800,0000	Благоустройст	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов. Нарастающий итог												во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
1.4.1	Количество закупленного оборудования	-	Единица	-	-	-	-	165 373,0000	329 277,0000	565 073,0000	591 473,0000	618 973,0000	-	-
1.4.2	Количество закупленного оборудования	-	Единица	-	-	-	11 000,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Количество мест в отремонтирован ных объектах	-	Единица	-	-	-	-	34 318,0000	74 052,0000	138 978,0000	189 978,0000	264 078,0000	-	-
1.4.4	Количество мест в отремонтирован ных объектах	-	Единица	-	-	-	8 643,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по обследованию технического состояния	-	Единица	-	-	-	14,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по разработке проектной документации	-	Единица	-	-	-	25,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по обследованию технического	-	Единица	-	-	-	-	57,0000	62,0000	72,0000	73,0000	73,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	состояния													
1.4.8	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по разработке проектной документации	-	Единица	-	-	-	-	78,0000	83,0000	93,0000	95,0000	95,0000	-	-
1.4.9	Площадь отремонтирован ных объектов	-	Квадратный метр	-	-	-	72 832,0000	693 233,6000	1 165 513,8000	1 526 235,0000	1 934 235,0000	2 527 035,0000	-	-
Осуществлены мероприятия по техническому обследованию, разработке проектной документации, капитальному ремонту, а также оснащению оборудованием объектов организаций высшего образования для проживания студентов.														
1.5	Проведены экспертизы финансовых моделей и концессионных соглашений проектов кампусов. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.5.1	Количество проведенных оценок бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционног о проекта кампуса	-	Единица	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	-	-
ВЭБ.РФ обеспечено сопровождение заключения концессионных соглашений на всем жизненном цикле, в том числе: - Оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционных проектов; - Юридическая экспертиза инвестиционных проектов;- Обеспечение сопровождения концессионных соглашений (моделирование экономических сценариев реализации проектов; план-факт анализ исполнения финансово-экономической модели; оценка рисков реализации проектов; оценка изменений условий концессионного соглашения);- Нормативно-правовое и методологическое сопровождение проекта по созданию инновационной образовательной среды.														
1.6	Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно- образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан. Нарастающий	-	Единица	1,0000	2024	-	2,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	Строительство (реконструкци я, техническое перевооружен ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	итог													
1.6.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	18,0000	18,0000	18,0000	-	-	-	-	-
1.6.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	4 139,0000	-	-	-	-	-
1.6.3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или	-	Единица	-	-	-	2,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	реконструирова нных на территории кампусов													
1.6.5	Количество объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	4,0000	6,0000	6,0000	-	-	-	-	-
1.6.6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	-	-
1.6.7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	-	-
1.6.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	10,0000	16,0000	16,0000	-	-	-	-	-
1.6.9	Объем площадей новых объектов	-	Квадратный метр	-	-	-	42 696,9100	42 696,9100	142 468,0000	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.7.3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.7.5	Количество объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.7.6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами	-	Единица	-	-	-	6,0000	6,0000	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	отрасли или индустриальны ми партнёрами													
1.7.7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	5,0000	10,0000	-	-	-	-	-	-
1.7.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	22,0000	-	-	-	-	-	-
1.7.9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	124 974,0000	-	-	-	-	-	-
1.7.10	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	1,5300	1,5600	-	-	-	-	-	-
Создан кампус СахалинТесч в г. Южно-Сахалинске. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2026 г. - введены в эксплуатацию объекты: студенческий городок и Научно-образовательный центр кампуса СахалинТесч.														
1.8	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	3,0000	-	-	-	Строительство (реконструкци я, техническое переворужен ие, приобретение) объекта недвижимого	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
													имущества	
1.8.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	-	-	-
1.8.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	6 000,0000	-	-	-	-	-
1.8.3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.8.4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	2,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	реконструирова нных на территории кампусов													
1.8.5	Количество объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.8.6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	-	-	-
1.8.7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	6,0000	-	-	-	-	-
1.8.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	-	-	-
1.8.9	Объем площадей новых объектов	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	0,0000	191 951,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	кампусов, введенных в эксплуатацию													
1.8.1 0	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	51,8110	53,9720	55,1150	-	-	-	-	-
Создан современный межвузовский кампус в г. Томске общей площадью не менее 191 900 кв. м. В 2027 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию "Жилой комплекс", "Физкультурно-оздоровительный комплекс", "Многофункциональный учебный центр".														
1.9	Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2024	-	2,0000	8,0000	11,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.9.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	44,0000	-	-	-	-	-
1.9.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	3 400,0000	3 400,0000	-	-	-	-	-
1.9.3	Количество	-	Единица	-	-	-	336,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций													
1.9.4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	2,0000	8,0000	9,0000	-	-	-	-	-
1.9.5	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.9.6	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или	-	Единица	-	-	-	6,0000	8,0000	10,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	индустриальны ми партнёрами													
1.9.7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	7,0000	11,0000	15,0000	-	-	-	-	-
1.9.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	-	-	-
1.9.9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	9 041,2000	70 741,1000	121 789,1000	-	-	-	-	-
1.9.10	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	63,9100	65,5300	67,2400	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - введены в эксплуатацию Многофункциональный комплекс с модульными конференц-залами; Учебно-научный комплекс высшего образования с научно-исследовательскими, лабораторными и административными помещениями; Объект спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками. Реконструкция спортивной дорожки (лыжероллерной трассы) с освещением".														
1.10	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	-	-	Строительство (реконструкци я, техническое перевооружен ие, приобретение) объекта недвижимого	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
													имущества	
1.10. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	-	-	-	-
1.10. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	2 800,0000	5 451,0000	5 609,0000	-	-	-	-
1.10. 3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	1 300,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.10. 4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или	-	Единица	-	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	реконструирова нных на территории кампусов													
1.10. 5	Количество объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-
1.10. 6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	5,0000	6,0000	12,0000	18,0000	-	-	-	-
1.10. 7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	5,0000	6,0000	12,0000	18,0000	-	-	-	-
1.10. 8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	-	-
1.10. 9	Объем площадей новых объектов	-	Квадратный метр	-	-	-	37 400,0000	72 900,0000	183 300,0000	216 400,0000	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	кампусов, введенных в эксплуатацию													
1.10. 10	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	49,9600	51,9300	52,6500	52,9700	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: в 2025 г. - введена в эксплуатацию гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги; в 2026 г. - введена в эксплуатацию гостиница без звезд Корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина; в 2027 г. - введены в эксплуатацию следующие объекты: Корпус 2 гостиницы без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина; Учебный корпус с ФОК и конференц-залом по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарин; в 2028 г. - введен в эксплуатацию Главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя.														
1.1 1	Оснащен кампус федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)". Нарастающий итог	-	Единица	6,0000	2024	-	14,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.11. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	41,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.11. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся,	-	Единица	-	-	-	2 331,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций													
1.11.3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.11.4	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	10,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.11.5	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или промышленными партнёрами	-	Единица	-	-	-	10,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.11.6	Количество сетевых образовательных	-	Единица	-	-	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.12. 1	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания межуниверситетского кампуса г. Тюмени в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом " Создан межуниверситетский кампус г. Тюмени ", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.1 3	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Хабаровске. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	-
1.13. 1	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом " Создан межвузовский кампус в г. Хабаровске ", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.1 4	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
1.14. 1	Положительное заключение государственной	-	Единица	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	й экспертизы на проектно- сметную документацию													
Проведены мероприятия по проектированию и определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после проведения мероприятий в целях получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.1 5	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта университетско го кампуса особой экономической зоны "Новгородская". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
1.15. 1	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по проектированию и определены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после проведения мероприятий в целях получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.1 6	Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательн ой или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом). Нарастающий	-	Единица	6,0000	2024	-	19,0000	32,0000	44,0000	59,0000	71,0000	84,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	итог													
Проведены опросы об удовлетворенности инфраструктурой кампусов среди различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, горожан (для мест с открытым доступом), а также об удовлетворенности качеством образования среди различных категорий обучающихся.Результаты ежегодных опросов используются для определения значений показателей федерального проекта по уровню удовлетворенности кампусом и качеством образования. В 2024 году будут определены методика опроса и порядок его проведения. В 2024-2030 гг. на ежегодной основе будут проводиться опросы для функционирующих на момент проведения опроса объектов кампусов.														
1.1 7	Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-
На ежегодной основе проводится ежеквартальный мониторинг утвержденных "дорожных карт" по реализации проектов кампусов. Ключевые результаты: 2023 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2024 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2025 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2026 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2027 г. - мониторинг 11 "дорожных карт" кампусов; 2028 г. - мониторинг 7 "дорожных карт" кампусов; 2029 г. - мониторинг 2 "дорожных карт" кампусов; 2030 г. - мониторинг 1 "дорожной карты" кампуса.														
1.1 8	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	-
1.18. 1	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по проектированию и определены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" после проведения мероприятий в целях получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.1 9	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Научно-технологического кампуса	-	Единица	0,0000	2024	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	"Сириус". Нарастающий итог													
1.19. 1	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно- сметную документацию	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания Научно-технологического кампуса "Сириус" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан Научно-технологический кампус "Сириус", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.2 0	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межвузовского кампуса Самарской области «Куйбышев». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	-
1.20. 1	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно- сметную документацию	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания межвузовского кампуса Самарской области "Куйбышев" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан Межвузовский кампус Самарской области "Куйбышев", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.2 1	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда". Нарастающий	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	итог													
1.21. 1	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда ", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.2 2	Создан межуниверситетский кампус в г. Тюмени. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	10,0000	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.22. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	-	-	-	-
1.22. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	0,0000	120,0000	120,0000	5 100,0000	-	-	-	-
1.22. 3	Количество объектов (спортивных, культурных,	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	9,0000	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов													
1.22.4	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-
1.22.5	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	-	-	-	-
1.22.6	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	-	-	-	-
1.22.7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.22. 8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	7 207,8000	7 207,8000	167 300,0000	-	-	-	-
1.22. 9	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	45,9400	46,5000	48,5000	50,0000	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени, включающего 10 объектов (учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс, центр поддержки и развития талантливой молодежи, гостиничный комплекс для научно-педагогических работников и иных лиц, гостиницы для обучающихся №1-4). Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: в 2026 году введен в эксплуатацию 1 объект (гостиничный комплекс для научно-педагогических работников и иных лиц), в 2028 году введены в эксплуатацию 9 объектов (учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс, центр поддержки и развития талантливой молодежи, гостиницы для обучающихся №1-4). Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.														
1.2 3	Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	9,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.23. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	11,0000	-	-	-	-	-
1.23. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	5 089,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	образования и научных организаций													
1.23.3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	9,0000	-	-	-	-	-
1.23.4	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.23.5	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или промышленными партнёрами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	6,0000	-	-	-	-	-
1.23.6	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	2,0000	2,0000	8,0000	-	-	-	-	-
1.23.7	Количество структурных	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	5,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами													
1.23. 8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	0,0000	161 502,0000	-	-	-	-	-
1.23. 9	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	45,2700	45,4900	45,7200	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение кампуса "Современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми" включающего учебно-лабораторный комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды". Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: В 2027 году - объекты: учебно-лабораторный комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды" введены в эксплуатацию.														
1.2 4	Создан современный университетски й кампус особой экономической зоны "Новгородская". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Да
1.24. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	10,0000	10,0000	-	-	-	-	-
1.24. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций													
1.24.3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	6,0000	-	-	-	-	-
1.24.4	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-
1.24.5	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или промышленными партнёрами	-	Единица	-	-	-	0,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-
1.24.6	Количество сетевых образовательных программ,	-	Единица	-	-	-	2,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов													
1.24. 7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	5,0000	-	-	-	-	-
1.24. 8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	0,0000	91 698,3100	-	-	-	-	-
1.24. 9	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	11,2000	11,5000	11,7000	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская". Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию объекты: Жилой корпус №1, Жилой корпус №2, жилой корпус №3, Жилой корпус №4, Жилой корпус №5, многофункциональный комплекс.														
1.2 5	Создан и оснащен Кампус мирового уровня на базе федерального государственног о бюджетного образовательног о учреждения высшего образования "Национальный исследовательс кий Московский государственны	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Строительство (реконструкци я, техническое переворужен ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	й строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы. Нарастающий итог													
1.25. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	-	-
1.25. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.25. 3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.25. 4	Количество объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	инкубатор, точка кипения и иные)													
1.25. 5	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	5,0000	10,0000	14,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-
1.25. 6	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	-	-
1.25. 7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	-	-
1.25. 8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	0,0000	69 242,8000	69 242,8000	69 242,8000	69 242,8000	-	-
1.25. 9	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах	-	Тысяча человек	-	-	-	14,5000	14,6000	15,8500	16,4000	16,5000	16,6000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	кампуса													
Новые объекты кампуса мирового уровня ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" созданы, оснащены и начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию объекты: "Образовательно-научный кластер Блок А", "Образовательно-научный кластер Блок Б"; 2030 г. - Оснащены объекты: "Образовательно-научный кластер Блок А", "Образовательно-научный кластер Блок Б".														
1.26.6	Создан Межвузовский кампус в г. Смоленске, 1 очередь. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	-
1.26.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,0000	32,0000	-	-
1.26.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	60,0000	-	-
1.26.3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	-	-
1.26.	Количество	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4	объектов инновационной инфраструктур ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)													
1.26. 5	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,0000	27,0000	-	-
1.26. 6	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	11,0000	-	-
1.26. 7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	13,0000	-	-
1.26. 8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27 023,5000	27 023,5000	-	-
1.26. 9	Число обучающихся	-	Тысяча человек	-	-	-	15,6000	15,7000	15,8000	15,9000	16,0000	16,3000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса													
Создан Межвузовский кампус в г. Смоленске, первая очередь общей площадью не менее 27 023,5 кв.м. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2029 г. - Введены в эксплуатацию объекты: Учебный блок по методологии "Школа 21" и Учебно-административный блок Учебно-административный корпус - 6000 кв м; Лабораторный корпус - 10 703,5 кв м, Учебно-Производственный корпус - 7 520 кв м и корпус креативных индустрий - 1 400 кв м; Общежитие для преподавателей (реконструкция существующего здания объекта культурного наследия "Дом Коммуны") - 1 400 кв м. В 2030 г. - корпуса оснащены и начали функционировать.														
1.27 7	Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Да
1.27. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	-	-	-
1.27. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 300,0000	-	-	-
1.27. 3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.),	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов													
1.27. 4	Количество объектов инновационной инфраструктур ы созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.27. 5	Количество объектов инновационной инфраструктур ы созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	-	-	-
1.27. 6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	-	-	-
1.27. 7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.27.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	-	-	-
1.27.9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.27.10	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	125 081,3700	-	-	-
1.27.11	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	15,9900	16,0900	16,2100	16,5000	16,7500	-	-	-
Осуществлено строительство "Студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в городе Архангельск общей площадью не менее 125 081,37 кв. м к концу 2029 года, включающего многофункциональный и гостиничный комплексы. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: в 2029 году введен в эксплуатацию "Студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда", включающий многофункциональный комплекс, гостиничный комплекс.														
1.28	Проведены мероприятия по определению параметров кампуса МГТУ "Станкин"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	1,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	-
Проведены мероприятия по определению параметров создания кампуса МГТУ "Станкин" в соответствии с положениями Стандарта инновационной образовательной среды (кампусов). В рамках результата будет утверждена архитектурно-градостроительная концепция. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результата контрольными точками этапа по проектированию создания кампуса МГТУ "Станкин".														
1.29	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	проекта "Кампус мирового уровня в г. Мурманске"													
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания "Кампус мирового уровня в г. Мурманске" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан "Кампус мирового уровня в г. Мурманске", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.3 0	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Межвузовского кампуса "Даурия"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	Утверждение документа	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания Межвузовского кампуса "Даурия" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики и внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан Межвузовский кампус "Даурия", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.3 1	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Кампуса для образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	Утверждение документа	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания Кампуса для образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан кампус "Первооткрывателей" в г.о. Петропавловск-Камчатский", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.														
1.3 2	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Вторая очередь кампуса ДВФУ на о. Русский"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	Утверждение документа	-

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.13.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 300 000,00	5 500 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00	0,00	12 253 000,00
1.13.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	1 300 000,00	5 500 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00	0,00	12 253 000,00
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	6 636 921,90	6 111 111,10	6 058 888,90	0,00	0,00	0,00	18 806 921,90
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	328 453,93	7 310 399,00	10 992 750,50	0,00	0,00	0,00	18 631 603,43
1.14.	Создан современный университетский кампус особой экономической	0,00	1 509 000,00	5 826 400,00	4 352 665,00	0,00	0,00	0,00	11 688 065,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	зоны "Новгородская", всего								
1.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.14.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.14.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	1 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 495 000,00	3 680 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.5.	Внебюджетные	0,00	14 000,00	2 146 400,00	2 627 665,00	0,00	0,00	0,00	4 788 065,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	518 263,19	4 054 947,30	1 342 791,30	2 695 529,10	0,00	0,00	8 611 530,89
1.18.	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет), всего	0,00	0,00	26 940 714,00	27 057 252,30	48 971 200,00	51 900 000,00	55 099 269,40	209 968 435,70

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан												
1.12.	Проведены экспертизы финансовых моделей и концессионных соглашений проектов кампусов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00
1.13.	Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов	0,00	0,00	2 404 676,10	4 009 351,90	5 360 272,20	13 093 391,40	17 224 439,60	18 679 965,60	20 184 034,00	21 420 883,30	22 824 524,90	22 949 124,90
1.14.	Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"	0,00	0,00	37 155,40	37 155,40	37 155,40	37 155,40	37 155,40	37 155,40	37 155,40	37 155,40	37 155,40	37 155,40
1.15.	Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"	0,00	10 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	463 997,80	463 997,80	463 997,80	463 997,80	463 997,80	463 997,80	463 997,80
1.16.	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.	Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда"	0,00	591 200,00	591 200,00	1 182 400,00	3 675 630,10	3 675 630,10	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00
ИТОГО:		0,00	1 854 442,40	4 660 602,94	8 303 096,70	16 595 160,00	25 782 277,00	37 709 695,10	39 165 221,10	40 669 289,50	41 906 138,80	44 309 780,40	45 075 890,90

8. Дополнительная информация

Вызов: Несоответствие существующей инфраструктуры образовательных организаций современным запросам обучающихся.

Цель ФП «Кампусы»: Создать комфортную инфраструктуру для профессионального и личностного развития молодежи в новых современных кампусах и улучшить условия проживания студентов в общежитиях вузов.

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие результаты:

1. Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов
2. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"
3. Создан и оснащен Кампус мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы
4. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Тюмени
5. Создан современный межвузовский кампус в г. Томске
6. Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске
7. Создан Межвузовский кампус в г. Смоленске, 1 очередь
8. Создан межуниверситетский кампус в г. Тюмени
9. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара
10. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"
11. Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"
12. Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"
13. Оснащен кампус федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"
14. Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта
15. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Научно-технологического кампуса "Сириус"

16. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"
17. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми
18. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Хабаровске
19. Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)
20. Проведены экспертизы финансовых моделей и концессионных соглашений проектов кампусов
21. Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
22. Создан современный университетский кампус особой экономической зоны "Новгородская"
23. Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми
24. Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда"
25. Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области
26. Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан
27. Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде
28. Проведены мероприятия по определению параметров кампуса МГТУ "Станкин"
29. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Межвузовского кампуса "Даурия"
30. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Кампус мирового уровня в г. Мурманске"
31. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Вторая очередь кампуса ДВФУ на о. Русский"
32. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Кампуса для образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Создание сети современных кампусов

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи						
1.1	Результат "Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет : Отчет о достижении результата
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.1.2	Контрольная точка "Возведение железобетонных конструкций надземной части зданий"	-	30.05.2025	20	22	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	31.07.2025	21	23	Карпов В. А. Заместитель	Справка Ответственным за достижение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"					генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.1.4	Контрольная точка "Устройство кровли"	-	31.10.2025	22	25	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.1.5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2025	25	25	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2025	24	24	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2026	25	21	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.08.2026	20	22	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.1.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2026	21	23	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.1.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2026	22	24	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта
1.1.12	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2026	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.13	Контрольная точка "Объект поставлен на кадастровый учет"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.04.2027	26	28	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.07.2027	27	29	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.10.2027	28	32	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2027	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.1.18	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.2	Результат "Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет : Отчет о достижении результата
1.2.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.05.2025	24	20	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	30.07.2025	25	21	Карпов В. А. Заместитель	Справка Ответственным за достижение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"					генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.2.4	Контрольная точка "Устройство внутренних и наружных стен и перегородок"	-	29.10.2025	20	22	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.11.2025	21	23	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.2.6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.2025	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт приемки законченного строительства
1.2.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.07.2026	21	25	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Получено заключение о соответствии
1.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.2026	20	22	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.2.11	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.10.2026	25	23	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт приемки
1.2.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2026	22	24	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.2.13	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2026	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.2.14	Контрольная точка "Государственный кадастровый учет построенного объекта"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2027	20	24	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.2.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.07.2027	21	25	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.10.2027	24	22	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2027	25	23	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.2.19	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) "	-	27.12.2027	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.3	Результат "Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет : Отчет о достижении результата
1.3.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.3.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зарубина Н. В. Директор Департамента,	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.3.5	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) "	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.3.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
	Контрольная точка		29.01.2027	Взаимосвязь с	22	Зарубина Н. В. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.7	"Государственный кадастровый учет построенного объекта"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Выписка из ЕГРН
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.3.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.04.2027	24	23	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.3.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.07.2027	22	20	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.10.2027	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.4	Результат "Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.4.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	86	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2025	85	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему (МИД России)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысиков А. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	22.04.2025	86	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беспалов А. М. Начальник Административно- кадрового управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Прочий тип документа Приказ (выписка из приказа) о доведении средств
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Долматов Д. И. Начальник Управления организации	Прочий тип документа Расходное расписание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	Прочий тип документа Приказ (выписка из приказа) о доведении средств
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	22.04.2025	11	13	Сибирякова Н. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	22.04.2025	12	14	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	87	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.14	Контрольная точка "Заключено	-	22.04.2025	13	Взаимосвязь с	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев Д. Б. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Приказ (выписка из приказа) о доведении средств
1.4.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М. Проректор по развитию инфраструктуры, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.18	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	30.04.2025	25	88	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.19	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему	-	07.05.2025	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"				отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.20	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беспалов А. М. Начальник Административно- кадрового управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.21	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально- техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.22	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предусмотренных ГРБС (МИД России)"						проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.23	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.24	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.25	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.26	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий,	-	07.05.2025	100	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики,	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"				точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.27	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.28	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.29	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	07.05.2025	99	101	Алексеев Д. Б. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.4.30	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.31	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.32	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на	-	07.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	100	Федотов А. М. Проректор по развитию инфраструктуры,	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"			контрольными точками отсутствует		ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.33	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.34	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беспалов А. М. Начальник Административно-кадрового управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росжелдор)"						
1.4.35	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минобрнауки России)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	88	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.36	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МВД России)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.37	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МИД России)"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.38	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минздрав России)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.39	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минкультуры России)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.40	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минпросвещения России)"						
1.4.41	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минсельхоз России)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.42	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минтранс России)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.43	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минцифры России)"					КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.44	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (РАНХиГС)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев Д. Б. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.45	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росморречфлот)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.46	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (СПбГУ)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.47	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Финансовый университет)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М. Проректор по развитию инфраструктуры, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.48	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий,	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МГУ имени М.В.Ломоносова)"			точками отсутствует	точками отсутствует	БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	
1.4.49	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росжелдор)"	-	16.07.2025	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беспалов А. М. Начальник Административно- кадрового управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.50	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МВД России)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально- техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.51	Контрольная точка "Заключен	-	16.07.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Доманов А. А. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МИД России)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.52	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минздрав России)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.53	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минкультуры России)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.54	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(Минобрнауки России)"						
1.4.55	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минпросвещения России)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.56	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минсельхоз России)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.57	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минтранс России)"	-	16.07.2025	46	48	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.58	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	полному объему экономии бюджетных средств (Минцифры России)"					КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.59	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (РАНХиГС)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мякота В. В. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.60	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росморречфлот)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.61	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (СПбГУ)"			отсутствует	отсутствует	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	
1.4.62	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Финансовый университет)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М. Проректор по развитию инфраструктуры, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.63	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	
1.4.64	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.65	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	22.12.2025	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.66	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	22.12.2025	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.67	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сибирякова Н. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.68	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	22.12.2025	58	60	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.69	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.70	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.71	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств,	-	22.12.2025	61	63	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.72	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	59	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.73	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.74	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"			отсутствует	отсутствует	РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.75	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.76	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М. Проректор по развитию инфраструктуры, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.77	Контрольная точка "Завершены	-	22.12.2025	Взаимосвязь с	62	Долматов Д. И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБСС (МВД России)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.78	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.79	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	29.12.2025	74	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.80	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ,	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"			точками отсутствует	точками отсутствует	строительства Департамента по материально- техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.81	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.82	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	29.12.2025	73	75	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.83	Контрольная точка "Исполнены	-	29.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Платежное поручение
1.4.84	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.85	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.86	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.87	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными	74	Трубникова Т. Н. Директор департамента,	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.88	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.89	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.90	Контрольная точка "Исполнены	-	29.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Платежное поручение
1.4.91	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М. Проректор по развитию инфраструктуры, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.92	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70%	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чирва И. П. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"			отсутствует	отсутствует	О ТРАНСПОРТА	
1.4.93	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	13.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.94	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.95	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.96	Контрольная точка "Заключено	-	31.03.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бирюков А. П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.97	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысиков А. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.98	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.99	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.10 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобороны России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянников И. А. Начальник управления - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ, МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.10 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.10 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.10 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"					ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.10 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минспорт России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.10 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.10 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.10 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С. Начальник управления, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	средств, предусмотренных ГРБС (Минэкономразвития России)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.10 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.10 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.11 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"					ТРАНСПОРТА	
1.4.11 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Роспатент)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.11 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росрыболовство)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.11 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.11	Контрольная точка "Заключено	-	31.03.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Хусаинова А. С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
4	соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проректор по экономической и финансовой работе, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.11 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (ФТС России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М. Первый заместитель начальника Главного управления тылового обеспечения, ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.4.11 6	Контрольная точка "Строительная готовность объекта, 30 % (Финансовый университет)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора по строительству объектов спорта и инженерно-техническому обеспечению, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ	Отчет Информационный аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.4.11 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) (Финансовый университет)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора по строительству объектов спорта и инженерно-техническому обеспечению, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение контрольной точки представлен отчет о ходе реализации мероприятия на отчетную дату
1.4.11 8	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.11 9	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий,	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"			точками отсутствует	точками отсутствует	БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 0	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 1	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 2	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"						проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 3	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобороны России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянников И. А. Начальник управления - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ, МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 4	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 5	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 6	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий,	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики,	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 7	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минспорт России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 8	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.12 9	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.13 0	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Хотулев А. С. Начальник управления,	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минэкономразвития России)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.13 1	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсныe процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.13 2	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсныe процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.13 3	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.13 4	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Роспатент)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.13 5	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росрыболовство)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.13 6	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(СПбГУ)"					ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.13 7	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (ФТС России)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М. Первый заместитель начальника Главного управления тылового обеспечения, ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)
1.4.13 8	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МВД России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально- техническому и медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.13 9	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бирюков А. П. проректор,	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МГУ имени М.В.Ломоносова)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14 0	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МИД России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14 1	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минздрав России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.14 2	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минкультуры России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14 3	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минобороны России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянников И. А. Начальник управления - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ, МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14 4	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минобрнауки России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14	Контрольная точка "Заключен	-	30.06.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
5	подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минпросвещения России)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14 6	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минсельхоз России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14 7	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минспорт России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14	Контрольная точка "Заключен	-	30.06.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пашков К. А. Первый	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
8	подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минтранс России)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.14 9	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минцифры России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.15 0	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минэкономразвития России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С. Начальник управления, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.15	Контрольная точка "Заключен	-	30.06.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семенов Я. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (РАНХиГС)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.15 2	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росжелдор)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.15 3	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росморречфлот)"					ТРАНСПОРТА	
1.4.15 4	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Роспатент)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.15 5	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росрыболовство)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.15 6	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (СПбГУ)"					ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	
1.4.15 7	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (ФТС России)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М. Первый заместитель начальника Главного управления тылового обеспечения, ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.15 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) (Финансовый университет)"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора по строительству объектов спорта и инженерно-техническому обеспечению, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение контрольной точки представлен отчет о ходе реализации мероприятия на отчетную дату
1.4.15 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Логинов В. В. Заместитель	Отчет Ответственным за достижение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) (Финансовый университет)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	генерального директора по строительству объектов спорта и инженерно-техническому обеспечению, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	контрольной точки представлен отчет о ходе реализации мероприятия на отчетную дату
1.4.16 0	Контрольная точка "Завершены мероприятия, подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора по строительству объектов спорта и инженерно-техническому обеспечению, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.16 1	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МВД России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.16 2	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.16 3	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МИД России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.16 4	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	полному объему экономии бюджетных средств (Минздрав России)"						
1.4.16 5	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минкультуры России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.16 6	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минобороны России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянников И. А. Начальник управления - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ, МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.16 7	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минобрнауки России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.16 8	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий,	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минпросвещения России)"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.16 9	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минсельхоз России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.17 0	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минспорт России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.17 1	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минтранс России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.17 2	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Трубникова Т. Н. Директор департамента,	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минцифры России)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	услуг (работ) или поставку товаров
1.4.17 3	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минэкономразвития России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С. Начальник управления, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.17 4	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (РАНХиГС)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.17 5	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росжелдор)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.17 6	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росморречфлот)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.17 7	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Роспатент)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.17 8	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росрыболовство)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.17 9	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (СПБГУ)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.18 0	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (ФТС России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М. Первый заместитель начальника Главного управления тылового обеспечения, ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров
1.4.18 1	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.18 2	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.18 3	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.18 4	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(Минздрав России)"						документ (для поставки товаров)
1.4.18 5	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.18 6	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобороны России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянников И. А. Начальник управления - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ, МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.18 7	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.18 8	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.19 0	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минспорт России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.19 1	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.19 2	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.19 3	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минэкономразвития России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С. Начальник управления, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.19 4	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.19 5	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.19 6	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.19 7	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Роспатент)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.19 8	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росрыболовство)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.19 9	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	
1.4.20 0	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (ФТС России)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М. Первый заместитель начальника Главного управления тылового обеспечения, ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)
1.4.20 1	Контрольная точка "Исполнены обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора по строительству объектов спорта и инженерно-техническому обеспечению, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.20 2	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И. Начальник Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						медицинскому обеспечению МВД России, МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.20 3	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П. проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.20 4	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А. Директор ДКСиСЗ, МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.20 5	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70%	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шалом Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.20 6	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.20 7	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобороны России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянников И. А. Начальник управления - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ, МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.20 8	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.20 9	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств,	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"						
1.4.21 0	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А. директор Департамента образования и кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.21 1	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минспорт России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.21 2	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А. Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.21 3	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(Минцифры России)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.21 4	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минэкономразвития России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С. Начальник управления, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.21 5	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В. Проректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.21 6	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств,	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"						
1.4.21 7	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н. Заместитель начальника отдела, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.21 8	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Роспатент)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А. Заместитель начальника управления, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.21 9	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росрыболовство)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.22 0	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н. Проректор по капитальному строительству, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	
1.4.22 1	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (ФТС России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М. Первый заместитель начальника Главного управления тылового обеспечения, ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.22 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	11.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.22 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2027	14	16	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения
1.4.22 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.05.2027	15	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.22 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	16	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.4.22 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	11	17	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.4.22 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.10.2027	12	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.22 8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.2027	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту
1.4.22 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными	15	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Представлено платежное поручение,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.23 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2028	14	16	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения
1.4.23 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.2028	15	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение
1.4.23 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	16	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.4.23 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2028	11	17	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.2028	12	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.23 5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.2028	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту
1.4.23 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	09.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.23 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.03.2029	14	16	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения
1.4.23 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.05.2029	15	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу включено в реестр соглашений)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.23 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.06.2029	16	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.4.24 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.09.2029	11	17	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.4.24 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.2029	12	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.24 2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.2029	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту
1.4.24 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.24 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.03.2030	14	16	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения
1.4.24 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.2030	15	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение
1.4.24 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.06.2030	16	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.4.24 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	11	17	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.4.24	Контрольная точка "Произведена	-	31.10.2030	12	13	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
8	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ
1.4.24 9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	26.12.2030	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту
1.5	Результат "Проведены экспертизы финансовых моделей и концессионных соглашений проектов кампусов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ
1.5.2	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза	-	30.06.2025	01	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	инвестиционных проектов"						
1.5.3	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"	-	30.07.2025	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268
1.5.4	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	30.09.2025	10	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.5	Контрольная точка "Проведена	-	01.12.2025	11	14	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2025	12	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации
1.5.7	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	30.12.2025	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	14	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ
1.5.9	Контрольная точка " Обеспечен	-	31.03.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.5.10	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	30.06.2026	01	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.11	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"	-	30.07.2026	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.12	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	30.09.2026	10	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.13	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	01.12.2026	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.14	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	25.12.2026	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	25.12.2026	12	13	Даутов Р. М. Директор департамента,	Акт Акт о выполненных функциях агента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполненных работ, оказанных услуг"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Правительства Российской Федерации
1.5.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ
1.5.17	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.5.18	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	30.06.2027	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации
1.5.19	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление	-	30.07.2027	10	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	ИМБТ"						комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268
1.5.20	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	30.09.2027	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.21	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	01.12.2027	12	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации
1.5.22	Контрольная точка "Проведены	-	28.12.2027	15	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2027	13	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации
1.5.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ
1.5.25	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.5.26	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной	-	30.06.2028	16	18	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации
1.5.27	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"	-	31.07.2028	17	19	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268
1.5.28	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по	-	29.09.2028	18	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"						
1.5.29	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	01.12.2028	19	21	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации
1.5.30	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	28.12.2028	20	22	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2028	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации
1.5.32	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.5.33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ
1.5.34	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации
1.5.35	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268
1.5.36	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.37	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	03.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации
1.5.38	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"						
1.5.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации
1.5.40	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.5.41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ
1.5.42	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации
1.5.43	Контрольная точка "Рассмотрены	-	31.07.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268
1.5.44	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.45	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой	-	02.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.46	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации
1.5.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации
1.6	Результат "Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует		НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	трансфертов
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	27	19	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	28	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.6.6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	29	Гвоздева Н. М. Директор департамента,	Протокол Протокол рабочей группы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Минобрнауки России
1.6.7	Контрольная точка "Выполнено устройство кровли стилобата"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о технической готовности работ
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	30	32	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.6.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	31	33	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.6.10	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.09.2026	32	34	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
	Контрольная точка "Выполнены		01.10.2026	33	35	Даутов Р. М. Директор	Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.11	работы нулевого цикла"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт о завершении работ
1.6.12	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.6.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	36	38	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт
1.6.15	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля"	-	30.06.2027	37	39	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о технической готовности работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	38	40	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.6.17	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	24.12.2027	39	41	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки по объектам 2 очереди
1.6.18	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	27.12.2027	41	43	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение о соответствии межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня по объектам 2 очереди
1.6.19	Контрольная точка "Кампус соответствует утверждённым параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	27.12.2027	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.6.20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	27.12.2027	44	46	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Акт Акт приемки по объектам 2 очереди

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.21	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	27.12.2027	42	44	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт выполненных работ по объектам 2 очереди
1.6.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2027	43	45	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня по объектам 2 очереди
1.6.23	Контрольная точка "Строительно- монтажные работы завершены"	-	27.12.2027	40	42	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно образовательного центра мирового уровня (2 очередь - новое строительство)
1.7	Результат "Создан кампус СахалинТех в г. Южно- Сахалинске"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.7.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	19	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	30	27	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.7.3	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта"	-	29.08.2025	19	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
1.7.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	27	21	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.7.5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.2025	21	22	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.7.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2025	20	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Акт Акт приемки законченного строительства Студенческого городка на 1500 чел Кампуса мирового уровня

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	"СахалинTech"
1.7.7	Контрольная точка " Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	27.02.2026	28	31	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Студенческого городка на 1500 чел. Кампуса мирового уровня "СахалинTech"
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	22	23	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.7.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	31	24	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.7.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	23	32	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.7.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	09.11.2026	24	26	Даутов Р. М. Директор департамента,	Акт Акт приемки законченного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	строительства Научно- образовательного комплекса Кампуса мирового уровня "СахалинTech"
1.7.12	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.11.2026	32	29	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Научно-образовательного комплекса Кампуса мирового уровня "СахалинTech"
1.7.13	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.8	Результат "Создан современный межвузовский кампус в г. Томске"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.8.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
	Контрольная точка "Обеспечен		30.06.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.2	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.8.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.8.4	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт приемки-передачи проектной документации
1.8.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.8.6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.8.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.8.9	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.8.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.8.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.10.2026	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.8.13	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	13.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Томской области
1.8.14	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Томской области
1.8.15	Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы"	-	25.12.2026	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт о приемке выполненных работ, фото-отчет
1.8.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.8.18	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.8.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.8.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.8.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.08.2027	26	32	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта)"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проекта на отчетную дату
1.8.22	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены "	-	30.08.2027	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт приемки законченного строительством объекта (1 этап строительства, Жилой комплекс)
1.8.23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт приемки законченного строительством объекта (2 этап строительства, Жилой комплекс)
1.8.24	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт приемки законченного строительством объекта (3 этап строительства, ФОК)
1.8.25	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт приемки законченного строительством объекта (4 этап строительства, МУЦ)
1.8.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными	28	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	эксплуатацию"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	объекта (3 этап строительства, ФОК)
1.8.27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (1 этап строительства, Жилой комплекс)
1.8.28	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (2 этап строительства, Жилой комплекс)
1.8.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (4 этап строительства, МУЦ)
1.8.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2027	38	40	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
	Контрольная точка "Кампус		27.12.2027	28	Взаимосвязь с	Гвоздева Н. М. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.31	соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-			иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.9	Результат "Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.9.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.9.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о текущем мониторинге достижения результата.
1.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	15.04.2025	19	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию (Этап 3)
1.9.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	16.05.2025	22	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на строительство (Этап 3)
1.9.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.05.2025	03	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Программа проверок, выданная госстройнадзором по результатам приемки извещения о начале строительства (Этап 3)
1.9.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	28	21	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о текущем мониторинге достижения результата.
1.9.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.08.2025	20	23	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Справка Справка о текущем мониторинге достижения результата.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.9.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.09.2025	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 1)
1.9.10	Контрольная точка " Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.9.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	14.06.2026	32	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительства Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 2)
1.9.13	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта"	-	30.06.2026	33	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 2)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.9.14	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	16.08.2026	20	43	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (2 этап)
1.9.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	47	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.9.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	05.10.2026	20	31	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию (2 этап)
1.9.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2026	26	46	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.9.18	Контрольная точка " Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной	-	25.12.2026	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	среды (кампусов)"				точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.9.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	45	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.9.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	44	48	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.9.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	45	40	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.9.22	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2027	48	39	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительства Модульного конференц-зала Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)
1.9.23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2027	38	40	Даутов Р. М. Директор департамента,	Акт Акт приемки законченного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	строительства объекта спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками", спортивная дорожка (лыжероллерная трасса) с освещением. Реконструкция (3 этап)
1.9.24	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2027	39	36	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приема законченного строительства Учебно-научного корпуса Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)
1.9.25	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	28.12.2027	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение о соответствии (3 этап)
1.9.26	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) "	-	28.12.2027	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.9.27	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками", спортивная дорожка (лыжероллерная трасса) с освещением (Реконструкция) (3 этап).
	Контрольная точка "Разрешение		28.12.2027	34	36	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.28	на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Разрешение на ввод в эксплуатацию Модульного конференц-зала Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)
1.9.29	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.2027	35	37	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебно-научного корпуса Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)
1.10	Результат "Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.10.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	34	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2025	33	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.10.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.08.2025	32	24	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги
1.10.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.08.2025	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги
1.10.6	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.10.7	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	36	37	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.10.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.10.1 0	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	07.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	43	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.1 1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	05.08.2026	43	39	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.10.1 3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.12.2026	39	41	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.1 4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	25.12.2026	37	40	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя»
1.10.1 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2026	37	42	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.10.1 6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2026	41	44	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.1 7	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2026	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.10.1 8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.2026	40	42	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительства «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.1 9	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	53	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.2 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	45	47	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.10.2 1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.04.2027	53	48	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования (объект: «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»)
1.10.2 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	47	49	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.10.2 3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.2027	48	50	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительства «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.2 4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.2027	49	51	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительства «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.2 5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2027	51	54	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2027	50	52	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.10.2 7	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2027	52	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.10.2 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2027	48	51	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.10.2 9	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	56	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.3 0	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	31.01.2028	55	57	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц- зал по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	Советский р-н, пр. Гагарина»
1.10.3 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	56	58	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт
1.10.3 2	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.04.2028	57	59	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования (объект «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»)
1.10.3 3	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.04.2028	58	60	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования (объект: «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»)
1.10.3 4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	21.07.2028	59	62	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительства объекта «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя»
1.10.3 5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	31.07.2028	60	61	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	эксплуатацию"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	в эксплуатацию
1.10.3 6	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	29.09.2028	62	63	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН по объекту «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя»
1.10.3 7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	27.12.2028	62	64	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования (объект «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя»)
1.10.3 8	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2028	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Чек-лист соответствия Стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.11	Результат "Оснащен кампус федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный	01.01.2025	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	исследовательский университет)""						
1.11.1	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт выполненных работ
1.11.2	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	03.03.2025	07	04	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию
1.11.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.03.2025	08	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключен договор на поставку оборудования
1.11.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2025	10	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Подготовлена конкурсная документация
1.11.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2025	04	05	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	05	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт поставки и монтажа оборудования.
1.11.7	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) "	-	30.06.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)
1.12	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	01.01.2025	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.12.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.12.2	Контрольная точка "Разработана проектная документация "	-	20.05.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	застройщику, техническому заказчику по второму этапу
1.12.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.12.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.12.5	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2025	08	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Тюменской области
1.12.6	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	30.09.2025	09	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Тюменской области
1.13	Результат "Проведены мероприятия по определению	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М. Директор департамента,	Отчет : Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	параметров и проектированию проекта междуниверситетского кампуса в г. Хабаровске"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.13.2	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.03.2025	05	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.13.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	11	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.13.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	15.07.2025	06	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
	Контрольная точка "Обеспечен		31.10.2025	12	13	Даутов Р. М. Директор	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.13.5	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.13.6	Контрольная точка "Доклад субъекта Российской Федерации о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	26.12.2025	07	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письмо субъекта Российской Федерации
1.13.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.13.8	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.03.2026	13	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.13.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	14	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	15.07.2026	09	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.13.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2026	15	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.13.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.14	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	01.01.2025	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.14.2	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	05	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Пермского края
1.14.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2025	08	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.14.4	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	30.05.2025	06	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Пермскому краю
1.14.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.14.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14.7	Контрольная точка "Актуализирована "дорожная карта" по созданию современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта
1.15	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	01.01.2025	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.15.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.15.2	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	05	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Новгородской области
1.15.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	30.04.2025	08	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта)"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата федерального проекта
1.15.4	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	30.05.2025	06	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Новгородской области
1.15.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.15.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.15.7	Контрольная точка "Актуализирована "дорожная карта" по созданию университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта
1.16	Результат "Проведены опросы пользователей инфраструктуры из	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гвоздева Н. М. Директор департамента,	Отчет : Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных
1.16.2	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	30.05.2025	02	01	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка об исполнении результата
1.16.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2025	05	04	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования
1.16.4	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	30.09.2025	01	03	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о проведении исследования
	Контрольная точка "Услуга		28.11.2025	04	06	Гвоздева Н. М. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.16.5	оказана (работы выполнены)"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о проведении социологического исследования
1.16.6	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	30.12.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России
1.16.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных
1.16.8	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	29.05.2026	02	01	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении результата
1.16.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2026	04	05	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.1 0	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	30.09.2026	01	03	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении исследования
1.16.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	05	06	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении социологического исследования
1.16.1 2	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	25.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России
1.16.1 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных
1.16.1 4	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	31.05.2027	02	01	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Отчет об исполнении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2027	04	05	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования
1.16.1 6	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	30.09.2027	01	03	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении исследования
1.16.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2027	05	06	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении социологического исследования
1.16.1 8	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	27.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России
1.16.1	Контрольная точка "Для оказания	-	31.03.2028	Взаимосвязь с	04	Гвоздева Н. М. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
9	услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных
1.16.2 0	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	31.05.2028	02	01	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении результата
1.16.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2028	04	05	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования
1.16.2 2	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	29.09.2028	01	03	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении исследования
1.16.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2028	05	06	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении социологического исследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	27.12.2028	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России
1.16.2 5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных
1.16.2 6	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	31.05.2029	02	01	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении результата
1.16.2 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2029	04	05	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования
1.16.2 8	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	28.09.2029	01	03	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Отчет о проведении исследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2029	05	06	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении социологического исследования
1.16.3 0	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	27.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России
1.16.3 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных
1.16.3 2	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	31.05.2030	02	01	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет отчет об исполнении результата
1.16.3 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.07.2030	04	05	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказания услуги (выполнения работы)"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.3 4	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	30.09.2030	01	03	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении исследования
1.16.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.11.2030	05	06	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении социологического исследования
1.16.3 6	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	26.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России
1.17	Результат "Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
	Контрольная точка "Осуществлен		29.01.2025	13	15	Карпов В. А.	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.1	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-				Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	-	29.01.2025	16	18	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)""	-	29.01.2025	12	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса	-	29.01.2025	14	16	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мирового уровня в Челябинской области"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	29.01.2025	17	19	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	29.01.2025	19	21	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	29.01.2025	15	17	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9	Контрольная точка "Осуществлен	-	29.01.2025	05	07	Даутов Р. М. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	29.01.2025	18	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	29.01.2025	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	29.01.2025	08	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	29.01.2025	06	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	29.01.2025	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус""	-	29.01.2025	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	29.01.2025	10	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	29.01.2025	07	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО	-	21.04.2025	30	32	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""					ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	достигнуты)
1.17.1 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	-	21.04.2025	33	35	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	21.04.2025	32	34	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)""	-	21.04.2025	29	31	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2	Контрольная точка "Осуществлен	-	21.04.2025	31	33	Даутов Р. М. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межузовского кампуса в г. Томске"	-	21.04.2025	34	36	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	21.04.2025	36	38	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.04.2025	22	24	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	21.04.2025	35	37	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.04.2025	28	30	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" междуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.2025	25	27	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.04.2025	23	25	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.04.2025	26	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	достигнуты)
1.17.3 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.04.2025	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.04.2025	27	29	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.04.2025	24	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	21.07.2025	52	54	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты"	-	21.07.2025	55	57	Карпов В. А. Заместитель генерального директора,	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""					ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	21.07.2025	54	56	Карпов В. А. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.07.2025	53	55	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.3 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.07.2025	56	58	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты"	-	21.07.2025	58	60	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.07.2025	43	45	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)""	-	21.07.2025	51	53	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.07.2025	44	46	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-	-	21.07.2025	57	59	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательного центра"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.07.2025	50	52	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" междуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.07.2025	47	49	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.07.2025	45	47	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.07.2025	48	50	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.4 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса	-	21.07.2025	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Сириус""				точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.2025	49	51	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.07.2025	46	48	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" I квартала 2024 г."	-	21.07.2025	40	42	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" II квартала 2024 г."	-	21.07.2025	41	43	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными	40	Даутов Р. М. Директор департамента,	Протокол Протокол рабочей группы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "дорожных карт" III квартала 2023 г."			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" III квартала 2024 г."	-	21.07.2025	42	44	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" IV квартала 2023 г."	-	21.07.2025	39	41	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	72	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.5 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного	-	21.10.2025	73	75	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""					СТРОИТЕЛЬСТВА"	достигнуты)
1.17.5 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	21.10.2025	72	74	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.10.2025	71	73	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межузовского кампуса в г. Томске"	-	21.10.2025	74	76	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	21.10.2025	76	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.10.2025	61	63	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.10.2025	62	64	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6	Контрольная точка "Осуществлен	-	21.10.2025	75	77	Даутов Р. М. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
7	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.10.2025	68	70	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.6 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" междуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.10.2025	65	67	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.7 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.10.2025	63	65	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.7 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.10.2025	66	68	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	62	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.7 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.10.2025	67	69	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.7 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.10.2025	64	66	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.7 5	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по второй очереди кампуса ДВФУ на о. Русский"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по второй очереди кампуса ДВФУ на о. Русский
1.17.7 6	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу в г. Мурманске, Мурманская область"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу в г. Мурманске, Мурманская область

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.17.7 7	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу в г. Петропавловск-Камчатский"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу в г. Петропавловск-Камчатский
1.17.7 8	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу в Забайкальском крае"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу в Забайкальском крае
1.17.7 9	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ
1.17.8 0	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу МГТУ Станкин"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу МГТУ Станкин
1.17.8 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	30.01.2026	18	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	30.01.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения	-	30.01.2026	07	10	Даутов Р. М. Директор департамента,	Протокол Протокол рабочей группы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	30.01.2026	14	16	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.8 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный	-	30.01.2026	06	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	исследовательский государственный университет""					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	30.01.2026	15	17	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	30.01.2026	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса	-	30.01.2026	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мирового уровня в Челябинской области"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	30.01.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	30.01.2026	16	18	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	30.01.2026	19	21	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	30.01.2026	17	19	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.9 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения	-	21.04.2026	30	32	Даутов Р. М. Директор департамента,	Протокол Протокол рабочей группы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 00	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	21.04.2026	35	37	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 01	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	-	21.04.2026	33	35	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 02	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"						
1.17.1 03	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.04.2026	28	30	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 04	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	21.04.2026	34	36	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 05	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 06	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.04.2026	27	29	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 07	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения"	-	21.04.2026	31	33	Даутов Р. М. Директор департамента,	Протокол Протокол рабочей группы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно- образовательного центра"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 08	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 09	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.2026	24	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.04.2026	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.04.2026	26	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
	Контрольная точка "Осуществлен		21.04.2026	23	25	Даутов Р. М. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.1 12	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.04.2026	29	31	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.04.2026	32	34	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.04.2026	22	24	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.04.2026	25	27	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	21.07.2026	45	47	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	-	21.07.2026	41	43	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"					СТРОИТЕЛЬСТВА"	достигнуты)
1.17.1 21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно- Сахалинске"	-	21.07.2026	47	49	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	21.07.2026	40	42	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 24	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.07.2026	48	50	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	21.07.2026	44	46	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.07.2026	54	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" междуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.07.2026	51	53	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" междуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.07.2026	42	44	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.07.2026	49	51	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	достигнуты)
1.17.1 30	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.07.2026	52	54	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 31	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.07.2026	46	48	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 32	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.07.2026	43	45	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 33	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.2026	53	55	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 34	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.07.2026	50	52	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 35	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	20.10.2026	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 36	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	20.10.2026	64	66	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 37	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	20.10.2026	68	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 38	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	57	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 39	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения	-	20.10.2026	57	Взаимосвязь с иными	Зарубина Н. В. Директор Департамента,	Протокол Протокол рабочей группы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""				результатами и контрольными точками отсутствует	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 40	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 41	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	20.10.2026	56	58	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 42	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 43	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	20.10.2026	65	67	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 44	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	63	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 45	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	20.10.2026	70	72	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 46	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" междуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	61	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 47	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса	-	20.10.2026	71	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Большая Ивановская Мануфактура""				точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 48	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус""	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	65	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 49	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	20.10.2026	60	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 50	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	20.10.2026	66	68	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 51	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	71	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 52	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения	-	20.10.2026	67	69	Даутов Р. М. Директор департамента,	Протокол Протокол рабочей группы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 53	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно- Сахалинске"	-	29.01.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 54	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	29.01.2027	05	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 55	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	29.01.2027	10	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 56	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	29.01.2027	07	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
	Контрольная точка "Осуществлен		29.01.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зарубина Н. В. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.1 57	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 58	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 59	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 60	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	29.01.2027	13	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 61	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения"	-	29.01.2027	06	08	Даутов Р. М. Директор департамента,	Протокол Протокол рабочей группы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 62	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 63	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	29.01.2027	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 64	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	29.01.2027	12	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 65	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	29.01.2027	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
	Контрольная точка " Осуществлен		21.04.2027	20	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.1 66	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-			иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 67	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.04.2027	19	21	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 68	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 69	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.04.2027	22	24	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 70	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.04.2027	18	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 72	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 73	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.04.2027	24	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 74	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.04.2027	17	19	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1	Контрольная точка "Осуществлен	-	21.04.2027	16	18	Даутов Р. М. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
75	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 76	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 77	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.04.2027	23	25	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 78	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.04.2027	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 79	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.07.2027	30	32	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 81	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.07.2027	33	35	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 82	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.07.2027	29	31	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 83	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1	Контрольная точка "Осуществлен	-	21.07.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зарубина Н. В. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
84	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 85	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.07.2027	31	33	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 86	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.07.2027	35	37	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 87	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.07.2027	28	30	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 88	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.07.2027	27	29	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.07.2027	32	34	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 90	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.2027	34	36	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 91	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.07.2027	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 92	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.10.2027	41	43	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 93	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	39	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	достигнуты)
1.17.1 94	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.10.2027	44	46	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 95	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.10.2027	40	42	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 96	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 97	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.1 98	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.10.2027	42	44	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.1 99	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.10.2027	46	48	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 00	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.10.2027	39	41	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 01	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.10.2027	38	40	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 02	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г.	-	21.10.2027	43	45	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Перми"					ФЕДЕРАЦИИ	достигнуты)
1.17.2 03	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.10.2027	45	47	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 04	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.10.2027	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 05	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	28.01.2028	06	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 06	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты).
1.17.2 07	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	28.01.2028	05	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 08	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 09	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	28.01.2028	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г.	-	28.01.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Перми"					ФЕДЕРАЦИИ	достигнуты)
1.17.2 12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	28.01.2028	08	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	28.01.2028	07	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.04.2028	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.04.2028	12	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.04.2028	13	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.04.2028	16	18	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	достигнуты)
1.17.2 21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.04.2028	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 24	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.07.2028	19	21	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 25	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"			отсутствует	отсутствует	ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.07.2028	20	22	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.07.2028	23	25	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г.	-	21.07.2028	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Перми"					ФЕДЕРАЦИИ	достигнуты)
1.17.2 30	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.2028	22	24	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 31	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.07.2028	21	23	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 32	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 33	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	20.10.2028	26	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 34	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"			отсутствует	отсутствует	ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 35	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 36	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	20.10.2028	27	29	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 37	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	20.10.2028	30	32	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 38	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г.	-	20.10.2028	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Перми"					ФЕДЕРАЦИИ	достигнуты)
1.17.2 39	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 40	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	20.10.2028	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 41	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 42	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17.2 43	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 44	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	30.01.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 45	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 46	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2	Контрольная точка "Осуществлен	-	20.04.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зарубина Н. В. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
47	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 48	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	20.04.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 49	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 50	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 51	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зарубина Н. В. Директор Департамента,	Протокол Протокол рабочей группы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 52	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	20.07.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 53	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 54	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 55	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 56	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	19.10.2029	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 57	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 58	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 59	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	уровня "Арктическая звезда""			точками отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 60	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 61	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 62	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	19.04.2030	05	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 63	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проектов по созданию кампусов"	-	28.06.2030	06	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.17.2 64	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 65	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 66	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	19.07.2030	09	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 67	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса "	-	27.09.2030	07	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.17.2 68	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 69	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.17.2 70	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	14.10.2030	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)
1.18	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.18.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.18.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	05	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.18.3	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.07.2025	07	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.18.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	15	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.18.5	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	17.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.18.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	11	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.18.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.01.2026	08	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.18.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.18.9	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	30.09.2026	06	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки-передачи проектной документации
1.18.10	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.18.1 1	Контрольная точка " Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.11.2026	15	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
1.18.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.19	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Научно-технологического кампуса "Сириус"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.19.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.19.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата федерального проекта
1.19.3	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	31.07.2025	06	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику по 1 этапу "Реновация Квартала для студентов"
1.19.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.19.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.19.6	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.19.7	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации	-	25.03.2026	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента,	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	проекта по созданию кампуса"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.19.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.19.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	12	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.19.1 0	Контрольная точка "Проектная документация (ПД) согласована с Заказчиком"	-	31.08.2026	13	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письмо о согласовании ПД по 1 этапу "Реновация Квартала для студентов"
1.19.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	14	16	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
	Контрольная точка "Получены		30.10.2026	15	17	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.19.1 2	положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" (по 1 этапу "Реновация Квартала для студентов")
1.19.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	30.11.2026	16	18	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации
1.19.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2026	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.20	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межвузовского кампуса Самарской области «Куйбышев»"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.20.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.20.2	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.20.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.20.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.20.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.20.6	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	25.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.20.7	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт приемки-передачи проектной документации
1.20.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Накладная приема-передачи проектной документации по 1 этапу строительства (Гостиничный комплекс)
1.20.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Программа проверок, выданная по итогам извещения о начале строительства по 1 этапу строительства (Гостиничный комплекс)
1.20.1 0	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	02.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Самарской области
1.20.1 1	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.20.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.21	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.21.1	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приёма-передачи проектной- сметной документации
1.21.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	28.03.2025	09	05	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.21.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по	-	15.04.2025	06	07	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	результатам государственных/негосударствен- ных экспертиз"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	"Главгосэкспертиза России"
1.21.4	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2025	05	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Архангельской области
1.21.5	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	01.09.2025	07	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Архангельской области
1.21.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.10.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.22	Результат "Создан межуниверситетский кампус в г. Тюмени"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
	Контрольная точка "Выполнены		30.09.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.22.1	работы нулевого цикла"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 1)
1.22.2	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций 1-го этажа"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 1)
1.22.3	Контрольная точка "Заклучен договор строительного контроля"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор на осуществление строительного контроля (Этап 2)
1.22.4	Контрольная точка "Заклучен контракт (договор) на строительство"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение строительно-монтажных работ (Этап 2)
1.22.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.22.6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.22.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	25	27	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт
1.22.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	26	45	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.22.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	31.07.2026	27	25	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (этап 2)
1.22.10	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	28.08.2026	45	29	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта (Этап 2)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.22.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2026	25	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.22.1 2	Контрольная точка "Выполнены работы нулевого цикла"	-	03.12.2026	29	30	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 2)
1.22.1 3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2026	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Этап 1, гостиничный комплекс для научно-педагогических работников и иных лиц)
1.22.1 4	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	28	31	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.22.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	33	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.22.1 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	32	34	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.22.1 7	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций 1-го этажа"	-	30.09.2027	33	35	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 2)
1.22.1 8	Контрольная точка "Устройство наружных сетей водоснабжения"	-	06.12.2027	34	36	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 2)
1.22.1 9	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций 2-го этажа"	-	20.12.2027	35	37	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 2)
1.22.2 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	28.12.2027	36	38	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта)"					ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проекта на отчетную дату.
1.22.2 1	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2027	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.22.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт
1.22.2 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	40	42	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.22.2 4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ "	-	29.09.2028	41	43	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительством объектов (Этап 2)
1.22.2 5	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	30.11.2028	42	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	получено"				результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	объектов (Этап 2, учебно- лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс, центр поддержки и развития талантливой молодежи, гостиницы для обучающихся №1-4)
1.22.2 6	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.22.2 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата предоставлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.23	Результат "Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.23.1	Контрольная точка "Подготовительные работы на стройплощадке выполнены"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.23.2	Контрольная точка "Выполнено устройство котлована"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.23.4	Контрольная точка "Выполнено устройство фундамента"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.23.6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.23.7	Контрольная точка "Выполнено устройство несущих конструкций подземной части здания"	-	27.02.2026	24	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	25	41	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.23.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	26	27	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта
1.23.1 0	Контрольная точка "Выполнено устройство несущих конструкций надземной части здания"	-	30.09.2026	41	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.1 1	Контрольная точка "Выполнены работы по устройству конструкций крыши и кровли"	-	16.11.2026	27	29	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.23.1 2	Контрольная точка "Произведено устройство внутренних стен и перегородок"	-	07.12.2026	28	30	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.1 3	Контрольная точка "Определен перечень и параметры необходимого оборудования и мебели для оснащения объекта кампуса"	-	15.12.2026	29	31	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденный перечень необходимого оборудования и мебели для оснащения объекта кампуса
1.23.1 4	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	30	32	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.23.1 5	Контрольная точка "Выполнен монтаж и пусконаладка технологического и лифтового оборудования"	-	26.02.2027	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.23.1 7	Контрольная точка "Выполнены работы по наружной отделке фасада и монтажу светопрозрачных конструкций"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.1 8	Контрольная точка "Выполнены работы по внутренней отделке"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.1 9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.2 0	Контрольная точка "Объекты оснащены мебелью"	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.23.2 1	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	получено"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	объектов кампуса: учебно- лабораторный комплекс, конгресс- холл, спортивный и физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды".
1.23.2 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.23.2 3	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.24	Результат "Создан современный университетский кампус особой экономической зоны "Новгородская""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.24.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата федерального проекта
1.24.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.10.2025	19	21	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.24.3	Контрольная точка "Устройство фундаментов"	-	01.12.2025	20	22	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Жилые корпуса №1 -5, МФК)
1.24.4	Контрольная точка "Выполнены работы нулевого цикла"	-	25.12.2025	21	23	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (МФК)
1.24.5	Контрольная точка "Выполнены работы нулевого цикла"	-	25.12.2025	22	24	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Жилые корпуса №1-5)
1.24.6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса	-	26.12.2025	23	25	Гвоздева Н. М. Директор департамента,	Протокол Протокол рабочей группы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Минобрнауки России
1.24.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	24	26	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт
1.24.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	25	27	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.24.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	26	28	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.24.1 0	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций надземной части здания"	-	16.10.2026	27	29	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Жилые корпуса №1-5)
	Контрольная точка "Монтаж		26.10.2026	28	30	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.24.1 1	(устройство) несущих конструкций надземной части здания "	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Документ, подтверждающий выполнение работ (МФК)
1.24.1 2	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	29	31	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.24.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	30	32	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт
1.24.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	31	33	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.24.1 5	Контрольная точка "Произведены пуско-наладочные работы инженерных систем"	-	30.09.2027	32	34	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол проведения пуско- наладочных работ (Жилые корпуса №1 -5, МФК)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы"	-	29.10.2027	33	35	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительством объекта (Жилые корпуса №1-5, МФК)
1.24.1 7	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2027	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.24.1 8	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.2027	34	36	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Жилые корпуса №1-5, МФК)
1.25	Результат "Создан и оснащен Кампус мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет : Отчет о достижении результата
1.25.1	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта проекта"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	27	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует		ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.25.2	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	03.10.2025	26	20	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику по образовательно-научному кластеру Блок А
1.25.3	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	30.10.2025	27	21	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику по образовательно-научному кластеру Блок Б
1.25.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	03.11.2025	20	22	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз образовательно-научного кластера Блок А
1.25.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	25.11.2025	21	25	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на строительство образовательно-научного кластера Блок А
1.25.6	Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"	-	22.12.2025	22	28	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Программа проверок, выданная по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	итогах извещения о начале строительства образовательного научного кластера Блок А
1.25.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.12.2025	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.25.8	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.25.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз по образовательному-научному кластеру Блок Б
1.25.10	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	31.03.2026	30	32	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на строительство по образовательному-научному кластеру Блок Б
	Контрольная точка "Начаты		16.04.2026	31	33	Зарубина Н. В. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.25.1 1	строительно-монтажные работы"	-				Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Программа проверок, выданная по итогах извещения о начале строительства по образовательно- научному кластеру Блок Б
1.25.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	32	34	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.
1.25.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	33	63	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	34	35	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.1 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	63	36	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2027	35	37	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.1 7	Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы"	-	15.06.2027	36	38	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительством объекта (или Акт частичной реализации инвестиционного Договора) образовательно-научного кластера Блок А
1.25.1 8	Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы"	-	30.06.2027	37	39	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт приемки законченного строительством объекта (образовательно-научный кластер Блок Б)
1.25.1 9	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	01.07.2027	38	40	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию образовательно-научного кластера Блок А
1.25.2 0	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	31.07.2027	39	41	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Распоряжение ТУ Росимущества и Выписка из ЕГРН образовательно-научному кластеру Блок А

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.25.2 1	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	01.08.2027	40	42	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию образовательно-научному кластеру Блок Б
1.25.2 2	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	25.08.2027	41	43	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Распоряжение ТУ Росимущества и Выписка из ЕГРН образовательно-научного кластера Блок Б
1.25.2 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	42	64	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.2 4	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2027	43	44	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.2 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2027	64	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.25.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	46	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Заключен договор на поставку оборудования образовательно-научного кластера Блок Б
1.25.2 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.2028	45	47	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.2 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	46	48	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.2 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	01.07.2028	47	49	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключен договор на поставку оборудования образовательно-научного кластера Блок А
1.25.3 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.2028	48	66	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта)"					КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	проекта на отчетную дату
1.25.3 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2028	49	50	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.3 2	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2028	66	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.25.3 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	52	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.3 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2029	52	54	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2029	51	53	Зарубина Н. В. Директор Департамента,	Акт Акт поставки и монтажа оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	образовательно-научного кластера Блок Б
1.25.3 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2029	53	67	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.3 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2029	54	56	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.3 8	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2029	55	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.25.3 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	67	56	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт поставки и монтажа оборудования образовательно-научного кластера Блок А
	Контрольная точка "Обеспечен		30.03.2030	Взаимосвязь с	58	Зарубина Н. В. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.25.4 0	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.4 1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	29.06.2030	57	59	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт ввода в эксплуатацию образовательно-научного кластера Блок Б
1.25.4 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2030	58	60	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.25.4 3	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	29.09.2030	59	61	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования образовательно-научного кластера Блок А
1.25.4 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	60	68	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Кампус соответствует утверждённым параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	27.12.2030	68	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.25.4 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2030	61	62	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26	Результат "Создан Межвузовский кампус в г. Смоленске, 1 очередь"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет : Отчет о достижении результата
1.26.1	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта проекта"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта
1.26.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2025	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.26.3	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Договор/Государственный контракт на разработку инженерных изысканий, проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ
1.26.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта
1.26.5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.26.6	Контрольная точка "Получены правоустанавливающие документы на земельный участок"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.26.7	Контрольная точка "Получен градостроительный план земельного участка, утвержденного и зарегистрированного в	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	27	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ	Прочий тип документа Градостроительный план земельного участка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	установленном порядке предоставленного для размещения объекта капитального строительства"			отсутствует		ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.26.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	26	28	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	27	29	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.1 0	Контрольная точка "Утверждено задание на проектирование объекта"	-	30.11.2026	28	30	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Утвержденное задание на проектирование
1.26.1 1	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.26.1 2	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	25.12.2026	29	31	Зарубина Н. В. Директор Департамента,	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	проектной документации заказчику
1.26.1 3	Контрольная точка "Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации
1.26.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	32	34	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.1 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	33	35	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.1 6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	28.12.2027	35	37	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на строительство
	Контрольная точка "Получены		28.12.2027	34	36	Зарубина Н. В. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.26.1 7	положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-				Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Положительные заключения по результатам ФАУ «Главгосэкспертиза России»
1.26.1 8	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2027	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.26.1 9	Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	39	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Программа проверок, выданная по итогам извещения о начале строительства
1.26.2 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.03.2028	39	41	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.26.2 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.03.2028	38	40	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	40	42	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.2 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2028	41	62	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.2 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2028	42	43	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.2 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2028	62	44	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.26.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.03.2029	44	46	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.26.2 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.03.2029	43	45	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт выполненных работ
1.26.2 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2029	45	47	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.2 9	Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы"	-	30.09.2029	46	48	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт приемки законченного строительством объекта
1.26.3 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2029	47	49	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.3 1	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2029	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.26.3 2	Контрольная точка "Получено заключение органа государственного строительного надзора"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	51	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Заключение о соответствии (ЗОС)
1.26.3 3	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	15.02.2030	50	52	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта: «Учебный блок по методологии «Школа 21» и «Учебно-административный блок «учебно-административный корпус»
1.26.3 4	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	15.02.2030	51	53	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта: Лабораторный корпус, Учебно – Производственный корпус и корпус креативных индустрий.
1.26.3 5	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	15.02.2030	52	54	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта: Общежитие для преподавателей (реконструкция существующего здания объекта культурного наследия «Дом Коммуны»)
1.26.3 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.03.2030	53	55	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.26.3 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.04.2030	54	56	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.26.3 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.2030	55	63	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.26.3 9	Контрольная точка "Кампус соответствует утверждённым параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	27.12.2030	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.26.4 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2030	56	57	Зарубина Н. В. Директор Департамента, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.27	Результат "Создан студенческий кампус мирового уровня"	01.01.2025	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М. Директор департамента,	Отчет : Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Арктическая звезда""			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.27.1	Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.27.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2025	01	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта
1.27.3	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2025	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.27.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
	Контрольная точка "Разработана		30.06.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.27.5	рабочая документация"	-		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Аки приема-передачи рабочей документации
1.27.6	Контрольная точка "Выполнено устройство котлована"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.27.7	Контрольная точка "Выполнены работы «нулевого цикла»"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Гостиничный комплекс)
1.27.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.27.9	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.27.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.27.1 2	Контрольная точка "Выполнены работы "нулевого цикла""	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Многофункциональный комплекс)
1.27.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.27.1 4	Контрольная точка "Подведены наружные сети водоотведения, внутримплощадочные сети связи"	-	07.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.27.1 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.27.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.27.1 7	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля "	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.27.1 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.27.1 9	Контрольная точка "Выполнены работы по наружной отделке фасада и монтажу светопрозрачных конструкций"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Многофункциональный комплекс)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.27.2 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.27.2 1	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.27.2 2	Контрольная точка "Выполнены работы по наружной отделке фасада и монтажу светопрозрачных конструкций"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Гостиничный комплекс)
1.27.2 3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки законченного строительством объекта
1.27.2 4	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	03.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Гостиничный комплекс)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.27.2 5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	02.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Многофункциональный комплекс)
1.27.2 6	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.27.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.28	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров кампуса МГТУ "Станкин""	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.28.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными	02	Даутов Р. М. Директор департамента,	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	проекта по созданию кампуса"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.28.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2025	01	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.28.3	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.03.2026	02	04	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.28.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	03	05	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.28.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	04	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
	Контрольная точка "Проведено		30.10.2026	05	07	Даутов Р. М. Директор	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.28.6	совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол совещания
1.28.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.28.8	Контрольная точка "Утверждена архитектурно-градостроительная концепция"	-	25.12.2026	06	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Архитектурно-градостроительная концепция
1.29	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Кампус мирового уровня в г. Мурманске""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.29.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.29.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2025	01	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.29.3	Контрольная точка "Определен перечень объектов кампуса, с указанием их местоположения"	-	30.03.2026	02	04	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет с перечнем объектов, указанием их местоположения
1.29.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.04.2026	03	05	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.29.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	04	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.29.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	05	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.29.7	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации"	-	30.10.2026	07	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт на разработку проектной документации
1.29.8	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.29.9	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.03.2027	08	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.29.1 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	10	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.29.1 1	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания"	-	30.08.2027	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Технический отчет по результатам выполнения инженерных изысканий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.29.1 2	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	30.09.2027	12	16	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику
1.29.1 3	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	27.12.2027	13	15	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз
1.29.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2027	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.30	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Межвузовского кампуса "Даурия""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата
1.30.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует		ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.30.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2025	01	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.30.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2026	02	04	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.30.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.03.2026	03	05	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.30.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	04	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.30.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	30.09.2026	05	06	Даутов Р. М. Директор департамента,	Отчет Ответственным за достижение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"					МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.30.7	Контрольная точка "Разработано архитектурно-градостроительное решение"	-	30.10.2026	07	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Архитектурно-градостроительное решение утверждено органом исполнительной власти
1.30.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	06	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.30.9	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.03.2027	08	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.30.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2027	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
	Контрольная точка "Разработана		30.06.2027	10	12	Даутов Р. М. Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.30.1 1	проектная документация"	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику
1.30.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.30.1 3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	30.11.2027	12	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз
1.30.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.31	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Кампуса для образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных в	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Петропавловск-Камчатском городском округе"						
1.31.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.31.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2025	01	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.31.3	Контрольная точка "Утверждено задание на проектирование"	-	30.01.2026	02	04	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденное задание на проектирование
1.31.4	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации"	-	31.03.2026	03	05	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор (контракт) на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации
1.31.5	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.06.2026	04	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.31.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	05	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.31.7	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	10.12.2026	06	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.31.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	07	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.31.9	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.03.2027	08	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.31.10	Контрольная точка "Разработана проектная документация "	-	30.06.2027	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента,	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проектной документации заказчику
1.31.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	10	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.31.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2027	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.31.1 3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	27.12.2027	12	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз
1.31.1 4	Контрольная точка "Документ подписан (утвержден)"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО
1.32	Результат "Проведены	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М. Директор	Отчет : Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Вторая очередь кампуса ДВФУ на о. Русский""			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата
1.32.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.32.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2025	01	03	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.32.3	Контрольная точка "Определен земельный участок под строительство "	-	31.03.2026	03	05	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Выписка из протокола заседания региональной рабочей группы
1.32.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.03.2026	02	04	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.32.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	04	06	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.32.6	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации"	-	31.08.2026	05	07	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договор (контракт) на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации
1.32.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	06	08	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.32.8	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	25.12.2026	07	09	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.32.9	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации"	-	25.03.2027	08	10	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Технический отчет по результатам выполнения инженерных изысканий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.32.1 0	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.06.2027	09	11	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол совещания
1.32.1 1	Контрольная точка "Разработана проектная документация "	-	30.08.2027	10	12	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику
1.32.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	11	13	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату
1.32.1 3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	27.12.2027	12	14	Даутов Р. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз
1.32.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гвоздева Н. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Создание сети современных кампусов

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования Единица										
1.1	Дальневосточный федеральный округ										
1.1.1	Сахалинская область	Единица	0,0000	2023	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.2	Приволжский федеральный округ										
1.2.1	Нижегородская область	Единица	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.2.2	Пермский край	Единица	0,0000	2025	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.2.3	Республика Башкортостан	Единица	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.3	Северо-Западный федеральный округ										
1.3.1	Архангельская область	Единица	0,0000	2025	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
1.3.2	Новгородская область	Единица	0,0000	2025	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.4	Уральский федеральный округ										
1.4.1	Тюменская область	Единица	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.2	Челябинская область	Единица	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Создание сети современных кампусов

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи										
1.1	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта междуниверситетского кампуса в г. Тюмени"										
1.1.1	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.2	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.1.3	Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.1.1.	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	Единица	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие (результат) "Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде"										
1.2.4	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	4.0000	5.0000	-	-
1.2.5	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.6.1.6.	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами	Единица	-		-	0.0000	6.0000	12.0000	18.0000	-	-
1.2.6.1.7.	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	Единица	-		-	0.0000	6.0000	12.0000	18.0000	-	-
1.2.6.1.8.	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	-	-
1.2.6.1.9.	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	Квадратный метр	-		-	0.0000	72900.000 0	183300.00 00	216400.00 00	-	-
1.3	Мероприятие (результат) "Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске"										
1.3.7	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	-	-	-	-
1.3.8	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	2,0000	-	-	-	-
1.3.9	Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	2,0000	-	-	-	-
1.3.9.1.	Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	-	-	-	-
1.3.9.1.1.	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	Единица	-		-	0.0000	21.0000	-	-	-	-
1.3.9.1.10.	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего	Тысяча человек	-		-	0.0000	1.5600	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.9.1.9.	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	Квадратный метр	-		-	0.0000	124974.00 00	-	-	-	-
1.4	Мероприятие (результат) "Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан"										
1.4.10	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	-	-	-
1.4.11	Всего по Российской Федерации	Единица	1.0000	2024	-	2,0000	2,0000	3,0000	-	-	-
1.4.12	Приволжский федеральный округ	Единица	1.0000	2024	-	2,0000	2,0000	3,0000	-	-	-
1.4.12.1.	Республика Башкортостан	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	-	-	-
1.4.12.1.1.	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	Единица	-		-	0.0000	18.0000	18.0000	-	-	-
1.4.12.1.10.	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	Тысяча человек	-		-	0.0000	98.8600	98.8800	-	-	-
1.4.12.1.2.	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Единица	-		-	-	0.0000	4139.0000	-	-	-
1.4.12.1.3.	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий	Единица	-		-	0.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций</i>										
1.4.12.1.4.	<i>Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов</i>	Единица	-		-	0.0000	2.0000	3.0000	-	-	-
1.4.12.1.5.	<i>Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)</i>	Единица	-		-	0.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
1.4.12.1.6.	<i>Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами</i>	Единица	-		-	0.0000	15.0000	20.0000	-	-	-
1.4.12.1.7.	<i>Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов</i>	Единица	-		-	0.0000	3.0000	4.0000	-	-	-
1.4.12.1.8.	<i>Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами</i>	Единица	-		-	0.0000	16.0000	16.0000	-	-	-
1.4.12.1.9.	<i>Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию</i>	Квадратный метр	-		-	0.0000	42696.910 0	142468.00 00	-	-	-
1.5	Мероприятие (результат) "Создан межуниверситетский кампус в г. Тюмени"										
1.5.13	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	10.0000	-	-
1.5.14	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	10,0000	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.15	Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	10,0000	-	-
1.5.15.1.	Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	10.0000	-	-
1.5.15.1.1.	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	-	-
1.5.15.1.2.	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Единица	-		-	0.0000	120.0000	120.0000	5100.0000	-	-
1.5.15.1.3.	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	Единица	-		-	0.0000	1.0000	1.0000	9.0000	-	-
1.5.15.1.4.	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
1.5.15.1.5.	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	-	-
1.5.15.1.6.	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	-	-
1.5.15.1.7.	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	-	-
1.5.15.1.8.	Объем площадей новых объектов	Квадратный	-		-	0.0000	7207.8000	7207.8000	167300.00	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	кампусов, введенных в эксплуатацию	метр							00		
1.5.15.1.9.	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	Тысяча человек	-		-	0.0000	46.5000	48.5000	50.0000	-	-
1.6	Мероприятие (результат) "Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области"										
1.6.16	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	8.0000	11.0000	-	-	-
1.6.17	Всего по Российской Федерации	Единица	2.0000	2024	-	2,0000	8,0000	11,0000	-	-	-
1.6.18	Уральский федеральный округ	Единица	2.0000	2024	-	2,0000	8,0000	11,0000	-	-	-
1.6.18.1.	Челябинская область	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	8.0000	11.0000	-	-	-
1.6.18.1.1.	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	Единица	-		-	0.0000	0.0000	44.0000	-	-	-
1.6.18.1.10.	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	Тысяча человек	-		-	0.0000	65.5300	67.2400	-	-	-
1.6.18.1.2.	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Единица	-		-	-	3400.0000	3400.0000	-	-	-
1.6.18.1.3.	Количество новых мест, созданных в	Единица	-		-	0.0000	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.20	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	9,0000	-	-	-
1.7.21	<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	9,0000	-	-	-
1.7.21.1.	<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	9.0000	-	-	-
1.7.21.1.1.	<i>Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	11.0000	-	-	-
1.7.21.1.2.	<i>Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	5089.0000	-	-	-
1.7.21.1.3.	<i>Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	9.0000	-	-	-
1.7.21.1.4.	<i>Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-
1.7.21.1.5.	<i>Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	6.0000	-	-	-
1.7.21.1.6.	<i>Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов</i>	Единица	-		-	0.0000	2.0000	8.0000	-	-	-
1.7.21.1.7.	<i>Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	5.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>кампусов совместно с внешними партнерами</i>										
1.7.21.1.8.	<i>Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию</i>	Квадратный метр	-		-	0.0000	0.0000	161502.00 00	-	-	-
1.7.21.1.9.	<i>Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса</i>	Тысяча человек	-		-	0.0000	45.4900	45.7200	-	-	-
1.8	Мероприятие (результат) "Создан современный университетский кампус особой экономической зоны "Новгородская""										
1.8.22	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.8.23	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.8.24	<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-
1.8.24.1.	<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.8.24.1.1.	<i>Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов</i>	Единица	-		-	0.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
1.8.24.1.2.	<i>Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	4000.0000	-	-	-
1.8.24.1.3.	<i>Количество объектов (спортивных,</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	6.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов										
1.8.24.1.4.	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	Единица	-		-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-
1.8.24.1.5.	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами	Единица	-		-	0.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.8.24.1.6.	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
1.8.24.1.7.	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	Единица	-		-	0.0000	0.0000	5.0000	-	-	-
1.8.24.1.8.	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	Квадратный метр	-		-	0.0000	0.0000	91698.310 0	-	-	-
1.8.24.1.9.	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	Тысяча человек	-		-	0.0000	11.5000	11.7000	-	-	-
1.9	Мероприятие (результат) "Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда""										
1.9.25	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	-
1.9.26	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.27	Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	-
1.9.27.1.	Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	-
1.9.27.1.1.	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	-
1.9.27.1.10.	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	125081.3700	-
1.9.27.1.11.	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	Тысяча человек	-		-	0.0000	16.0900	16.2100	16.5000	16.7500	-
1.9.27.1.2.	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4300.0000	-
1.9.27.1.3.	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	-
1.9.27.1.4.	Количество объектов инновационной инфраструктуры созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	Единица	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.9.27.1.5.	Количество объектов инновационной инфраструктуры созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	-
1.9.27.1.6.	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами</i>										
1.9.27.1.7.	<i>Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	-
1.9.27.1.8.	<i>Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	-
1.9.27.1.9.	<i>Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию</i>	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Создание сети современных кампусов

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (проектируемые)																	Средний рейтинг (баллы)
		Показатели федерального проекта		Показатели, характеризующий достижение параметра НЦР															
		Количество кампусов образовательных организаций высшего образования	Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования - резидентах кампуса	Удельный вес выбранных источников в структуре внутренних затрат на исследования и разработки	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное личностное развитие и патристическое воспитание	Внутренние затраты на исследования и разработки на учет всех источников в текущем году и в проектах и программах	Доля молодых людей, вовлеченных в инновационные инновационные проекты в России	Привлест объем инвестиций в основной капитал к показателю на 2023 году	Привлест объем инвестиций в основной капитал к 2020 году	Количественный индекс технологической инновационности Российской Федерации	Объем научных малых технологических компаний	Место Российской Федерации в мире по объему научных исследований и разработок	Удельный вес отечественных высокотехнологических товаров в экспорте, созданных на основе собственных исследований, в объеме общего внутреннего валового продукта в России в Российской Федерации	Долговечность инвестиционных стратегических целей	Достижение «цифровой готовности» государственного и муниципального управления, включая стратегическое управление в цифровой форме, в том числе:	Результаты создания условий для реализации гармоничных регионов, территорий и городов инновационной направленности на основе традиционных российских духовно-культурных и культурно-исторических ценностей	Численность иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях		
1	Создан кампус "Высшее образование в пространстве будущего "Кампус Копейки" ФГБОУ ВО "Самарский федеральный университет имени академика С.П. Королёва"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
2	Создан кампус ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский ядерный университет"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
3	Создан кампус "Кампус Третьей - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	11,00	
4	Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
5	Проведены мероприятия по привлечению финансовых ресурсов и комплексности реализации проекта кампуса	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
6	Создан межуниверситетский студенческий кампус федерального научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	
7	Создан кампус СколковоТех в г. Южно-Сахалинске	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
8	Создан спортивный межуниверситетский кампус в г. Томске	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
9	Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	
10	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
11	Осуществлен кампус федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
12	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Томске	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
13	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Хабаровске	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
14	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Пермь	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
15	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта университетского кампуса в г. Астрахань	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
16	Проведены мероприятия по модернизации инфраструктуры на различных категориях обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность организации, в том числе в рамках (для мест с особыми условиями)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
17	Осуществлено инвестирование денежных средств федерального проекта	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
18	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта научно-образовательного кампуса "Ботаника Восточная Маньчжурия"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
19	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта научно-технологического кампуса "Саратов"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
20	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса Самарской области «Юбилейный»	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
21	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта студенческого кампуса мирового уровня "Академическая зона"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	

№ п/п	Наименование результатов федерального проекта	Влияние на достижение показателей (проекта)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели федерального проекта		Показатели, характеризующий достижение параметров НЕР													
		Количество кампусов образовательных организаций высшего образования	Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования регионов кампуса	Удельный вес внебюджетных источников в структуре внутренних затрат на исследования и разработки	Доля молодых ученых, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональный личностный развитие и патристическое воспитание	Вырученные затраты на исследования и разработки на чужие материалы и закупки услуг в проектах на НИР	Доля молодых ученых, вовлеченных в командную работу в кампусах в России	Прирост объема экспорта научных исследований в кампусах в 2023 году	Прирост объема инвестиций в основной капитал в 2020 году	Количественный эффект: технологический инновационности Российской Федерации	Объем выданных научных технологических компаний	Место Российской Федерации в мире по объему научных исследований и разработок	Удельный вес отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных знаний разработок, в общем объеме экспорта таких товаров и услуг в Российской Федерации	Договорность инновационно-стартового цикла	Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, качества государственных услуг и социальной сферы, в том числе в сфере здравоохранения и образования, цифровизация деятельности большой части предприятий в рамках единой цифровой платформы и единого управления на основе данных с учетом государственного внедрения технологий обработки больших данных, массового обучения и искусственного интеллекта	Вклад в создание условий для реализации гражданских инициатив, патристических и социальных ответственностей на основе применения российских научных достижений и культурно-исторических ценностей	
22	Создан и открыт Кампус мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первого очереди, первый и второй этапы	3,50	3,50	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
23	Создан Московский кампус в г. Смоленске, 1 очередь	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
24	Создан межкультуральный кампус в г. Тюмени	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
25	Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Пермь	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
26	Создан современный университетский кампус особой экономической зоны "Набережные Челны"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
27	Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда"	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
28	Проведены мероприятия по определению параметров кампуса МГТУ "Станкин"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
29	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Московского кампуса "Детство"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
30	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Кампус мирового уровня в г. Мурманске"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
31	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Второй очереди кампуса ДВФУ им.в. Русский"	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
32	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Кампуса для образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных в Петрозаводске. Включением городских земель	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
ИТОГО:обеспеченность основными и дополнительными показателями федерального проекта		100,00	100,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	6,00	1,00	2,00	5,00	2,00	6,00	1,00	0,00	2,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

1. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по федеральному проекту		0,00	33 694 19 3,02	33 193 42 7,10	20 932 71 9,97	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		<i>0,00</i>	<i>8 332 589 ,00</i>	<i>6 005 067 ,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Денежные средства юридического лица, являющегося ответственным за реализацию мероприятия результата	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМПУС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН	0,00	0,00	6 005 067 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Правительство Республики Башкортостан	0,00	8 332 589 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		<i>0,00</i>	<i>7 250 000 ,00</i>	<i>13 354 00 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМПУС САХАЛИН"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	0,00	6 677 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в	ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ	0,00	7 250 000	6 677 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ОБЛАСТИ		,00	,00				
<i>Мероприятие (результат) "Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	8 661 552,50	3 038 000,00	4 223 202,10	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица, являющегося ответственным за реализацию мероприятия результата	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	8 661 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	0,00	3 038 000,00	4 223 202,10	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	8 293 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридических и физических лиц, объем которых оценивается на основании соответствующей методики расчета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	8 293 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Мероприятие (результат) "Создан межуниверситетский кампус в г. Тюмени"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	296 170,00	1 339 561,10	3 089 102,40	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица, являющегося ответственным за реализацию мероприятия результата	Общество с ограниченной ответственностью "Врата Сибири"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	296 170,00	1 339 561,10	3 089 102,40	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми"</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	328 453,93	7 310 399,00	10 992 750,47	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Правительство Пермского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица, являющегося ответственным за реализацию мероприятия результата	Общество с ограниченной ответственностью "Кампус "Парма"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	Правительство Пермского края	0,00	328 453,93	7 310 399,00	10 992 750,47	0,00	0,00	0,00

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Мероприятие (результат) "Создан современный университетский кампус особой экономической зоны "Новгородская""</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	14 000,00	2 146 400,00	2 627 665,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица, являющегося ответственным за реализацию мероприятия результата	Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Новгородская"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	14 000,00	2 146 400,00	2 627 665,00	0,00	0,00	0,00
<i>Мероприятие (результат) "Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда""</i>								
<i>Всего по мероприятию (результату), в том числе</i>		0,00	518 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства юридического лица в соответствии с условиями предоставления такому юридическому лицу мер государственной поддержки	ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	0,00	518 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00