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федерального проекта

Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям

1. Основные положения

Наука и университетыНаименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Исследовательское лидерство

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Медведев А.М.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра науки и высшего образования

Российской Федерации

Форш П.А.Администратор федерального проекта Директор департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1.

Доля исследователей

в возрасте до 39 лет в

общей численности

российских

исследователей

44,2000 2019

- - - 44,20

00

45,50

00

46,50

00

47,50

00

ПроцентНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - 50,00

00

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1.

Количество

отечественных

технологий,

используемых

организациями

реального сектора

экономики

165 813,0

000

2020

- - - 165 8

13,00

00

169 6

09,00

00

173 4

96,00

00

177 4

75,00

00

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

181 5

49,00

00

185 7

20,00

00

189 9

91,00

00

194 3

64,00

00

198 8

42,00

00

203 4

26,00

00

3 Возможность для самореализации и развития талантов

3.1.

Место Российской

Федерации по объему

научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

10,0000 2020

0,000

0

0,000

0

0,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

8,000

0

МестоНП ОЭСР, ВОИС,

Web of Science

Core Collection,

Scopus, QS, THE,

ARWU

- - - - - 7,000

0
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

эффективной системы

высшего образования
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в

общей численности российских

исследователей

44,20 44,20 44,20 44,20 44,60 44,60

Процент 45,50

45,3045,0045,0045,0044,60

НП

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1. Количество отечественных технологий,

используемых организациями реального

сектора экономики

165 8

13,00

165 8

13,00

165 8

13,00

165 8

13,00

166 5

20,00

166 5

20,00

Единица 169 609,00

168 7

40,00

167 9

35,00

167 9

35,00

167 9

35,00

166 5

20,00

НП

3 Возможность для самореализации и развития талантов

3.1. Место Российской Федерации по объему

научных исследований и разработок, в том

числе за счет создания эффективной системы

высшего образования

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Место 9,00

9,009,009,009,009,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1

Сформирован

план развития

сети

международных

математически

х центров,

содержащий

критерии отбора

международных

математически

х центров,

систему

управления

сетью,

показатели

результативност

и

Единица

- - - - - -

Сформирован

план развития

сети

международных

математически

х центров –

программный

документ,

утвержденный

Минобрнауки

России,

который

содержит

критерии отбора

международных

математически

х центров,

систему

управления

сетью таких

центров,

показатели

результативност

и деятельности

центров и

мероприятия по

оценке

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2018

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

-1,

00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эффективности

ее

функционирова

ния, а также

последовательн

ость принятия

документов и

осуществления

процедур по

созданию и

развитию

научных

центров

мирового уровня

–

международных

математически

х центров.

1.2

Создано не

менее 4

международных

математически

х центров

мирового

уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям

Единица

- 4,

00

00

- - - -

 Созданы не

менее 4

международных

математически

х центров

мирового

уровня,

сформированы

их

международные

наблюдательны

е советы,

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

- 0,0000 2019

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

развития

математики с

участием

российских и

зарубежных

ведущих ученых

утверждены и

реализуются их

программы

создания и

развития.

В 2019-2024

годах

организациям-

победителям

конкурса будут

предоставлены

гранты в форме

субсидий на

создание и

развитие

международных

математически

х центров.

Созданные

международные

математически

е центры

должны к 2024

году обеспечить

достижение

следующих

показателей, в

том числе:

- опубликовано

не менее 300

работ в

я) объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

журналах,

индексируемых

в

международных

базах данных

(Web of Science

Core

Collection/Scopu

s), первого и

второго

квартилей

(суммарное

число

публикаций,

вышедших к

2024 году в

авторстве

научных

сотрудников

международных

математически

х центров).

1.3

Начато

проведение

международных

научных

исследований

на уникальной

научной

установке

Единица

- - - - 1,00

00

-

В 2022 году

будут

завершены

работы по

созданию

условий для

начала

проведения

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

класса

«Мегасайенс» -

Комплекс

сверхпроводящи

х колец на

встречных

пучках тяжелых

ионов NICA

международной

научно-

исследовательс

кой программы

на базовой

конфигурации

ускорительного

комплекса

NICA,

включающей:

бустерный

синхротрон и

коллайдер;

детекторы для

проведения

фундаментальн

ых

исследований;

необходимую

инженерную

инфраструктуру

; компьютерно -

информационны

й комплекс,

каналы и зоны

для прикладных

исследований.

Начало

исследований

планируется с

2023 года. Будет

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подготовлен к

запуску

уникальный

инструмент для

изучения

ядерных

взаимодействий

в области

энергий и

интенсивностей

, позволяющих

воссоздать и

детально

исследовать

новые

состояния и

фазовые

превращения в

ядерной

материи (в т.ч.

в кварк-

глюонной

материи) при

экстремальных

ядерных

плотностях,

недоступных

для

исследования в

других центрах

мира. Будет
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

также создана

уникальная база

для реализации

прикладных

исследований, в

том числе: - по

разработке

инновационных

технологичных

ускорителей

заряженных

частиц; по

решению задач

безопасной

энергетики; по

медико-

биологическим

вопросам; по

изучению

универсальност

и режимов

работы и

повышению

предельных

эксплуатационн

ых параметров

сверхпроводящи

х магнитов; по

разработке

радиационно-

стойкой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

микроэлектрони

ки и систем

защиты для

пилотируемой

космонавтики.

Проект

реализуется на

базе

Объединенного

института

ядерных

исследований в

наукограде

Дубна,

имеющего

«университетск

ий пояс», в

который входят

российские

университеты,

осуществляющи

е подготовку

кадров по

соответствующ

им

направлениям и

проводящие

профильные

научные

исследования.

Это также
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

будет

способствовать

достижению

показателей

федерального

проекта в

целом, и

достижению

целевого

показателя

национального

проекта.елевого

показателя

национального

проекта.

1.4

Выполнены

морские

экспедиции на

научно-

исследовательс

ких судах.

Нарастающий

итог

Единица

- - 122,

000

0

158,

000

0

196,

000

0

238,

000

0

Будет

расширена

программа

экспедиционны

х исследований

Мирового

океана,

объединяющая

биологические,

климатические,

экологические,

геологические,

ресурсные

исследования с

использованием

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 88,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

самых

современных

методов,

включая

геномные.

Полученные

результаты

будут

направлены на

социально-

экономическое

развития

страны, прогноз

климатических

изменений,

обеспечение

ресурсной базы,

включая био- и

энергоресурсы,

а также многие

виды редких

полезных

ископаемых. К

2024 г. будет

обеспечено

проведение

нарастающим

итогом не

менее 238

экспедиций в

морях России и

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в стратегически

важных районах

Мирового

океана.

Полученные

результаты

будут ежегодно

представляться

на ежегодных

отчетных

конференциях

по итогам

выполнения

ежегодного

сводного плана

морских

экспедиционны

х работ,

всероссийских и

международных

форумах и

станут вкладом

России в 10-

летие наук об

океане.

1.5

Созданы и

поддержаны не

менее 9

научных

центров

Единица

- - 3,00

00

- 9,00

00

-

 До 2021 года

создано и

функционирует

не менее 3

научных

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

- 0,0000 2019

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мирового

уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития с

участием

российских и

зарубежных

ведущих

ученых, в том

числе по годам

нарастающим

итогом:

центров

мирового

уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития

(далее –

НЦМУ), в 2023

году не менее 6

НЦМУ, итого

накопительным

итогом не

менее 9 НЦМУ;

сформированы

их

международные

наблюдательны

е советы,

утверждены и

реализуются их

программы

создания и

развития.

Созданные

НЦМУ должны

к 2024 году

обеспечить

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

достижение

следующих

показателей, в

том числе:

- не менее 75%

составляет

загрузка

научного

оборудования

(отношение

фактического

времени работы

научного

оборудования к

максимально

возможному

времени его

работы за год);

- не менее 15%

исследований в

центрах

осуществляется

под

руководством

молодых

перспективных

исследователей;

- выпущено не

менее 200

публикаций в

журналах,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

индексируемых

в

международных

базах данных

(Web of Science

Core

Collection/Scopu

s), первого и

второго

квартилей

(суммарное

число

публикаций,

вышедших к

2024 году в

авторстве

научных

сотрудников

центров).

1.6

Организован и

проведен 21-й

Менделеевский

Съезд по общей

и прикладной

химии в Санкт-

Петербурге в

рамках

Международног

о года

Периодической

Единица

- - - 1,00

00

- -

 Проведением

Менделеевского

Съезда, а также

других

мероприятий в

рамках

Международног

о года

Периодической

таблицы

химических

Прове

дение

массов

ых

меропр

иятий

- 0,0000 2019

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

таблицы

химических

элементов в

2019 году с

участием

ведущих

химических

организаций, в

том числе

зарубежных

элементов в

2019 году будет

обеспечены

развитие

международног

о научно-

технического

сотрудничества,

популяризация

и пропаганда

научных знаний

в области

химии,

привлечение

ведущих ученых

в области

химии к работе

в Российской

Федерации.

В феврале 2019

года будет

проведено

открытие в

России

Международног

о года

Периодической

таблицы

химических

элементов, а

также ряд

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сопутствующих

мероприятий.

В работе 21-го

Менделеевского

Съезда примет

участие более

2000 ученых, в

том числе более

300 зарубежных

ученых. В

рамках Съезда

будет

организован

симпозиум

Нобелевских

лауреатов,

посвященный

роли открытия

Д.И.

Менделеева в

современной

науке.

1.7

Оказана

государственна

я поддержка

мероприятий

развития

генетических

технологий.

Нарастающий

Единица

- - 25,0

000

25,0

000

25,0

000

25,0

000

 В соответствии

с Указом

Президента

Российской

Федерации от

28 ноября 2018

г. № 680 «О

развитии

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 1,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итог генетических

технологий в

Российской

Федерации»

Федеральная

научно-

техническая

программа

развития

генетических

технологий на

2019 - 2027 годы

(далее – ФНТП

развития

генетических

технологий,

Программа)

нацелена на

комплексное

решение задач

ускоренного

развития

генетических

технологий, в

том числе

технологий

генетического

редактирования,

и создание

научно-

технологически

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х заделов для

медицины,

сельского

хозяйства и

промышленност

и, а также

совершенствова

ние мер

предупреждени

я чрезвычайных

ситуаций

биологического

характера и

контроля в этой

области.

Реализация

ФНТП развития

генетических

технологий

решает

следующие

задачи:

формирует

условия для

развития

научной,

научно-

технической

деятельности,

получения и

внедрения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

результатов,

необходимых

для создания

генетических

технологий, в

том числе

технологий

генетического

редактирования

по

направлениям

Программы;

развивает

кадровый

потенциал

российской

науки и

высокопрофесси

ональных

компетенций

исследователей

в области

генетических

технологий;

снижает

критическую

зависимость

российской

науки от

иностранных

баз
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

генетических и

биологических

данных,

иностранного

специализирова

нного

программного

обеспечения и

приборов.

Программа

будет

реализовыватьс

я по следующим

направлениям:

биобезопасност

ь и обеспечение

технологическо

й

независимости;

генетические

технологии для

развития

сельского

хозяйства;

генетические

технологии для

медицины;

генетические

технологии для

промышленной

микробиологии.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Отобранным на

конкурсной

основе

организациям

для реализации

программ и

проектов в

рамках ФНТП

развития

генетических

технологий

будут

предоставлятьс

я гранты в

целях

реализации

следующих

мероприятий:

а) создание и

развитие на

базе научных и

образовательны

х организаций

лабораторий и

центров,

осуществляющи

х исследования

в области

генетических

технологий, в

частности



26

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологий

генетического

редактирования,

и их

техническую

поддержку, по

направлениям

реализации

Программы;

б) проведение

научных

исследований и

разработок с

применением

генетических

технологий,

включая

разработку

биологических

препаратов,

диагностически

х систем и

иммунобиологи

ческих средств

для сферы

здравоохранени

я, а также

биотехнологий

для сельского

хозяйства и

промышленност
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и, в том числе

разработка

опытных

образцов

российского

научного

оборудования и

реактивов для

проведения

исследований и

разработок с

применением

генетических

технологий, и

обеспечения

технологическо

й

независимости

Российской

Федерации;

в) подготовка

высококвалифи

цированных

кадров по

направлениям

реализации

Федеральной

программы, в

том числе:

подготовка и

переподготовка
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

кадров, включая

разработку

новых

образовательны

х программ по

направлениям

Программы;

поддержка

стажировок

исследователей

в возрасте до 39

лет в ведущих

образовательны

х организациях

высшего

образования и

научных

организациях

страны и мира;

организация

научных

конференций и

школ для

исследователей

в возрасте до 39

лет.

1.8

Обеспечена

государственна

Единица

- - 11,0

000

11,0

000

11,0

000

11,0

000

В рамках

реализации

Оказан

ие

- 9,0000 2020

- -

Обеспече

ние

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

я поддержка

создания и

развития

региональных

научно-

образовательны

х

математически

х центров.

Нарастающий

итог

Концепции

развития

математическог

о образования в

Российской

Федерации,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от

24 декабря 2013

г. № 2506-р, в

соответствии с

подпунктом «а»

пункта 31

Стратегии

научно-

технологическог

о развития

Российской

Федерации

Минобрнауки

России создано

и

поддерживается

11

региональных

научно-

образовательны

х

услуг

(выпол

нение

работ)

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

математически

х центров

(далее –

НОМЦ),

расположенных

во всех

федеральных

округах.

Финансовое

обеспечение

таких центров

составляет не

менее 40 млн

рублей

ежегодно.

НОМЦ

являются

партнерами

ММЦ.

Реализацию

взаимоувязанно

й стратегии

развития

НОМЦ и ММЦ

обеспечивает

Координационн

ый совет,

включающий

представителей

ММЦ.К 2025

году НОМЦ
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечат

достижение

следующих

показателей:

- выпущено не

менее 200

статей и (или)

публикаций в

научных

журналах,

индексируемых

в одной из баз

данных Web of

Science, Scopus,

MathSciNet

(профиль

деятельности

«Генерация

знаний», с

указанием на

поддержку

Центра и/или

указанием

центра как

места работы

одного из

авторов), из них

не менее 80

статей,

подготовленных

с участием
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

молодых

исследователей;

- привлечено не

менее 30 000

школьников,

студентов,

магистрантов и

аспирантов к

деятельности

центров;

- прошли

повышение

квалификации

не менее 400

исследователей

и

преподавателей;

- привлечено к

участию в

мероприятиях,

поддержанных

центром, не

менее 3 000

российских и

зарубежных

ученых;

- проведено не

менее 800

мероприятий

(школ,

турниров,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

олимпиад и

т.д.) с участием

школьников.

НОМЦ создают

все

необходимые

условия для

привлечения в

сектор высшего

образования и

исследований

молодого

населения

страны и, как

следствие,

способствуют

достижению

показателей

федерального

проекта.

1.9

Начато

проведение

международных

научных

исследований

на уникальной

научной

установке

класса

Единица

- - 1,00

00

- - -

К концу 2021

года будет

создана

организационна

я структура

международног

о центра

нейтронных

исследований

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

"мегасайенс" -

Международны

й центр

нейтронных

исследований

на базе

высокопоточног

о реактора ПИК

(МЦНИ) на

базе

высокопоточног

о реактора

ПИК. Это

позволит начать

выполнение

исследований

по решению

ряда

фундаментальн

ых и

прикладных

задач.

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

2

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1

Созданы 14

центров

компетенций

Национальной

технологическо

й инициативы

(далее - НТИ),

обеспечивающи

х формирование

инновационных

Единица

- 16

,

00

00

- - - -

Центр

компетенций

НТИ (далее -

ЦК НТИ)

представляет

собой

структурное

подразделение,

создаваемое на

базе

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

- 0,0000 2019

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

решений в

области

"сквозных"

технологий

образовательно

й или научной

организации,

осуществляюще

е комплексное

развитие

«сквозных»

технологий

НТИ совместно

с членами

консорциума на

основании

договора о

формировании

консорциума. В

целях

обеспечения

формирования

инновационных

решений в

области

«сквозных»

технологий,

ориентированны

х на глобальное

лидерство

компаний,

которые

используют

данные

технологии для

подраз

делени

я)

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

производства

продуктов и

услуг, будет

сформирована

сеть центров

компетенций

НТИ на базе

российских

университетов и

научных

организаций. В

2018-2021 годах

будет

осуществлена

поддержка 14

ЦК НТИ (6 ЦК

НТИ,

отобранных в

2017 году, и 8

ЦК НТИ,

отобранных в

2018 году), в

2022 году –

только 8 ЦК

НТИ,

отобранных в

2018 году.

2.2

Сформирована

программа

развития

Единица

- - - - - -

Сформирована

программа

развития сети

Утвер

ждени

е

- 0,0000 2018

- -

Обеспече

ние

присутств

-1,

00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

центров

геномных

исследований,

содержащая

критерии отбора

центров

геномных

исследований,

систему

управления

сетью,

показатели

результативност

и

центров

геномных

исследований (в

том числе

распределенных

), утвержденная

Минобрнауки

России (далее –

Программа),

которая

содержит

критерии отбора

центров

геномных

исследований,

систему

управления

сетью таких

центров,

показатели

результативност

и деятельности

центров и

мероприятия по

оценке

эффективности

ее реализации.

Программа

должна быть

сформирована с

учетом цели и

докуме

нта

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

задач

Федеральной

научно-

технической

программы

развития

генетических

технологий на

2019 - 2027 годы

(Указ

Президента

Российской

Федерации от

28 ноября 2018

г. № 680 "О

развитии

генетических

технологий в

Российской

Федерации").

2.3

Создано не

менее 3 центров

геномных

исследований

мирового

уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

Единица

- 3,

00

00

- - - -

 Создано не

менее 3

распределенных

центров

геномных

исследований

мирового

уровня,

утверждены и

реализуются их

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

- 0,0000 2019

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

направлениям

развития

геномных

исследований с

участием

российских и

зарубежных

ведущих ученых

программы

создания и

развития.

В 2019-2024

годах

организациям-

победителям

конкурса будут

представлены

гранты в форме

субсидий на

создание и

развитие

центров

геномных

исследований.

Созданные

центры

геномных

исследований

должны к 2024

году обеспечить

достижение

следующих

показателей, в

том числе:

- не менее 75 %

составляет

загрузка

научного

оборудования

подраз

делени

я)

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(отношение

фактического

времени работы

научного

оборудования к

максимально

возможному

времени его

работы за

отчетный год);

- не менее 15%

исследований в

центрах

осуществляется

под

руководством

молодых

перспективных

исследователей;

- выпущено не

менее 225

публикаций в

журналах,

индексируемых

в

международных

базах данных

(Web of Science

Core

Collection/Scopu

s), первого и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

второго

квартилей

(суммарное

число

публикаций,

вышедших к

2024 году в

авторстве

научных

сотрудников

центров

геномных

исследований).

2.4

Созданы

инструменты

развития

студенческого

технологическог

о

предпринимате

льства

(нарастающим

итогом).

Нарастающий

итог

Единица

- - 19,0

000

- - -

В 2021 году

проведена серия

из 19

мероприятий,

направленных

на вовлечение

образовательны

х организаций

высшего

образования в

создание

экосистемы

студенческого

технологическог

о

предпринимате

льства:

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- проведение

серии тренингов

предпринимате

льских

компетенций в

формате

деловой игры;

- презентация

модели работы

передовых

российских

стартап-студий

с

представлением

реальных

компаний,

имеющих

успешный рост

и выход на

рынок;

- финальное

мероприятие,

направленное

на открытую

коллаборацию

всех участников

процесса

строительства

технологически

х компаний на

рынке.

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.5

Обеспечена

ежегодная

подписка в

информационно

-

коммуникацион

ной сети

"Интернет" к

научным

журналам,

базам данных

научного

цитирования.

Нарастающий

итог

Единица

- - 30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

Обеспечена

ежегодная

подписка в

информационно

-

коммуникацион

ной сети

«Интернет» к

научным

журналам,

базам данных

научного

цитирования,

ресурсам,

содержащим

сведения и

перечни

научной

информации,

что обеспечит

возможность

российским

ученым и

исследователям

получать

необходимые

сведения о

научных

исследованиях

и разработках,

проводимых за

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 30,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

рубежом.

Результат будет

определяться

количеством

подписанных

информационны

х ресурсов.

2.6

Обеспечена

государственна

я поддержка

программ

создания и

развития

центров

геномных

исследований

мирового уровня

(консорциумов),

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям

развития

геномных

исследований с

участием

российских и

зарубежных

ведущих

Единица

- - 3,00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

 

В рамках

реализации

Федеральной

научно-

технической

программы

развития

генетических

технологий на

2019 - 2027

годы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

22 апреля 2019

г. № 479,

государственну

ю поддержку

будут получать

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 3,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ученых.

Нарастающий

итог

3 центра

геномных

исследований

мирового уровня

(далее –

ЦГИМУ),

отобранные в

2019 году на

конкурсной

основе.

Создание и

развитие

ЦГИМУ

обеспечит

формирование

нового

технологическог

о уклада за счет

разработки

природоподобн

ых технологий,

основанных на

возобновляемом

сырье и

организмах с

измененной

генетической

программой,

создание линии

клеток для

эффективной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

экспресс-

детекции особо

опасных и

социально-

значимых

вирусов,

решение

множества

задач по

разработке

препаратов

нового

поколения и

биомедицински

х клеточных

продуктов, по

созданию

доклинических

моделей

заболеваний

человека и по

созданию

принципиально

новых средств

борьбы с

лекарственной

устойчивостью

патогенов, что

расширит

спектр

излечимых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

заболеваний,

создание новых

сортов растений

и пород

животных с

улучшенными

технологически

ми и

потребительски

ми свойствами ,

повышение

качества

продуктов.

Направления

деятельности

ЦГИМУ

отвечают

запросам

государства,

соответствующ

им секторам

экономики,

обеспечивают

качественное

улучшение

уровня жизни

граждан

Российской

Федерации и

эффективное

снижение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

потерь от

заболеваний,

независимость

и

конкурентоспос

обность страны,

а также

позволят занять

место среди

лидеров

развития

биотехнологий в

мире.

К 2024 году

ЦГИМУ

обеспечат

достижение

следующих

показателей:

- не менее чем

на 75 %

загружено

научное

оборудования;

- не менее 15%

исследований

осуществляется

под

руководством

молодых

перспективных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследователей;

- суммарно

издано не менее

225 публикаций

в журналах,

индексируемых

в

международных

базах данных

(Web of Science

Core

Collection/Scopu

s, профиль

деятельности

"Генерация

знаний"),

первого и

второго

квартилей.

Деятельность

ЦГИМУ также

будет

способствовать

достижению

показателей,

характеризующ

их долю ППС в

возрасте до 39

лет в общей

численности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ППС, а также

увеличению

численности

аспирантов,

защитивших

диссертации и

продолживших

свою карьеру в

сфере

исследований и

разработок.

2.7

Оказана

государственна

я поддержка

мероприятий в

области

синхротронных

и нейтронных

исследований

(разработок).

Нарастающий

итог

Единица

- - 11,0

000

20,0

000

29,0

000

42,0

000

Федеральная

научно-

техническая

программа

развития

синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательс

кой

инфраструктуры

в Российской

Федерации

(далее

Программа)

разработана во

исполнение

Указа

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 4,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Президента

Российской

Федерации от

25 июля 2019 г.

№ 356 «О мерах

по развитию

синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательс

кой

инфраструктуры

в Российской

Федерации»

(далее  Указ).

Программа

утверждена

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

16 марта 2020 г.

№ 287.

Цели

Программы:

комплексное

решение задач

ускоренного

развития

синхротронных

и нейтронных

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследований,

необходимых

для создания

прорывных

технологий;

обеспечение

создания и

развития

исследовательс

кой

инфраструктуры

в Российской

Федерации.

Программа

реализуется в

рамках

национального

проекта

«Наука». В

рамках

федерального

проекта

«Развитие

инфраструктуры

для научных

исследований и

подготовки

кадров»

предусмотрено

создание

соответствующ
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

их объектов

инфраструктуры

, в рамках

федерального

проекта

«Развитие

масштабных

научных и

научно-

технологически

х проектов по

приоритетным

исследовательс

ким

направлениям»

предусмотрена

реализация

отдельных

мероприятий

Программы.

Программа

реализуется по

следующим

научным

направлениям:

синхротронные

и нейтронные

исследования

(разработки) в

области

материаловеден
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ия для развития

наукоемких

производственн

ых технологий;

синхротронные

и нейтронные

исследования

(разработки) в

области живых

систем,

органических и

гибридных

материалов;

синхротронные

и нейтронные

исследования

(разработки) в

области

социогуманитар

ных наук;

развитие

ускорительных,

реакторных и

ядерных

технологий, в

том числе в

области

ядерной

медицины.Отоб

ранным на

конкурсной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

основе

организациям

для реализации

исследовательс

ких программ

(проектов)

будут

предоставлятьс

я гранты в

целях

реализации

следующих

мероприятий

Программы:

а) проведение

синхротронных

и нейтронных

исследований

(разработок),

необходимых

для решения

принципиально

новых

фундаментальн

ых и крупных

прикладных

задач, в том

числе:

поддержка

научных и

научно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технических

проектов,

выполняемых

организациями,

в том числе

совместно с

организациями,

действующими

в реальном

секторе

экономики,

представителям

и

международног

о научного

сообщества, а

также проектов

исследователей

в возрасте до 39

лет;поддержка

разработки и

трансфера

прорывных

технологий,

созданных с

использованием

результатов

синхротронных

и нейтронных

исследований, а

также
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ускорительных,

реакторных и

ядерных

технологий, в

том числе в

рамках развития

ядерной

медицины;

б) создание

сетевой

синхротронной

и нейтронной

научно-

исследовательс

кой

инфраструктуры

на территории

Российской

Федерации, в

том числе

создание и

развитие на

базе

организаций

лабораторий и

центров,

включая центры

коллективного

пользования,

инфраструктуру

для хранения,



58

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обработки и

анализа

эксперименталь

ных данных,

обеспечивающи

х ускоренное

развитие

синхротронных

и нейтронных

исследований,

ускорительных,

реакторных и

ядерных

технологий, в

том числе

технологий

ядерной

медицины;

в) подготовка

специалистов в

области

разработки,

проектирования

и строительства

источников

синхротронного

и нейтронного

излучения, а

также научных

кадров для

проведения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

синхротронных

и нейтронных

исследований

(разработок) в

целях

получения

результатов

мирового

уровня, в том

числе:

разработка и

реализация

образовательны

х программ

высшего

образования и

дополнительных

профессиональн

ых программ,

направленных

на создание

прорывных

технологически

х решений с

применением

синхротронных

и нейтронных

источников;

организация и

проведение

научных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

конференций,

школ и

семинаров для

исследователей

и обучающихся

по

направлениям

реализации

Федеральной

программы в

возрасте до 39

лет.

2.8

Обеспечен рост

включения

российских

научных

журналов в

международные

базы данных

(WEB of Science

или Scopus,

WEB of Science

и Scopus)

(нарастающим

итогом).

Нарастающий

итог

Единица

- - 400,

000

0

740,

000

0

745,

000

0

750,

000

0

Проведены

конкурсы на

поддержку

программ

развития

российских

научных

журналов с

целью их

вхождения в

международные

наукометрическ

ие базы данных

WEB of Science

или Scopus,

WEB of Science

и Scopus. Будет

предусмотрено,

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 249,0000 2018

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

-- - - -



61

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

что

поддержанные

программы

развития

должны

отражать

обязательства

по привлечению

российских и

зарубежных

ученых к

реализации

редакционно-

издательского

процесса,

обеспечению

высококачестве

нного перевода

и литературного

редактирования

путем

привлечения

специалистов -

носителей

языка. В конце

четвертого

квартала 2024 г.

не менее 750

российских

научных

журналов будут

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

включены в

международные

базы данных

WEB of Science

или Scopus,

WEB of Science

и Scopus.

2.9

Сформирована

сеть

агробиотехнопа

рков

(нарастающим

итогом).

Нарастающий

итог

Единица

- - 0,00

00

- - -

 

 Агробиотехноп

арки будут

созданы по

инициативе и

при поддержке

региональных

органов

исполнительной

власти и

обеспечат

трансфер

полученных

знаний в

производственн

ую практику,

выступая

инкубатором

для

дальнейшего

тиражирования

результата.

Будут решены

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

задачи

комплексного

взаимодействия

 существующих

и вновь

созданных

объектов

научно-

инновационной

инфраструктуры

:

- центров

компетенций,

обеспечивающи

х трансфер

технологий и

связь

между

фундаментальн

ой, поисковой и

прикладной

наукой и

промышленной

индустрией;

-

демонстрацион

ных площадок;

- центров

прототипирован

ия;

- логистических

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

центров;

- лабораторий

по контролю

качества и

проведению

комплекса

анализов в

области

растениеводств

а и

животноводства

;

-

маркетингового

сервиса.

На базе

агробиотехнопа

рков будут

запущены

дополнительные

образовательны

е программы, в

том числе через

сетевые формы

их реализации.

2.10

Создана сеть

биоресурсных

центров,

обеспечивающи

х

Единица

- - 0,00

00

0,00

00

0,00

00

3,00

00

В 2024 году

должны начать

работу не менее

3 национальных

сетевых

Прове

дение

научно

-

исслед

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

формирование,

хранение и

предоставление

образцов в

соответствии с

мировыми

стандартами

работы

биоресурных

центров, услуги

которых

востребованы

организациями,

в том числе

реального

сектора

экономики

биоресурсных

центра,

созданных на

базе центров

геномных

исследований

мирового

уровня.

Сетевые

биоресурсные

центры должны

обеспечивать

интересы

государства в

этой области,

удовлетворение

потребностей

научных,

образовательны

х и

промышленных

организаций, а

также развитие

международной

кооперации в

области

изучения,

распространени

я и

использования

биоресурсов.

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.11

Обеспечено

нормативное

закрепление

механизма

учета

количества

созданных

отечественных

технологий с

использованием

результатов

исследований и

разработок,

востребованных

реальным

сектором

экономики и

отраслями

социальной

сферы

Единица

- - 1,00

00

- - -

Совместно с

Российской

академией наук

разработана и

утверждена

Минобрнауки

России

методика

расчета

показателя, на

основе которой

установлены

базовое (на год

сбора

верифицируемы

х данных) и

плановые

значения

показателя.

Для

нормативного

закрепления

механизма

учета

количества

созданных

отечественных

технологий с

использованием

результатов

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследований и

разработок,

востребованных

реальным

сектором

экономики и

отраслями

социальной

сферы

определен

перечень

необходимых

данных для

получения

базового и

прогнозных

значений

показателя,

проведен анализ

форм

федерального

статистическог

о наблюдения,

ведомственных

мониторингов и

иных систем

сбора данных

для выявления

имеющихся

источников

данных. При
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

необходимости

внесены

изменения в

существующие

(или

разработаны

новые) формы

федерального

статистическог

о наблюдения

(мониторинги)

для сбора

необходимых

данных.

Количество

созданных

отечественных

технологий -

показатель с

признаком

интегральности,

базируется на

оценке

результативност

и по объему

привлеченных

средств,

количественны

м параметрам

(количество

полученных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

патентов,

лицензий,

стартапов и

др.).

2.12

Разработан

НПА для

создания и

развития

агробиотехнопа

рков

Единица

- - 1,00

00

- - -

 Постановление

Правительства

Российской

Федерации.

Документ

устанавливает

понятийный

аппарат и

порядок

оказания мер

государственно

й поддержки

создания и

развития

агробиотехнопа

рков.

Разработка

механизма и

концепции

отбора проектов

агробиотехнопа

рков.

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ия

3

Возможность для самореализации и развития талантов

3.1

Разработана

нормативно-

правовая база,

на основании

которой будут

созданы

международные

математически

е центры,

центры

геномных

исследований и

научные центры

мирового

уровня,

выполняющие

исследования и

разработки по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития (на

основе

формализованн

ых критериев и

правил отбора),

в том числе с

Единица

1,

00

00

- - - - -

 Разработан с

участием

научного и

экспертного

сообщества

нормативный

правовой акт об

утверждении

правил

предоставления

грантов в форме

субсидии из

федерального

бюджета на

осуществление

государственно

й поддержки

создания и

развития

научных

центров

мирового

уровня, включая

сеть

международных

математически

х центров и

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2019

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

целью

формирования

принципиально

новых научно-

технологически

х решений в

интересах

национальной

экономики

центров

геномных

исследований, а

также научных

центров

мирового

уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития

(далее –

НЦМУ).

Сформирован

Совет по

государственно

й поддержке

создания и

развития

научных

центров

мирового уровня

(за

исключением

центров

геномных

исследований),

включающий
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ведущих

российских и

зарубежных

ученых, и

определен

порядок его

функционирова

ния.

Создана

конкурсная

комиссия

Министерства

науки и

высшего

образования

Российской

Федерации.

Разработана

конкурсная

документация

по проведению

открытого

конкурса на

предоставление

государственно

й поддержки

организациям с

целью создания

НЦМУ.

3.2

Оказана Единица

- - 2,00 5,00 5,00 5,00

 Для реализации Оказан- 0,0000 2020

- -

Обеспече

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

господдержка

для реализации

в Российской

Федерации

масштабных

научных

проектов

мирового уровня

и получены

результаты,

направленные

на прорывное

решение

ключевых

исследовательс

ких задач в

мировой

научной

повестке.

Нарастающий

итог

00 00 00 00

мероприятий по

проведению

масштабных

научных

проектов

мирового уровня

принято

постановление

Правительства

РФ от

26.04.2021 N 646

"Об

утверждении

Правил

предоставления

из федерального

бюджета

грантов в

области науки в

форме субсидий

на проведение

масштабных

научных

проектов

мирового уровня

и признании

утратившим

силу

постановления

Правительства

Российской

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации от

30 декабря 2019

г. N 1941".

Проведение

масштабных

научных

проектов

мирового уровня

будет

способствовать

реализации

механизмов

своевременного

распознавания

возникающих

«больших

вызовов» и

формированию

приоритетов в

научных

исследованиях,

в том числе

совместно с

международны

м научным

сообществом,

для ответа на

такие вызовы.

Для проведения

на российских

уникальных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

научных

установках

масштабных

научных

проектов

мирового уровня

будут созданы

новые подходы

реализации

механизма

проведения

крупномасштаб

ных

фундаментальн

ых научных

исследований,

позволяющие

сформировать

прочный

фундаментальн

ый задел по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития, а

также повысить

престиж

российской

науки через

получение

значимых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

научных

результатов

мирового

уровня.

3.3

Созданы

селекционно-

семеноводчески

е и

селекционно-

племенные

центры в

области

сельского

хозяйства для

создания и

внедрения в

агропромышлен

ный комплекс

современных

технологий на

основе

собственных

разработок

научных и

образовательны

х организаций.

Нарастающий

итог

Единица

- - 35,0

000

35,0

000

35,0

000

35,0

000

К концу 2024

года

Минобрнауки

России

совместно с

Минсельхозом

России будут

созданы не

менее 35

селекционно-

семеноводчески

х (включая

селекционно-пи

томниководческ

ие) и

селекционно-

племенных

центров с

развитой

научной

инфраструктуро

й. Центры

будут созданы в

структуре

федеральных

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

- 25,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

х бюджетных

учреждений для

апробации,

тиражирования

и трансфера

результатов

научных

исследований, а

также

содействия в

реализации

показателей

Доктрины

продовольствен

ной

безопасности

Российской

Федерации,

утвержденной

Указом

Президента

Российской

Федерации от

21 января 2020

г. № 20. Будут

разработаны

нарастающим

итогом не

менее 100

востребованных

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

селекционных

достижений в

области

сельского

хозяйства.

3.4

Созданы и

поддержаны

центры

Национальной

технологическо

й инициативы

(нарастающим

итогом).

Нарастающий

итог

Единица

- - 21,0

000

21,0

000

24,0

000

24,0

000

Центры

Национальной

технологическо

й инициативы

на базе

образовательны

х организаций

высшего

образования и

научных

организаций

обеспечивают

показатели,

обозначенные в

постановлении

от 16 октября

2017 г. № 1251 :

1. обеспеченная

деятельностью

центра

численность

подготовленных

специалистов,

имеющих

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 14,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

высшее

образование, по

основным

образовательны

м программам

высшего

образования и

дополнительны

м

образовательны

м программам,

в том числе с

использованием

сетевых форм и

дистанционных

образовательны

х технологий,

необходимых

для разработки

и (или)

практического

использования

сквозных

технологий

Национальной

технологическо

й инициативы;

2. число

заключенных

организацией,

структурным

образован

ия,

Обеспече

ние темпа

роста

валового

внутренне

го

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранени

и

макроэкон

омическо

й

стабильно

сти
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подразделением

которой

является центр,

лицензионных

соглашений на

передачу права

использования и

(или)

отчуждения

права на

результаты

интеллектуальн

ой

деятельности,

созданных

центром и (или)

находящихся

под

управлением

центра;

3. размер

средств,

получаемых

организацией,

структурным

подразделением

которой

является центр,

от приносящей

доход

деятельности,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

источником

которых

является

деятельность

центра, в том

числе

управление

правами на

результаты

интеллектуальн

ой

деятельности,

реализации

платных

образовательны

х услуг,

реализации

научных

исследований и

разработок,

экспертно-

аналитической

и

консультационн

ой

деятельности,

осуществляемой

на возмездной

основе, а также

за счет

предоставления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

доступа к

объектам

информационно

й

инфраструктуры

и

инфраструктуры

научной,

научно-

технической и

инновационной

деятельности.

3.5

Оказана

господдержка

центрам

трансфера

технологий,

осуществляющи

х

коммерциализа

цию

результатов

интеллектуальн

ой деятельности

научных

организаций и

образовательны

х организаций

высшего

образования.

Единица

- - 9,00

00

18,0

000

27,0

000

35,0

000

К концу 2024

года

Минобрнауки

России будут

созданы не

менее 35

центров

трансфера

технологий для

организации

системы

технологическог

о трансфера,

охраны,

управления и

защиты

интеллектуальн

ой

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

собственности,

обеспечивающи

х быстрый

переход

результатов

исследований в

стадию

практического

применения,

содействия в

коммерциализа

ции результатов

интеллектуальн

ой деятельности

на базе научных

организаций и

образовательны

х организаций

высшего

образования, в

том числе с

использованием

цифровой

платформы

управления

интеллектуальн

ыми правами на

основе

технологии

распределенног

о реестра.

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Сформирован

комплекс мер

по ориентации

государственны

х заказчиков на

закупку

наукоемкой и

инновационной

продукции,

созданной на

основе

российских

технологий.

Достигнуты

следующие

результаты

реализации

мероприятия в

2021-2024 г.:

- оказано

содействие в

обеспечении

правовой

охраны не

менее 3 500

РИД, включая

подачу заявок

на получение

патентов на

изобретение в

России и за



85

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

рубежом,

оформление

секрета

производства

(ноу-хау);

- обеспечено

заключение не

менее 2 000

лицензионных

соглашений и

иных договоров

о распоряжении

исключительны

ми правами на

РИД, а также

договоров на

выполнение

НИОКТР;

- оказано

содействие

научным

организациями

и

образовательны

м организациям

высшего

образования в

получении

внебюджетного

финансировани

я за счет
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

платежей по

договорам о

распоряжении

исключительны

ми правами на

РИД и

договорам на

выполнение

НИОКТР в

объеме не

менее 10 000

млн. руб.

3.6

Обеспечена

государственна

я поддержка

развития

международных

математически

х центров

мирового уровня

Единица

- - 4,00

00

4,00

00

4,00

00

4,00

00

Будет

продолжена

государственна

я поддержка 4

международных

математически

х центров

мирового уровня

(далее – ММЦ),

отобранных в

2019 году,

которые уже

сформировали

их

международные

наблюдательны

е советы,

утвердили и

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 4,0000 2021

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализуют свои

программы

развития. В

2021-2024 годах

ММЦ будут

предоставлены

гранты в форме

субсидий на их

развитие. К

2024 году ММЦ

суммарно

должны

опубликовать не

менее 300 работ

в журналах,

индексируемых

в

международных

базах данных

(Web of Science

Core

Collection/Scopu

s и (или)

публикаций в

трудах

конференций из

рейтинга CORE

уровня A (A*)

или B, профиль

деятельности

«Генерация

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

знаний»),

первого и

второго

квартилей.

Развитие ММЦ

будет

способствовать

достижению

показателей,

характеризующ

их долю

исследователей

и ППС в

возрасте до 39

лет в общей

численности

указанных

групп. ММЦ

будет

привлечено не

менее 500

молодых

исследователей

и обучающихся

для участия в

реализуемых

образовательны

х, научных и

(или) научно-

технических

программах и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проектах.

3.7

Обеспечена

государственна

я поддержка

создания и

развития

научных

центров

мирового

уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития

Единица

- - 10,0

000

16,0

000

16,0

000

16,0

000

 

Обеспечена

государственна

я поддержка

создания и

развития

научных

центров

мирового уровня

(далее –

НЦМУ),

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития, в

том числе 10

НЦМУ,

отобранных в

2020 году, и 6

НЦМУ,

планируемых к

отбору в 2022

году.

НЦМУ

осуществляют

прорывные

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 10,0000 2021

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

-- - - -



90

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследования

преимуществен

но

фундаментальн

ого и

поискового

характера,

направленные

на решение

задач,

соответствующ

их мировому

уровню

актуальности и

значимости, по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития

Российской

Федерации.

К 2025 году

НЦМУ

обеспечат

достижение

следующих

показателей:

- не менее 75 %

составляет

загрузка

научного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

оборудования

(отношение

фактического

времени работы

научного

оборудования к

максимально

возможному

времени его

работы за год);

- не менее 15 %

исследований в

центрах

осуществляется

под

руководством

молодых

перспективных

исследователей;

- выпущено не

менее 400

публикаций в

журналах,

индексируемых

в

международных

базах данных

(Web of Science

Core

Collection/Scopu

s, профиль
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности

«Генерация

знаний»),

первого и

второго

квартилей

(суммарное

число

публикаций,

вышедших к

2025 году в

авторстве

научных

сотрудников

центров).

Не менее 14720

молодых

исследователей

и обучающихся

приняли

участие в

реализуемых

научными

центрами

мирового

уровня,

образовательны

х, научных и

(или) научно-

технических

программах и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проектах.

Кроме того,

деятельность

НЦМУ

направлена на

популяризацию

российской

науки,

привлечение

иностранных

ученых,

молодых

исследователей

и аспирантов,

создание

условий по их

закреплению в

сфере науки и

высшего

образования.

Ожидается, что

численность

российских и

зарубежных

ведущих

ученых,

работающих в

научных

центрах

мирового уровня

совместно с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

учеными из

других научных

организаций

Российской

Федерации по

каждому из

направлений

научных

центров

мирового

уровня, к 2024

году будет

увеличена не

менее чем в 1,3

раза в

сравнении с

таковым

показателем в

год создания

НЦМУ.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования 0

Создано не менее 4

международных

математических центров

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям развития

математики с участием

российских и

зарубежных ведущих

ученых

1.1

0,00672 000

,00

0,00320 040

,00

0,00 0,00 992 040,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,00640 000

,00

0,00320 040

,00

0,00 0,00 960 040,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,0032 000,

00

0,000,000,00 0,00 32 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Начато проведение

международных научных

исследований на

уникальной научной

установке класса

«Мегасайенс» -

Комплекс

сверхпроводящих колец

на встречных пучках

тяжелых ионов NICA

1.2

744 000

,00

0,00 620 000

,00

0,000,00 0,00 1 364 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

744 000

,00

0,00 620 000

,00

0,000,00 0,00 1 364 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введена в эксплуатацию

единая цифровая

платформа научного и

научно-технического

взаимодействия,

организации и

проведения совместных

исследований в

удаленном доступе, в

том числе с участием

зарубежных ученых

1.3

0,0099 813,

70

0,007 500,0

0

0,00 0,00 107 313,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,0099 813,

70

0,007 500,0

0

0,00 0,00 107 313,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнены морские

экспедиции на научно-

исследовательских судах

1.4

1 535 0

85,30

0,00 1 295 3

39,20

0,000,00 2 339 0

87,00

7 248 011,502 078 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

1 520 3

85,30

0,00 1 295 3

39,20

0,000,00 2 293 4

87,00

7 170 111,502 060 9

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

14 700,

00

0,00 0,000,000,00 45 600,

00

77 900,0017 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организован и проведен

29-й Всемирный

математический

конгресс в Санкт-

Петербурге с участием

ведущих математических

центров, в том числе

зарубежных

1.5

0,0034 052,

00

0,000,000,00 0,00 34 052,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,0034 052,

00

0,000,000,00 0,00 34 052,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и поддержаны

не менее 9 научных

центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития с участием

российских и

зарубежных ведущих

ученых, в том числе по

годам нарастающим

итогом:

1.6

0,002 290 4

11,20

0,000,000,00 0,00 2 290 411,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,002 290 4

11,20

0,000,000,00 0,00 2 290 411,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организован и проведен

21-й Менделеевский

Съезд по общей и

прикладной химии в

Санкт-Петербурге в

рамках Международного

года Периодической

таблицы химических

элементов в 2019 году с

участием ведущих

химических

организаций, в том числе

зарубежных

1.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы лаборатории

мирового уровня под

руководством ведущих

ученых с мировым

именем, в том числе

соотечественников,

проживающих за

рубежом, нарастающим

итогом:

1.8

0,001 127 4

31,10

0,001 070 6

52,20

0,00 0,00 2 198 083,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,001 127 4

31,10

0,001 070 6

52,20

0,00 0,00 2 198 083,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказана государственная

поддержка мероприятий

развития генетических

технологий

1.9

3 982 4

74,30

0,00 2 318 4

93,70

0,000,00 3 700 5

00,00

14 066 968,004 065 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

3 982 4

74,30

0,00 2 318 4

93,70

0,000,00 3 700 5

00,00

14 066 968,004 065 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

государственная

поддержка создания и

развития региональных

научно-образовательных

математических центров

1.10

480 000

,00

0,00 480 000

,00

0,000,00 480 000

,00

1 920 000,00480 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

480 000

,00

0,00 480 000

,00

0,000,00 480 000

,00

1 920 000,00480 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу0

На основе

формализованных

критериев и правил

отбора

(предусматривающих в

том числе соответствие

НОЦ большим вызовам,

сформулированным в

Стратегии научно-

технологического

развития Российской

Федерации (далее -

СНТР), и задачам

пространственного

развития Российской

Федерации, обеспечение

опережающей динамики

показателей

результативности, в том

числе - вклада в

достижение целевых

показателей

национального проекта),

2.1

0,002 214 2

60,00

0,00750 000

,00

0,00 0,00 2 964 260,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

сформировано

нарастающим итогом:

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,00714 260

,00

0,000,000,00 0,00 714 260,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,001 500 0

00,00

0,00750 000

,00

0,00 0,00 2 250 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы 14 центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы (далее -

НТИ), обеспечивающих

2.2

0,006 000 0

00,00

0,006 900 0

00,00

0,00 0,00 12 900 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

формирование

инновационных

решений в области

"сквозных" технологий

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,002 000 0

00,00

0,002 300 0

00,00

0,00 0,00 4 300 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,004 000 0

00,00

0,004 600 0

00,00

0,00 0,00 8 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Объем внутренних

затрат на исследования и

разработки за счет

внебюджетных

2.3

0,006 225 0

33,60

0,002 075 0

00,00

0,00 0,00 8 300 033,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источников компаний-

участников НОЦ,

созданных в 2019 - 2020

годах, на реализацию

проектов НОЦ увеличен

нарастающим итогом не

менее чем в 2 раза к 2024

году, в том числе в

отчетных годах:

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,006 225 0

33,60

0,002 075 0

00,00

0,00 0,00 8 300 033,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



109

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создано не менее 3

центров геномных

исследований мирового

уровня, выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям развития

геномных исследований

с участием российских и

зарубежных ведущих

ученых

2.4

0,004 828 2

70,20

0,001 297 2

96,00

0,00 0,00 6 125 566,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,004 698 5

70,20

0,001 297 2

96,00

0,00 0,00 5 995 866,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,00129 700

,00

0,000,000,00 0,00 129 700,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

На базе ведущих

университетов развита

сеть

специализированных

учебных научных

центров (далее – СУНЦ)

по начальной подготовке

высококвалифицированн

ых кадров для

инновационного

развития России,

нарастающим итогом, не

менее:

2.5

0,00900 000

,00

0,00700 000

,00

0,00 0,00 1 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,00900 000

,00

0,00700 000

,00

0,00 0,00 1 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы инструменты

развития студенческого

технологического

предпринимательства

(нарастающим итогом)

2.6

0,000,00 60 000,

00

0,000,00 0,00 60 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 60 000,

00

0,000,00 0,00 60 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена ежегодная

подписка в

информационно-

коммуникационной сети

"Интернет" к научным

журналам, базам данных

научного цитирования

2.7

2 808 7

19,40

0,00 2 669 2

86,10

0,000,00 2 768 6

48,60

11 015 302,702 768 6

48,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

2 808 7

19,40

0,00 2 669 2

86,10

0,000,00 2 768 6

48,60

11 015 302,702 768 6

48,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

государственная

поддержка программ

создания и развития

центров геномных

исследований мирового

уровня (консорциумов),

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям развития

геномных исследований

с участием российских и

зарубежных ведущих

ученых

2.8

1 491 8

67,40

0,00 1 491 3

17,70

0,000,00 1 491 8

90,40

5 966 962,901 491 8

87,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

1 297 2

76,00

0,00 1 296 7

26,30

0,000,00 1 297 2

96,00

5 188 594,301 297 2

96,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

194 591

,40

0,00 194 591

,40

0,000,00 194 594

,40

778 368,60194 591

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена

подготовка 29-ого

Всемирного

математического

конгресса в Санкт-

Петербурге

2.9

0,000,00 19 086,

80

0,000,00 0,00 19 086,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

0,000,00 19 086,

80

0,000,00 0,00 19 086,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказана государственная

поддержка мероприятий

в области

синхротронных и

нейтронных

исследований

(разработок)

2.10

2 438 5

00,00

0,00 1 931 0

00,00

0,000,00 3 448 2

56,50

10 343 756,502 526 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.10.1.

2 304 0

00,00

0,00 1 822 0

00,00

0,000,00 3 273 7

68,10

9 786 768,102 387 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.10.5.

134 500

,00

0,00 109 000

,00

0,000,00 174 488

,40

556 988,40139 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформирована сеть

агробиотехнопарков

(нарастающим итогом)

2.11

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Создана сеть

биоресурсных центров,

обеспечивающих

формирование, хранение

и предоставление

образцов в соответствии

с мировыми стандартами

работы биоресурных

центров, услуги которых

востребованы

организациями, в том

числе реального сектора

экономики

2.12

245 500

,00

0,00 0,000,000,00 500 500

,00

1 039 500,00293 500

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.12.1.

245 500

,00

0,00 0,000,000,00 500 500

,00

1 039 500,00293 500

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Возможность для самореализации и развития талантов 0

Оказана господдержка

для реализации в

Российской Федерации

масштабных научных

проектов мирового

уровня и получены

результаты,

направленные на

прорывное решение

ключевых

исследовательских задач

в мировой научной

повестке

3.1

500 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 500 000

,00

1 700 000,00500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

500 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 500 000

,00

1 700 000,00500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры в области

сельского хозяйства для

создания и внедрения в

агропромышленный

комплекс современных

технологий на основе

собственных разработок

научных и

образовательных

организаций

3.2

2 572 5

00,00

0,00 1 105 0

00,00

0,000,00 1 470 0

00,00

7 720 000,002 572 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

1 225 0

00,00

0,00 525 000

,00

0,000,00 700 000

,00

3 675 000,001 225 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

1 347 5

00,00

0,00 580 000

,00

0,000,00 770 000

,00

4 045 000,001 347 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и поддержаны

центры Национальной

технологической

инициативы

(нарастающим итогом)

3.3

7 309 8

50,70

0,00 5 628 5

47,80

0,000,00 6 844 2

54,50

26 755 680,606 973 0

27,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

1 646 5

44,30

0,00 2 871 0

00,60

0,000,00 1 017 8

51,70

6 875 819,801 340 4

23,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

5 663 3

06,40

0,00 2 757 5

47,20

0,000,00 5 826 4

02,80

19 879 860,805 632 6

04,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказана господдержка

центрам трансфера

технологий,

осуществляющих

коммерциализацию

результатов

интеллектуальной

деятельности научных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования

3.4

590 293

,00

0,00 304 307

,00

0,000,00 1 228 1

50,00

3 011 050,00888 300

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

546 193

,00

0,00 304 307

,00

0,000,00 941 500

,00

2 548 000,00756 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

44 100,

00

0,00 0,000,000,00 286 650

,00

463 050,00132 300

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

государственная

поддержка развития

международных

математических центров

мирового уровня

3.5

672 105

,00

0,00 672 005

,00

0,000,00 672 000

,00

2 688 110,00672 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

640 100

,00

0,00 640 000

,00

0,000,00 640 000

,00

2 560 100,00640 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

32 005,

00

0,00 32 005,

00

0,000,00 32 000,

00

128 010,0032 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

государственная

поддержка создания и

развития научных

центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития

3.6

3 430 8

83,00

0,00 4 950 6

69,10

0,000,00 5 144 5

90,00

18 694 712,105 168 5

70,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

3 131 9

13,00

0,00 4 497 1

53,40

0,000,00 4 676 9

00,00

17 004 666,404 698 7

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

298 970

,00

0,00 453 515

,70

0,000,00 467 690

,00

1 690 045,70469 870

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

13 120 

488,20

24 391 

271,80

23 745 

052,40

28 801 

778,10

30 478 

433,60

30 587 

877,00

151 124 901,

10

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

20 328 

105,30

12 504 

538,20

18 998 

393,10

5 695 4

88,20

0,00 22 790 

451,40

102 829 944,

00

22 512 

967,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

8 473 6

72,80

11 886 

733,60

4 746 6

59,30

7 425 0

00,00

0,00 7 797 4

25,60

48 294 957,1

0

7 965 4

65,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1. Создано не менее 4 международных

математических центров мирового

уровня, выполняющих исследования и

разработки по актуальным направлениям

развития математики с участием

российских и зарубежных ведущих

ученых

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Начато проведение международных

научных исследований на уникальной

научной установке класса

«Мегасайенс» - Комплекс

сверхпроводящих колец на встречных

пучках тяжелых ионов NICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Выполнены морские экспедиции на

научно-исследовательских судах

0,00 456 116,0

0

456 116,0

0

456 116,0

0

836 212,0

0

836 212,0

0

1520385.3

1 520 385

,30

1 292 327

,00

1 140 289

,00

1 140 289

,00

836 212,0

0

1.4. Созданы и поддержаны не менее 9

научных центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам научно-

технологического развития с участием

российских и зарубежных ведущих

ученых, в том числе по годам

нарастающим итогом:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Организован и проведен 21-й

Менделеевский Съезд по общей и

прикладной химии в Санкт-Петербурге

в рамках Международного года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Периодической таблицы химических

элементов в 2019 году с участием

ведущих химических организаций, в том

числе зарубежных

1.6. Оказана государственная поддержка

мероприятий развития генетических

технологий

0,00 0,00 0,00 3 975 500

,00

3 975 500

,00

3 975 500

,00

3982474.3

3 975 500

,00

3 975 500

,00

3 975 500

,00

3 975 500

,00

3 975 500

,00

1.7. Обеспечена государственная поддержка

создания и развития региональных

научно-образовательных

математических центров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,0

0

480000

480 000,0

0

480 000,0

0

480 000,0

0

480 000,0

0

480 000,0

0

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1. Создана сеть биоресурсных центров,

обеспечивающих формирование,

хранение и предоставление образцов в

соответствии с мировыми стандартами

работы биоресурных центров, услуги

которых востребованы организациями, в

том числе реального сектора экономики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 500,0

0

245500

245 500,0

0

245 500,0

0

245 500,0

0

245 500,0

0

245 500,0

0

2.2. Сформирована сеть агробиотехнопарков

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.3. Оказана государственная поддержка

мероприятий в области синхротронных

и нейтронных исследований

(разработок)

0,00 0,00 0,00 1 935 000

,00

1 935 000

,00

1 935 000

,00

2304000

1 935 000

,00

1 935 000

,00

1 935 000

,00

1 935 000

,00

1 935 000

,00

2.4. Обеспечена государственная поддержка

программ создания и развития центров

геномных исследований мирового

уровня (консорциумов), выполняющих

0,00 0,00 0,00 0,00 1 297 276

,00

1 297 276

,00

1297276

1 297 276

,00

1 297 276

,00

1 297 276

,00

1 297 276

,00

1 297 276

,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

исследования и разработки по

актуальным направлениям развития

геномных исследований с участием

российских и зарубежных ведущих

ученых

2.5. Обеспечена ежегодная подписка в

информационно-коммуникационной

сети "Интернет" к научным журналам,

базам данных научного цитирования

0,00 0,00 0,00 936 239,8

0

1 872 479

,60

2 808 719

,40

2808719.4

2 808 719

,40

2 808 719

,40

2 808 719

,40

2 808 719

,40

2 808 719

,40

2.6. Созданы инструменты развития

студенческого технологического

предпринимательства (нарастающим

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.7. Создано не менее 3 центров геномных

исследований мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по актуальным направлениям

развития геномных исследований с

участием российских и зарубежных

ведущих ученых

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.8. Созданы 14 центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (далее - НТИ),

обеспечивающих формирование

инновационных решений в области

"сквозных" технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

3 Возможность для самореализации и развития талантов

3.1. Оказана господдержка для реализации в

Российской Федерации масштабных

научных проектов мирового уровня и

0,00 0,00 0,00 500 000,0

0

500 000,0

0

500 000,0

0

500000

500 000,0

0

500 000,0

0

500 000,0

0

500 000,0

0

500 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

получены результаты, направленные на

прорывное решение ключевых

исследовательских задач в мировой

научной повестке

3.2. Созданы селекционно-семеноводческие

и селекционно-племенные центры в

области сельского хозяйства для

создания и внедрения в

агропромышленный комплекс

современных технологий на основе

собственных разработок научных и

образовательных организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 1 225 000

,00

1 225 000

,00

1225000

1 225 000

,00

1 225 000

,00

1 225 000

,00

1 225 000

,00

1 225 000

,00

3.3. Созданы и поддержаны центры

Национальной технологической

инициативы (нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1646544.3

1 646 544

,30

1 646 544

,30

1 646 544

,30

1 646 544

,30

1 646 544

,30

3.4. Оказана господдержка центрам

трансфера технологий, осуществляющих

коммерциализацию результатов

интеллектуальной деятельности научных

организаций и образовательных

организаций высшего образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

546193

535 500,0

0

462 000,0

0

388 500,0

0

329 700,0

0

270 900,0

0

3.5. Обеспечена государственная поддержка

развития международных

математических центров мирового

уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

640100

640 100,0

0

640 100,0

0

640 100,0

0

640 100,0

0

640 100,0

0

3.6. Обеспечена государственная поддержка

создания и развития научных центров

мирового уровня, выполняющих

исследования и разработки по

приоритетам научно-технологического

развития

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3131913

2 852 098

,70

2 852 098

,70

2 828 247

,80

2 828 247

,80

2 815 405

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Исследовательское лидерство

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

Результат "Сформирован

план развития сети

международных

математических центров,

содержащий критерии

отбора международных

математических центров,

систему управления

сетью, показатели

результативности"

1.1

Сформирован план развития сети

международных математических

центров – программный документ,

утвержденный Минобрнауки

России, который содержит

критерии отбора международных

математических центров, систему

управления сетью таких центров,

показатели результативности

деятельности центров и

мероприятия по оценке

эффективности ее

функционирования, а также

последовательность принятия

документов и осуществления

процедур по созданию и развитию

научных центров мирового уровня

– международных математических

центров.

Трубников Г.

В.

01.01.2018 31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Не

требуется.

Контрольная точка не

задана

1.1.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создано не

менее 4 международных

математических центров

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

математики с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых"

1.2

Созданы не менее 4

международных математических

центров мирового уровня,

сформированы их международные

наблюдательные советы,

утверждены и реализуются их

программы создания и развития. В

2019-2024 годах организациям-

победителям конкурса будут

предоставлены гранты в форме

субсидий на создание и развитие

международных математических

центров. Созданные

международные математические

центры должны к 2024 году

обеспечить достижение следующих

показателей, в том числе: -

опубликовано не менее 300 работ в

журналах, индексируемых в

международных базах данных

(Web of Science Core

Collection/Scopus), первого и

Трубников Г.

В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

второго квартилей (суммарное

число публикаций, вышедших к

2024 году в авторстве научных

сотрудников международных

математических центров).

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.2.1

 

-

Трубников Г.

В.

30.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.2

 

-

Трубников Г.

В.

15.09.2019

01 03

-

Контрольная точка

"Обеспечена организация

1.2.3

 

-

Борисов К. Е.

31.12.2019

06 04

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.2.4

 

-

Борисов К. Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.5

 

-

Борисов К. Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Контрольная точка

"Созданы и

функционируют не менее

1.2.6

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о создании

-

Трубников Г.

В.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

4-х международных

математических центров."

и функционировании

международных математических

центров

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Начато

проведение

международных научных

исследований на

уникальной научной

установке класса

«Мегасайенс» - Комплекс

сверхпроводящих колец

на встречных пучках

тяжелых ионов NICA"

1.3

В 2022 году будут завершены

работы по созданию условий для

начала проведения международной

научно-исследовательской

программы на базовой

конфигурации ускорительного

комплекса NICA, включающей:

бустерный синхротрон и

коллайдер; детекторы для

проведения фундаментальных

исследований; необходимую

инженерную инфраструктуру;

компьютерно -информационный

комплекс, каналы и зоны для

прикладных исследований. Начало

исследований планируется с 2023

года. Будет подготовлен к запуску

уникальный инструмент для

изучения ядерных взаимодействий

в области энергий и

интенсивностей, позволяющих

воссоздать и детально исследовать

Медведев А.

М.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

новые состояния и фазовые

превращения в ядерной материи (в

т.ч. в кварк-глюонной материи)

при экстремальных ядерных

плотностях, недоступных для

исследования в других центрах

мира. Будет также создана

уникальная база для реализации

прикладных исследований, в том

числе: - по разработке

инновационных технологичных

ускорителей заряженных частиц;

по решению задач безопасной

энергетики; по медико-

биологическим вопросам; по

изучению универсальности

режимов работы и повышению

предельных эксплуатационных

параметров сверхпроводящих

магнитов; по разработке

радиационно-стойкой

микроэлектроники и систем

защиты для пилотируемой

космонавтики. Проект реализуется

на базе Объединенного института

ядерных исследований в

наукограде Дубна, имеющего

«университетский пояс», в

который входят российские

университеты, осуществляющие

подготовку кадров по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующим направлениям и

проводящие профильные научные

исследования. Это также будет

способствовать достижению

показателей федерального проекта

в целом, и достижению целевого

показателя национального проекта.

елевого показателя национального

проекта.

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.1

Прочий тип документа

Отчет о создании материально-

технической базы

-

Форш П. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.2

Прочий тип документа

Отчет о создании материально-

технической базы

-

Форш П. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.3

Прочий тип документа

Отчет о создании материально-

технической базы

-

Форш П. А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.4

Прочий тип документа

Отчет о создании материально-

технической базы

-

Форш П. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

ведомственный отчет о

крупных фактических

платежах по заключенным

контрактам за текущий

1.3.5

Прочий тип документа

Справка о крупных фактических

платежах по заключенным

контрактам

-

Форш П. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отчетный период" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен

ведомственный отчет о

привлечении

внебюджетных средств"

1.3.6

Прочий тип документа

Справка о привлечении

внебюджетных средств

-

Форш П. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

обеспечение"

1.3.7

Прочий тип документа

Создание материально-

технической базы

-

Форш П. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.3.8

Прочий тип документа

Отчет о Создание материально-

-

Форш П. А.

30.06.2023

04 06

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

обеспечение"

технической базы ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

обеспечение"

1.3.9

Прочий тип документа

Отчет о Создание материально-

технической базы

-

Форш П. А.

30.09.2023

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.10

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Форш П. А.

31.10.2023

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.3.11

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.11.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.12

Отчет

Отчет о начале проведения

международных научных

исследований

-

Форш П. А.

30.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Выполнены

морские экспедиции на

научно-исследовательских

судах"

1.4

Будет расширена программа

экспедиционных исследований

Мирового океана, объединяющая

биологические, климатические,

экологические, геологические,

ресурсные исследования с

использованием самых

современных методов, включая

геномные. Полученные результаты

будут направлены на социально-

экономическое развития страны,

прогноз климатических

изменений, обеспечение ресурсной

базы, включая био- и

энергоресурсы, а также многие

виды редких полезных

ископаемых. К 2024 г. будет

обеспечено проведение

нарастающим итогом не менее 238

экспедиций в морях России и в

стратегически важных районах

Мирового океана. Полученные

результаты будут ежегодно

представляться на ежегодных

отчетных конференциях по итогам

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнения ежегодного сводного

плана морских экспедиционных

работ, всероссийских и

международных форумах и станут

вкладом России в 10-летие наук об

океане.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на выполнение морских

экспедиций утверждено"

1.4.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

утверждено.

-

Швед К. А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

морских экспедиций

заключено"

1.4.2

Соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

-

Швед К. А.

01.04.2021

08 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

1.4.3

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.2021

09 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)"

Контрольная точка

"Осуществлены морские

экспедиции согласно

годовому плану" ,

значение: 0.0000

1.4.4

Отчет

Отчеты о результатах проведения

морских исследований. Протокол

заседания Рабочей группы

-

Швед К. А.

20.12.2021

07 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.4.5

Прочий тип документа

Протокол Протокол заседания

рабочей группы. График загрузки

научно-исследовательских судов

-

Швед К. А.

31.12.2021

07 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.6

Отчет

Отчет об выполнении

организацией государственного

задания в рамках соглашения

-

Швед К. А.

31.12.2021

10 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.4.7

Отчет

Отчеты о результатах проведения

-

Швед К. А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

морских исследований. Протокол

заседания Рабочей группы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.4.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

утверждено.

-

Швед К. А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.4.9

Соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

-

Швед К. А.

31.03.2022

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



144

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2021 год" ,

значение: 0.0000

1.4.10

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Швед К. А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.11

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.2022

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.12

Прочий тип документа

Протокол Протокол заседания

рабочей группы. График загрузки

научно-исследовательских судов

-

Швед К. А.

31.12.2022

10 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.13

Отчет

Отчет об выполнении

организацией государственного

задания в рамках соглашения

-

Швед К. А.

31.12.2022

09 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.14

Отчет

Отчеты о результатах проведения

морских исследований. Протокол

заседания Рабочей группы

-

Швед К. А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.4.15

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

утверждено.

-

Швед К. А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.16

Соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

-

Швед К. А.

31.03.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2022 год" ,

значение: 0.0000

1.4.17

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Швед К. А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.4.18

Отчет

Отчет по форме мониторинга

-

Швед К. А.

30.09.2023

08 10

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

достижения качественных

результатов реализации результата

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.19

Прочий тип документа

Протокол Протокол заседания

рабочей группы. График загрузки

научно-исследовательских судов

-

Швед К. А.

31.12.2023

10 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.20

Отчет

Отчет об выполнении

организацией государственного

задания в рамках соглашения

-

Швед К. А.

31.12.2023

09 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.21

Отчет

Протокол Отчеты о результатах

проведения морских исследований.

Протокол заседания Рабочей

группы

-

Швед К. А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.22

Прочий тип документа

Прочие документы

-

Швед К. А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.23

Соглашение

Соглашение

-

Швед К. А.

31.03.2024

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2023 год " ,

значение: 0.0000

1.4.24

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Швед К. А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.25

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.2024

08 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.26

Прочий тип документа

Протокол заседания рабочей

группы. График загрузки научно-

исследовательских судов

-

Швед К. А.

31.12.2024

09 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.4.27

Отчет

Отчет

-

Швед К. А.

31.12.2024

11 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.28

Отчет

Протокол Отчеты о результатах

проведения морских исследований.

Протокол заседания Рабочей

группы

-

Швед К. А.

31.12.2024

10 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Созданы и

поддержаны не менее 9

научных центров

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых, в том

числе по годам

нарастающим итогом: "

1.5

До 2021 года создано и

функционирует не менее 3

научных центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам

научно-технологического развития

(далее – НЦМУ), в 2023 году не

менее 6 НЦМУ, итого

накопительным итогом не менее 9

НЦМУ; сформированы их

международные наблюдательные

советы, утверждены и реализуются

их программы создания и развития.

Созданные НЦМУ должны к 2024

году обеспечить достижение

следующих показателей, в том

числе: - не менее 75% составляет

загрузка научного оборудования

Трубников Г.

В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

S5.04.2

5

Нет Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(отношение фактического времени

работы научного оборудования к

максимально возможному времени

его работы за год); - не менее 15%

исследований в центрах

осуществляется под руководством

молодых перспективных

исследователей; - выпущено не

менее 200 публикаций в журналах,

индексируемых в международных

базах данных (Web of Science Core

Collection/Scopus), первого и

второго квартилей (суммарное

число публикаций, вышедших к

2024 году в авторстве научных

сотрудников центров).

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.1

 

-

Семин А. А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

1.5.2

 

Протокол Совета

-

Семин А. А.

31.12.2020

06 04

-



152

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации

(структурного

подразделения)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

1.5.3

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития научных

центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам

научно-технологического

развития.

-

Семин А. А.

01.06.2021

01 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.5.4

Приказ

Приказ о создании научных

центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам

научно-технологического

развития.

-

Борисов К. Е.

01.09.2021

04 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Борисов К. Е.

31.12.2021

03 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.5.6

Докладная записка

-

Трубников Г.

31.12.2021

07 Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Созданы и

функционируют не менее

10 научных центров

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых " ,

значение: 0.0000

Доклад в Правительство

Российской Федерации о создании

и функционировании НЦМУ по

приоритетам научно-

технологического развития

В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Организован и

проведен 21-й

Менделеевский Съезд по

общей и прикладной

химии в Санкт-

Петербурге в рамках

Международного года

Периодической таблицы

химических элементов в

2019 году с участием

ведущих химических

организаций, в том числе

зарубежных"

1.6

Проведением Менделеевского

Съезда, а также других

мероприятий в рамках

Международного года

Периодической таблицы

химических элементов в 2019 году

будет обеспечены развитие

международного научно-

технического сотрудничества,

популяризация и пропаганда

научных знаний в области химии,

привлечение ведущих ученых в

области химии к работе в

Российской Федерации. В феврале

2019 года будет проведено

открытие в России

Международного года

Трубников Г.

В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Не

требуется.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Периодической таблицы

химических элементов, а также ряд

сопутствующих мероприятий. В

работе 21-го Менделеевского

Съезда примет участие более 2000

ученых, в том числе более 300

зарубежных ученых. В рамках

Съезда будет организован

симпозиум Нобелевских лауреатов,

посвященный роли открытия Д.И.

Менделеева в современной науке.

Контрольная точка не

задана

1.6.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Оказана

государственная

поддержка мероприятий

развития генетических

технологий"

1.7

В соответствии с Указом

Президента Российской Федерации

от 28 ноября 2018 г. № 680 «О

развитии генетических технологий

в Российской Федерации»

Федеральная научно-техническая

программа развития генетических

технологий на 2019 - 2027 годы

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(далее – ФНТП развития

генетических технологий,

Программа) нацелена на

комплексное решение задач

ускоренного развития

генетических технологий, в том

числе технологий генетического

редактирования, и создание

научно-технологических заделов

для медицины, сельского хозяйства

и промышленности, а также

совершенствование мер

предупреждения чрезвычайных

ситуаций биологического

характера и контроля в этой

области. Реализация ФНТП

развития генетических технологий

решает следующие задачи:

формирует условия для развития

научной, научно-технической

деятельности, получения и

внедрения результатов,

необходимых для создания

генетических технологий, в том

числе технологий генетического

редактирования по направлениям

Программы; развивает кадровый

потенциал российской науки и

высокопрофессиональных

компетенций исследователей в

области генетических технологий;

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

снижает критическую зависимость

российской науки от иностранных

баз генетических и биологических

данных, иностранного

специализированного

программного обеспечения и

приборов. Программа будет

реализовываться по следующим

направлениям: биобезопасность и

обеспечение технологической

независимости; генетические

технологии для развития сельского

хозяйства; генетические

технологии для медицины;

генетические технологии для

промышленной микробиологии.

Отобранным на конкурсной основе

организациям для реализации

программ и проектов в рамках

ФНТП развития генетических

технологий будут предоставляться

гранты в целях реализации

следующих мероприятий: а)

создание и развитие на базе

научных и образовательных

организаций лабораторий и

центров, осуществляющих

исследования в области

генетических технологий, в

частности технологий

генетического редактирования, и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

их техническую поддержку, по

направлениям реализации

Программы; б) проведение

научных исследований и

разработок с применением

генетических технологий, включая

разработку биологических

препаратов, диагностических

систем и иммунобиологических

средств для сферы

здравоохранения, а также

биотехнологий для сельского

хозяйства и промышленности, в

том числе разработка опытных

образцов российского научного

оборудования и реактивов для

проведения исследований и

разработок с применением

генетических технологий, и

обеспечения технологической

независимости Российской

Федерации; в) подготовка

высококвалифицированных кадров

по направлениям реализации

Федеральной программы, в том

числе: подготовка и

переподготовка кадров, включая

разработку новых образовательных

программ по направлениям

Программы; поддержка

стажировок исследователей в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

возрасте до 39 лет в ведущих

образовательных организациях

высшего образования и научных

организациях страны и мира;

организация научных

конференций и школ для

исследователей в возрасте до 39

лет.

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.7.1

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Казаков Ю. Е.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещение информации

(объявления) о конкурсе и

конкурсной документации

на официальном сайте

Минобрнауки России" ,

значение: 0.0000

1.7.2

Прочий тип документа

Объявление о конкурсе и

конкурсная документация

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2021

08 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.7.3

Отчет

Отчёт о реализации программы

создания и развития центра, отчет

-

Казаков Ю. Е.

31.05.2021

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение первого

этапа экспертизы заявок

на участие в конкурсе" ,

значение: 0.0000

1.7.4

Протокол

Протокол первого этапа

экспертизы заявок на участие в

конкурсе

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2021

11 13

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе экспертной

комиссией" , значение:

0.0000

1.7.5

Протокол

Протокол заседания экспертной

комиссии

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2021

12 14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссии об

определении победителя

(победителей) конкурса

для заключения

соглашения о

предоставлении гранта" ,

значение: 0.0000

1.7.6

Протокол

Протокол второго этапа

экспертизы заявок

-

Казаков Ю. Е.

15.10.2021

13 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.7.7

Соглашение

Соглашения о предоставлении

грантов

-

Казаков Ю. Е.

30.10.2021

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Заключение соглашений

о предоставлении

грантов" , значение:

0.0000

1.7.8

Соглашение

Соглашения о предоставлении

грантов

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.7.9

Соглашение

Соглашения о предоставлении

грантов

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.7.10

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологий

на 2019 - 2027 годы в

целях проведения

1.7.11

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

15.03.2022

12 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ежегодного мониторинга

значений результатов

Программы" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.12

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

30.03.2022

13 14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.7.13

Прочий тип документа

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2022

10 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.7.14

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2022

14 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.15

Прочий тип документа

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.7.16

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

1.7.17

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологий

на 2019 - 2027 годы в

целях проведения

ежегодного мониторинга

значений результатов

Программы" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.18

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

1.7.19

Прочий тип документа

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.7.20

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.21

Прочий тип документа

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.7.22

Отчет

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) " , значение:

0.0000

1.7.23

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Казаков Ю. Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещение информации

(объявления) о конкурсе и

конкурсной документации

на официальном сайте

Минобрнауки России" ,

значение: 0.0000

1.7.24

Прочий тип документа

Объявление о конкурсе и

конкурсная документация

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведение первого

этапа экспертизы заявок

на участие в конкурсе" ,

значение: 0.0000

1.7.25

Протокол

Протокол первого этапа

экспертизы заявок на участие в

конкурсе

-

Казаков Ю. Е.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе экспертной

комиссией" , значение:

0.0000

1.7.26

Протокол

Протокол заседания экспертной

комиссии

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссии об

определении победителя

(победителей) конкурса

1.7.27

Протокол

Протокол второго этапа

экспертизы заявок

-

Казаков Ю. Е.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для заключения

соглашения о

предоставлении гранта" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"" , значение:

0.0000

1.7.28

Прочий тип документа

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка создания и

развития региональных

научно-образовательных

математических центров"

1.8

В рамках реализации Концепции

развития математического

образования в Российской

Федерации, утвержденной

распоряжением Правительства

Российской Федерации от 24

декабря 2013 г. № 2506-р, в

соответствии с подпунктом «а»

пункта 31 Стратегии научно-

технологического развития

Российской Федерации

Минобрнауки России создано и

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

S5.04.2

5

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поддерживается 11 региональных

научно-образовательных

математических центров (далее –

НОМЦ), расположенных во всех

федеральных округах. Финансовое

обеспечение таких центров

составляет не менее 40 млн рублей

ежегодно. НОМЦ являются

партнерами ММЦ. Реализацию

взаимоувязанной стратегии

развития НОМЦ и ММЦ

обеспечивает Координационный

совет, включающий

представителей ММЦ.К 2025 году

НОМЦ обеспечат достижение

следующих показателей: -

выпущено не менее 200 статей и

(или) публикаций в научных

журналах, индексируемых в одной

из баз данных Web of Science,

Scopus, MathSciNet (профиль

деятельности «Генерация знаний»,

с указанием на поддержку Центра

и/или указанием центра как места

работы одного из авторов), из них

не менее 80 статей,

подготовленных с участием

молодых исследователей; -

привлечено не менее 30 000

школьников, студентов,

магистрантов и аспирантов к
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности центров; - прошли

повышение квалификации не

менее 400 исследователей и

преподавателей; - привлечено к

участию в мероприятиях,

поддержанных центром, не менее 3

000 российских и зарубежных

ученых; - проведено не менее 800

мероприятий (школ, турниров,

олимпиад и т.д.) с участием

школьников. НОМЦ создают все

необходимые условия для

привлечения в сектор высшего

образования и исследований

молодого населения страны и, как

следствие, способствуют

достижению показателей

федерального проекта.

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности

региональных научно-

образовательных

математических центров.

Распоряжение

Минобрнауки России"

1.8.1

Акт

Нормативно-правовой акт

-

Форш П. А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.8.2

СоглашениеФорш П. А.

31.05.2021

07 09 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) на создание и

развитие региональных

научно-образовательных

математических центров"

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии

- -

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.8.3

Протокол

Протокол Координационного

совета Министерства науки и

высшего образования Российской

Федерации по вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров. Отобрано

два новых центра

-

Форш П. А.

30.06.2021

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.8.4

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии. Заключены два

соглашения.

-

Форш П. А.

31.07.2021

09 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) на создание и

развитие региональных

научно-образовательных

математических центров"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.5

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2021

10 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу на

создание и развитие

региональных научно-

образовательных

математических центров" ,

значение: 0.0000

1.8.6

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

1.8.7

Протокол

Протокол Координационного

совета Министерства науки и

-

Форш П. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

08

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

высшего образования Российской

Федерации по вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.8.8

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии

-

Форш П. А.

31.05.2022

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.9

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

реализации проектов за 2 квартал

2022 года)

-

Форш П. А.

31.07.2022

08 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.10

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2022

09 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.11

Справка

Информационная справка за

подписью Директора Департамента

по достижению показателей

Центров

-

Форш П. А.

30.11.2022

06 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.12

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

1.8.13

Протокол

Протокол Координационного

совета Министерства науки и

-

Форш П. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

08

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)""

высшего образования Российской

Федерации по вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.14

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии

-

Форш П. А.

31.05.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.15

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

реализации проектов за 2 квартал

2023 года)

-

Форш П. А.

31.07.2023

08 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.16

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2023

09 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.17

Справка

Информационная справка за

подписью Директора Департамента

по достижению показателей

Центров

-

Форш П. А.

30.11.2023

06 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.18

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

1.8.19

Протокол

Протокол Координационного

совета Министерства науки и

высшего образования Российской

-

Форш П. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подразделения)

(имущество, финансы)"

Федерации по вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.20

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии

-

Форш П. А.

31.05.2024

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.21

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

реализации проектов за 2 квартал

2022 года)

-

Форш П. А.

31.07.2024

08 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.8.22

Отчет

-

Форш П. А.

30.09.2024

09 10

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.23

Справка

Информационная справка за

подписью Директора Департамента

по достижению показателей

Центров

-

Форш П. А.

30.11.2024

06 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.24

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Начато

проведение

международных научных

исследований на

уникальной научной

1.9

К концу 2021 года будет создана

организационная структура

международного центра

нейтронных исследований

(МЦНИ) на базе высокопоточного

Благов А. Е.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установке класса

"мегасайенс" -

Международный центр

нейтронных исследований

на базе высокопоточного

реактора ПИК"

реактора ПИК. Это позволит

начать выполнение исследований

по решению ряда

фундаментальных и прикладных

задач.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.1

Акт

Акт Акт о завершении работ

направлен в Минобрнауки России

-

Благов А. Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.2

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Благов А. Е.

30.06.2021

02 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.3

Акт

Акт Акт о завершении работ

направлен в Минобрнауки России

-

Благов А. Е.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

Результат "Созданы 14

центров компетенций

Национальной

технологической

инициативы (далее -

НТИ), обеспечивающих

формирование

инновационных решений

в области "сквозных"

технологий "

2.1

Центр компетенций НТИ (далее -

ЦК НТИ) представляет собой

структурное подразделение,

создаваемое на базе

образовательной или научной

организации, осуществляющее

комплексное развитие «сквозных»

технологий НТИ совместно с

членами консорциума на

основании договора о

формировании консорциума. В

целях обеспечения формирования

инновационных решений в

области «сквозных» технологий,

ориентированных на глобальное

лидерство компаний, которые

используют данные технологии

для производства продуктов и

услуг, будет сформирована сеть

центров компетенций НТИ на базе

российских университетов и

научных организаций. В 2018-2021

годах будет осуществлена

поддержка 14 ЦК НТИ (6 ЦК НТИ,

Трубников Г.

В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отобранных в 2017 году, и 8 ЦК

НТИ, отобранных в 2018 году), в

2022 году – только 8 ЦК НТИ,

отобранных в 2018 году.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ."

2.1.1

 

-

Медведев В. В.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития Центров НТИ"

2.1.2

 

-

Медведев В. В.

31.12.2020

01 02

-

Результат "Сформирована

программа развития

центров геномных

исследований, содержащая

критерии отбора центров

геномных исследований,

систему управления

сетью, показатели

2.2

Сформирована программа развития

сети центров геномных

исследований (в том числе

распределенных), утвержденная

Минобрнауки России (далее –

Программа), которая содержит

критерии отбора центров

геномных исследований, систему

Трубников Г.

В.

01.01.2018 31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет Не

требуется.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результативности" управления сетью таких центров,

показатели результативности

деятельности центров и

мероприятия по оценке

эффективности ее реализации.

Программа должна быть

сформирована с учетом цели и

задач Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологий на 2019 -

2027 годы (Указ Президента

Российской Федерации от 28

ноября 2018 г. № 680 "О развитии

генетических технологий в

Российской Федерации").

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка не

задана

2.2.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создано не

менее 3 центров геномных

исследований мирового

уровня, выполняющих

2.3

Создано не менее 3

распределенных центров геномных

исследований мирового уровня,

утверждены и реализуются их

Медведев А.

М.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

геномных исследований с

участием российских и

зарубежных ведущих

ученых"

программы создания и развития. В

2019-2024 годах организациям-

победителям конкурса будут

представлены гранты в форме

субсидий на создание и развитие

центров геномных исследований.

Созданные центры геномных

исследований должны к 2024 году

обеспечить достижение следующих

показателей, в том числе: - не

менее 75 % составляет загрузка

научного оборудования

(отношение фактического времени

работы научного оборудования к

максимально возможному времени

его работы за отчетный год); - не

менее 15% исследований в центрах

осуществляется под руководством

молодых перспективных

исследователей; - выпущено не

менее 225 публикаций в журналах,

индексируемых в международных

базах данных (Web of Science Core

Collection/Scopus), первого и

второго квартилей (суммарное

число публикаций, вышедших к

2024 году в авторстве научных

сотрудников центров геномных

исследований).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

2.3.1

 

-

Медведев А.

30.09.2019

Взаимо 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

 М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.2

 

-

Медведев А.

М.

31.10.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.3.3

 

-

Степанова Е.

В.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

2.3.4

 

-

Степанова Е.

В.

01.12.2019

06 04

-

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

2.3.5

 

-

Степанова Е.

В.

01.10.2020

05 07

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.6

 

-

Степанова Е.

В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Контрольная точка

"Созданы и

функционируют не менее

2.3.7

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о создании

-

Медведев А.

М.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

3-х центров геномных

исследований."

и функционировании центров

геномных исследований

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

инструменты развития

студенческого

технологического

предпринимательства

(нарастающим итогом)"

2.4

В 2021 году проведена серия из 19

мероприятий, направленных на

вовлечение образовательных

организаций высшего образования

в создание экосистемы

студенческого технологического

предпринимательства: -

проведение серии тренингов

предпринимательских

компетенций в формате деловой

игры; - презентация модели работы

передовых российских стартап-

студий с представлением реальных

компаний, имеющих успешный

рост и выход на рынок; -

финальное мероприятие,

направленное на открытую

коллаборацию всех участников

процесса строительства

технологических компаний на

рынке.

Афанасьев Д.

В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.4.1

Прочий тип документаТрухановская

29.12.2021

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации результата

"Созданы инструменты

развития студенческого

технологического

предпринимательства

(нарастающим итогом)"" ,

значение: 0.0000

Проведен мониторинг реализации

результата

-

Н. С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.4.2

Прочий тип документа

Ведомственный отчет

-

Трухановская

Н. С.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.4.3

Прочий тип документа

Ведомственный отчет

-

Трухановская

Н. С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.4.4

Прочий тип документа

Ведомственный отчет

-

Трухановская

Н. С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечена

ежегодная подписка в

информационно-

коммуникационной сети

"Интернет" к научным

журналам, базам данных

научного цитирования"

2.5

Обеспечена ежегодная подписка в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к научным журналам,

базам данных научного

цитирования, ресурсам,

содержащим сведения и перечни

научной информации, что

обеспечит возможность

российским ученым и

исследователям получать

необходимые сведения о научных

исследованиях и разработках,

проводимых за рубежом. Результат

будет определяться количеством

подписанных информационных

ресурсов.

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.5.1

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.5.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.08.2021

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

2.5.3

Соглашение

Соглашение

-

Форш П. А.

30.09.2021

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Заключены

лицензионные соглашения

на доступ к научным

электронным ресурсам"

2.5.4

Прочий тип документа

Заключены лицензионные

соглашения на доступ к научным

электронным ресурсам

-

Форш П. А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены анализ и

оценка состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами

и эффективность их

использования" ,

значение: 0.0000

2.5.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.12.2021

09 13

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

2.5.6

Прочий тип документа

Обеспечен свободный доступ

научным и образовательным

-

Форш П. А.

31.12.2021

10 12

-

ГИИС

«Электрон

ный



191

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

«больших данных» " ,

значение: 0.0000

организациям на основе ежегодной

подписки

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.5.7

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2021

09 13

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



192

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.5.8

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.03.2022

10 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.5.9

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.5.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.08.2022

07 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.5.11

Соглашение

Соглашение

-

Форш П. А.

30.09.2022

09 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены анализ и

оценка состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами

и эффективность их

использования"

2.5.12

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.12.2022

10 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

2.5.13

Прочий тип документа

Обеспечен свободный доступ

научным и образовательным

организациям на основе ежегодной

-

Форш П. А.

30.12.2022

08 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

«больших данных» "

подписки

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.5.14

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.03.2023

10 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

2.5.15

Отчет

Отчет по форме мониторинга

-

Форш П. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

09

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

достижения качественных

результатов реализации результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.5.16

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.08.2023

07 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.5.17

Соглашение

Соглашение

-

Форш П. А.

30.09.2023

09 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



196

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Проведены анализ и

оценка состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами

и эффективность их

использования"

2.5.18

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.12.2023

10 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

«больших данных» "

2.5.19

Прочий тип документа

Обеспечен свободный доступ

научным и образовательным

организациям на основе ежегодной

подписки

-

Форш П. А.

30.12.2023

08 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.5.20

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.03.2024

11 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.5.21

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.5.22

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.08.2024

07 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.5.23

Соглашение

Соглашение

-

Форш П. А.

30.09.2024

09 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены анализ и

оценка состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами

и эффективность их

использования."

2.5.24

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.12.2024

12 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

2.5.25

Прочий тип документа

Обеспечен свободный доступ

научным и образовательным

-

Форш П. А.

30.12.2024

10 11

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

«больших данных» "

организациям на основе ежегодной

подписки

бюджет»

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка программ

создания и развития

центров геномных

исследований мирового

уровня (консорциумов),

выполняющих

исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

геномных исследований с

участием российских и

зарубежных ведущих

2.6

В рамках реализации Федеральной

научно-технической программы

развития генетических технологий

на 2019 - 2027 годы, утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от 22

апреля 2019 г. № 479,

государственную поддержку будут

получать 3 центра геномных

исследований мирового уровня

(далее – ЦГИМУ), отобранные в

2019 году на конкурсной основе.

Создание и развитие ЦГИМУ

обеспечит формирование нового

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ученых" технологического уклада за счет

разработки природоподобных

технологий, основанных на

возобновляемом сырье и

организмах с измененной

генетической программой,

создание линии клеток для

эффективной экспресс-детекции

особо опасных и социально-

значимых вирусов, решение

множества задач по разработке

препаратов нового поколения и

биомедицинских клеточных

продуктов, по созданию

доклинических моделей

заболеваний человека и по

созданию принципиально новых

средств борьбы с лекарственной

устойчивостью патогенов, что

расширит спектр излечимых

заболеваний, создание новых

сортов растений и пород животных

с улучшенными технологическими

и потребительскими свойствами ,

повышение качества продуктов.

Направления деятельности

ЦГИМУ отвечают запросам

государства, соответствующим

секторам экономики,

обеспечивают качественное

улучшение уровня жизни граждан
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации и

эффективное снижение потерь от

заболеваний, независимость и

конкурентоспособность страны, а

также позволят занять место среди

лидеров развития биотехнологий в

мире. К 2024 году ЦГИМУ

обеспечат достижение следующих

показателей: - не менее чем на 75

% загружено научное

оборудования; - не менее 15%

исследований осуществляется под

руководством молодых

перспективных исследователей; -

суммарно издано не менее 225

публикаций в журналах,

индексируемых в международных

базах данных (Web of Science Core

Collection/Scopus, профиль

деятельности "Генерация знаний"),

первого и второго квартилей.

Деятельность ЦГИМУ также будет

способствовать достижению

показателей, характеризующих

долю ППС в возрасте до 39 лет в

общей численности ППС, а также

увеличению численности

аспирантов, защитивших

диссертации и продолживших

свою карьеру в сфере

исследований и разработок.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2021 год" ,

значение: 0.0000

2.6.1

Прочий тип документа

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за первый квартал 2021 года

-

Казаков Ю. Е.

21.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.6.2

Отчет

Отчёт о реализации программы

создания и развития центра, отчет

о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант

-

Казаков Ю. Е.

31.05.2021

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

2.6.3

Прочий тип документа

Протокол заседания совета по

реализации Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития генетических

технологий"

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

квартал 2021 года"

2.6.4

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за второй квартал 2021 года

-

Казаков Ю. Е.

20.08.2021

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.5

Соглашение

Дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий в соответствии с

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2021

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

2.6.6

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант,за третий квартал 2021 года

-

Казаков Ю. Е.

22.11.2021

08 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2021 года"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.6.7

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.8

Отчет

Отчёт о реализации программы

создания и развития центра, отчет

о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант

-

Казаков Ю. Е.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.6.9

Отчет

-

Казаков Ю. Е.

21.06.2022

04 06

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2022 год"

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за первый квартал 2022 года

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.6.10

Протокол

Протокол заседания совета по

реализации Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

2.6.11

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за второй квартал 2022 года

-

Казаков Ю. Е.

20.08.2022

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

квартал 2022 год"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.12

Соглашение

Дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий в соответствии с

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2022

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2022 года"

2.6.13

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за третий квартал 2022 года

-

Казаков Ю. Е.

22.11.2022

08 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

2.6.14

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

результатов реализации результатарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.15

Отчет

отчёт о реализации программы

создания и развития центра, отчет

о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, отчет о достижении целевых

показателей Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологий на 2019 -

 2027 годы, утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

22 апреля 2019 г. № 479 "Об

утверждении Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологий на 2019 -

 2027 годы"

-

Казаков Ю. Е.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

2.6.16

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

-

Казаков Ю. Е.

21.06.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2023года"

грант, за первый квартал 2023 года

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.6.17

Протокол

Протокол заседания совета по

реализации Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

2.6.18

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за второй квартал 2023 года

-

Казаков Ю. Е.

20.08.2023

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квартал 2023 года"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.19

Соглашение

Дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий в соответствии с

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2023 года"

2.6.20

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за третий квартал 2023 года

-

Казаков Ю. Е.

22.11.2023

08 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.21

Отчет

отчёт о реализации программы

создания и развития центра, отчет

о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

грант, отчет о достижении целевых

показателей Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологий на 2019 -

 2027 годы, утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

22 апреля 2019 г. № 479 "Об

утверждении Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологий на 2019 -

 2027 годы"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2024 год"

2.6.22

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за первый квартал 2024 года

-

Казаков Ю. Е.

21.06.2024

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.6.23

Протокол

Протокол заседания совета по

реализации Федеральной научно-

технической программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю. Е.

29.06.2024

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

квартал 2024 года"

2.6.24

Отчет

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за второй квартал 2024 года

-

Казаков Ю. Е.

20.08.2024

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.25

Соглашение

Дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий в соответствии с

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2024

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

2.6.26

Отчет

отчет о расходах Получателя,

-

Казаков Ю. Е.

22.11.2024

08 03

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2024 года"

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за третий квартал 2024 года

ный

бюджет»

Результат "Оказана

государственная

поддержка мероприятий в

области синхротронных и

нейтронных исследований

(разработок)"

2.7

Федеральная научно-техническая

программа развития

синхротронных и нейтронных

исследований и исследовательской

инфраструктуры в Российской

Федерации (далее Программа)

разработана во исполнение Указа

Президента Российской Федерации

от 25 июля 2019 г. № 356 «О мерах

по развитию синхротронных и

нейтронных исследований и

исследовательской

инфраструктуры в Российской

Федерации» (далее Указ).

Программа утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации от 16 марта

2020 г. № 287. Цели Программы:

комплексное решение задач

ускоренного развития

синхротронных и нейтронных

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследований, необходимых для

создания прорывных технологий;

обеспечение создания и развития

исследовательской

инфраструктуры в Российской

Федерации. Программа

реализуется в рамках

национального проекта «Наука». В

рамках федерального проекта

«Развитие инфраструктуры для

научных исследований и

подготовки кадров»

предусмотрено создание

соответствующих объектов

инфраструктуры, в рамках

федерального проекта «Развитие

масштабных научных и научно-

технологических проектов по

приоритетным исследовательским

направлениям» предусмотрена

реализация отдельных

мероприятий Программы.

Программа реализуется по

следующим научным

направлениям: синхротронные и

нейтронные исследования

(разработки) в области

материаловедения для развития

наукоемких производственных

технологий; синхротронные и

нейтронные исследования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(разработки) в области живых

систем, органических и гибридных

материалов; синхротронные и

нейтронные исследования

(разработки) в области

социогуманитарных наук;

развитие ускорительных,

реакторных и ядерных технологий,

в том числе в области ядерной

медицины.Отобранным на

конкурсной основе организациям

для реализации исследовательских

программ (проектов) будут

предоставляться гранты в целях

реализации следующих

мероприятий Программы: а)

проведение синхротронных и

нейтронных исследований

(разработок), необходимых для

решения принципиально новых

фундаментальных и крупных

прикладных задач, в том числе:

поддержка научных и научно-

технических проектов,

выполняемых организациями, в

том числе совместно с

организациями, действующими в

реальном секторе экономики,

представителями международного

научного сообщества, а также

проектов исследователей в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

возрасте до 39 лет;поддержка

разработки и трансфера

прорывных технологий, созданных

с использованием результатов

синхротронных и нейтронных

исследований, а также

ускорительных, реакторных и

ядерных технологий, в том числе в

рамках развития ядерной

медицины; б) создание сетевой

синхротронной и нейтронной

научно-исследовательской

инфраструктуры на территории

Российской Федерации, в том

числе создание и развитие на базе

организаций лабораторий и

центров, включая центры

коллективного пользования,

инфраструктуру для хранения,

обработки и анализа

экспериментальных данных,

обеспечивающих ускоренное

развитие синхротронных и

нейтронных исследований,

ускорительных, реакторных и

ядерных технологий, в том числе

технологий ядерной медицины; в)

подготовка специалистов в

области разработки,

проектирования и строительства

источников синхротронного и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нейтронного излучения, а также

научных кадров для проведения

синхротронных и нейтронных

исследований (разработок) в целях

получения результатов мирового

уровня, в том числе: разработка и

реализация образовательных

программ высшего образования и

дополнительных

профессиональных программ,

направленных на создание

прорывных технологических

решений с применением

синхротронных и нейтронных

источников; организация и

проведение научных конференций,

школ и семинаров для

исследователей и обучающихся по

направлениям реализации

Федеральной программы в

возрасте до 39 лет.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.7.1

Прочий тип документа

Подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2021

07 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещение информации

2.7.2

Прочий тип документа

Размещение информации

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2021

07 10

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(объявления) о конкурсе и

конкурсной документации

на официальном сайте

Минобрнауки России" ,

значение: 0.0000

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение первого

этапа экспертизы заявок

на участие в конкурсе"

2.7.3

Прочий тип документа

Экспертиза заявок на участие в

конкурсе

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2021

09 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе научно-

техническим советом

Федеральной научно-

технической программой

развития синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы" , значение:

0.0000

2.7.4

Прочий тип документа

Оценка заявок на участие в

конкурсе

-

Казаков Ю. Е.

31.07.2021

10 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение советом по

реализации Федеральной

научно-технической

программой развития

синхротронных и

нейтронных исследований

2.7.5

Прочий тип документа

Советом по реализации

Федеральной научно-технической

программы развития

синхротронных и нейтронных

исследований и исследовательской

инфраструктуры на 2019 - 2027

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2021

11 13

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы результатов

оценки заявок и

информации об

участниках конкурса"

годы рассмотрены результаты

оценки заявок и информации об

участниках конкурса

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссии об

определении победителя

(победителей) конкурса

для заключения

соглашения о

предоставлении гранта"

2.7.6

Прочий тип документа

Конкурсной комиссией принято

решение об определении

победителя (победителей) конкурса

для заключения соглашения о

предоставлении гранта

-

Казаков Ю. Е.

15.10.2021

12 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены): заключены

соглашения с

победителями

конкурсного отбора,

доведены средства на

реализацию

исследовательских

программ (проектов)" ,

значение: 0.0000

2.7.7

Соглашение

Заключены соглашения с

победителями конкурсного отбора,

доведены средства на реализацию

исследовательских программ

(проектов)

-

Казаков Ю. Е.

25.10.2021

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.7.8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

грантов

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2021

13 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.7.9

Отчет

Отчет

-

Казаков Ю. Е.

31.12.2021

15 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.7.10

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Казаков Ю. Е.

31.12.2021

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

Федеральной научно-

технической программой

развития синхротронных

2.7.11

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2022

11 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и нейтронных

исследований и

исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы в целях

проведения ежегодного

мониторинга значений

результатов Программы" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.7.12

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.7.13

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

30.03.2022

10 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.7.14

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2022

09 13

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.15

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.16

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

Федеральной научно-

технической программой

развития синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы в целях

проведения ежегодного

мониторинга значений

результатов Программы"

2.7.17

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2023

08 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.18

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.19

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю. Е.

30.03.2023

09 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.20

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

2.7.21

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

юридическому (физическому) лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.22

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2023

07 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "

Предоставлен

предварительный отчет о

реализации

исследовательской

программы (проекта), а

также предложение о

заключении соглашения о

предоставлении гранта с

обоснованием

необходимости продления

предоставления гранта"

2.7.23

Отчет

Предварительный отчет о

реализации исследовательской

программы (проекта), а также

предложение о заключении

соглашения о предоставлении

гранта с обоснованием

необходимости продления

предоставления гранта

-

Казаков Ю. Е.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "

Рассмотрение

предварительного отчета о

реализации

исследовательской

2.7.24

Протокол

Протокол заседания научно-

технического совета Федеральной

научно-технической программой

развития синхротронных и

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2024

06 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



225

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы (проекта), а

также предложение о

заключении соглашения о

предоставлении гранта с

обоснованием

необходимости продления

предоставления гранта

научно-техническим

советом Федеральной

научно-технической

программой развития

синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 "

нейтронных исследований и

исследовательской

инфраструктуры на 2019 - 2027

годы, содержащий рекомендации

для совета по реализации

Программы о предоставлении

гранта на период до 3 лет

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссии о

заключении соглашения о

предоставлении гранта на

последующий период до 3

лет"

2.7.25

Протокол

Протокол конкурсной комиссии,

содержащий решение о

заключении соглашения о

предоставлении гранта на

последующий период до 3 лет

-

Казаков Ю. Е.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещение информации

(объявления) о конкурсе и

2.7.26

Прочий тип документа

Информация (объявление) о

конкурсе и конкурсной

-

Казаков Ю. Е.

31.05.2024

07 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный



226

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурсной документации

на официальном сайте

Минобрнауки России "

документации размещена на

официальном сайте Минобрнауки

России

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.27

Соглашение

Соглашение

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение экспертизы

заявок на участие в

конкурсе"

2.7.28

Протокол

Протоколы научно-технического

совета, а также совета по

реализации Федеральной научно-

технической программой развития

синхротронных и нейтронных

исследований и исследовательской

инфраструктуры на 2019 - 2027

годы рассмотрены результаты

оценки заявок и информация об

участниках конкурса

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссии об

определении победителя

(победителей) конкурса

для заключения

соглашения о

предоставлении гранта"

2.7.29

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Конкурсной комиссией принято

решение об определении

победителя (победителей) конкурса

для заключения соглашения о

предоставлении гранта

-

Казаков Ю. Е.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.30

Соглашение

Соглашение

-

Казаков Ю. Е.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.31

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю. Е.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечен рост

включения российских

научных журналов в

международные базы

данных (WEB of Science

или Scopus, WEB of

Science и Scopus)

(нарастающим итогом)"

2.8

Проведены конкурсы на

поддержку программ развития

российских научных журналов с

целью их вхождения в

международные наукометрические

базы данных WEB of Science или

Scopus, WEB of Science и Scopus.

Будет предусмотрено, что

поддержанные программы

развития должны отражать

обязательства по привлечению

российских и зарубежных ученых

к реализации редакционно-

издательского процесса,

обеспечению высококачественного

перевода и литературного

редактирования путем

привлечения специалистов -

носителей языка. В конце

четвертого квартала 2024 г. не

менее 750 российских научных

журналов будут включены в

международные базы данных WEB

of Science или Scopus, WEB of

Science и Scopus.

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.8.1

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.8.2

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Форш П. А.

31.07.2021

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата "

2.8.3

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

достижения результата

-

Форш П. А.

30.10.2021

01 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8.4

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2021 год" ,

значение: 0.0000

2.8.5

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.8.6

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

2.8.7

Прочий тип документа

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта

-

Форш П. А.

30.06.2022

02 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.8.8

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Форш П. А.

31.07.2022

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации " , значение:

0.0000

2.8.9

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг реализации

-

Форш П. А.

28.10.2022

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.8.10

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.10.2022

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

достижении результата" ,

значение: 0.0000

2.8.11

Прочий тип документа

Отчет о достижении результата

-

Форш П. А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2022 год " ,

значение: 0.0000

2.8.12

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.8.13

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

2.8.14

Прочий тип документа

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта

-

Форш П. А.

30.06.2023

02 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



233

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.8.15

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Форш П. А.

31.07.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата " ,

значение: 0.0000

2.8.16

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

достижения результата

-

Форш П. А.

27.10.2023

01 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.8.17

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.10.2023

06 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

достижении результата" ,

значение: 0.0000

2.8.18

Прочий тип документа

Отчет о достижении результата

-

Форш П. А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2023 год" ,

значение: 0.0000

2.8.19

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.8.20

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.8.21

Прочий тип документа

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта

-

Форш П. А.

30.06.2024

02 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.8.22

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Форш П. А.

31.07.2024

04 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.8.23

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения результатов

реализации

-

Форш П. А.

30.11.2024

01 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

достижении результата" ,

значение: 0.0000

2.8.24

Прочий тип документа

Отчет о достижении результата

-

Форш П. А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.8.25

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Сформирована

сеть агробиотехнопарков

(нарастающим итогом)"

2.9

Агробиотехнопарки будут созданы

по инициативе и при поддержке

региональных органов

исполнительной власти и

обеспечат трансфер полученных

знаний в производственную

практику, выступая инкубатором

для дальнейшего тиражирования

результата. Будут решены задачи

комплексного взаимодействия

существующих и вновь созданных

объектов научно-инновационной

инфраструктуры: - центров

компетенций, обеспечивающих

трансфер технологий и связь

между фундаментальной,

поисковой и прикладной наукой и

промышленной индустрией; -

демонстрационных площадок; -

центров прототипирования; -

логистических центров; -

лабораторий по контролю качества

и проведению комплекса анализов

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в области растениеводства и

животноводства; - маркетингового

сервиса. На базе

агробиотехнопарков будут

запущены дополнительные

образовательные программы, в том

числе через сетевые формы их

реализации.

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

представлен доклад о

проработке вопроса

создания

агробиотехнопарков" ,

значение: 0.0000

2.9.1

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Багиров В. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана сеть

биоресурсных центров,

обеспечивающих

формирование, хранение и

предоставление образцов

в соответствии с

мировыми стандартами

работы биоресурных

центров, услуги которых

востребованы

организациями, в том

2.10

В 2024 году должны начать работу

не менее 3 национальных сетевых

биоресурсных центра, созданных

на базе центров геномных

исследований мирового уровня.

Сетевые биоресурсные центры

должны обеспечивать интересы

государства в этой области,

удовлетворение потребностей

научных, образовательных и

промышленных организаций, а

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

числе реального сектора

экономики"

также развитие международной

кооперации в области изучения,

распространения и использования

биоресурсов.

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе экспертной

комиссией" , значение:

0.0000

2.10.1

Протокол

Протокол оценки заявок

-

Швед К. А.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

2.10.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений) о

реализации проектов в рамках

Федеральной научно-технической

программы развития генетических

технологий

-

Швед К. А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологий" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.10.3

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения результатов

реализации

-

Швед К. А.

30.12.2021

02 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.10.4

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Швед К. А.

31.12.2021

01 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.10.5

Отчет

Отчет

-

Швед К. А.

31.12.2021

09 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.10.6

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Швед К. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

2.10.7

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения результатов

реализации

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.10.8

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе экспертной

комиссией"

2.10.9

Протокол

Протокол оценки заявок

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.10.1

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений) о

реализации проектов в рамках

Федеральной научно-технической

программы развития генетических

технологий

-

Казаков Ю. Е.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.10.1

1

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Казаков Ю. Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10.1

2

Отчет

Отчет

-

Казаков Ю. Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

2.10.1

3

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения результатов

реализации

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.10.1

4

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе экспертной

комиссией"

2.10.1

5

Протокол

Протокол оценки заявок

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

2.10.1

6

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений) о

реализации проектов в рамках

Федеральной научно-технической

программы развития генетических

технологий

-

Казаков Ю. Е.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.10.1

7

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Казаков Ю. Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10.1

8

Отчет

Отчет

-

Казаков Ю. Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

2.10.1

9

Отчет

Отчет по форме мониторинга

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

достижения результатов

реализации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.10.2

0

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Казаков Ю. Е.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе экспертной

комиссией"

2.10.2

1

Протокол

Протокол оценки заявок

-

Казаков Ю. Е.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.10.2

2

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Казаков Ю. Е.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.10.2

3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений) о

реализации проектов в рамках

Федеральной научно-технической

программы развития генетических

технологий

-

Казаков Ю. Е.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.10.2

Отчет

-

Казаков Ю. Е.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4

Отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечено

нормативное закрепление

механизма учета

количества созданных

отечественных

технологий с

использованием

результатов исследований

и разработок,

востребованных реальным

сектором экономики и

отраслями социальной

сферы"

2.11

Совместно с Российской

академией наук разработана и

утверждена Минобрнауки России

методика расчета показателя, на

основе которой установлены

базовое (на год сбора

верифицируемых данных) и

плановые значения показателя. Для

нормативного закрепления

механизма учета количества

созданных отечественных

технологий с использованием

результатов исследований и

разработок, востребованных

реальным сектором экономики и

отраслями социальной сферы

определен перечень необходимых

данных для получения базового и

прогнозных значений показателя,

проведен анализ форм

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального статистического

наблюдения, ведомственных

мониторингов и иных систем

сбора данных для выявления

имеющихся источников данных.

При необходимости внесены

изменения в существующие (или

разработаны новые) формы

федерального статистического

наблюдения (мониторинги) для

сбора необходимых данных.

Количество созданных

отечественных технологий -

показатель с признаком

интегральности, базируется на

оценке результативности по

объему привлеченных средств,

количественным параметрам

(количество полученных патентов,

лицензий, стартапов и др.).

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

2.11.1

Прочий тип документа

Проект документа. Разработаны

методика расчета показателя и

механизм учета. При

необходимости разработаны

предложения по внесению

изменений в существующие (или

разработке новых) формы

федерального статистического

наблюдения (мониторинги) для

-

Казаков Ю. Е.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сбора необходимых данных Проект

документа об утверждении

методики расчета показателя и

механизма учета согласован с

заинтересованными органами и

организациями

вует

Контрольная точка

"Апробация методики

показателя "Количество

созданных отечественных

технологий с

использованием

результатов исследований

и разработок,

востребованных реальным

сектором экономики и

отраслями социальной

сферы"" , значение: 0.0000

2.11.2

Прочий тип документа

Методика показателя "Количество

созданных отечественных

технологий с использованием

результатов исследований и

разработок, востребованных

реальным сектором экономики и

отраслями социальной сферы"

-

Казаков Ю. Е.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.11.3

Прочий тип документа

Проект документа об утверждении

методики расчета показателя и

механизма учета согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Казаков Ю. Е.

31.08.2021

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.11.4

Прочий тип документа

Документ опубликован в открытых

источниках

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.11.5

Прочий тип документа

Документ об утверждении

методики расчета показателя и

механизма учета

-

Медведев А.

М.

30.09.2021

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Разработан

НПА для создания и

развития

агробиотехнопарков"

2.12

Постановление Правительства

Российской Федерации. Документ

устанавливает понятийный

аппарат и порядок оказания мер

государственной поддержки

создания и развития

агробиотехнопарков. Разработка

механизма и концепции отбора

проектов агробиотехнопарков.

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесение изменений в

НПА с целью закрепление

понятия

"Агробиотехнопарка"

(проект постановления

Правительства РФ "О

внесении изменений в

2.12.1

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации. Документ

устанавливает определение

агробиотехнопарков и требования

к ним в целях применения мер

стимулирования в сфере

-

Багиров В. А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



251

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

постановление

Правительства

Российской Федерации от

27.12.2019 № 1863"" ,

значение: 0.0000

промышленности. (внесен в

Правительство Российской

Федерации)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Межведомственное

согласование внесения

изменений в НПА с целью

закрепление понятия

"Агробиотехнопарка"

(проект постановления

Правительства РФ "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

27.12.2019 № 1863""

2.12.2

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации. Документ

устанавливает определение

агробиотехнопарков и требования

к ним в целях применения мер

стимулирования в сфере

промышленности. (согласован)

-

Багиров В. А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение программы

создания и развития

агробиотехнопарка в

Пермском крае"

2.12.3

Прочий тип документа

Программа (концепция) создания и

развития пилотного

агробиотехнопарка. По

инициативе органов

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации разработан

документ программно-целевого

планирования, содержащий

совокупность мероприятий,

направленных на создание

агробиотехнопарка, и

-

Багиров В. А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

устанавливающий среднесрочные

цели и планируемые показатели

деятельности агробиотехнопарка,

задачи и сроки реализации

программы.

Контрольная точка

"Утвержден проект

постановления

Правительства "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

27.12.2019 № 1863""

2.12.4

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации. Документ

устанавливает определение

агробиотехнопарков и требования

к ним в целях применения мер

стимулирования в сфере

промышленности. (подписано)

-

Багиров В. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

3

Возможность для самореализации и развития талантов

Результат "Оказана

господдержка для

реализации в Российской

Федерации масштабных

научных проектов

мирового уровня и

получены результаты,

направленные на

прорывное решение

ключевых

исследовательских задач в

мировой научной

3.1

Для реализации мероприятий по

проведению масштабных научных

проектов мирового уровня принято

постановление Правительства РФ

от 26.04.2021 N 646 "Об

утверждении Правил

предоставления из федерального

бюджета грантов в области науки в

форме субсидий на проведение

масштабных научных проектов

мирового уровня и признании

утратившим силу постановления

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повестке" Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2019 г. N

1941" . Проведение масштабных

научных проектов мирового

уровня будет способствовать

реализации механизмов

своевременного распознавания

возникающих «больших вызовов»

и формированию приоритетов в

научных исследованиях, в том

числе совместно с международным

научным сообществом, для ответа

на такие вызовы. Для проведения

на российских уникальных

научных установках масштабных

научных проектов мирового

уровня будут созданы новые

подходы реализации механизма

проведения крупномасштабных

фундаментальных научных

исследований, позволяющие

сформировать прочный

фундаментальный задел по

приоритетам научно-

технологического развития, а

также повысить престиж

российской науки через получение

значимых научных результатов

мирового уровня.

Контрольная точка

3.1.1

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

31.03.2021

Взаимо 07

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Документы необходимые для

оказания услуги

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.2

Соглашение

Cоглашение

-

Форш П. А.

30.09.2021

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

для реализации

масштабных научных

проектов мирового

уровня" , значение: 0.0000

3.1.3

Соглашение

Заключено соглашение

-

Форш П. А.

30.09.2021

01 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.1.4

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

29.11.2021

07 06

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден Порядок

осуществления

мониторинга реализации

масштабных научных

проектов мирового

уровня"

Утверждение порядка

осуществления мониторинга

реализации масштабных научных

проектов мирового уровня

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.1.5

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.11.2021

07 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "

Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением" , значение:

0.0000

3.1.6

Прочий тип документа

Оценка достижения значений

результата предоставления гранта

и показателей

-

Форш П. А.

31.12.2021

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

3.1.7

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.1.8

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Форш П. А.

31.01.2022

02 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.1.9

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

28.02.2022

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением" , значение:

0.0000

3.1.10

Прочий тип документа

Оценка достижения значений

результата предоставления гранта

и показателей

-

Форш П. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.1.11

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.04.2022

02 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.1.12

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.08.2022

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.1.13

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.11.2022

08 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.14

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.15

Прочий тип документа

Документы необходимые для

оказания услуги

-

Форш П. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.16

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

28.02.2023

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением"

3.1.17

Прочий тип документа

Оценка достижения значений

результата предоставления гранта

и показателей

-

Форш П. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.1.18

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.04.2023

02 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.1.19

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.08.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.1.20

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.11.2023

08 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.21

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.22

Прочий тип документа

Документы необходимые для

оказания услуги

-

Форш П. А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.23

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

28.02.2024

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением"

3.1.24

Прочий тип документа

Оценка достижения значений

результата предоставления гранта

и показателей

-

Форш П. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.1.25

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2024

02 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.26

Соглашение

Соглашение

-

Форш П. А.

30.12.2024

07 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.1.27

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.28

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Разработана

нормативно-правовая

база, на основании

которой будут созданы

международные

математические центры,

центры геномных

исследований и научные

центры мирового уровня,

выполняющие

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития (на основе

формализованных

критериев и правил

отбора), в том числе с

3.2

Разработан с участием научного и

экспертного сообщества

нормативный правовой акт об

утверждении правил

предоставления грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

на осуществление государственной

поддержки создания и развития

научных центров мирового уровня,

включая сеть международных

математических центров и центров

геномных исследований, а также

научных центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам

научно-технологического развития

(далее – НЦМУ). Сформирован

Совет по государственной

Трубников Г.

В.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Не

требуется.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

целью формирования

принципиально новых

научно-технологических

решений в интересах

национальной экономики"

поддержке создания и развития

научных центров мирового уровня

(за исключением центров

геномных исследований),

включающий ведущих российских

и зарубежных ученых, и определен

порядок его функционирования.

Создана конкурсная комиссия

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации. Разработана

конкурсная документация по

проведению открытого конкурса

на предоставление

государственной поддержки

организациям с целью создания

НЦМУ.

Контрольная точка не

задана

3.2.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Созданы

селекционно-

3.3

К концу 2024 года Минобрнауки

России совместно с Минсельхозом

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры в области

сельского хозяйства для

создания и внедрения в

агропромышленный

комплекс современных

технологий на основе

собственных разработок

научных и

образовательных

организаций"

России будут созданы не менее 35

селекционно-семеноводческих

(включая

селекционно-питомниководческие

) и селекционно-племенных

центров с развитой научной

инфраструктурой. Центры будут

созданы в структуре федеральных

государственных бюджетных

учреждений для апробации,

тиражирования и трансфера

результатов научных

исследований, а также содействия

в реализации показателей

Доктрины продовольственной

безопасности Российской

Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации

от 21 января 2020 г. № 20. Будут

разработаны нарастающим итогом

не менее 100 востребованных

селекционных достижений в

области сельского хозяйства.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.3.1

Прочий тип документа

Внесены изменения в уставы

организаций, на базе которых

одобрены к созданию

селекционно-семеноводческие и

селекционно-племенные центры

(нарастающим итогом не менее 35)

-

Багиров В. А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Протокол заседания

Межведомственного совета

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.3.2

Прочий тип документа

Внесены изменения в локальные

акты научных или

образовательных организаций, на

базе которых одобрены к созданию

селекционно-семеноводческие и

селекционно-племенные центры

(нарастающим итогом не менее 35)

-

Багиров В. А.

30.06.2021

08 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оказана государственная

поддержка программ

создания и развития

селекционно-

семеноводческих и

селекционно-племенных

центров"

3.3.3

Прочий тип документа

Предоставлены гранты в форме

субсидий не менее 35

организациям, на базе которых

созданы селекционно-

семеноводческие и селекционно-

племенные центры Протокол

конкурсной комиссии Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидий не менее

35 организациям, на базе которых

созданы селекционно-

семеноводческие и селекционно-

племенные центры

-

Багиров В. А.

31.08.2021

09 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

3.3.4

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

-

Багиров В. А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

результатов реализации результатарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Получателями гранта

представлены отчеты о

достижении значений

результата предоставления

гранта, а также значений

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта" ,

значение: 0.0000

3.3.5

Отчет

Представлены отчеты о

достижении значений результата

предоставления гранта, а также

значений показателей,

необходимых для достижения

результата предоставления гранта

-

Багиров В. А.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены отчеты

получателей грантов" ,

значение: 0.0000

3.3.6

Отчет

Отчеты получателей грантов

-

Багиров В. А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведена оценка

исполненных обязательств

"

3.3.7

Протокол

Протокол комиссии

-

Багиров В. А.

15.05.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Межведомственного

совета"

3.3.8

Протокол

Протокол Межведомственного

совета

-

Багиров В. А.

30.06.2022

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения с

получателями грантов"

3.3.9

Соглашение

Дополнительное соглашение

-

Багиров В. А.

31.07.2022

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Оказана государственная

поддержка программ

создания и развития

селекционно-

семеноводческих и

селекционно-племенных

центров"

3.3.10

Прочий тип документа

Предоставлены гранты в форме

субсидий не менее 35

организациям, на базе которых

созданы селекционно-

семеноводческие и селекционно-

племенные центры

-

Багиров В. А.

31.08.2022

14 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

3.3.11

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Багиров В. А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



268

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены отчеты

получателей грантов"

3.3.12

Отчет

Отчеты получателей грантов

-

Багиров В. А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

исполненных обязательств

"

3.3.13

Протокол

Протокол комиссии

-

Багиров В. А.

15.05.2023

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Межведомственного

совета"

3.3.14

Протокол

Протокол Межведомственного

совета

-

Багиров В. А.

30.06.2023

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения с

3.3.15

Соглашение

Дополнительное соглашение

-

Багиров В. А.

31.07.2023

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

получателями грантов"

Контрольная точка

"Оказана государственная

поддержка программ

создания и развития

селекционно-

семеноводческих и

селекционно-племенных

центров"

3.3.16

Прочий тип документа

Предоставлены гранты в форме

субсидий не менее 35

организациям, на базе которых

созданы селекционно-

семеноводческие и селекционно-

племенные центры

-

Багиров В. А.

31.08.2023

14 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.3.17

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Багиров В. А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены отчеты

получателей грантов"

3.3.18

Отчет

Отчет получателей грантов

-

Багиров В. А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена оценка

исполненных обязательств

"

3.3.19

Протокол

Протокол комиссии

-

Багиров В. А.

15.05.2024

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Межведомственного

совета"

3.3.20

Протокол

Протокол Межведомственного

совета

-

Багиров В. А.

30.06.2024

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения с

получателями грантов"

3.3.21

Соглашение

Дополнительное соглашение

-

Багиров В. А.

31.07.2024

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Оказана государственная

поддержка программ

создания и развития

селекционно-

семеноводческих и

селекционно-племенных

центров"

3.3.22

Прочий тип документа

Предоставлены гранты в форме

субсидий не менее 35

организациям, на базе которых

созданы селекционно-

семеноводческие и селекционно-

племенные центры

-

Багиров В. А.

31.08.2024

14 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

3.3.23

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Багиров В. А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы и

поддержаны центры

Национальной

технологической

инициативы

(нарастающим итогом)"

3.4

Центры Национальной

технологической инициативы на

базе образовательных организаций

высшего образования и научных

организаций обеспечивают

показатели, обозначенные в

постановлении от 16 октября 2017

г. № 1251 : 1. обеспеченная

деятельностью центра численность

подготовленных специалистов,

имеющих высшее образование, по

основным образовательным

программам высшего образования

и дополнительным

образовательным программам, в

том числе с использованием

сетевых форм и дистанционных

образовательных технологий,

необходимых для разработки и

(или) практического

использования сквозных

технологий Национальной

технологической инициативы; 2.

Омельчук А.

В.

01.01.2021 31.12.2024

S5.03.0

9

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

число заключенных организацией,

структурным подразделением

которой является центр,

лицензионных соглашений на

передачу права использования и

(или) отчуждения права на

результаты интеллектуальной

деятельности, созданных центром

и (или) находящихся под

управлением центра; 3. размер

средств, получаемых

организацией, структурным

подразделением которой является

центр, от приносящей доход

деятельности, источником которых

является деятельность центра, в

том числе управление правами на

результаты интеллектуальной

деятельности, реализации платных

образовательных услуг, реализации

научных исследований и

разработок, экспертно-

аналитической и

консультационной деятельности,

осуществляемой на возмездной

основе, а также за счет

предоставления доступа к объектам

информационной инфраструктуры

и инфраструктуры научной,

научно-технической и

инновационной деятельности.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.1

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Медведев В. В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.4.2

Отчет

Отчеты о выполнении

мероприятий программ создания и

развития Центров НТИ

-

Медведев В. В.

31.03.2021

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Определены направления

"сквозных технологий"

для запуска новых

Центров НТИ в целях

оказания государственной

поддержки, начиная с

2022 года." , значение:

0.0000

3.4.3

Прочий тип документа

Определение направления новых

Центров НТИ

-

Медведев В. В.

30.09.2021

02 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Обеспечен мониторинг

3.4.4

Отчет

Отчет по форме мониторинга

-

Медведев В. В.

30.11.2021

06 03

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

достижения результатов

реализации

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.5

Прочий тип документа

Обеспечена и поддержана

деятельность Центров НТИ

имущество, финансы,

коммерциализация

-

Медведев В. В.

30.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Определены победители

конкурсного отбора новых

Центров НТИ в целях

оказания государственной

поддержки, начиная с

2022 года" , значение:

0.0000

3.4.6

Протокол

Протокол определения

победителей конкурсного отбора

новых Центров НТИ

-

Медведев В. В.

31.12.2021

07 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрены отчет о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

3.4.7

Прочий тип документа

Отчеты о выполнении

мероприятий программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за счет

средств субсидии из федерального

-

Тихонов А. А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2021 году" , значение:

0.0000

бюджетаьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2021 году" , значение:

0.0000

3.4.8

Прочий тип документа

Отчеты Центров НТИ

-

Тихонов А. А.

01.04.2022

06 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

соглашение/дополнительн

ое соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ"

3.4.9

Прочий тип документа

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии

-

Тихонов А. А.

31.05.2022

09 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) Центров НТИ,

получивших поддержку за

3.4.10

Прочий тип документа

Годовой доклад о деятельности

центров Национальной

технологической инициативы

-

Тихонов А. А.

01.07.2022

07 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2021 году" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.11

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Тихонов А. А.

31.10.2022

08 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено создание 21

Центра НТИ"

3.4.12

Прочий тип документа

Подтверждающие документы

-

Тихонов А. А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

3.4.13

Прочий тип документа

Отчеты о выполнении

мероприятий программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за счет

средств субсидии из федерального

бюджета

-

Тихонов А. А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2022 году" и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2022 году"

3.4.14

Прочий тип документа

Отчеты Центров НТИ

-

Тихонов А. А.

01.04.2023

06 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

соглашение/дополнительн

ое соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ."

3.4.15

Прочий тип документа

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии

-

Тихонов А. А.

31.05.2023

09 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.16

Отчет

Годовой доклад о деятельности

центров Национальной

технологической инициативы

-

Тихонов А. А.

01.07.2023

07 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

3.4.17

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Тихонов А. А.

31.10.2023

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено создание 24

Центра НТИ"

3.4.18

Прочий тип документа

Локальные нормативные акты

получателя гранта, на базе

которого создается центр

Национальной технологической

инициативы

-

Тихонов А. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2023 году"

3.4.19

Прочий тип документа

Отчеты о выполнении

мероприятий программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за счет

средств субсидии из федерального

бюджета

-

Тихонов А. А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

3.4.20

Отчет

Ежегодные отчеты о выполнении

мероприятий программ создания и

развития Центров НТИ,

-

Тихонов А. А.

01.04.2024

06 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2023 году"

получивших поддержку за счёт

средств Субсидии из федерального

бюджета

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.21

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Тихонов А. А.

01.04.2024

07 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ."

3.4.22

Соглашение

Соглашение

-

Тихонов А. А.

01.07.2024

01 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.23

Прочий тип документа

Годовой доклад о деятельности

центров Национальной

технологической инициативы

-

Тихонов А. А.

30.11.2024

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено создание 24

Центра НТИ"

3.4.24

Прочий тип документа

Обеспечение и поддержка

деятельности Центров НТИ

-

Тихонов А. А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Оказана

господдержка центрам

трансфера технологий,

осуществляющих

коммерциализацию

результатов

интеллектуальной

деятельности научных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования"

3.5

К концу 2024 года Минобрнауки

России будут созданы не менее 35

центров трансфера технологий для

организации системы

технологического трансфера,

охраны, управления и защиты

интеллектуальной собственности,

обеспечивающих быстрый переход

результатов исследований в

стадию практического

применения, содействия в

коммерциализации результатов

интеллектуальной деятельности на

базе научных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, в том числе

с использованием цифровой

платформы управления

интеллектуальными правами на

основе технологии

распределенного реестра.

Сформирован комплекс мер по

ориентации государственных

заказчиков на закупку наукоемкой

Омельчук А.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и инновационной продукции,

созданной на основе российских

технологий. Достигнуты

следующие результаты реализации

мероприятия в 2021-2024 г.: -

оказано содействие в обеспечении

правовой охраны не менее 3 500

РИД, включая подачу заявок на

получение патентов на

изобретение в России и за

рубежом, оформление секрета

производства (ноу-хау); -

обеспечено заключение не менее 2

000 лицензионных соглашений и

иных договоров о распоряжении

исключительными правами на

РИД, а также договоров на

выполнение НИОКТР; - оказано

содействие научным

организациями и образовательным

организациям высшего

образования в получении

внебюджетного финансирования за

счет платежей по договорам о

распоряжении исключительными

правами на РИД и договорам на

выполнение НИОКТР в объеме не

менее 10 000 млн. руб.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

3.5.1

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

-

Медведев В. В.

31.05.2021

01 06

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.2

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Медведев В. В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Принят акт

Правительства

Российской Федерации и

ведомственные акты для

обеспечения проведения

открытого отбора научных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы и

поддержана деятельность

центров трансфера

технологий"

3.5.3

Акт

Принят акт Правительства

Российской Федерации и

ведомственные акты для

обеспечения проведения открытого

отбора научных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, на базе

которых созданы и поддержана

деятельность центров трансфера

технологий

-

Медведев В. В.

01.07.2021

02 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Отобраны нарастающим

итогом организации, на

базе которых поддержано

создание и деятельность

центров трансфера

технологий"

3.5.4

Прочий тип документа

По итогам ежегодно проводимого

открытого отбора определены

научные организации и

образовательные организации

высшего образования, на базе

которых созданы и поддержана

деятельность центров трансфера

технологий, результаты открытого

отбора подтверждены протоколами

конкурсной комиссии (комиссии

по проведению отрытого отбора)

-

Медведев В. В.

31.10.2021

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оказана господдержка

центрам трансфера

технологий" , значение:

0.0000

3.5.5

Прочий тип документа

Поддержка оказана

-

Медведев В. В.

31.12.2021

08 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

хода формирования сети

центров трансфера

технологий,

осуществляющих

коммерциализацию

результатов

интеллектуальной

деятельности научных

организаций и

образовательных

3.5.6

Прочий тип документа

Мониторинг хода формирования

сети центров трансфера

технологий, осуществляющих

коммерциализацию результатов

интеллектуальной деятельности

научных организаций и

образовательных организаций

высшего образования в

соответствии с заключенным

соглашением проведен

-

Медведев В. В.

31.12.2021

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



284

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций высшего

образования в

соответствии с

заключенным

соглашением" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.7

Отчет

Отчет

-

Медведев В. В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.8

Отчет

Отчет по деятельности центров

трансфера технологий

-

Тихонов А. А.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.5.9

Отчет

-

Тихонов А. А.

31.03.2022

09 07

-

ГИИС



285

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2021 г." , значение: 0.0000

Отчет по итогам отчетного

периода научными организациями

и образовательными

организациями высшего

образования представлены отчеты

о выполнении соглашений о

предоставлении субсидий на

создание и поддержку

деятельности центров трансфера

технологий

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.10

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Тихонов А. А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

3.5.11

Прочий тип документа

Соглашение с отобранными

научными организациями и

образовательными организациями

высшего образования заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на создание и поддержку

деятельности центров трансфера

технологий

-

Тихонов А. А.

31.05.2022

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



286

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

центров трансфера

технологий"

3.5.12

Прочий тип документа

Средства доведены до исполнителя

-

Тихонов А. А.

30.06.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2021 г." ,

значение: 0.0000

3.5.13

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения результатов

реализации

-

Тихонов А. А.

01.07.2022

03 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2022 г." , значение: 0.0000

3.5.14

Отчет

Отчет по итогам отчетного

периода научными организациями

и образовательными

организациями высшего

образования представлены отчеты

о выполнении соглашений о

-

Тихонов А. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



287

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидий на

создание и поддержку

деятельности центров трансфера

технологий

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.15

Отчет

Отчет

-

Тихонов А. А.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2022 г."

3.5.16

Прочий тип документа

Отчет по итогам отчетного

периода научными организациями

и образовательными

организациями высшего

образования представлены отчеты

о выполнении соглашений о

предоставлении субсидий на

создание и поддержку

деятельности центров трансфера

технологий

-

Тихонов А. А.

31.03.2023

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

3.5.17

Прочий тип документа

Соглашение с отобранными

научными организациями и

-

Тихонов А. А.

31.05.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный



288

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

образовательными организациями

высшего образования заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на создание и поддержку

деятельности центров трансфера

технологий

бюджет»

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

центров трансфера

технологий"

3.5.18

Прочий тип документа

Средства доведены до исполнителя

-

Тихонов А. А.

30.06.2023

08 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2022 г."

3.5.19

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения результатов

реализации

-

Тихонов А. А.

01.07.2023

03 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.20

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Тихонов А. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



289

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.21

Отчет

Отчет

-

Тихонов А. А.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2023 г."

3.5.22

Отчет

Отчет по итогам отчетного

периода научными организациями

и образовательными

организациями высшего

образования представлены отчеты

о выполнении соглашений о

предоставлении субсидий на

создание и поддержку

деятельности центров трансфера

технологий

-

Тихонов А. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.5.23

Соглашение

Соглашение с отобранными

научными организациями и

образовательными организациями

-

Тихонов А. А.

31.05.2024

06 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

высшего образования заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на создание и поддержку

деятельности центров трансфера

технологий

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

центров трансфера

технологий"

3.5.24

Прочий тип документа

Средства доведены до исполнителя

-

Тихонов А. А.

30.06.2024

08 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2023 г."

3.5.25

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

-

Тихонов А. А.

01.07.2024

07 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.26

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Тихонов А. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка развития

международных

математических центров

мирового уровня"

3.6

Будет продолжена государственная

поддержка 4 международных

математических центров мирового

уровня (далее – ММЦ), отобранных

в 2019 году, которые уже

сформировали их международные

наблюдательные советы,

утвердили и реализуют свои

программы развития. В 2021-2024

годах ММЦ будут предоставлены

гранты в форме субсидий на их

развитие. К 2024 году ММЦ

суммарно должны опубликовать не

менее 300 работ в журналах,

индексируемых в международных

базах данных (Web of Science Core

Collection/Scopus и (или)

публикаций в трудах конференций

из рейтинга CORE уровня A (A*)

или B, профиль деятельности

«Генерация знаний»), первого и

второго квартилей. Развитие ММЦ

будет способствовать достижению

показателей, характеризующих

долю исследователей и ППС в

возрасте до 39 лет в общей

численности указанных групп.

ММЦ будет привлечено не менее

500 молодых исследователей и

обучающихся для участия в

реализуемых образовательных,

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

научных и (или) научно-

технических программах и

проектах.

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.6.1

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

математических центров мирового

уровня. Распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Форш П. А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии"

3.6.2

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

гранта в форме субсидии

-

Форш П. А.

30.06.2021

07 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.3

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2021

09 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.6.4

Отчет

-

Форш П. А.

30.09.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации результата

федерального проекта

"Обеспечена

государственная

поддержка развития

международных

математических центров

мирового уровня"" ,

значение: 0.0000

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

3.6.5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

3.6.6

Прочий тип документа

Письмо в Совет с материалами для

рассмотрения отчетов центров

-

Форш П. А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



294

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.6.7

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

математических центров мирового

уровня.

-

Форш П. А.

30.04.2022

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.6.8

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

гранта в форме субсидии

-

Форш П. А.

30.06.2022

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

3.6.9

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

-

Форш П. А.

31.07.2022

09 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" реализации проектов за 2 квартал

2022 года).

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.10

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2022

10 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.6.11

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.6.12

Прочий тип документа

Письмо в Совет с материалами для

рассмотрения отчетов центров

-

Форш П. А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)""

3.6.13

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

математических центров мирового

уровня.

-

Форш П. А.

30.04.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.6.14

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

гранта в форме субсидии

-

Форш П. А.

30.06.2023

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.15

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

реализации проектов за 2 квартал

2023 года)

-

Форш П. А.

31.07.2023

09 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.16

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2023

10 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.6.17

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.6.18

Прочий тип документа

Письмо в Совет с материалами для

рассмотрения отчетов центров

-

Форш П. А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы"

3.6.19

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

математических центров мирового

уровня.

-

Форш П. А.

30.04.2024

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.6.20

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

гранта в форме субсидии

-

Форш П. А.

30.06.2024

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.21

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

реализации проектов за 2 квартал

2024 года)

-

Форш П. А.

31.07.2024

09 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

3.6.22

Отчет

Отчет по форме мониторинга

-

Форш П. А.

30.09.2024

10 11

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

достижения качественных

результатов реализации результата

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.6.23

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка создания и

развития научных центров

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития"

3.7

Обеспечена государственная

поддержка создания и развития

научных центров мирового уровня

(далее – НЦМУ), выполняющих

исследования и разработки по

приоритетам научно-

технологического развития, в том

числе 10 НЦМУ, отобранных в

2020 году, и 6 НЦМУ,

планируемых к отбору в 2022 году.

НЦМУ осуществляют прорывные

исследования преимущественно

фундаментального и поискового

характера, направленные на

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

S5.01.1

1

S5.01.2

3,

S5.01.2

6

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

решение задач, соответствующих

мировому уровню актуальности и

значимости, по приоритетам

научно-технологического развития

Российской Федерации. К 2025

году НЦМУ обеспечат достижение

следующих показателей: - не менее

75 % составляет загрузка научного

оборудования (отношение

фактического времени работы

научного оборудования к

максимально возможному времени

его работы за год); - не менее 15 %

исследований в центрах

осуществляется под руководством

молодых перспективных

исследователей; - выпущено не

менее 400 публикаций в журналах,

индексируемых в международных

базах данных (Web of Science Core

Collection/Scopus, профиль

деятельности «Генерация знаний»),

первого и второго квартилей

(суммарное число публикаций,

вышедших к 2025 году в авторстве

научных сотрудников центров). Не

менее 14720 молодых

исследователей и обучающихся

приняли участие в реализуемых

научными центрами мирового

уровня, образовательных, научных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и (или) научно-технических

программах и проектах. Кроме

того, деятельность НЦМУ

направлена на популяризацию

российской науки, привлечение

иностранных ученых, молодых

исследователей и аспирантов,

создание условий по их

закреплению в сфере науки и

высшего образования. Ожидается,

что численность российских и

зарубежных ведущих ученых,

работающих в научных центрах

мирового уровня совместно с

учеными из других научных

организаций Российской

Федерации по каждому из

направлений научных центров

мирового уровня, к 2024 году

будет увеличена не менее чем в 1,3

раза в сравнении с таковым

показателем в год создания НЦМУ.

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.7.1

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития научных

центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам

научно-технологического

-

Форш П. А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития.и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.7.2

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

гранта в форме субсидии

-

Форш П. А.

30.04.2021

07 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.7.3

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2021

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

создания и развития

научных центров

3.7.4

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2021

08 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.7.5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

3.7.6

Прочий тип документа

Письмо в Совет с материалами для

рассмотрения отчетов центров

-

Форш П. А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.7.7

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития научных

центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам

научно-технологического

развития.

-

Форш П. А.

30.04.2022

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.7.8

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

гранта в форме субсидии

-

Форш П. А.

31.05.2022

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

3.7.9

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

-

Форш П. А.

31.07.2022

09 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" реализации проектов за 2 квартал

2022 года)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.7.10

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2022

10 13

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

3.7.11

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.7.12

Прочий тип документа

Письмо в Совет с материалами для

рассмотрения отчетов центров

-

Форш П. А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.7.13

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития научных

центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам

научно-технологического

развития.

-

Форш П. А.

30.04.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.7.14

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

гранта в форме субсидии

-

Форш П. А.

31.05.2023

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

3.7.15

Прочий тип документа

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

-

Форш П. А.

31.07.2023

09 06

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

результатов реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

реализации проектов за 2 квартал

2023 года)

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.7.16

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2023

10 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.7.17

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

3.7.18

Прочий тип документа

Письмо в Совет с материалами для

рассмотрения отчетов центров

-

Форш П. А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.7.19

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития научных

центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам

научно-технологического

развития.

-

Форш П. А.

30.04.2024

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.7.20

Соглашение

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

гранта в форме субсидии

-

Форш П. А.

31.05.2024

08 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.7.21

Прочий тип документа

Отчет Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

(Представлены аналитические

справки от центров по итогам

реализации проектов за 2 квартал

2024 года).

-

Форш П. А.

31.07.2024

09 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.7.22

Отчет

Отчет по форме мониторинга

достижения качественных

результатов реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.2024

10 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

3.7.23

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Исследовательское лидерство

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы и поддержаны центры

Национальной технологической

инициативы (нарастающим итогом)

6 875 819,80 2,50 0,00 2,00 4,50

2.Обеспечена государственная

поддержка программ создания и

развития центров геномных

исследований мирового уровня

(консорциумов), выполняющих

исследования и разработки по

актуальным направлениям развития

геномных исследований с участием

российских и зарубежных ведущих

ученых

5 188 594,30 2,50 2,50 0,00 5,00

3.Оказана государственная поддержка

мероприятий развития генетических

технологий

14 066 968,00 2,50 2,50 0,00 5,00
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Начато проведение международных

научных исследований на уникальной

научной установке класса

«Мегасайенс» - Комплекс

сверхпроводящих колец на встречных

пучках тяжелых ионов NICA

0,00 2,50 2,50 0,00 5,00

5.Начато проведение международных

научных исследований на уникальной

научной установке класса "мегасайенс"

- Международный центр нейтронных

исследований на базе высокопоточного

реактора ПИК

0,00 2,50 2,50 0,00 5,00

6.Сформирована сеть

агробиотехнопарков (нарастающим

итогом)

0,00 2,50 0,00 0,00 2,50

7.Созданы селекционно-

семеноводческие и селекционно-

племенные центры в области сельского

хозяйства для создания и внедрения в

агропромышленный комплекс

современных технологий на основе

собственных разработок научных и

образовательных организаций

3 675 000,00 2,50 2,50 1,00 6,00
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Создана сеть биоресурсных центров,

обеспечивающих формирование,

хранение и предоставление образцов в

соответствии с мировыми стандартами

работы биоресурных центров, услуги

которых востребованы организациями,

в том числе реального сектора

экономики

1 039 500,00 2,50 2,50 0,00 5,00

9.Обеспечен рост включения

российских научных журналов в

международные базы данных (WEB of

Science или Scopus, WEB of Science и

Scopus) (нарастающим итогом)

0,00 2,50 2,50 0,00 5,00

10.Оказана государственная поддержка

мероприятий в области синхротронных

и нейтронных исследований

(разработок)

9 786 768,10 2,50 2,50 0,00 5,00

11.Обеспечена ежегодная подписка в

информационно-коммуникационной

сети "Интернет" к научным журналам,

базам данных научного цитирования

11 015 302,70 2,50 2,50 0,00 5,00
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Созданы инструменты развития

студенческого технологического

предпринимательства (нарастающим

итогом)

60 000,00 2,50 0,00 0,00 2,50

13.Оказана господдержка для

реализации в Российской Федерации

масштабных научных проектов

мирового уровня и получены

результаты, направленные на

прорывное решение ключевых

исследовательских задач в мировой

научной повестке

1 700 000,00 2,50 2,50 2,00 7,00

14.Обеспечена государственная

поддержка развития международных

математических центров мирового

уровня

2 560 100,00 0,00 2,50 1,50 4,00

15.Обеспечена государственная

поддержка создания и развития

научных центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам научно-

технологического развития

17 004 666,40 2,50 2,50 2,00 7,00

16.Выполнены морские экспедиции на

научно-исследовательских судах

7 170 111,50 0,00 2,50 0,00 2,50
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

17.Обеспечена государственная

поддержка создания и развития

региональных научно-образовательных

математических центров

1 920 000,00 0,00 2,50 0,00 2,50

18.Оказана господдержка центрам

трансфера технологий,

осуществляющих коммерциализацию

результатов интеллектуальной

деятельности научных организаций и

образовательных организаций высшего

образования

2 548 000,00 2,50 0,00 1,50 4,00

19.Обеспечено нормативное

закрепление механизма учета

количества созданных отечественных

технологий с использованием

результатов исследований и

разработок, востребованных реальным

сектором экономики и отраслями

социальной сферы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

84 610 830,80 37,50 35,00 10,00 82,50


