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	2. Показатели национального и федерального проекта
	

	№ п/п
	Показатели федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак реализации в субъекте
	Информационная система (источник данных)
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования
	

	1.1.
	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования
	НП
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	1,0000
	6,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	

	1.2.
	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов 
	ФП
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0000
	85,0000
	164,0000
	264,0000
	315,0000
	347,0000
	366,0000
	404,0000
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	

	1.3.
	Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций
	ФП
	Тысяча мест
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3860
	30,3860
	60,3860
	90,3860
	120,3860
	150,3860
	180,3860
	210,3860
	-
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	

	1.4.
	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
	ФП
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	8 530,0000
	11 887,0000
	21 320,0000
	28 724,0000
	57 469,0000
	66 369,0000
	70 339,0000
	70 339,0000
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	

	1.5.
	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов
	ФП
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	11,0000
	18,0000
	28,0000
	43,0000
	63,0000
	71,0000
	74,0000
	74,0000
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое 
	

	3
	

	№ п/п
	Показатели федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак реализации в субъекте
	Информационная система (источник данных)
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	развитие Российской Федерации"
	

	1.6.
	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами
	ФП
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	11,0000
	27,0000
	66,0000
	115,0000
	166,0000
	219,0000
	263,0000
	301,0000
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	

	1.7.
	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов
	ФП
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0000
	18,0000
	74,0000
	102,0000
	151,0000
	200,0000
	234,0000
	266,0000
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	

	1.8.
	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)
	ФП
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0000
	15,0000
	19,0000
	24,0000
	39,0000
	43,0000
	44,0000
	45,0000
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	

	1.9.
	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами
	ФП
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0000
	20,0000
	32,0000
	68,0000
	106,0000
	132,0000
	151,0000
	179,0000
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	

	1.10.
	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию
	ФП
	Квадратный метр
	88 974,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	300 336,3400
	517 624,9400
	797 491,3600
	1 194 641,9800
	2 167 629,4800
	2 334 929,4800
	2 430 149,4800
	2 430 149,4800
	Декомпозирован
	https://прокампус.рф/
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое 
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	№ п/п
	Показатели федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак реализации в субъекте
	Информационная система (источник данных)
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	развитие Российской Федерации"
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	3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования
	

	1.1.
	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования
	НП
	Единица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	

	1.2.
	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов 
	ФП
	Единица
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	85,00
	

	1.3.
	Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций
	ФП
	Тысяча мест
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	30,39
	

	1.4.
	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
	ФП
	Единица
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	8 530,00
	11 887,00
	

	1.5.
	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов
	ФП
	Единица
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	18,00
	

	1.6.
	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами
	ФП
	Единица
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	27,00
	

	1.7.
	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов
	ФП
	Единица
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	18,00
	

	1.8.
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)
	ФП
	Единица
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	15,00
	

	1.9.
	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами
	ФП
	Единица
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	20,00
	

	1.10.
	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию
	ФП
	Квадратный метр
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	300 336,34
	517 624,94
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	4. Результаты федерального проекта
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	1
	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования
	

	1.1
	Оснащен кампус федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)". Нарастающий итог 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	2,0000

	6,0000

	14,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 


	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	Осуществлено оснащение кампуса ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана". В 2023 г.-2 объекта, в 2024 г.-4 объекта и в 2025 г.-8 объектов. Ключевые результаты: 2023 г.-оснащены Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем; 2024 г.-оснащены Многофункциональный научно-образовательный корпус, Выставочно-образовательное медиапространство "Дворец технологий", многофункциональный библиотечный комплекс (Химическая лаборатория), Исследовательский центр; 2025 г.-оснащены Центр превосходства и научно-образовательный кластер "Цифровое материаловедение", Инновационный Хаб и Конгресс-центр, комплексы общежитий и досуговые центры "Спектр" и "Стрела", Центр превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации (Bauman Digital World), "Технологии защиты природы-Зеленая территория", федеральный (национальный) испытательный центр, Многофункциональный комплекс "Квантум парк".

	

	1.2
	Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта". Нарастающий итог 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	2,0000

	8,0000

	8,0000

	-

	-

	-

	-

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1

	Конференц-комплекс

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	3 814,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.2.2

	Корпусы Welcome zone

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	758,5000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.2.3

	Общежитие 1 

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	33 407,1000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.2.4

	Общежитие 2 

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	20 921,9000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.2.5

	Общие аудитории с библиотекой

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	747,1000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.2.6

	Учебный корпус "Биомед"

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	23 673,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.2.7

	Учебный корпус "Высшая школа философии и социальных наук"

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	12 282,5000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.2.8

	Учебный корпус "Институт высоких технологий"

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	13 710,2000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" общей площадью не менее 109 560,2 кв. м. В 2024 г. - построено 2 объекта. в 2025 г. - 6 объектов. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2024 г. - Введены в эксплуатацию: - общие аудитории с библиотекой - 747.1 кв. м. - корпуса Welcome zone - 758.5 кв.м. 2025 г. - Введены в эксплуатацию: - учебный корпус "Биомед"- 23 673 кв. м. - учебный корпус Институт высоких технологий - 13 710.2 кв. м. - учебный корпус Высшая школа философии и социальных наук - 12 282.5 кв. м. - конференц-комплекс - 3 814 кв. м. - общежитие 1 - 33 407.1 кв. м. - 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	общежитие 2 - 20 921.9 кв. м. 2026 год - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.

	

	1.3
	Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области. Нарастающий итог 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	2,0000

	2,0000

	9,0000

	-

	-

	-

	-

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	Декомпозирован

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	1.3.1

	Общая площадь Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области 

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	9 028,0000

	-

	104 972,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области общей площадью не менее 114000 кв. м. В 2024 г. - построено 2 объекта, в 2026 г. Построено - 9 объектов. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2024 г. - введены в эксплуатацию и оснащены 2 гостиницы. 2026 г.: - Введен в эксплуатацию и оснащен - Многофункциональный комплекс с модульными конференц-залами - Учебно-научный комплекс высшего образования с научно-исследовательскими, лабораторными и административными помещениями - 6 гостиниц. - Стадион со спортивными дорожками и площадками. Реконструкция спортивной дорожки (лыжероллерной трассы) с освещением.

	

	1.4
	Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	3,0000

	3,0000

	-

	-

	-

	-

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1

	Общая площадь кампуса не менее 

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	78 095,0000

	0,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.4.2

	Построен научно-исследовательский центр НГУ

	-

	Единица

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	0,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.4.3

	Построен учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ

	-

	Единица

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	0,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.4.4

	Создан учебный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научная библиотека и переход в НГУ

	-

	Единица

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	0,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Осуществлено строительство и оснащение кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет общей площадью не менее 40 062,86 кв.м. В 2025 году - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2025 год - введены в эксплуатацию учебный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научная библиотека и переход в НГУ; учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ; научно-исследовательский центр НГУ. 2026 год - произведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками), утвержден протокол заседания рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.

	

	1.5
	Создан кампус 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	3,0000

	3,0000

	-

	-

	-

	-

	Строите

	-

	Количество 

	Обеспечение 

	Государственна
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	"Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина". Нарастающий итог 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	льство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	
	кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктур

	присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	я программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	1.5.1

	Построен институт информационных технологий

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	40 300,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.5.2

	Построен институт экономики и управления

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	35 900,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	1.5.3

	Построен специализированный учебно-научный центр

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	24 000,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Осуществлено строительство и оснащение "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" общей площадью не менее 100 200 кв. м. В 2025 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2025 г. - Введены в эксплуатацию учебные корпуса "Институт информационных технологий", "Институт экономики и управления", "Специализированный учебно-научный центр". 2026 год - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.

	

	1.6
	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске. Нарастающий итог 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	Декомпозирован

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске общей площадью не менее 191 900 кв. м. В 2027 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию "Жилой комплекс", "Физкультурно-оздоровительный комплекс", "Многофункциональный учебный центр".

	

	1.7
	Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан. Нарастающий итог 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	2,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	Декомпозирован

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1

	Общая площадь кампуса

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	111 942,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан общей площадью не менее 147809,5 кв. м. В 2023 г. - реконструирован 1 объект, в 2025 г. - построен 1 объект. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2023 г. - Введено в эксплуатацию здание кампуса по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32/2 (1 очередь - реконструкция здания IQ-парка (технопарка) площадью 35 867,5 кв. м);2025 г. - Введен в эксплуатацию комплекс административных и жилых зданий этажностью от 4 до 34 этажей (2 очередь - новое строительство - 111 942 кв. м, в том числе: жилье - 74 567 кв. м.) 

	

	1.8
	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде. Нарастающий итог 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	5,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	Декомпозирован

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1

	Общая площадь кампуса

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	37 400,0000

	179 000,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Осуществлено строительство и оснащение ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде общей площадью не менее 204 500 кв. м. В 2024 г. - построен 1 объект, в 2025 г. - построено 4 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты:2024 г. Введена в эксплуатацию гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги; 2025 г. Введены в эксплуатацию следующие объекты: Корпуса 1 и 2 гостиницы без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина; Главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя;Учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина

	

	1.9
	Обеспечено сопровождение концессионных соглашений 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЭБ.РФ обеспечено сопровождение заключения концессионных соглашений в том числе: - Оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционных проектов;- Юридическая экспертиза инвестиционных проектов;- 

	

	26
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение сопровождения концессионных соглашений (моделирование экономических сценариев реализации проектов; план-факт анализ исполнения финансово-экономической модели;оценка рисков реализации проектов;оценка изменений условий концессионного соглашения);- Нормативно-правовое и методологическое сопровождение проекта по созданию инновационной образовательной среды.

	

	1.10
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование Научно-технологического кампуса "Сириус" 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	​Определены параметры создания Научно-технологического кампуса «Сириус» в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Научно-технологического кампуса «Сириус» и соответствующими контрольными точками.


	

	1.11
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	​Определены параметры создания кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске» и соответствующими контрольными точками.

	

	1.12
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование Межвузовского кампуса в г. Хабаровске 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Определены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Межвузовского кампуса в г. Хабаровске» и соответствующими контрольными точками.

	

	1.13
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми» и соответствующими контрольными точками.

	

	1.14
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательн

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ых организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Определены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" и соответствующими контрольными точками.

	

	1.15
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Определены параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени» и соответствующими контрольными точками.

	

	1.16
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Определены параметры создания научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская Мануфактура» в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская Мануфактура» и соответствующими контрольными точками.

	

	1.17
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 


	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего 

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированн

	образования
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ых образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Определены параметры создания  современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" и соответствующими контрольными точками.

	

	1.18
	Определены параметры создания и обеспечено финансирование Международного межвузовского 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и 

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	кампуса IT-направления в городском округе Самара 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения 

	разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Определены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). 
Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара» и соответствующими контрольными точками.

	

	1.19
	Определен перечень и разработаны 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение докумен

	-

	Количество кампусов образовательн

	Обеспечение присутствия Российской 

	Государственная программа Российской 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	методики социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институциональных уровней по оценке кампусов 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	та

	
	ых организаций высшего образования

	Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработан и утвержден Минобрнауки России перечень социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институционального уровней для оценки кампусов федерального проекта «Кампусы» и их методики расчета.

	

	1.20
	Разработаны методики и установлены значения показателей федерального проекта 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	10,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций, 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных 

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество сетевых образовательн
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ых программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработаны и утверждены Минобрнауки России методики расчета показателей федерального проекта «Кампусы», на основе которых установлены базовые (на год сбора верифицируемых данных) и плановые значения показателей, определены перечни необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателей, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных. При необходимости внесены изменения в существующие (или разработаны новые) формы федерального статистического наблюдения (мониторинга) для сбора необходимых данных.

	

	1.21
	Определены субъекты Российской Федерации для создания кампусов (третья очередь) 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию от 10 февраля 2022 г. № Пр-290 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" определен перечень субъектов Российской Федерации для создания не менее 8 кампусов (3 очередь) в дополнение к ранее отобранным 17 заявкам на создание кампусов.
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	1.22
	Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом) 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	6,0000

	19,0000

	38,0000

	45,0000

	45,0000

	45,0000

	45,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Проведены опросы об удовлетворенности инфраструктурой кампусов среди различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, горожан (для мест с открытым доступом), а также об удовлетворенности качеством образования среди различных категорий обучающихся. 
В 2024 году будут определены методика опроса и порядок его проведения.
В 2024-2030 гг. на ежегодной основе будут проводиться опросы для функционирующих на момент проведения опроса объектов кампусов. 
Будет проведено:
в 2024 году - 6 опросов;
в 2025 году - 19 опросов;
в 2026 году - 38 опросов;
в 2027 году - 45 опроса;
в 2028 году - 45 опроса;
в 2029 году - 45 опроса;
в 2030 году - 45 опроса.


	

	
	

	1.23
	Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	2,0000

	-

	-

	-

	-

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	Декомпозирован

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, 
Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , 
Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных 

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций , 
Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, 
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), 
Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами, 
Количество 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, 
Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, 
Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23.1

	Общая площадь кампуса

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	124 974,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске общей площадью не менее 124 974 кв. м. В 2026 г. - построено 2 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2026 г. - Введены в эксплуатацию объекты: студенческий городок и Научно-образовательный центр кампуса СахалинTech.

	

	1.24
	Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта 

	-

	Единица

	0,0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	-

	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	 На ежегодной основе проводится ежеквартальный мониторинг утвержденных "дорожных карт" по реализации проектов кампусов. Ключевые результаты: 2023 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2024 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2025 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2026 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2027 г. - мониторинг 11 "дорожных карт" кампусов; 2028 г. - мониторинг 7 "дорожных карт" кампусов; 2029 г. - мониторинг 2 "дорожных карт" кампусов; 2030 г. - мониторинг 1 "дорожной карты" кампуса. 

	

	1.25
	Уточнены параметры создания Научно-технологического кампуса "Сириус" 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	-

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	Определены параметры создания Научно-технологического кампуса "Сириус" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Научно-технологического кампуса "Сириус", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. 

	

	1.26
	Уточнены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	-

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	 Определены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. 

	

	1.27
	Уточнены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	-

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	Определены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. 

	

	1.2
	Уточнены 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,000

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверж

	-

	-

	-

	Государственна
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	8
	параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	дение документа

	
	
	
	я программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	Определены параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. 

	

	1.29
	Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов.. Нарастающий итог 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	10,0000

	20,0000

	30,0000

	-

	-

	-

	-

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	-

	-

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.29.1

	Площадь построенных (реконструированных, приобретенных) объектов

	-

	Квадратный метр

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	70 000,0000

	140 000,0000

	210 000,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, приобретение или техническое перевооружение объектов организаций науки и высшего образования для проживания студентов. 

	

	1.30
	Уточнены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	-

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	Определены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип результата
	Признак реализации в субъекте
	Связь с показателем федерального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
	Связь с государственной программой
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.

	

	1.31
	Уточнены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	-

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	Определены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. 

	

	1.32
	Уточнены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	-

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	Определены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Межвузовского кампуса в г. Хабаровске", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.

	

	1.33
	Уточнены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1,0000

	-

	-

	-

	-

	-

	Утверждение документа

	-

	-

	-

	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	

	Определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом Создание современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми, контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.
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	5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта


	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1

	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования0


	1.1

	Оснащен кампус федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", 28100

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3 930 128,60

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3 930 128,60


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 930 128,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 930 128,60

	1.1.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2

	Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", 28500

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3 763 923,30

	7 512 791,20

	600 000,00

	4 519 339,60

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	16 396 054,10


	1.2.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 763 923,30
	7 512 791,20
	600 000,00
	4 519 339,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 396 054,10

	1.2.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4.

	Бюджеты территориальных государственных 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3

	Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области, 55600

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	1 661 959,20

	6 662 464,20

	11 641 482,50

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	19 965 905,90


	1.3.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00
	4 000 000,00
	2 842 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 900 000,00

	1.3.1.1.

	 в том числе: межбюджетные трансферты

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00
	4 000 000,00
	2 842 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 900 000,00

	1.3.1.1.1.

	 из них: бюджетам субъектов Российской Федерации

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00
	4 000 000,00
	2 842 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 900 000,00

	1.3.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 114 070,00
	4 930 000,00
	2 979 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 024 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.3.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	547 889,20
	1 732 464,20
	8 661 552,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 941 905,90

	1.4

	Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет", 28300

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3 220 256,70

	2 451 602,80

	600 000,00

	1 806 400,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	8 078 259,50


	1.4.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 220 256,70
	2 451 602,80
	600 000,00
	1 806 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 078 259,50

	1.4.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.4.

	Бюджеты территориальных 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5

	Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 28400

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	4 368 630,20

	8 973 601,10

	600 000,00

	4 217 844,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	18 160 075,30


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 368 630,20
	8 973 601,10
	600 000,00
	4 217 844,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 160 075,30

	1.5.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.

	Консолидированные 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6

	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске, 55620

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	295 894,10

	3 000 000,00

	19 652 588,20

	4 562 490,40

	10 122 088,40

	0,00

	0,00

	0,00

	37 633 061,10


	1.6.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 594 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 594 600,00

	1.6.1.1.

	 в том числе: межбюджетные трансферты

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 594 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 594 600,00

	1.6.1.1.1.

	 из них: бюджетам субъектов Российской Федерации

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 594 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 594 600,00

	1.6.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.6.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 783 789,50
	758 179,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 541 968,50

	1.6.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	295 894,10
	3 000 000,00
	15 868 798,70
	3 804 311,40
	10 122 088,40
	0,00
	0,00
	0,00
	33 091 092,60

	1.7

	Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан, 55630

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	2 851 712,20

	7 724 201,30

	17 977 093,50

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	28 553 007,00


	1.7.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00
	3 070 666,00
	8 156 334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 727 000,00

	1.7.1.1.

	 в том числе: межбюджетные трансферты

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00
	3 070 666,00
	8 156 334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 727 000,00

	1.7.1.1.1.

	 из них: бюджетам субъектов Российской Федерации

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00
	3 070 666,00
	8 156 334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 727 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.7.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 280 426,20
	3 402 069,30
	9 644 504,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 327 000,00

	1.7.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	571 286,00
	4 322 132,00
	8 332 589,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 226 007,00

	1.8

	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде, 55610

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	7 068 590,20

	23 658 111,10

	13 984 812,40

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	44 711 513,70


	1.8.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 551 000,00
	12 929 334,00
	5 407 066,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 887 400,00

	1.8.1.1.

	 в том числе: межбюджетные трансферты

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 551 000,00
	12 929 334,00
	5 407 066,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 887 400,00

	1.8.1.1.1.

	 из них: бюджетам субъектов Российской 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 551 000,00
	12 929 334,00
	5 407 066,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 887 400,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Федерации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 790 526,00
	13 422 931,00
	5 691 648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 905 105,00

	1.8.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 278 064,20
	10 235 180,10
	8 293 164,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 806 408,70

	1.9

	Обеспечено сопровождение концессионных соглашений, 28200

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	85 202,50

	85 333,40

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	170 535,90


	1.9.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85 202,50
	85 333,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170 535,90

	1.9.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Российской Федерации, всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10

	Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов, 28600

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	2 899 766,70

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	2 899 766,70


	1.10.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 899 766,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 899 766,70

	1.10.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12

	Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске, 55640

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	4 500 000,00

	6 985 000,00

	7 445 000,00

	6 677 000,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	25 607 000,00


	1.12.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	949 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	949 000,00

	1.12.1.1.

	 в том числе: межбюджетные трансферты

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	949 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	949 000,00

	1.12.1.1.1.

	 из них: бюджетам субъектов Российской Федерации

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	949 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	949 000,00

	1.12.2.

	Бюджеты государственных 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	255 000,00
	195 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 450 000,00

	1.12.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 500 000,00
	6 730 000,00
	7 250 000,00
	6 677 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 157 000,00

	1.13

	Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов., 28600

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3 029 903,50

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3 029 903,50


	1.13.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 029 903,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 029 903,50

	1.13.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Российской Федерации, всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	2

	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет), 89999

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	2 700 000,00

	23 000 000,00

	23 000 000,00

	23 000 000,00

	23 000 000,00

	23 000 000,00

	117 700 000,00


	ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 646 063,70
	70 083 008,60
	75 200 976,60
	44 783 074,00
	33 122 088,40
	23 000 000,00
	23 000 000,00
	23 000 000,00
	326 835 211,30

	в том числе:
федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 325 908,00
	42 053 232,00
	24 500 000,00
	33 543 583,60
	23 000 000,00
	23 000 000,00
	23 000 000,00
	23 000 000,00
	217 422 723,60

	бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 185 022,20
	22 010 000,30
	22 294 872,00
	758 179,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54 248 073,50

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 193 133,50
	26 019 776,30
	48 406 104,60
	10 481 311,40
	10 122 088,40
	0,00
	0,00
	0,00
	102 222 414,20

	   в том числе: средства Фонда национального благосостояния
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

	1.1.

	Оснащен кампус федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0


	1.2.

	Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"

	50 000,00

	100 000,00

	250 000,00

	2 004 263,70

	2 204 263,70

	2 504 263,70

	4 358 527,40

	4 708 524,40

	5 058 527,70

	6 962 791,10

	7 262 791,10

	7512791.2


	1.3.

	Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	4000000


	1.4.

	Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"

	50 000,00

	100 000,00

	150 000,00

	200 000,00

	250 000,00

	350 000,00

	450 000,00

	1 556 770,60

	1 756 770,60

	1 956 770,60

	2 156 770,60

	2451602.8


	1.5.

	Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	500 000,00

	1 710 500,00

	2 921 000,00

	4 131 000,00

	5 342 000,00

	6 552 000,00

	7 763 000,00

	8973601.1


	1.6.

	Создан современный межвузовский 

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	
	кампус в г. Томске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.

	Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3070666


	1.8.

	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	12929334


	1.9.

	Обеспечено сопровождение концессионных соглашений

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	85333.4


	1.10.

	Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0


	1.11.

	Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов.

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3029903.5
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	7. Дополнительная информация

	
	Пояснительная записка к паспорту федерального проекта 
«Создание сети современных кампусов»
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 г. (от 10 февраля 2022 г. № Пр-290) сформирован паспорт федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в рамках национального проекта «Наука и университеты».
В рамках указанного федерального проекта планируется оказание поддержки 17 победителям первой и второй очередей отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня, отобранных в 2021-2022 годах и расположенных в 16 субъектах Российской Федерации и г. Москве, а также определение еще не менее 8 кампусов.
Кампусы – это площадки для развития критических технологий и реализации стратегии научно-технологического развития, которые позволят сформировать инфраструктуру нового типа для реализации передовых образовательных и научных проектов, создать условия для притока иностранных студентов, организации внутренней мобильности студентов и преподавателей в России, а также послужат активатором взаимодействия системы образования, науки и реального сектора экономики, развития высокотехнологичной, экспортно-ориентированной экономики субъектов Российской Федерации. При этом деятельность кампусов направлена на создание единой среды студенческого, научного и бизнес-сообщества, интегрированного в городскую среду и востребованную жителями города.
Установление общих правил и принципов в отношении создаваемой инновационной образовательной среды (кампусов) с применением концессионных соглашений, посредством федеральной адресной инвестиционной программы, в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования позволит оптимизировать подготовку и запуск подобных проектов, повысить их качество, обобщить существующий опыт, а также обеспечить единство требований к качеству создаваемой в рамках кампусов инфраструктуры.
Такие кампусы будут включать в себя здания, предназначенные для организации образовательной деятельности, исследовательской и инновационной деятельности, временного проживания студентов и сотрудников университетов, административные объекты, объекты бытовой, спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры, хозяйственные и иные сооружения, а также рекреационные зоны и пространства общего пользования.
Проект паспорта включает показатели, отражающие целевое назначение объектов кампусов, в результатах предусмотрены детализированные контрольные точки по созданию кампусов первой волны и результаты, предусматривающие определение параметров создания кампусов второй волны. 
 
Финансовое обеспечение федерального проекта 
«Создание сети современных кампусов»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовое обеспечение федерального проекта «Создание сети современных кампусов» Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены:
- в рамках результата «Осуществлено строительство и произведена реконструкция инфраструктуры образовательных организаций высшего образования и научных организаций» федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», в том числе:
в части расходов Минобрнауки России в объеме 4 683 202,5 тыс. рублей на 2023 год;
в части расходов Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» в объеме 6 988 205,7 тыс. рублей на 2023 год, 19 594 254,5 тыс. рублей на 2024 год;
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	на резерве Минфина России в объеме 20 000 000,0 тыс. рублей на 2024-2025 годы ежегодно;
- в составе комплекса процессных мероприятий «Проведение фундаментальных научных исследований» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2022 г. № ДЧ-П8-15538, от 17 октября 2022 г. № ДЧ-П8-17461, решением заседания Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 27 октября 2022 г. № 17 и решением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 23 декабря 2022 г. № ММ-П8-22285 в объеме 2 890 128,6 тыс. рублей;
- в составе резервных средств Минфина России в рамках государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в объеме 3 000 000,0 тыс. рублей на 2024-2025 годы ежегодно.
Перераспределение средств федерального бюджета из указанных источников осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 с направлением соответствующих запросов на изменение паспортов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Наука и университеты».
Средства федерального бюджета, зарезервированные в составе расходов Минфина России в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в представленной версии паспорта отражены в разделе «Финансовое обеспечение реализации федерального проекта» в строке «Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)» и будут перераспределены на финансовое обеспечение результатов дополнительно после утверждения соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации. Указанное распоряжение сформировано Минобрнауки России и направляется на межведомственное согласование одновременно с паспортом федерального проекта «Создание сети современных кампусов».
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта

	
	Кампусы

	План реализации федерального проекта
	

	
	

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1
	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

	1.1

	Результат "Оснащен кампус федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)""

	01.01.2023

	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Гришкин В. В.

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии.


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	соглашений)" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем образовательной организации высшего образования" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	01.04.2023

	08

	04

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Подготовлена конкурсная документация


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 

	-
	01.05.2023

	03

	01

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключен договор на поставку оборудования


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(выполнения работы)" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	28.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Выставочно-образовательное медиапространство «Дворец технологий»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.6
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	28.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию многофункциональный библиотечный комплекс (Химическая лаборатория)


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.7
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	28.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Исследовательский центр


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.8
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	

	1.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.12.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В.

	Акт 
Акт поставки и монтажа оборудования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В.

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии.


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию комплекс общежитий и досуговый центр «Спектр»


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию комплекс общежитий и досуговый центр «Стрела»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.13
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Многофункциональный научно-образовательный корпус


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	01.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В.

	Отчет 
Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.1.15
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Инновационный Хаб и Конгресс-центр


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.16
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Центр 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	эксплуатацию" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации (Bauman Digital World)


	

	1.1.17
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Кластер «Технологии защиты природы – Зеленая территория»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.18
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию федеральный (национальный) испытательный центр


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.19
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Многофункциональный комплекс «Квантум парк»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.20
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Центр превосходства и научно-образовательный кластер «Цифровое 

	ГИИС Электронный бюджет


	78

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	материаловедение»


	

	1.1.21
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	27.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.22
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	01.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Гришкин В. В.

	Прочий тип документа 
Подготовлена конкурсная документация


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	05.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Гришкин В. В.

	Прочий тип документа 
Заключен договор на поставку оборудования.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	02.12.2024

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В.

	Акт 
Акт поставки и монтажа оборудования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.
	Контрольная точка 

	
	28.12.20

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Гришкин В. 

	Акт 


	ГИИС Электронный 


	79

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	25
	"Оборудование приобретено" 

	-
	24

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	В.

	Акт приемки 


	бюджет


	1.1.26
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Оборудование установлено" 

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Гришкин В. В.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.28
	Контрольная точка "Оборудование введено в 

	-
	03.03.2025

	06

	Взаимосвязь с иными 

	Гришкин В. В.

	Акт 
Акт ввода в эксплуатацию


	ГИИС Электронный бюджет


	80

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	эксплуатацию" 

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	14.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В.

	Прочий тип документа 
Заключен договор на поставку оборудования.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.30
	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 

	-
	30.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Гришкин В. В.

	Отчет 
Представлен отчет о выполнении соглашения о 

	ГИИС Электронный бюджет


	81

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	предоставлении субсидии


	

	1.1.32
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В.

	Прочий тип документа 
Подготовлена конкурсная документация


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.33
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В.

	Акт 
Акт поставки и монтажа оборудования.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2

	Результат "Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""

	02.06.2023

	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.1
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию 

	ГИИС Электронный бюджет


	82

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	руководителем субъекта Российской Федерации" 

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" 

	-
	22.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт о начале работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.3
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.4
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	28

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	29.12.2023

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	23

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.7
	Контрольная точка "Строительно-монтажные 

	-
	29.03.2024

	29

	20

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного 

	ГИИС Электронный бюджет


	84

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	работы завершены" 

	
	
	
	
	
	строительства Корпуса «Общая аудитория с библиотекой»


	

	1.2.8
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	29.03.2024

	29

	21

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Корпуса «Welcome zone»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.9
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.2.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	27.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.11
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	27.12.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Корпуса «Общая аудитория с библиотекой»


	ГИИС Электронный бюджет


	85

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	27.12.2024

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Корпуса «Welcome zone»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.13
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.2.14
	Контрольная точка " Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.2.15
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды 

	-
	28.12.2024

	26

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных 

	ГИИС Электронный бюджет


	86

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(кампусов) " 

	
	
	
	
	
	организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	

	1.2.16
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.17
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	28

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Корпуса Общежитие № 1


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.18
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	29

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Корпуса Общежитие № 2


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	27

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Конференц-комплекса


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.20
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	25

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса Институт высоких технологий


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.21
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	26

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса Высшей школы философии и социальных наук


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.22
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	24

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса Биомед


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.23
	Контрольная точка "Оборудование приобретено" 

	-
	30.09.2025

	04

	06

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	17.10.20

	
	
	
	
	

	88

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.2.24
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	25

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса Биомед


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.25
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	17.10.2025

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса Института высоких технологий


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.26
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	17.10.2025

	20

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Конференц-комплекса


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.27
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	17.10.2025

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса Высшей школы философии и социальных наук


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.28
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	17.10.2025

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Корпуса Общежитие № 1


	ГИИС Электронный бюджет


	89

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	

	1.2.29
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	17.10.2025

	23

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Корпуса Общежитие № 2


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.30
	Контрольная точка "Оборудование установлено" 

	-
	20.11.2025

	05

	07

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.31
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" 

	-
	15.12.2025

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт ввода в эксплуатацию


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2.32
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о 

	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов).


	

	1.2.33
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	28.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.2.34
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	23.02.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.2.35
	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	91

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов).


	

	1.3

	Результат "Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области"

	01.01.2024

	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.3.1
	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" 

	-
	22.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	37

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Подписанный контракт.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.3.2
	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" 

	-
	30.03.2023

	36

	38

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Отчет по результатам инженерных изысканий.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.3.3
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	30

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС Электронный бюджет


	92

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации" 

	
	
	точками отсутствует

	
	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.3.5
	Контрольная точка "Разработана проектная документация" 

	-
	28.09.2023

	36

	39

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приема-передачи проектно-сметной документации.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.6
	Контрольная точка "Осуществлен пересчет финансово-экономической модели и 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	32

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Финансово-экономическая модель реализации проекта (корректировка)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	93

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	уточнены объемы мер государственной поддержки " 

	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Агентом Правительства РФ проведена оценка экономической эффективности инвестиционного проекта с верификацией мер государственной поддержки" 

	-
	10.11.2023

	31

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение Агента Правительства РФ


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.8
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.9
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	35

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего 

	ГИИС «Электронный бюджет»


	94

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	

	1.3.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.11
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.3.12
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 

	ГИИС «Электронный бюджет»


	95

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1)


	

	1.3.13
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" 

	-
	02.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Получено заключение о соответствии (1 этап)


	ГИИС Электронный бюджет


	1.3.14
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	10.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 1)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.15
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" 

	-
	30.04.2024

	39

	22

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию (Этап 2)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.16
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" 

	-
	14.06.2024

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на строительство (Этап 2)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	28.06.20
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	24

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.18
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" 

	-
	01.07.2024

	38

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Программа проверок выданная, госстройнадзором по результатам приемки извещения о начале строительства (Этап 2)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.19
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" 

	-
	02.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию (Этап 3)


	ГИИС Электронный бюджет


	1.3.20
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" 

	-
	16.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на строительство (Этап 3)


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" 

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Программа проверок, выданная госстройнадзором по результатам приемки извещения о начале строительства (Этап 3)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.22
	Контрольная точка "Оборудование приобретено" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки 


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.3.23
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	28.12.2024

	33

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Контрольная точка "С 

	-
	28.02.20

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Даутов Р. М.

	Соглашение 


	ГИИС Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	24
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	
	25

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов


	бюджет


	1.3.25
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.26
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.27
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего 

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	проекта)" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.28
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	29.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 1)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.29
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.30
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 2)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.31
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию 

	ГИИС «Электронный бюджет»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.32
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	02.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.3.33
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.34
	Контрольная точка "Заключение органа государственного 

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	29

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Получено заключение о соответствии (2 этап).


	ГИИС «Электронный бюджет»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	строительного надзора получено" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.35
	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " 

	-
	15.05.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 2)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.36
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	31.08.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	29

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Модульного конференц-зала Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.37
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	31.08.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства объекта спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками", спортивная дорожка (лыжероллерная трасса) с освещением. Реконструкция (3 этап).


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.
	Контрольная точка 

	-
	31.08.20

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Даутов Р. М.

	Акт 


	ГИИС «Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	38
	"Строительно-монтажные работы завершены" 

	
	26

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Акт приемки законченного строительства Учебно-научного корпуса Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)


	бюджет»


	1.3.39
	Контрольная точка "Оборудование приобретено" 

	-
	04.09.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки 


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.40
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" 

	-
	28.09.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Получено заключение о соответствии (3 этап).


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.41
	Контрольная точка "Оборудование установлено" 

	-
	28.09.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.42
	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

	-
	28.09.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебно-

	ГИИС «Электронный бюджет»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	объекта " 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	научного корпуса Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)


	

	1.3.43
	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " 

	-
	28.09.2026

	25

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Модульного конференц-зала Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.44
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" 

	-
	05.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт ввода в эксплуатацию


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.45
	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта 

	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	

	1.3.46
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками", спортивная дорожка (лыжероллерная трасса) с освещением (Реконструкция) (3 этап).


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4

	Результат "Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""

	09.01.2023

	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.1
	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" 

	-
	30.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Подписанный контракт


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем образовательной организации высшего образования" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" 

	-
	14.04.2023

	40

	30

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Выписка из ЕГРН


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.4
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" 

	-
	01.06.2023

	01

	04

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт о начале работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.5
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) 

	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	соответствующего проекта)" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	37

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	29.12.2023

	24

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.8
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	25

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	35

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	28.06.2024

	34

	36

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.11
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	27.09.2024

	35

	04

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.
	Контрольная точка 

	-
	02.12.20

	36

	19

	Карпов В. А.

	Акт 


	ГИИС Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	12
	"Строительно-монтажные работы завершены" 

	
	24

	
	
	
	Акт приемки законченного строительства Корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом НГУ


	бюджет


	1.4.13
	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " 

	-
	27.12.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод Корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом НГУ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.14
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.15
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	28.12.2024

	33

	39

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.18
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	22

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана НГУ


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	23

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Научно-исследовательского центра НГУ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.20
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" 

	-
	30.06.2025

	20

	22

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Получено заключение о соответствии


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.21
	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " 

	-
	16.07.2025

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Научно-исследовательского центра НГУ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.22
	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта" 

	-
	16.07.2025

	20

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана НГУ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.23
	Контрольная точка "Оборудование приобретено" 

	-
	05.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	06

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.24
	Контрольная точка "Оборудование установлено" 

	-
	29.10.2025

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.25
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" 

	-
	08.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт ввода в эксплуатацию


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.26
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	30.12.2025

	37

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.4.27
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.28
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	02.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС Электронный бюджет


	1.4.29
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	02.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет 


	1.4.30
	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	30.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных 

	ГИИС Электронный бюджет


	113

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	

	1.5

	Результат "Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""

	01.01.2023

	30.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" 

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	40

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Выписка из ЕГРН.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" 

	-
	01.03.2023

	19

	41

	Карпов В. А.

	Отчет 
Отчет по результатам инженерных изысканий.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.3
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем образовательной организации высшего образования" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	32

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2023

	31

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Проектная документация разработана " 

	-
	14.07.2023

	40

	20

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приема-передачи проектно-сметной документации.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.6
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" 

	-
	31.08.2023

	41

	21

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию подготовительного этапа.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.7
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Произведена оплата 

	-
	29.12.2023

	17

	Взаимосвязь с иными 

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС Электронный бюджет


	116

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.5.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.11
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" 

	-
	30.05.2024

	20

	42

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на строительство.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.12
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" 

	-
	04.06.2024

	21

	04

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Извещение о начале строительства


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	28.06.20

	
	
	
	
	

	117

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	24

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	35

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.14
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	27.09.2024

	34

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.15
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС Электронный бюджет


	1.5.16
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	118

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	

	1.5.17
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	28.12.2024

	33

	39

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	38

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.19
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта 

	-
	30.06.2025

	37

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	119

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	

	1.5.20
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	15.07.2025

	42

	26

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса «Специализированный учебно-научный центр».


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.21
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	15.07.2025

	42

	24

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса «Институт информационных технологий».


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.22
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	15.07.2025

	42

	25

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса «Институт экономики и управления».


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.23
	Контрольная точка "Оборудование приобретено" 

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт приемки.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	16.10.20

	
	
	
	
	

	120

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.5.24
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	25

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса «Институт информационных технологий».


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.25
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	16.10.2025

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса «Институт экономики и управления».


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.26
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	16.10.2025

	23

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса «Специализированный учебно-научный центр».


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.27
	Контрольная точка "Оборудование установлено" 

	-
	20.11.2025

	05

	07

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.28
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" 

	-
	15.12.2025

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт ввода в эксплуатацию.


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	30.12.20
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.5.29
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	25

	36

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.30
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.31
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	28.02.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Прочий тип документа 
Платежное поручение


	ГИИС «Электронный бюджет»


	122

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.32
	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	30.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов).


	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Создан современный межвузовский кампус в г. Томске"

	01.01.2023

	11.09.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.6.1
	Контрольная точка не задана 

	-
	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	 



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.7

	Результат "Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан"

	01.01.2023

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" 

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Выписка из ЕГРН 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.2
	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации" 

	-
	15.03.2023

	01

	05

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Подписанный контракт по объектам II очереди 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.3
	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение инженерных изысканий " 

	-
	16.03.2023

	10

	11

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Подписанный контракт по объектам II очереди 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.4
	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" 

	-
	17.03.2023

	05

	12

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Подписанный контракт по объекту I очереди 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.5
	Контрольная точка "Осуществлен 

	-
	31.03.2023

	11

	07

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы 

	ГИИС Электронный бюджет


	124

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации" 

	
	
	
	
	
	по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.7
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" 

	-
	02.11.2023

	08

	03

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра 

	ГИИС Электронный бюджет


	125

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мирового уровня 


	

	1.7.8
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.9
	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" 

	-
	01.12.2023

	05

	08

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Отчет по результатам инженерных изысканий по объектам II очереди 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.10
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	01.12.2023

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки законченной реконструкции межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (1 очередь - реконструкция здания по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32/2) 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.11
	Контрольная точка "Проектная документация разработана " 

	-
	28.12.2023

	12

	02

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приема-передачи проектно-сметной 

	ГИИС Электронный бюджет


	126

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	документации по объекту II очереди (Геномный центр)


	

	1.7.12
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.13
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	06.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (1 очередь - реконструкция здания по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32/2) 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.7.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.15
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.16
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт о начале работ по объектам II очереди 


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.7.17
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	25

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.7.18
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	27.09.2024

	24

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.19
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.20
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской 

	-
	03.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	129

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Федерации межбюджетных трансфертов" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.7.21
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.22
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	31

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.23
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.09.2025

	30

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.24
	Контрольная точка "Получены положительные 

	-
	27.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	20

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение Главгосэкспертизы на 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	проектно-сметную документацию подготовительного этапа


	

	1.7.25
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	01.12.2025

	19

	21

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (2 очередь - новое строительство)


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.26
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" 

	-
	30.12.2025

	20

	22

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Получено заключение о соответствии межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня по объектам II очереди


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.27
	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	30.12.2025

	32

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)


	

	1.7.28
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" 

	-
	30.12.2025

	24

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт ввода в эксплуатацию по объектам II очереди


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.29
	Контрольная точка "Оборудование приобретено" 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	24

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки по объектам II очереди


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.30
	Контрольная точка "Оборудование установлено" 

	-
	30.12.2025

	23

	25

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт выполненных работ по объектам II очереди


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.31
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	30.12.2025

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию межвузовского 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня по объектам II очереди


	

	1.7.32
	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.7.33
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	33

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8

	Результат "Создан ИТ-кампус в г. Нижнем 

	01.01.2024

	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Новгороде"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.8.1
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	30

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2023

	29

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.8.3
	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" 

	-
	20.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	36

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Отчет по результатам инженерных изысканий


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.4
	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" 

	-
	21.09.2023

	35

	37

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Подписанный контракт


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.5
	Контрольная точка "Разработана проектная документация" 

	-
	29.09.2023

	36

	19

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приема-передачи проектно-сметной документации.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.6
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.7
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных 

	-
	06.12.2023

	37

	20

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию


	ГИИС Электронный бюджет


	135

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	экспертиз" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.8.8
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" 

	-
	20.12.2023

	19

	38

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на строительство ИТ-кампуса в г. Нижний Новгород


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.9
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" 

	-
	22.12.2023

	20

	21

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт о начале работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.10
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	34

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	трансфертов" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	межбюджетных трансфертов


	

	1.8.12
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.8.13
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	33

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.14
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	27.09.2024

	32

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.
	Контрольная точка 

	-
	31.10.20

	38

	22

	Даутов Р. М.

	Акт 


	ГИИС Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	15
	"Строительно-монтажные работы завершены" 

	
	24

	
	
	
	Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги


	бюджет


	1.8.16
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	27.12.2024

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.17
	Контрольная точка "Оборудование приобретено" 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.18
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.19
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	03.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.20
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.21
	Контрольная точка "Строительно-монтажные 

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными 

	19

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки строительно-

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	работы завершены" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина


	

	1.8.22
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	10.07.2025

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.23
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	22

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.
	Контрольная точка 

	-
	22.07.20

	Взаимосвязь с 

	23

	Даутов Р. М.

	Акт 


	ГИИС Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	24
	"Строительно-монтажные работы завершены" 

	
	25

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина


	бюджет


	1.8.25
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	11.08.2025

	20

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.26
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" 

	-
	12.08.2025

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.8.27
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.28
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" 

	-
	03.11.2025

	24

	27

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Получено заключение о соответствии ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.29
	Контрольная точка "Оборудование установлено" 

	-
	11.11.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.30
	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " 

	-
	11.11.2025

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

	ГИИС Электронный бюджет


	142

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нижегородский район, ул. Дальняя


	

	1.8.31
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" 

	-
	25.12.2025

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт ввода в эксплуатацию


	ГИИС Электронный бюджет


	1.8.32
	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.33
	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	трансфертов" 

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	

	1.9

	Результат "Обеспечено сопровождение концессионных соглашений"

	01.01.2023

	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.9.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение с ВЭБ.РФ о предоставлении агентского вознаграждения в 2023 в 2024 годах" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение


	 ГИИС Электронный бюджет


	1.9.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.06.2023

	03

	04

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.9.3
	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора 

	-
	31.07.2023

	01

	05

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Отчет Агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	субъектов РФ на предоставление ИМБТ в рамках 1-ой волны отбора кампусов" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.9.4
	Контрольная точка "Утверждена Методика проведения оценки бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридической экспертизы инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений" 

	-
	30.10.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Методика проведения оценки бюджетной эффективности и юридической экспертизы в отношении инвестиционных проектов по созданию кампусов


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.5
	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности 

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение Агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.9.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС Электронный бюджет


	1.9.7
	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.8
	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	14

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение Агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" 

	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.9.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.9.10
	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ для проектов" 

	-
	31.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.11
	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" 

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.12
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС Электронный бюджет


	148

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	

	1.9.13
	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" 

	-
	27.12.2024

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение Агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.14
	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" 

	-
	30.06.2025

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение Агента Правительства Российской Федерации 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	12

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	точками отсутствует

	
	
	Федерации на предоставление ИМБТ 


	

	1.9.16
	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ " 

	-
	30.07.2025

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	утвержденными Постановлением № 1268


	

	1.9.17
	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений" 

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение агента Правительства Российской Федерации


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.18
	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза 

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение Агента Правительства Российской Федерации 


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	инвестиционных проектов" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.9.19
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.9.20
	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений" 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение агента Правительства Российской Федерации 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10

	Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование Научно-

	02.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	152

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	технологического кампуса "Сириус""

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.10.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.10.2
	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Презентация 
Презентационные материалы


	ГИИС Электронный бюджет


	1.10.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Научно-технологический кампус Сириус» (Федеральная территория Сириус)" 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная «дорожная карта»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.10.4
	Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 

	-
	31.05.2023

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " , Единица 

	
	
	
	
	
	
	

	1.10.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.11

	Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"

	01.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.11.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1
	Контрольная точка 

	-
	28.04.20

	Взаимосвязь с 

	06

	Гвоздева Н. 

	Презентация 


	ГИИС Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.2
	"Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" 

	
	23

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	М.

	Презентационные материалы.


	бюджет


	1.11.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Кампус СахалинTech» (г. Южно-Сахалинск)" 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная «дорожная карта»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.11.4
	Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	31.05.2023

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	

	1.12

	Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"

	02.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.12.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.12.2
	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Презентация 
Презентационные материалы


	ГИИС Электронный бюджет


	1.12.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Межвузовский кампус г. Хабаровске» " 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная «дорожная карта»


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	31.05.20
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.12.4
	Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	23

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.13

	Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"

	01.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.13.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата 

	ГИИС Электронный бюджет


	157

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	

	1.13.2
	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Презентация 
Презентационные материалы


	ГИИС Электронный бюджет


	1.13.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Современный многофункциональный студенческий кампус в г. Перми» " 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная «дорожная карта»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.13.4
	Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной 

	-
	31.05.2023

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	158

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	образовательной среды (кампусов) " 

	
	
	
	
	
	
	

	1.13.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.14

	Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""

	02.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.14.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.14.2
	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Презентация 
Презентационные материалы


	ГИИС Электронный бюджет


	159

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	кампуса и «дорожнoй карты»" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.14.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда» (г. Архангельск)»" 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная «дорожная карта»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.14.4
	Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	31.05.2023

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.1

	Результат "Определены 

	01.01.20

	30.06.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный 


	160

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	5

	параметры создания и обеспечено финансирование Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"

	23

	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	бюджет


	1.15.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.15.2
	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" , Единица 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Презентация 
Презентационные материалы


	ГИИС Электронный бюджет


	1.15.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Межуниверситетский кампус мирового уровня в г. Тюмени» " , Единица 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная «дорожная карта»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.15.4
	Контрольная точка "Определены 

	-
	31.05.2023

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки 

	ГИИС Электронный бюджет


	161

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	
	
	
	
	
	России


	

	1.15.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.16

	Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""

	02.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.16.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата 

	ГИИС Электронный бюджет


	162

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	проекта)" 

	
	
	
	
	
	федерального проекта


	

	1.16.2
	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты" 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Презентация 
Презентационные материалы


	ГИИС Электронный бюджет


	1.16.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Научно-образовательный кампус «Большая Ивановская Мануфактура» (г. Иваново) " 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная«дорожная карта».


	ГИИС Электронный бюджет


	1.16.4
	Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	31.05.2023

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	163

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.16.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.17

	Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""

	01.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.17.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.17.2
	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Презентация 
Презентационные материалы


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.17.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Современный университетский кампус мирового уровня особой экономической зоны «Новгородская»» (г. Великий Новгород)" 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная «дорожная карта»


	ГИИС Электронный бюджет


	1.17.4
	Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	31.05.2023

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.18

	Результат "Определены параметры создания и 

	02.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	165

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	обеспечено финансирование Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.18.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.18.2
	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" 

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Презентация 
Презентационные материалы


	ГИИС Электронный бюджет


	1.18.3
	Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания «Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара»" 

	-
	15.05.2023

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Утвержденная «дорожная карта»


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	166

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.18.4
	Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	31.05.2023

	06

	08

	Гвоздева Н. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	25.06.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.19

	Результат "Определен перечень и разработаны методики социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институциональных уровней по оценке кампусов"

	01.01.2023

	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	167

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" 

	-
	28.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Определен перечень необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателей, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19.2
	Контрольная точка "Разработан "чек-лист" подтверждения оценки соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	28.03.2023

	01

	02

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
"Чек-лист" подтверждения оценки соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)


	ГИИС Электронный бюджет


	1.19.3
	Контрольная точка "Документ разработан" 

	-
	17.04.2023

	06

	07

	Гвоздева Н. М.

	Распоряжение 
Распоряжение Минобрнауки России "Об утверждении перечня и методик расчета социально-экономических эффектов и 

	ГИИС Электронный бюджет


	168

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институциональных уровней по оценке кампусов"


	

	1.19.4
	Контрольная точка "Проведена апробация разработанной методики" 

	-
	31.05.2023

	02

	04

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведении нулевого этапа сбора данных 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.19.5
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	20.06.2023

	07

	05

	Гвоздева Н. М.

	Распоряжение 
Распоряжение Минобрнауки России "Об утверждении перечня социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального и институционального уровней и методик расчета социально-экономических эффектов (аналитических показателей) по оценке кампусов федерального проекта «Создание сети современных кампусов"


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19.6
	Контрольная точка "Документ опубликован" 

	-
	30.06.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Гвоздева Н. М.

	Распоряжение 
Распоряжение Минобрнауки России "Об 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	утверждении перечня социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального и институционального уровней и методик расчета социально-экономических эффектов (аналитических показателей) по оценке кампусов федерального проекта «Создание сети современных кампусов" размещено на портале Минобрнауки России


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20

	Результат "Разработаны методики и установлены значения показателей федерального проекта"

	02.01.2023

	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.20.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" 

	-
	28.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Определен перечень необходимых данных, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных 

	ГИИС Электронный бюджет


	170

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных


	

	1.20.2
	Контрольная точка "Документ разработан" 

	-
	17.04.2023

	01

	08

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Проект документа. Разработаны методики расчета показателей и механизм учета. При необходимости разработаны предложения по внесению изменений в существующие (или разработке новых) формы федерального статистического наблюдения (мониторинги) для сбора необходимых данных 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20.3
	Контрольная точка "Проведена апробация разработанной методики" 

	-
	30.05.2023

	02

	04

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведенной апробации разработанной методики


	ГИИС Электронный бюджет


	1.20.4
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" 

	-
	31.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
проект методики согласован Минэкономразвития России и Росстатом


	УНП ГИИС Электронный бюджет


	1.2
	Контрольная точка 

	-
	20.06.20

	08

	05

	Гвоздева Н. 

	Распоряжение 


	ГИИС Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	0.5
	"Документ утвержден (подписан)" 

	
	23

	
	
	М.

	Распоряжение Минобрнауки России "Об утверждении методик расчета значений показателей федерального проекта"


	бюджет


	1.20.6
	Контрольная точка "Документ опубликован" 

	-
	30.06.2023

	04

	09

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Распоряжение Минобрнауки России "Об утверждении методик расчета значений показателей федерального проекта размещен на портале Минобрнауки России"


	ГИИС Электронный бюджет


	1.20.7
	Контрольная точка "Сформирован запрос на изменение в части корректировки плановых значений показателей федерального проекта" 

	-
	31.08.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Сформирован запрос на изменение паспорта федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.21

	Результат "Определены субъекты Российской Федерации для создания кампусов (третья очередь)"

	01.01.2023

	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.2
	Контрольная точка 

	-
	31.03.20

	Взаимосвязь с 

	14

	Даутов Р. М.

	Справка 


	ГИИС Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.1
	"Мониторинг исполнения результата" 

	
	23

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	Справка об исполнении результата, подписанная ответственным за результат


	бюджет


	1.21.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата, подписанная ответственным за результат


	ГИИС "Электронный бюджет


	1.21.3
	Контрольная точка "Внесение изменений в критерии отбора проектов кампусов " 

	-
	01.08.2023

	13

	11

	Даутов Р. М.

	Приказ 
Внесение изменений в приказ Минобрнауки России от 01.10.2021 № 906


	ГИИС Электронный бюджет


	1.21.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.08.2023

	14

	15

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Минобрнауки России разработан проект документации о процедуре определения инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в соответствии с Положением о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением 

	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров национального проекта "Наука и университеты", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268.


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21.5
	Контрольная точка "Поданы заявки субъектов РФ/ООВО для участия в процедуре определения инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в рамках проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма государственного-частного партнерства и 

	-
	27.09.2024

	11

	16

	Даутов Р. М.

	Исходящее письмо 
Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации об итогах подачи заявок для участия в отборе инвестиционных проектах


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	концессионных соглашений" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.21.6
	Контрольная точка "Получены заключения по результатам экспертизы ВЭБ.РФ" 

	-
	15.11.2024

	16

	18

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение ВЭБ.РФ по результатам оценки бюджетной эффективности, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности вариантов реализации инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21.7
	Контрольная точка "Получены заключения по результатам экспертизы Минобрнауки России" 

	-
	15.11.2024

	15

	17

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Утверждение результатов экспертиз образовательных и социально-экономических параметров инвестиционных проектов рабочей группой Минобрнауки России по вопросам создания сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21.8
	Контрольная точка "Получены заключения по 

	-
	15.11.2024

	17

	Взаимосвязь с иными 

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение Минстроя 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	результатам экспертизы Минстрой России" 

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	России об оценке обоснованности расчета стоимости капитальных затрат по инвестиционным проектам, реализация которых осуществляется в соответствии с Положением о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21.9
	Контрольная точка "Проведено заседание межведомственной 

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	12

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол заседания межведомственной рабочей 

	ГИИС Электронный бюджет


	176

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	рабочей группы по вопросам создания инновационной образовательной среды" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	группы по отбору кампусов 3 очереди


	

	1.21.10
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" 

	-
	20.12.2024

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение паспорт федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22

	Результат "Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"

	09.01.2024

	30.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.22.2
	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" 

	-
	30.05.2024

	02

	01

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	31.07.2024

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Разработан План социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.4
	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" 

	-
	30.09.2024

	01

	03

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка о проведении исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.11.2024

	07

	09

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведении социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.6
	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а 

	-
	27.12.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	также горожан (для мест с открытым доступом)" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.22.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.8
	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" 

	-
	30.05.2025

	02

	01

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	31.07.2025

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Разработан План социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.10
	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" 

	-
	30.09.2025

	01

	03

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка о проведении исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.11.2025

	07

	09

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведении социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2
	Контрольная точка 

	-
	30.12.20

	03

	Взаимосвязь с 

	Гвоздева Н. 

	Справка 


	ГИИС Электронный 


	179

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	2.12
	"Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" 

	
	25

	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	М.

	Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России 


	бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.14
	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" 

	-
	29.05.2026

	02

	01

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	31.07.2026

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Разработан План социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.2
	Контрольная точка 

	-
	30.09.20

	01

	03

	Гвоздева Н. 

	Справка 


	ГИИС Электронный 


	180

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	2.16
	"Проведено социологическое исследование" 

	
	26

	
	
	М.

	Справка о проведении исследования


	бюджет


	1.22.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.11.2026

	07

	09

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведении социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.18
	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" 

	-
	30.12.2026

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.20
	Контрольная точка "Сформирована обследуемая 

	-
	31.05.2027

	02

	01

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата


	ГИИС Электронный бюджет


	181

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	совокупность" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.22.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.07.2027

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Разработан План социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.22
	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" 

	-
	30.09.2027

	01

	03

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка о проведении исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.11.2027

	07

	09

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведении социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.24
	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" 

	-
	30.12.2027

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	31.03.20

	
	
	
	
	

	182

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.22.25
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	28

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.26
	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" 

	-
	31.05.2028

	02

	01

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.27
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	31.07.2028

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Разработан План социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.28
	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" 

	-
	29.09.2028

	01

	03

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка о проведении исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.29
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.11.2028

	07

	09

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведении социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.30
	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса 

	-
	29.12.2028

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка со ссылкой на официальный сайт 

	ГИИС Электронный бюджет


	183

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" 

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	Минобрнауки России


	

	1.22.31
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	30.03.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.32
	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" 

	-
	31.05.2029

	02

	01

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	31.07.2029

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Разработан План социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.34
	Контрольная точка "Проведено социологическое 

	-
	28.09.2029

	01

	03

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка о проведении исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	184

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	исследование" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.22.35
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.11.2029

	07

	09

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведении социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.36
	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" 

	-
	28.12.2029

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22.37
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	29.03.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.38
	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" 

	-
	31.05.2030

	02

	01

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка об исполнении результата


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	31.07.20
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.22.39
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30

	05

	07

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Разработан План социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.40
	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" 

	-
	30.09.2030

	01

	03

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка о проведении исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.41
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.11.2030

	07

	09

	Гвоздева Н. М.

	Отчет 
Отчет о проведении социологического исследования


	ГИИС Электронный бюджет


	1.22.42
	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" 

	-
	30.12.2030

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Справка 
Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23

	Результат "Создан кампус СахалинTech в г. Южно-

	20.04.2023

	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Сахалинске"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.23.1
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" 

	-
	16.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на строительство.


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.2
	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" 

	-
	30.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Подписанный контракт.


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.3
	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта" 

	-
	29.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.4
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23.5
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.7
	Контрольная точка "С субъектом Российской 

	-
	30.08.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение о 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	188

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	предоставлении межбюджетного трансферта


	

	1.23.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.9
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.10
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов).


	

	1.23.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.12
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.13
	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного 

	-
	29.08.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	190

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	трансферта" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.23.14
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.15
	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов).


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23.16
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства объекта Кампуса мирового уровня "СахалинTech": 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	Студенческий городок на 1500 чел


	

	1.23.17
	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" 

	-
	27.02.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта Кампуса мирового уровня "СахалинTech": Студенческий городок на 1500 чел.


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.19
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.20
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего 

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	192

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	проекта)" 

	
	
	
	
	
	федерального проекта


	

	1.23.21
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	09.11.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки законченного строительства Научно-образовательного комплекса Кампуса мирового уровня "СахалинTech"


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.22
	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" 

	-
	30.11.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разрешение на ввод в эксплуатацию Научно-образовательного комплекса Кампуса мирового уровня "СахалинTech"


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.23.23
	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " 

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательной среды (кампусов).


	

	1.24

	Результат "Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта"

	01.01.2023

	30.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.24.1
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.2
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	194

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.3
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.4
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.5
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.6
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.7
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	197

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.8
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.9
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.10
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	199

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.12
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.13
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.14
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	201

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.15
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.16
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	202

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.17
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.18
	
	
	
	
	
	
	
	

	203

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.19
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.20
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.21
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	205

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.22
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.23
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.24
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске " 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	207

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.26
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	208

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.27
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.28
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	209

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.29
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.30
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.31
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.32
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.33
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.34
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.35
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.36
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.37
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.38
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.39
	
	
	
	
	
	
	
	

	215

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.40
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.41
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.42
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.43
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.44
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.45
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.46
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.47
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.48
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.49
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.50
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.51
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	29.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.52
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.53
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.54
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.55
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.56
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	225

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.57
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.58
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	226

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.59
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.60
	
	
	
	
	
	
	
	

	227

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.61
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	228

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.62
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.63
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.64
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.65
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.66
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.67
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.68
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.69
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.70
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.71
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.72
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.73
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.74
	
	
	
	
	
	
	
	

	235

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.75
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	 ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.76
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.77
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.78
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.79
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.80
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.81
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.82
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.83
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.84
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.85
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.86
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	242

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.87
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.88
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.89
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(национальный исследовательский университет)"" 

	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.90
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.91
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.92
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.93
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.94
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.95
	
	
	
	
	
	
	
	

	247

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.96
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	248

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.97
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.98
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	249

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.99
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.100
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	250

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.101
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.102
	
	
	
	
	
	
	
	

	251

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	22.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.103
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	252

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.104
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.105
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	253

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.106
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	 ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.107
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	254

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.108
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.109
	
	
	
	
	
	
	
	

	255

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.110
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	256

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.111
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.112
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	257

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.113
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.114
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.115
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.116
	
	
	
	
	
	
	
	

	259

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.117
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	260

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.118
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.119
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	29.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	261

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.120
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.121
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	262

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.122
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.123
	
	
	
	
	
	
	
	

	263

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.124
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	 ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	264

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.125
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.126
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.127
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.128
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.129
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.130
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.131
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.132
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.133
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Мануфактура"" 

	
	
	
	
	
	образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.134
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.135
	Контрольная точка "Осуществлен 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.136
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.137
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.138
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	
	
	
	
	
	подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.139
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.140
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.141
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	21.07.20

	
	
	
	
	

	274

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.24.142
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	25

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.143
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.144
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.145
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.146
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.147
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.148
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.149
	
	
	
	
	
	
	
	

	278

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.150
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	279

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.151
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.152
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	280

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.153
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.154
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.155
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.156
	
	
	
	
	
	
	
	

	282

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.157
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	283

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(национальный исследовательский университет)"" 

	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.158
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.159
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	284

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.160
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.161
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	285

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.162
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.163
	
	
	
	
	
	
	
	

	286

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.164
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	287

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.165
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.166
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	288

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.167
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.168
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	289

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.169
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.170
	
	
	
	
	
	
	
	

	290

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.171
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	291

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.172
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.173
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	292

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.174
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.175
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	293

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.176
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.177
	
	
	
	
	
	
	
	

	294

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.178
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.179
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.180
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	296

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.181
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.182
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.183
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.184
	
	
	
	
	
	
	
	

	298

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.185
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	299

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.186
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.187
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	300

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.188
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.189
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	301

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.190
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.191
	
	
	
	
	
	
	
	

	302

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.192
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.193
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.194
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.195
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.196
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.197
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.198
	
	
	
	
	
	
	
	

	306

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.199
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	307

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.200
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.201
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.202
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.203
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	309

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.204
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.205
	
	
	
	
	
	
	
	

	310

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.206
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	311

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.207
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.208
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	312

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.209
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.210
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	313

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.211
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.212
	
	
	
	
	
	
	
	

	314

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.213
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	315

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.214
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.215
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	316

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.216
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.217
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	317

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.218
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.219
	
	
	
	
	
	
	
	

	318

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.220
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	319

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.221
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.222
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	320

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.223
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.224
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.225
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.226
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.227
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.228
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.229
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Карпов В. А.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	государственный университет"" 

	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.230
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.231
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	325

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.232
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.233
	
	
	
	
	
	
	
	

	326

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.234
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.235
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.236
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.237
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.238
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.239
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.240
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.241
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.242
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.243
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.244
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.245
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.246
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.247
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.248
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	335

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.249
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.250
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.251
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.252
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.253
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.254
	
	
	
	
	
	
	
	

	338

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.255
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	339

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.256
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.257
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	340

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.258
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.259
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	341

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.260
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" 

	-
	21.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.261
	
	
	
	
	
	
	
	

	342

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.262
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	343

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.263
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.264
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	344

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.265
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.266
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	345

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.267
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.268
	
	
	
	
	
	
	
	

	346

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.269
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	347

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.270
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.271
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	348

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.272
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.273
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	349

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.274
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.275
	
	
	
	
	
	
	
	

	350

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.276
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	351

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.277
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.278
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	352

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.279
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.280
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	353

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.281
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.282
	
	
	
	
	
	
	
	

	354

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.283
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	355

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.284
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.285
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	356

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.286
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.287
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	357

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.288
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.289
	
	
	
	
	
	
	
	

	358

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.290
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	359

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.291
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.292
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	360

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.293
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.294
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	361

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.295
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.296
	
	
	
	
	
	
	
	

	362

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.297
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	363

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.298
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.299
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	364

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.300
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.301
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	365

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.302
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.303
	
	
	
	
	
	
	
	

	366

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.304
	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	367

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.305
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.306
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" 

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	368

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.307
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" 

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.308
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	369

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.309
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" 

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.310
	
	
	
	
	
	
	
	

	370

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" 

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.311
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	371

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.312
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.313
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	20.04.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	372

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.314
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	20.04.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.315
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	20.07.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	373

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.316
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	20.07.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.317
	
	
	
	
	
	
	
	

	374

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" 

	-
	19.10.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.318
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	19.10.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	375

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.319
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.320
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	19.04.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	376

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	1.24.321
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	-
	19.07.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.322
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной 

	-
	14.10.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	377

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.25

	Результат "Уточнены параметры создания Научно-технологического кампуса "Сириус""

	01.01.2025

	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.25.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.25.2
	Контрольная точка "Разработана концепция Научно-технологического 

	-
	28.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России с разработанной 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	378

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	кампуса "Сириус"" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	концепцией 


	

	1.25.3
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.25.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.25.5
	Контрольная точка "Сформирован запрос на изменение в части корректировки плана реализации мероприятий" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Сформирован запрос на изменение паспорта федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.25.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта 

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	379

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(в части результата соответствующего проекта)" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	информация о ходе достижения результата федерального проекта


	

	1.25.7
	Контрольная точка "Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации" 

	-
	16.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Договор с ФАУ "Главгосэкспертиза России"


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.25.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	25.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.25.9
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"


	ГИИС Электронный бюджет


	1.25.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия 

	-
	28.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе 

	ГИИС Электронный бюджет


	380

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(результата) соответствующего проекта)" 

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	достижения результата федерального проекта


	

	1.25.11
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" 

	-
	30.08.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо с заявкой в Минобрнауки России от администрации федеральной территории "Сириус"


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.25.12
	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению ИМБТ" 

	-
	01.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ федеральной территории "Сириус"


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.25.13
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.25.14
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	381

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.26

	Результат "Уточнены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""

	01.01.2025

	28.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.26.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.26.2
	Контрольная точка "Заключено концессионное соглашение" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Концессионное соглашение


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.26.3
	Контрольная точка "  Заключен договор на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий" 

	-
	29.03.2024

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключённый договор


	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	28.06.20

	
	
	
	
	

	382

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.26.4
	Контрольная точка "Разработана проектная документация" 

	-
	24

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приёма-передачи проектной-сметной документации


	ГИИС Электронный бюджет


	1.26.5
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.26.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.26.7
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" 

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	383

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.26.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.26.9
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.26.10
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" 

	-
	30.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Архангельской области


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.26.11
	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" 

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Архангельской области


	ГИИС "Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	384

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.26.12
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	28.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27

	Результат "Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов."

	01.01.2024

	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.1
	Контрольная точка "Осуществлено распределение средств капитального ремонта между ГРБС" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Распоряжение 
Распределение бюджетных ассигнований 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.3
	Контрольная точка "Принято решение Бюджетной комиссии " 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол Бюджетной комиссии


	ГИИС Электронный бюджет


	385

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.27.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.27.5
	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" 

	-
	31.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Контракт 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.6
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" 

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт о начале строительно-монтажных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.7
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации 

	-
	29.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата 

	ГИИС Электронный бюджет


	386

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата


	

	1.27.8
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.9
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.11
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение


	ГИИС Электронный бюджет


	387

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.27.12
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата по состоянию на 30 июня 2025 года.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.13
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.14
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

	-
	31.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Представлено платежное поручение, подтверждающее факт 

	ГИИС Электронный бюджет


	388

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	оплаты выполненных работ


	

	1.27.15
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.16
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 

	-
	04.02.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.17
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.18
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

	-
	29.05.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Заключено соглашение


	ГИИС Электронный бюджет


	389

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.27.19
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.20
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата 


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.21
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) 

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	контракту" 

	
	
	
	
	
	
	

	1.27.22
	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	28.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении соглашения


	ГИИС Электронный бюджет


	1.27.23
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" 

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту.


	ГИИС Электронный бюджет


	1.28

	Результат "Уточнены параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"

	01.01.2025

	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.28.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	
	
	
	29.12.20
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.28.2
	Контрольная точка "Заключено концессионное соглашение" 

	-
	23

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Концессионное соглашение


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.28.3
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.28.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Письмо о согласовании земельного участка 


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.28.5
	Контрольная точка "Проведены предпроектные работы (архитектурно-градостроительная концепция, эскиз архитектурного облика, утверждение ТЭП)" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо с материалами в Минобрнауки России от Тюменской области


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.2
	Контрольная точка 

	-
	29.07.20

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Даутов Р. М.

	Справка 


	ГИИС "Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	8.6
	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	
	24

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	бюджет"


	1.28.7
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.28.8
	Контрольная точка " Разработано, согласовано и утверждено задание на проектирование" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо в Минобрнауки России с утвержденным ТЗ 


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.28.9
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.28.10
	Контрольная точка "Заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ" 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Договор на выполнение проектных и изыскательских работ


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.28.11
	Контрольная точка "Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации" 

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.28.12
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" 

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.28.13
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" 

	-
	28.10.2025

	08

	15

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Тюменской области 


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.2
	Контрольная точка 

	-
	26.12.20

	14

	09

	Даутов Р. М.

	Протокол 


	ГИИС "Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	8.14
	"Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" 

	
	25

	
	
	
	Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Тюменской области 


	бюджет"


	1.28.15
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	30.12.2025

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.29

	Результат "Уточнены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""

	01.01.2024

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.29.1
	Контрольная точка "Заключено концессионное соглашение" 

	-
	27.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Концессионное соглашение


	ГИИС Электронный бюджет


	1.29.2
	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации " 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Отчет о проведении инженерных изысканий 


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	

	1.29.3
	Контрольная точка "Согласован архитектурно-градостроительный облик " 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Письмо о согласовании АГР


	ГИИС Электронный бюджет


	1.29.4
	Контрольная точка "Разработана проектная документация" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Накладная приема-передачи проектной документации


	ГИИС Электронный бюджет


	1.29.5
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" 

	-
	03.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"


	ГИИС Электронный бюджет


	1.29.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.29.7
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Новгородской области


	ГИИС Электронный бюджет


	1.29.8
	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" 

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Новгородской области


	ГИИС Электронный бюджет


	1.29.9
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.30

	Результат "Уточнены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""

	01.01.2025

	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.30.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 

	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за 

	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	

	1.30.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	17.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.30.3
	Контрольная точка "Заключено Концессионное соглашение " 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Концессионное соглашение 


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.30.4
	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Контракт по разработке проектной документации


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.30.5
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта 

	-
	30.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка о текущем мониторинге достижения результата.


	ГИИС "Электронный бюджет"


	398

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	(в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.30.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.30.7
	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" 

	-
	30.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Отчет 
Отчет о проведении инженерных изысканий


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.30.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	27.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.30.9
	Контрольная точка "Разработана проектная 

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки-передачи 

	ГИИС "Электронный бюджет" 


	399

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	документация" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	проектной документации


	

	1.30.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.30.11
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.30.12
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.30.13
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора 

	-
	31.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо с заявкой в Минобрнауки России от 

	ГИИС "Электронный бюджет"


	400

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	Ивановской области 


	

	1.30.14
	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" 

	-
	01.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Ивановской области 


	ГИИС "Электронный бюджет


	1.30.15
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.30.16
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.31

	Результат "Уточнены параметры создания Международного межвузовского кампуса 

	01.01.2024

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	401

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	IT-направления в городском округе Самара"

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.31.1
	Контрольная точка "Агентом Правительства РФ проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридической экспертизы инвестиционного проекта" 

	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключение агента Правительства Российской Федерации на финансово-экономическую модель


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.31.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.31.3
	Контрольная точка "Заключено концессионное соглашение" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Соглашение 
Концессионное соглашение 


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.31.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.31.5
	Контрольная точка "Разработана проектная документация" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Накладная приема-передачи проектной документации по 1 этапу строительства (Гостиничный комплекс)


	ГИИС Электронный бюджет


	1.31.6
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" 

	-
	01.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"


	ГИИС Электронный бюджет


	1.31.7
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Самарской области


	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	403

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.31.8
	Контрольная точка "Разработана проектная документация" 

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Накладная приема-передачи проектной документации по 2 этапу строительства (Учебно-лабораторный корпус)


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.31.9
	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" 

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Самарской области


	ГИИС Электронный бюджет


	1.31.10
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет


	1.32

	Результат "Уточнены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"

	01.01.2024

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.32.1
	Контрольная точка "Разработана проектная документация" 

	-
	30.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Разработанная проектно-сметная документация


	ГИИС Электронный бюджет


	404

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.32.2
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Выписка из ЕГРН


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.32.3
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.32.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.32.5
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по 

	-
	30.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" I этапа 


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	результатам государственных/негосударственных экспертиз" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.32.6
	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" 

	-
	06.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Контракт на строительство I этапа


	ГИИС Электронный бюджет


	1.32.7
	Контрольная точка "Агентом Правительства Российской Федерации проведена экономическая экспертиза финансово-экономической модели и заключение направлено в Минобрнауки России" 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Заключение агента Правительства Российской Федерации на финансово-экономическую модель


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.32.8
	Контрольная точка "Обновлена финансово-экономическая модель проекта с учетом заключения ГГЭ и направлена в Минобрнауки России для проведения экономической экспертизы Агентом Правительства Российской Федерации" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо Хабаровского края с Обновлённой финансово-экономической моделью проекта с учетом заключения ГГЭ


	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.32.9
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" 

	-
	01.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Входящее письмо 
Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Хабаровского края


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.32.10
	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" 

	-
	02.09.2024

	11

	03

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Хабаровского края


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.32.11
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" 

	-
	15.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" II этапа


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.32.12
	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" 

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Контракт на строительство II этапа


	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.3
	Контрольная точка 

	-
	25.12.20

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Гвоздева Н. 

	Прочий тип документа 


	ГИИС Электронный 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	2.13
	"Документ утвержден (подписан)" 

	
	24

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	М.

	Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	бюджет


	1.33

	Результат "Уточнены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"

	01.01.2025

	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	
	ГИИС Электронный бюджет


	1.33.1
	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" 

	-
	02.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки результатов инженерных изысканий по всем элементам Объекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.33.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.33.3
	Контрольная точка "Разработано Архитектурно-градостроительное 

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт согласования АГР и фасадных решений всех элементов Объекта


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	решение и согласованы фасадные решения" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.33.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Справка 
Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.33.5
	Контрольная точка "Разработана проектная документация" 

	-
	30.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Акт 
Акт приемки проектной документации всех элементов Объекта


	ГИИС Электронный бюджет


	1.33.6
	Контрольная точка "Начата предварительная экспертиза проектной документации" 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Договор на оказание консультационных услуг


	ГИИС Электронный бюджет


	1.33.7
	Контрольная точка "Подача проектной документации на государственную экпертизу в ФАУ "Главгосэкпертиза России"" 

	-
	01.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Заключен договор на проведение Главгосэкпертизы


	ГИИС Электронный бюджет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа
	Информационная система
 (источник данных)

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1.33.8
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" 

	-
	01.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"


	ГИИС "Электронный бюджет" 


	1.33.9
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов " 

	-
	01.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Прочий тип документа 
Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Пермского края


	ГИИС Электронный бюджет


	1.33.10
	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" 

	-
	16.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Даутов Р. М.

	Протокол 
Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Пермскому краю


	ГИИС Электронный бюджет


	1.33.11
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" 

	-
	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гвоздева Н. М.

	Прочий тип документа 
Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО


	ГИИС Электронный бюджет
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта

	
	Кампусы

	Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию Квадратный метр

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	39 817,0000
	108 260,0000
	108 260,0000
	108 260,0000
	108 260,0000
	108 260,0000

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	216 400,0000
	216 400,0000
	216 400,0000
	216 400,0000
	216 400,0000
	216 400,0000

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	37 462,2700
	37 462,2700
	37 462,2700
	147 903,8900
	147 903,8900
	147 903,8900
	147 903,8900
	147 903,8900

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	191 951,0000
	191 951,0000
	191 951,0000
	191 951,0000
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	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9 028,0000
	9 028,0000
	123 194,0000
	123 194,0000
	123 194,0000
	123 194,0000
	123 194,0000

	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования Единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
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	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов  Единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	21,0000
	21,0000
	21,0000
	21,0000
	21,0000

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	12,0000
	24,0000
	36,0000
	62,0000

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	13,0000
	13,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	41,0000
	41,0000
	41,0000
	41,0000
	41,0000

	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций  Единица

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	413

	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1 500,0000
	1 500,0000
	1 500,0000
	1 500,0000
	1 500,0000
	1 500,0000

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5 451,0000
	5 451,0000
	5 451,0000
	5 451,0000
	5 451,0000
	5 451,0000

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4 340,0000
	4 340,0000
	4 340,0000
	4 340,0000
	4 340,0000

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6 000,0000
	6 000,0000
	6 000,0000
	6 000,0000

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	336,0000
	336,0000
	3 400,0000
	3 400,0000
	3 400,0000
	3 400,0000
	3 400,0000

	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов Единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	414

	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	4,0000
	4,0000
	4,0000
	4,0000
	4,0000

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	2,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	2,0000
	9,0000
	9,0000
	9,0000
	9,0000
	9,0000

	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) Единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	2,0000
	4,0000
	5,0000
	5,0000
	6,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	415

	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	4,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами Единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	6,0000
	6,0000
	8,0000
	8,0000
	13,0000
	16,0000

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	5,0000
	6,0000
	12,0000
	18,0000
	25,0000
	28,0000

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	5,0000
	10,0000
	15,0000
	20,0000
	25,0000
	30,0000
	35,0000

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000

	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов Единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	5,0000
	10,0000
	12,0000
	14,0000
	16,0000
	17,0000

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	5,0000
	6,0000
	12,0000
	18,0000
	25,0000
	28,0000

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	4,0000
	5,0000
	6,0000
	8,0000

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6,0000
	7,0000
	8,0000
	10,0000

	Уральский федеральный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	417

	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	3,0000
	6,0000
	8,0000
	10,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000

	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами Единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	6,0000
	12,0000
	18,0000
	36,0000

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	8,0000
	10,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	0,0000
	2022
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	4,0000
	5,0000
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта

	
	Кампусы

	Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Российской Федерации
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область

	Единица

	0.0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1.0000

	5.0000

	-

	-

	-

	-

	-


	Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.0000
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	419

	

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Всего по Российской Федерации
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.0000
	-
	-
	-
	-

	Дальневосточный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.0000
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область

	Единица

	0.0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	2.0000

	-

	-

	-

	-


	Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	1.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Российской Федерации
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	1.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	1.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Башкортостан

	Единица

	0.0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	1.0000

	1.0000

	2.0000

	-

	-

	-

	-

	-


	Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.0000
	2.0000
	9.0000
	-
	-
	-
	-
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	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по Российской Федерации
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	2.0000
	5.0000
	-
	-
	-
	-

	Уральский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	2.0000
	5.0000
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область

	Единица

	0.0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	1.0000

	2.0000

	5.0000

	-

	-

	-

	-


	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Российской Федерации
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сибирский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область

	Единица

	0.0000

	2022

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	-
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	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

	федерального проекта

	Кампусы

	Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	Приволжский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 517 268,30
	828 030,00
	1 772 752,90
	0,00
	6 118 051,20

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 517 268,30
	828 030,00
	1 772 752,90
	0,00
	6 118 051,20

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Башкортостан, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 280 426,20
	331 749,30
	1 488 170,50
	0,00
	4 100 346,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00
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	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 280 426,20
	331 749,30
	1 488 170,50
	0,00
	4 100 346,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нижегородская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 236 842,10
	496 280,70
	284 582,40
	0,00
	2 017 705,20

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 236 842,10
	496 280,70
	284 582,40
	0,00
	2 017 705,20

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Уральский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 352 069,00
	423 234,20
	406 636,80
	0,00
	2 181 940,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 352 069,00
	423 234,20
	406 636,80
	0,00
	2 181 940,00
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	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Челябинская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 352 069,00
	423 234,20
	406 636,80
	0,00
	2 181 940,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 058 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 352 069,00
	423 234,20
	406 636,80
	0,00
	2 181 940,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сибирский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	283 563,10
	312 826,00
	0,00
	596 389,10

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	283 563,10
	312 826,00
	0,00
	596 389,10

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Томская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	283 563,10
	312 826,00
	0,00
	596 389,10

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	283 563,10
	312 826,00
	0,00
	596 389,10

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Дальневосточный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 099 089,80
	93 876,70
	240 834,00
	0,00
	1 433 800,50

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 099 089,80
	93 876,70
	240 834,00
	0,00
	1 433 800,50

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	Сахалинская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 099 089,80
	93 876,70
	240 834,00
	0,00
	1 433 800,50

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 099 089,80
	93 876,70
	240 834,00
	0,00
	1 433 800,50

	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


