


УТВЕРЖДАЮ
Врио Министра науки и высшего
образования Российской Федерации


Г.В. Трубников
 « 27 » февраля 2020 г.

СВЕДЕНИЯ
о реализации ПЛАНА-ГРАФИКА
мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
по реализации документов стратегического планирования на 2019 - 2024 годы за 2019 год

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Цель I. Реализация Национального проекта «Наука»					
Ответственный исполнитель: Медведев А.М., Трубников Г.В., Боровская М.А.					
Направление (блок мероприятий) 1.1. Создание в Российской Федерации единой сети, включающей в себя научно-образовательные центры мирового уровня, научные центры мирового уровня, центры компетенций НТИ, и обеспечивающей решение задач стратегий научно-технологического развития, пространственного развития Российской Федерации и целей национального проекта «Наука».					
Реализация федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1: 1. Выполненный объем работ и услуг по		248,1	248,1 (оценка)	По предварительной оценке, в 2019 году выполненный объем работ и услуг по	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
направлению разработка, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), млрд. рублей				направлению разработка, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), составил 248,1 млрд. рублей, что соответствует плановому значению. Согласно пункту 1.27.2 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, (далее – ФПСР) сведения по основным показателям деятельности организаций, выполняющих исследования и разработки, предоставляются ежегодно до 31 августа на основе данных по форме федерального статистического наблюдения (далее – форма ФСН) № 2-Наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Фактические данные за 2019 год будут получены не ранее сентября 2020 года.	
2. Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, тыс. единиц		15,3	15,3 (оценка)	По предварительной оценке, в 2019 году количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, равнялось 15,3 тыс. единиц	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				(при плановом значении 15,3 тыс. единиц). Риск недостижения планового значения в 2019 году рассматривается как минимальный. Это результат политики по продвижению российских журналов, а также внедрения системы комплексов балла публикационной результативности.	
3. Прирост количества патентов на изобретения, полученных с участием организаций - участников НОЦ, а также центров компетенций НТИ в рамках реализации проектов (по отношению к базовому значению), тыс. единиц		-	-	Начало расчета показателя с 2021 года	
4. Прирост количества крупных или средних российских компаний, вовлеченных в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ (по отношению к базовому значению), тыс. единиц		-	-	Начало расчета показателя с 2020 года	
1.1.1. Создание научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) на основе интеграции университетов и научных организаций и	Количество НОЦ, единиц нарастающим итогом	5	5	В 2019 году принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537, в соответствии с которым на территории 5 регионов (Тюменская область, Пермский край, Нижегородская область, Кемеровская область, Белгородская область) в пилотном режиме функционируют первые	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.				5 научно-образовательных центров мирового уровня (далее – НОЦ).	
	Количество обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций - участников НОЦ, человек нарастающим итогом:	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	
1.1.2. Развитие сети специализированных учебных научных центров (далее - СУНЦ) по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России	Количество СУНЦ единиц, нарастающим итогом, не менее:	4	4	В 2019 году проведен конкурсный отбор и поддержаны на 3-х летний период программы развития 4 СУНЦ по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Ответственный исполнитель: Чернышева О.Е.				университет», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах).	
1.1.3. Создание 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы (далее - Центр НТИ), обеспечивающих формирование инновационных решений в области «сквозных» технологий	Количество созданных центров компетенций Национальной технологической инициативы, нарастающим итогом	14	14	В 2019 году была обеспечена государственная поддержка программ деятельности 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы. Центры занимаются созданием инновационных решений в области «сквозных» технологий. Необходимые средства до центров доведены, промышленные партнёры вовлечены в работу этих организаций.	
Ответственный исполнитель: Медведев В.В.	Количество компаний, вовлеченных в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов научно-образовательных центров (НОЦ) и центров НТИ, единиц нарастающим итогом	-	-	Начало расчета показателя с 2020 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
1.1.4. Обеспечение коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности созданных Центрами компетенций НТИ и (или) находящихся в управлении таких центров Ответственный исполнитель: Медведев В.В.	С участием организаций - участников НОЦ, а также центров компетенций НТИ, в рамках реализации проектов подано заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, единиц нарастающим итогом не менее	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	
	В рамках НОЦ и центров НТИ разработаны и переданы для внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики технологий, защищенные патентами, единиц нарастающим итогом не менее	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	
	Центрами компетенций НТИ получены средства от	4,0	4,2	В 2019 году центрами компетенции НТИ получены средства от приносящей доход	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	приносящей доход деятельности, млрд. руб.			деятельности в объеме 4,2 млрд. руб.	
	Центрами компетенций НТИ заключены лицензионные соглашения на передачу права использования и (или) отчуждения права на результаты интеллектуальной деятельности, созданных центром и (или) находящиеся в управлении центра (накопленным итогом с начала реализации проекта), ед.	225	385	В целях обеспечения коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности созданных центрами компетенций НТИ и (или) находящихся в управлении таких центров в 2019 году, по предварительной оценке, центры компетенций НТИ заключили 385 лицензионных соглашений на передачу права использования и (или) отчуждение права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные центром и (или) находящиеся в управлении центра (накопленным итогом с начала реализации проекта).	
1.1.5. Создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических	Созданы и функционируют международные математические центры, единиц, нарастающим итогом	4	4	Минобрнауки России был проведен конкурсный отбор международных математических центров мирового уровня в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 538 «О мерах государственной поддержки создания и развития	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
центров и центров геномных исследований Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.				научных центров мирового уровня» для предоставления организациям Российской Федерации, осуществляющим научные исследования и (или) реализующим образовательные программы, грантов в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития международных математических центров мирового уровня: - Математический центр мирового уровня «Математический институт им. В. А. Стеклова РАН»; - Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера; - Московский центр фундаментальной и прикладной математики; - Математический центр в Академгородке.	
	Созданы и функционируют центры геномных исследований, единиц, нарастающим итогом	3	3	Советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы (далее – ФНТП) отобраны три центра геномных исследований, которые будут функционировать в форме консорциумов и обеспечат работу по	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				направлениям ФНТП: - проведение фундаментальных научных исследований (формулируются принципы оптимизации геномов живых систем для промышленной биотехнологии, планируется разработать программное обеспечение для поиска генов генетических редакторов в базах данных; планируется прочесть и расшифровать геномы 200 промышленных микроорганизмов, проанализировать все известные важнейшие гены зерновых); - проведение прикладных исследований (разрабатываются штаммы-продуценты кормового фермента маннаназы, инновационные лекарственные препараты и способы лечения социально значимых заболеваний, новые технологии и препараты для персонализированной противоопухолевой терапии); - создание «Национального интерактивного каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов» на основе их физиологических и генетических особенностей, включая CRISPR-Cas системы;	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				- развитие научно-технического сотрудничества (в том числе, с российскими и зарубежными научно-исследовательскими институтами, медицинскими центрами, индустриальными партнерами).	
	Созданы и функционируют научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития, ед. нарастающим итогом	-	-	Начало расчета показателя с 2020 года В 2019 году проведено два заседания Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития.	
	Количество молодых исследователей и обучающихся, принявших участие в реализуемых научными центрами мирового уровня образовательных, научных и (или) научно-технических программах и	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	проектах, человек, нарастающим итогом				
	Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в научных центрах мирового уровня совместно с учеными из других научных организаций Российской Федерации по каждому из направлений исследований и разработок научных центров мирового уровня, созданных в 2020 и 2021 годах ¹	-	-	Начало расчета показателя с 2024 года	
	С использованием разработанных в научных центрах мирового уровня современных методик генетических исследований опубликовано в 2020 - 2024 годах статей в	-	-	Начало расчета показателя с 2024 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	журналах первой квартили, индексированных в международных базах данных, не менее, нарастающим итогом				
1.1.6. Создание единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том числе с участием зарубежных ученых (ЦПСИ, цифровая платформа) Ответственный исполнитель: Швиндт А.Н.	Цифровая платформа введена в эксплуатацию	-	-	Начало расчета показателя с 2021 года В 2019 году осуществлено проектирование единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том числе с участием зарубежных ученых (ЦПСИ) (Протокол № 10 от 23.12.2019 заседания Совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по цифровому развитию и информационным технологиям).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
1.1.7. Организован и проведен 21-й Менделеевский Съезд по общей и прикладной химии в Санкт-Петербурге в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов в 2019 году, а также ряд сопутствующих мероприятий на территории Российской Федерации с участием ведущих химических организаций, в том числе зарубежных. Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	Проведен 21-й Менделеевский съезд по общей и прикладной химии	2019 год	2019 год	С 9 по 13 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге прошел 21-й Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (далее – Съезд). В работе Съезда приняли участие 3871 делегатов из 60 стран мира, в том числе около 1000 участников в заочной форме.	
1.1.8. Организован и проведен 29-й	Проведен 29-й Международный конгресс	-	-	Начало реализации мероприятия в 2022 году.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Всемирный математический конгресс в Санкт-Петербурге, а также ряд сопутствующих мероприятий на территории Российской Федерации с участием ведущих математических центров, в том числе зарубежных. Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	математиков с количеством участников не менее 3 тысяч человек			В рамках решения поставленной задачи в 2019 году был проведен ряд подготовительных мероприятий, в том числе сформирован состав Организационного комитета, утвержден План основных мероприятий по подготовке и проведению Конгресса и представлено в Минфин России финансово-экономическое обоснование их финансирования в 2020-2022 годах.	
Направление (блок мероприятий) 1.2. Развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных установок класса «мегасайенс», для обеспечения присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Реализация федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 1.2:		107,1	107,1	По предварительной оценке, в 2019 году прирост	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
1. Прирост количества статей ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилю деятельности «Генерация знаний», в изданиях, индексируемых в международных базах данных, %			(оценка)	количества статей ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилю деятельности «Генерация знаний», в изданиях, индексируемых в международных базах данных, составил 107,1 %, что соответствует плановому значению. При этом фактическое значение показателя за 2018 год – 108,7 (превышение фактического значения показателя в 2018 году над плановым 2019 года).	
2. Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя), тыс. руб.		854	998,1 (оценка)	По предварительной оценке, в 2019 году техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя) составила 998,1 тыс. руб., что превышает плановое значение. Согласно пункту 1.27.2 ФПСР сведения по основным показателям деятельности организаций, выполняющих научные исследования и разработки, предоставляются ежегодно до 31 августа на основе данных по форме ФСН № 2-Наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Фактические данные за 2019 год будут получены не ранее сентября 2020 года.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
3. Прирост числа внесенных в Государственный реестр селекционных достижений (по отношению к базовому значению), в %		103	103 (оценка)	По предварительной оценке, прирост числа внесенных в Государственный реестр селекционных достижений (по отношению к базовому значению) в 2019 году составил 103% (при плановом значении -103%). При этом фактическое значение показателя за 2018 год – 114,3%.	
1.2.1. Обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки	В ведущих организациях, выполняющих научные исследования и разработки, в отчетном году обновлено к 2024 году нарастающим итогом не менее 50 процентов приборной базы, %	2	3	В 2019 году отобраны первые 111 ведущих научных организаций, выполняющих исследования и разработки, которым предоставлены гранты на обновление приборной базы. Организации приступили к реализации программ по обновлению научного оборудования.	
Ответственный исполнитель: Зарубин А.В. Соисполнители: Швед К.А. Багиров В.А. Бабелюк Е.Г.	Увеличено количество статей ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилю деятельности «Генерация знаний», в изданиях, индексируемых	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Броницкий Т.Л. Романовский М.Ю. Медведев В.В.	в международных базах данных, %				
	Увеличена доля внешних заказов услуг и работ центров коллективного пользования нарастающим итогом не менее чем на 70 процентов в том числе в отчетных годах, %	7	-	Информация о фактическом значении показателя «Увеличена доля внешних заказов услуг и работ центров коллективного пользования нарастающим итогом не менее чем на 70 процентов в том числе в отчетных годах, %» будет представлена в рамках отчета о реализации федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука» за I кв. 2020 года.	
	Увеличен объем внебюджетных средств ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилям деятельности «Разработка технологий» и «Научно-технические услуги», а также центров компетенции НТИ, нарастающим итогом в	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	том числе в отчетных годах, раз				
	В рамках деятельности ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилю деятельности «Разработка технологий» разработаны и переданы для внедрения и производства нарастающим итогом не менее 100 технологий, в том числе в отчетных годах, штук	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	
1.2.2. Создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие	Предоставлен свободный доступ научным и образовательным организациям на основе ежегодной подписки в информационно-коммуникационной сети «Интернет» к	2019 год	2019 год	С 2019 года Минобрнауки России обеспечило бесплатный доступ к международным базам научных публикаций для большинства научных и образовательных организаций. В 2019 году Минобрнауки России обеспечило доступ к 28 полнотекстовым ресурсам для 614 организаций (в 2018 году –	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
сети уникальных научных установок класса «мегасайенс» Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю. Соисполнители: Ганьшин И.Н. Швед К.А. Багиров В.А. Бабелюк Е.Г. Швиндт А.Н. Медведев В.В.	востребованным: - научным журналам, их коллекциям, базам данных научного цитирования, - ресурсам, содержащим сведения и перечни научной информации и результатов, включая патентные и массивы «больших данных», штук			204 организации) и к международным наукометрическим базам данных Web of Science и Scopus для более чем 1250 организаций. Российский фонд фундаментальных исследований (далее - РФФИ) обеспечил национальный доступ к журнальным коллекциям издательства Springer Nature, а также книгам и журнальным коллекциям издательства Elsevier.	
	Строительство двух новых современных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания, штук	2	2	В целях развития научно-исследовательского флота Минобрнауки России в 2019 году проведен конкурс на проведение работ по обеспечению проектирования двух новых современных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Определен победитель - Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Лазурит».	
	Начата реализация в Российской Федерации не менее 5 масштабных научных проектов мирового уровня,	-	-	Начало расчета показателя с 2020 года Утверждено постановление Правительства от 30 декабря 2019 г. № 1941 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	имеющих целью прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке, получение новых фундаментальных знаний, в том числе по годам нарастающим итогом, штук			грантов в форме субсидий на проведение масштабных научных проектов мирового уровня», в целях реализации которого обеспечивается разработка соответствующих ведомственных приказов.	
	Начато проведение международных научных исследований на уникальной научной установке класса «мегасайенс» - Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК	-	-	Начало реализации мероприятия в 2021 году	
	Создано нарастающим итогом не менее 35 селекционно-	15	18	В 2019 году было одобрено 18 организаций, на базе которых созданы селекционные центры и расположенных	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	семеноводческих и селекционно-племенных центров в области сельского хозяйства для создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных организаций, в том числе с участием центров геномных исследований мирового уровня, штук			в 13 субъектах Российской Федерации (Протокол заседания межведомственного совета по рассмотрению вопросов о создании селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров от 11.12.2019 № 61-АМ).	
	Не менее 500 российских научных журналов включены в международные базы данных (WEB of Science, Scopus), в том числе по годам нарастающим итогом, штук	260	278	Количество российских научных журналов, входящих одновременно в Web of Science и Scopus, на начало 2019 года составило 265 ед, а на конец 2019 года - 278 ед.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Модернизированы пять действующих научно-исследовательских судов - «Академик Николай Страхов», «Академик Сергей Вавилов» и «Академик М.А. Лаврентьев», «Академик Мстислав Келдыш» и «Академик Иоффе», штук	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	
	Начато проведение международных научных исследований на уникальной научной установке класса «мегасайенс» - Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA	-	-	Начало реализации мероприятия в 2022 году Работы по созданию базовой конфигурации Проекта идут по всем его объектам в соответствии с Соглашением с использованием утвержденных бюджетных средств ОИЯИ, целевых средств Российской Федерации, предусмотренных Соглашением, и вкладов других участников проекта. В 2019 году обеспечен взнос Российской Федерации в размере 5,6 млрд. рублей.	
	Завершено создание первого этапа исследовательской	-	-	Начало реализации мероприятия в 2024 году	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	инфраструктуры уникальных научных установок класса «мегасайенс»: Источник синхротронного излучения 4-го поколения (ИССИ-4), Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), проведены первые международные научные исследования, штук				
	Функционирует не менее 5 агробиотехнопарков, каждый из которых обеспечивает годовую выручку не менее 1 млрд. рублей в год в отчетном году, штук	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	
	Выполнено нарастающим итогом не менее 238 морских экспедиций на научно-исследовательских	30	37	В соответствии с графиком загрузки научно-исследовательских судов организаций, подведомственных Минобрнауки России, в 2019 году проведено 37 экспедиции	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	судах, в том числе в отчетных годах, штук			в арктических, дальневосточных, Черном и Азовском морях.	
	С участием инжиниринговых центров, центров проектирования, центров прототипирования, иных подразделений инженерно-технического профиля организаций, ведущих исследования и разработки, подано заявок на получение патентов на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, штук	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	
	За счет использования инфраструктуры инновационной деятельности, стоящей на балансе организаций, ведущих исследования и разработки, увеличен	-	-	Начало расчета показателя с 2022 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	объем полученных ими внебюджетных средств, в том числе, раз				
Направление (блок мероприятий) 1.3. Обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.					
Реализация федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 1.3: 1. Доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности российских исследователей, (процент);		44,2	44,2 (оценка)	По предварительной оценке, в 2019 году фактическое значение показателя «Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей» по ведомственным расчетам составило 44,2%, что соответствует плановому значению. Согласно пункту 1.27.2 ФПСР сведения по основным показателям деятельности организаций, выполняющих научные исследования и разработки, предоставляются ежегодно до 31 августа на основе данных по форме ФСН № 2-Наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Фактические данные за 2019 год будут получены не ранее сентября 2020 года.	
2. Численность исследователей в возрасте до 39 лет		24,6	24,6	По предварительной оценке, в 2019 году	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общем количестве исследователей в возрасте до 39 лет включительно, тыс. человек			(оценка)	фактическая численность исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности исследователей в возрасте до 39 лет включительно, по ведомственным расчетам составляла 24,6 тыс. человек, что соответствует плановому значению. Согласно пункту 1.27.2 ФПСР сведения по основным показателям деятельности организаций, выполняющих научные исследования и разработки, предоставляются ежегодно до 31 августа на основе данных по форме ФСН № 2-Наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Фактические данные за 2019 год будут получены не ранее сентября 2020 года.	
1.3.1. Усовершенствованы механизмы обучения в аспирантуре по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, предусматривающие в том числе специальную	Грантовую поддержку нарастающим итогом получили не менее 7000 человек обучающихся в аспирантуре	1500	1494	Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 526 утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский фонд фундаментальных исследований». РФФИ заключены соглашения на предоставление грантов с победителями конкурсного отбора (реестр заключенных	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
грантовую поддержку выполняемого научного или научно-технического проекта Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.				договоров) и на основании решения бюро совета Фонда (протокол № 8 (220) от 20.08.2019) опубликованы списки поддержанных 1494 проектов. Отклонение фактического значения данного показателя от планового составляет менее 1%, при допустимом отклонении в соответствии с паспортом федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука» в достижении промежуточного результата за год на 3 %, в связи с незаключением 6 соглашений по причине отказа победителей гранта от их заключения.	
1.3.2. Поддержаны научные проекты по приоритетам научно-технологического развития, не менее 50 процентами из которых руководят молодые перспективные исследователи:	Грантовую поддержку нарастающим итогом получили не менее 7500 научных проектов по приоритетам научно-технологического развития	1000	1717	Российским научным фондом в 2019 году поддержано 1717 проекта из 61 субъекта Российской Федерации, заключены соглашения с получателями грантов на поддержку научных проектов по приоритетам научно-технологического развития.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.					
1.3.3. В рамках научно-образовательных центров, выполняющих исследования и разработки, открыты центры развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий	Создано нарастающим итогом не менее 15 центров развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий на базе образованных НОЦ	1	5	Приказами органов исполнительной власти регионов - инициаторов создания НОЦ и организаций-участников НОЦ созданы 5 центров развития компетенций, в каждом из пилотных НОЦ (Тюменская область, Пермский край, Нижегородская область, Кемеровская область, Белгородская область) определенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537.	
1.3.4. Количество прошедших обучение в центрах развития	Подготовку по программам дополнительного	100	159	Центрами развития компетенций разработаны, утверждены и реализованы восемь образовательных программ дополнительного	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий составляет нарастающим итогом не менее 4 000 человек Ответственные исполнители: Степанова Е.В	профессионального образования в центрах развития компетенций нарастающим итогом прошли не менее 4 000 человек			профессионального образования, по которым прошли обучение 159 человек.	
1.3.5. Созданы новые лаборатории, не менее 30 процентами из которых руководят молодые перспективные исследователи, в отчетном году Ответственные исполнители: Швед К.А. Багиров В.А.	Грантовую поддержку нарастающим итогом получили не менее 950 организаций на выполнение научных проектов, реализуемых на базе новых лабораторий	50	177 (298 новых лабораторий)	На настоящий момент создано 298 новых лабораторий в 177 подведомственных организациях Минобрнауки России, из них 127 лабораторий (42,6 %) возглавляют молодые ученые в возрасте до 39 лет. В государственные задания на оказание услуг (выполнение работ) 177 научным учреждениям, подведомственным Минобрнауки России, в соответствии с решениями Бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 6, от 26 апреля 2019 г. № 7 включены работы по	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				проведению научных исследований (новых тем) на базе вновь созданных лабораторий.	
1.3.6. Лица, включенные в кадровый резерв на замещение должностей руководителей и заместителей руководителей научных и образовательных организаций (далее - Кадровый резерв) прошли обучение по программам подготовки управленческих кадров составляет нарастающим итогом не менее 1150 человек Ответственные исполнители: Зарубин А.В. Соисполнители:	Не менее 1150 человек нарастающим итогом, включенных в Кадровый резерв, прошли обучение по программам подготовки управленческих кадров	100	101	По результатам обучения в МШУ «Сколково» проведено обучение по образовательной программе для руководителей научных организаций и образовательных организаций высшего образования 101 человек включены в кадровый резерв Минобрнауки России.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Степанова Е.В. Швед К.А. Багиров В.А. Дьячков Т.В.					
1.3.7. Поддержаны научные проекты и исследования в сфере общественно-политических наук Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	Грантовую поддержку нарастающим итогом получили не менее 200 научных проектов и исследований в сфере общественно-политических наук	50	145	РФФИ отобраны и профинансированы проекты в сфере общественно-политических наук, направленные на формирование общероссийской идентичности, демонстрацию поступательного исторического развития современной России, противодействие угрозам национальной безопасности в историко-культурной сфере. При этом на официальном сайте РФФИ в сети Интернет размещены списки отобранных по конкурсу перечень проектов-победителей (145 проектов).	
Цель II. Реализация Национального проекта «Образование»					
Ответственный исполнитель: Боровская М.А.					
Направление (блок мероприятий) 2.1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.					
Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Индикатор направления (блока мероприятий): 1. количество российских университетов, в глобальные рейтинги университетов, единиц		47	48 (факт)	В 2019 году согласно данным опубликованных институциональных (общих), предметных и отраслевых рейтингов ARWU и QS, институционального (общего) рейтинга THE количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов, возросло до 48 университетов (при плановом значении 47 университетов).	
2. в т.ч. количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, единиц		10	11 (факт)	В 2019 году согласно данным опубликованных институциональных (общих), предметных и отраслевых рейтингов ARWU и QS, институционального (общего) рейтинга THE количество российских университетов, входящих не менее двух лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, составило 11 университетов (при плановом значении 10 университетов)	
3. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования с использованием федеральных цифровых платформ (информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное		0	0	Начало расчета показателя с 2020 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
взаимодействие, в общем количестве образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, процент					
2.1.1. Проведена ротация и конкурсный отбор ведущих университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их глобальной конкурентоспособности , не менее 30 ведущих университетов получают государственную поддержку (не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектов Российской Федерации);	Количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов, единиц;	47	48 (факт)	В 2019 году согласно данным опубликованных институциональных (общих), предметных и отраслевых рейтингов ARWU и QS, институционального (общего) рейтинга THE количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов, возросло до 48 университетов (при плановом значении 47 университетов). В целях повышения конкурентоспособности российского высшего образования дан старт пилотному проекту по развитию комплексных программ взаимодействия ведущих образовательных организаций высшего образования с региональными вузами в научно-исследовательской и образовательной деятельности. Реализация проекта рассчитана на два года с общим объемом финансирования в 100 млн. руб. (50 млн. руб. в 2019 году, 50 млн. руб. в 2020 году). В рамках реализации проекта	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
сформированы (актуализированы) их программы повышения конкурентоспособности с учетом национальных целей Российской Федерации до 2024 года. Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.				поддержку получают 10 региональных вузов. Также одним из ключевых мероприятий, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российских вузов в 2019 году являлся «Проект 5-100».	
	в т.ч. количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, единицы.	10	11 (факт)	В 2019 году согласно данным опубликованных институциональных (общих), предметных и отраслевых рейтингов ARWU и QS, институционального (общего) рейтинга THE количество российских университетов, входящих не менее двух лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, составило 11 университетов (при плановом значении 10 университетов).	
2.1.2. Развитие онлайн-образования (создание и развитие технологической инфраструктуры системы онлайн-обучения, программного	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования с	-	-	Начало расчета показателя с 2021 года В 2019 году на базе информационного ресурса (портала) «Современная цифровая образовательная среда» разработана и приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2019 г. № 1360 «Об обеспечении возможности формирования индивидуальных портфолио	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
обеспечения с целью формирования индивидуальных цифровых портфолио обучающихся, а также создание системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения и реализация мероприятий по популяризации внедрения онлайн-технологий) Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	использованием федеральных цифровых платформ (информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем количестве образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, процент			обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда» введена в опытную эксплуатацию подсистема, обеспечивающая возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся. Также утверждены Правила представления грантов из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий: обеспечение свободного доступа обучающихся граждан к онлайн-курсам и образовательным платформам; обеспечение возможности формирования индивидуальных портфолио обучающихся на соответствующей платформе; предоставление обучающимся (к 2024 году не менее 20 %) возможность осваивать отдельные курсы и дисциплины с использованием ресурсов иных организаций, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню.	
2.1.3 Реализация мероприятий, направленных на поддержку	Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей	75	-	В действующей редакции федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования			«Образование» показатель «Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования» за 2019 год исключен из мероприятий указанного федерального проекта. В 2019 году разработана целевая модель «опорных» университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации. Определен набор показателей конкурсного отбора и показателей результативности, предусматривающий обеспечение высокого качества подготовки кадров и активное участие университетов в реализации стратегической повестки развития регионов. Кроме того, проведены конкурсы на выполнение работ по формированию системы мониторинга трудоустройства выпускников организаций,	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников. Реализовано мероприятие по актуализации методики мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с учетом соответствия образовательных программ и профессий, различных видов занятости выпускников вузов, удовлетворённости работодателей и информации со специализированных сайтов.	
Направление (блок мероприятий) 2.2. Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования увеличение охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования. Реализация федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2: 1. Количество граждан, ежегодно проходящих		1,9	2,02 (оценка)	По предварительной оценке, количество граждан, прошедших обучение по программам	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, млн чел.				непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, в 2019 году составит не менее 1,9 млн чел. При этом фактическое значение показателя за 2018 год – 2,02 млн. чел. Согласно пунктам 22.19 и 74.9 ФПСР информация о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, и о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, предоставляются ежегодно до 15 мая на основе данных по форме ФСН № 1-ПК «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Фактические данные за 2019 год будут получены не ранее мая 2020 года.	
2. Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, млн чел.		0	0	Начало расчета показателя с 2020 года	
3. Доля образовательных программ, прошедших независимую оценку качества с участием работодателей, размещенных на интеграционной		0	0	Начало расчета показателя с 2021 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
платформе непрерывного образования, не менее %					
2.2.1. Создание программного обеспечения, технологической инфраструктуры, государственных сервисов, интеграционных решений для развития непрерывного образования Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г. Соисполнитель: Швиндт А.Н.	Количество зарегистрированных уникальных пользователей платформы, млн. человек	0	0	Начало расчета показателя с 2020 года В 2019 году выполнено проектирование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Промежуточные итоги проектирования были рассмотрены на заседании Совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по цифровому развитию и информационным технологиям (Протокол № 10 от 23.12.2019).	
2.2.2. Грантовая поддержка образовательных организаций высшего	Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования	1,9	2,02 (оценка)	По предварительной оценке, количество граждан, прошедших обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	(дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, млн. чел.			профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, в 2019 году составит не менее 1,9 млн чел. При этом фактическое значение показателя за 2018 год – 2,02 млн. чел. Согласно пунктам 22.19 и 74.9 ФПСР информация о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, и о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, предоставляются ежегодно до 15 мая на основе данных по форме ФСН № 1-ПК «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Фактические данные за 2019 год будут получены не ранее мая 2020 года. В 2019 году по результатам конкурсного отбора победителями стали 50 образовательных организаций высшего образования, согласно заявкам которых дополнительное образование за счет грантовой поддержки получили 134,8 тыс. человек, в том числе компетенциям в области цифровой экономики.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Доля образовательных программ, прошедших независимую оценку качества с участием работодателей, размещенных на интеграционной платформе непрерывного образования, не менее %	0	0	Начало расчета показателя с 2021 года	
2.2.3. Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации программ современного непрерывного образования Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	Общая численность научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации, тыс. чел.	15	19	Грантовую поддержку в 2019 году получили 20 образовательных организаций высшего образования – победителей конкурсного отбора, осуществляющих подготовку научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации программ непрерывного образования. В 2019 году обучение прошли 19 тысяч научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
2.2.4. Разработка и внедрение механизмов и инструментов реализации программ непрерывного образования в образовательных организациях. Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	Доля научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, принимающих участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), в общей численности научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, процентов	-	-	Начало расчета показателя с 2021 года В 2019 году по результатам конкурсных процедур отбора организации-монитора результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций признан победителем «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».	
Направление (блок мероприятий) 2.3. Увеличение численности иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования за счет развития инфраструктуры, реализации государственной поддержки развития экспорта российского образования, повышения востребованности и конкурентоспособности российского образования.					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Реализация федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3: 1. Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, тыс. человек	241	-	В действующей редакции федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» указанный показатель исключен путем его замены на показатель: «Количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования» с плановым значением – 321,3 тыс. чел. По предварительной оценке, в 2019 году количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования составило 321,3 тыс. чел., что соответствует плановому значению. При этом источником данных для расчета показателя являются формы ФСН № ВПО-1, № 1-НК, а также форма ведомственного статистического наблюдения 1-Мониторинг. Согласно пункту 1.13.13 ФПСР информация о работе аспирантуры и докторантуры предоставляется ежегодно до 4 апреля на основе данных по форме федерального статистического наблюдения № 1-НК, а согласно пункту 22.16 ФПСР		

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				показатели деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, предоставляются ежегодно до 10 декабря. Ведомственный статистический мониторинг по форме 1-Мониторинг проводится в мае года, следующего за отчетным. Фактические данные за 2019 год будут получены не ранее августа 2020 года.	
2.3.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение экспортного потенциала системы высшего образования (по количеству иностранных обучающихся) Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, тыс. человек	241	-	В 2019 году разработан перечень показателей оценки экспортного потенциала образовательных организаций высшего образования в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Экспорт образования». Для образовательных организаций, не являющихся подведомственными Минобрнауки России, установлена специальная формула начисления баллов по показателям, связанным с вхождением в глобальные рейтинги университетов, присваивающая этим вузам максимально возможный балл по этой группе показателей при вхождении этих университетов хотя бы в один рейтинг. Оценка по критерию «Региональные показатели» проводится только для региональных университетов.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				Для включения образовательной организации в список оцениваемых установлены пороговые требования по минимальному количеству и доле иностранных студентов, наличию регулярно обновляемой версии официального сайта в сети Интернет на иностранном языке и его мобильной версии, а также наличию страниц в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, и других иностранных социальных сетях). В 2019 году открыты первые 5 ресурсных центров. Прошли обучение в зимних и летних школах 17,8 иностранных обучающихся. В 2019 году для обучения в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 1 курс было принято 431 человек из числа иностранных граждан (что составляет 4,3% от поступивших на первый курс в пределах квоты Правительства Российской Федерации).	
2.3.2. Проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и	Общее количество новых мест, созданных в студенческих городках для иностранных и иногородних	7,9	14,7	В 2019 году обеспечено строительство и реконструкция ранее начатых объектов, а также объектов, обеспеченных разработанной проектной документацией, получившей положительные заключения государственной	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
иногородних обучающихся и научно-педагогических работников Ответственный исполнитель: Гатиятов А.Р. Соисполнитель: Бабелюк Е.Г.	обучающихся и научно-педагогических работников, тыс. мест (нарастающим итогом)			экспертизы, в 24 образовательных организациях высшего образования в 18 субъектах Российской Федерации. Общее количество мест по заключенным соглашениям – 14 694, из которых в 2019 году введено в эксплуатацию 4018 мест. В 2019 году разработана организационно-экономическая модель создания и эксплуатации современных многофункциональных студенческих городков, которая включает в себя математическую модель экономики студенческого городка, комплект справочников и калькулятор, позволяющий для конкретного университета и региона определить основные экономические параметры кампуса: стоимость строительства новых зданий, годовую стоимость эксплуатации, годовой доход, срок окупаемости	
Цель III. Цифровая трансформация сферы науки и высшего образования. Реализация национального проекта «Цифровая экономика» Ответственный исполнитель: Нарукавников А.В.					
Направление (блок мероприятий) 3.1. Создание, развитие и эксплуатация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем в сфере науки и высшего образования Российской Федерации базовых					
Индикатор направления (блока мероприятий) 3.1.					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Создание в сфере науки и высшего образования Российской Федерации базовых цифровых платформ, обеспечивающих доступ к большим данным					
3.1.1. Создание и ввод в эксплуатацию цифровой платформы в соответствии с пунктом 1.1.6. Ответственный исполнитель: Швиндт А.Н.	Информационная система введена в эксплуатацию			Начало реализации мероприятия в 2020 году Детальная информация о фактическом достижении по сопутствующему мероприятию приведена в п. 1.1.6. В 2019 году осуществлено проектирование единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том числе с участием зарубежных ученых (ЦПСИ).	
3.1.2. Создание и ввод в эксплуатацию цифровой платформы в соответствии с пунктом 1.2.2. Ответственный	Информационная система введена в эксплуатацию			Начало реализации мероприятия в 2020 году В 2019 году осуществлено проектирование цифровой системы управления сервисами научной инфраструктуры коллективного пользования (в том числе ЦКП, УНУ), предоставляющая безбарьерный доступ	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
исполнитель: Швиндт А.Н. Соисполнители: Романовский М.Ю. Ганьшин И.Н. Швед К.А. Багиров В.А. Бабелюк Е.Г. Медведев В.В.				исследователям к заказу услуг с использованием инфраструктуры, в том числе к оцифрованным коллекциям и банкам данных организаций, выполняющих научные исследования и разработки, а также упрощение процедур закупок материалов и образцов для исследований и разработок (АС СНИКП).	
3.1.3. Создание и ввод в эксплуатацию цифровой платформы в соответствии с пунктом 4.4.4. Ответственный исполнитель: Швиндт А.Н.	Информационная система введена в эксплуатацию			Начало реализации мероприятия в 2021 году. Детальная информация о фактическом достижении по сопутствующему мероприятию приведена в п. 4.4.4. Советом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по цифровому развитию и информационным технологиям одобрена Концепция единой цифровой платформы науки и высшего образования Минобрнауки России в качестве	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				концепции цифровых платформ для исследований, разработок и взаимодействия с инвесторами.	
Направление (блок мероприятий) 3.2. Реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 3.2: Создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий					
3.2.1. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления, бизнеса и общества Ответственный исполнитель: Швиндт А.Н.	Создана платформа	2019 год	-	В соответствии с утверждённым президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности паспортом федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (протокол от 28 мая 2019 г. № 9), ответственным за создание платформы является Минкомсвязь России.	
Цель IV. Реализация Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Ответственный исполнитель: Кузьмин С.В.					
Направление (блок мероприятий) 4.1. Формирование эффективной системы сбалансированного воспроизводства научных, инженерных и предпринимательских кадров и повышение их конкурентоспособности на мировом уровне					
Реализация подпрограммы 1 «Развитие национального интеллектуального капитала» Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1: 1. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей, %	44,2	44,2	В 2019 году фактическое значение, рассчитанное по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020, показателя «Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей, %» составило 44,2%, что соответствует плановому значению. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.		
2. Количество специальных грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выданных аспирантам, ед.	1500	1518	Согласно фактическим данным сайта РФФИ на дату обращения 17.02.2020 в 2019 году количество специальных грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выданных аспирантам, составило 1518 единиц. Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми		

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				учеными, обучающимися в аспирантуре – 1494 ед., а также конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации («Мобильность») - 24 ед.	
4.1.1. Поддержка и развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	Место Российской Федерации по глобальному индексу конкурентоспособности талантов	54	49	В 2019 году Минобрнауки России организовало проведение IV Всероссийского форума «Наука будущего – наука молодых». Также осуществлена организация Всероссийских фестивалей науки «NAUKA 0+», проходивших более чем в 70 регионах Российской Федерации. В 2019 году фактическое значение показателя «Место Российской Федерации по глобальному индексу конкурентоспособности талантов» - 49 место (при плановом значении 54 место).	
	Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной	5	5	На дату обращения к базе данных ОЭСР 17.02.2020, по данным которой рассчитывается показатель, на основании утвержденной ведомственной методики в 2019 году Российская Федерация по численности исследователей в	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития)			эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития) занимает 5 место (при плановом значении 5 место). Значение будет скорректировано согласно ФПСП 30 декабря 2020 года.	
4.1.2. Выявление талантов и их развитие в области науки и техники Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей	44,2	44,2	В 2019 году фактическое значение, рассчитанное по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020, показателя «Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей, %» составило 44,2%, что соответствует плановому значению. Значение будет скорректировано согласно ФПСП 31 августа 2020 года.	
Соисполнитель: Дьячков Т.В.	Место Российской Федерации по глобальному индексу конкурентоспособности талантов	54	49	В 2019 году на базе Сколковского института науки и технологий – Сколтеха был проведен образовательный интенсив «Остров 10-22». В пленарных заседаниях «Остров 10-22» по вопросам стратегии формирования и развития приняли участие более 100 команд университетов и научно-образовательных центров (НОЦ).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				В 2019 году фактическое значение показателя «Место Российской Федерации по глобальному индексу конкурентоспособности талантов» - 49 место (при плановом значении 54 место). В 2019 году проведены конкурсы работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники и в области науки и техники для молодых ученых. Премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники присуждены 19 коллективам авторов, лауреатами указанной премии стали 181 человек. Премию Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых получили 6 коллективов авторов, лауреатами стали 30 человек.	
	Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации	5	5	На дату обращения к базе данных ОЭСР 17.02.2020, по данным которой рассчитывается показатель, на основании утвержденной ведомственной методики в 2019 году Российская Федерация по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития)	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	экономического сотрудничества и развития)			занимает 5 место (при плановом значении 5 место). Значение будет скорректировано согласно ФПСР 30 декабря 2020 года.	
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 Привлечение отечественных и зарубежных ученых мирового класса к формированию в Российской Федерации новых научных коллективов Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю. Соисполнитель: Ганьшин И.Н.	Место Российской Федерации по глобальному индексу конкурентоспособности талантов	54	49	В целях привлечения отечественных и зарубежных ученых мирового класса к формированию новых научных коллективов по итогам заседания Совета по грантам принято решение о продолжении проведения научных исследований и финансировании в 2019 году 74 проектов. Осуществлено финансирование всех проектов. Минобрнауки России проведен конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации («мегагранты»). 8 ноября 2019 года Советом по грантам определены 36 победителей конкурса (протокол от 8 ноября 2019 г. № МН-П-18/МК).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				На основании решения бюро совета РФФИ (протокол № 8(220) от 20.08.2019) подведены итоги конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными - кандидатами наук в научных организациях Российской Федерации («Перспектива») и поддержан 181 проект. В 2019 году фактическое значение показателя «Место Российской Федерации по глобальному индексу конкурентоспособности талантов» - 49 место (при плановом значении 54 место).	
	Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и	5	5	На дату обращения к базе данных ОЭСР 17.02.2020, по данным которой рассчитывается показатель, на основании утвержденной ведомственной методики в 2019 году Российская Федерация по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития) занимает 5 место (при плановом значении 5 место). Значение будет скорректировано	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	развития)			согласно ФПСР 30 декабря 2020 года.	
4.1.6. Реализация федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука» (см. Цель I, направление 1.3.)	Доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности российских исследователей, (процент)	44,2	44,2	В 2019 году фактическое значение, рассчитанное по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020, показателя «Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей, %» составило 44,2%, что соответствует плановому значению. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
Ответственный исполнитель: Чернышева О.Е. Соисполнитель: Бабелюк Е.Г. Романовский М.Ю.	Численность исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общем количестве исследователей в возрасте до 39 лет включительно, тыс. человек	24,6	24,6	В 2019 году фактическая численность исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности исследователей в возрасте до 39 лет включительно, по ведомственным расчетам составляла 24,6 тыс. человек, что соответствует плановому значению. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года. Реализация мероприятия продолжается. Детальная информация о результатах реализации мероприятия приведена в пп. 1.3.1-1.3.7.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Направление (блок мероприятий) 4.2. Эффективное воспроизводство кадров для научной, социальной сферы, базовых и высокотехнологичных отраслей экономики.					
Реализация подпрограммы 2 «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования» Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 4.2: 1. Количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов, ед.		47	48	На дату обращения 17.02.2020 количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов, возросло до 48 университетов (при плановом значении 47 университетов).	
2. Количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, ед.		10	11	На дату обращения 17.02.2020 количество российских университетов, входящих не менее двух лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, составило 11 университетов (при плановом значении 10 университетов)	
3. Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %		20	20	Согласно расчету показателя по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2019 году составил 20 %, что соответствует плановому значению	
4. Доля выпускников, трудоустроившихся в		75	-	В целях совершенствования механизма сбора	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, %				информации о профессиональной и иной деятельности граждан, в том числе о ее соответствии полученной квалификации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 31 декабря 2019 года подписаны: - соглашение об информационном взаимодействии в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. - порядок взаимодействия информационных систем в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан; - правила формирования и представления аналитической отчетности в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. Объективные данные по показателю «Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				образования, %» по итогам проведенного мониторинга можно будет получить в IV квартале 2020 года.	
5. Численность выпускников, прошедших обучение по основным образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках реализации ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса в 2016 - 2020 годах, тыс. чел.	3	4,2	В 2019 году численность выпускников, прошедших обучение по основным образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках реализации ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса составила 4,2 тысячи человек, что превышает плановое значение.		
6. Численность иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, тыс. чел.	241	267	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях,		

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, составило 267 тыс. человек, что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 4 апреля 2020 года.	
7. Численность пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, тыс. чел.		1900	2020	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году численность пользователей интеграционной платформы непрерывного образования составила 2020 тыс. чел., что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ФПСР 15 мая 2020 года.	
8. Численность граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, тыс. чел.		-	-	Начало расчета показателя с 2020 года	
9. Доля доходов образовательных организаций от реализации дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения в общем объеме доходов от образовательной деятельности, %		9	5	Согласно предварительным расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году доля доходов образовательных организаций от реализации дополнительных образовательных программ и	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				программ профессионального обучения в общем объеме доходов от образовательной деятельности составляла 5 %, что ниже планового значения. Дата итогового представления показателя согласно ведомственному акту 10 декабря 2020 года.	
10. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования с использованием федеральных цифровых платформ (информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем количестве образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, %		-	-	Начало расчета показателя с 2020 года	
11. Доля образовательных организаций высшего образования, принявших участие в мероприятиях по независимой оценке качества подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и использовавших фонды оценочных средств, разработанные для реализации модели независимой оценки качества		35	95,4	В 474 образовательных организациях высшего образования осуществляется рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной аттестации обучающихся фондов оценочных средств (доклад в Правительство Российской Федерации от 12.09.2019 № МН-2441/МК)	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов (единица)	47	48	На дату обращения 17.02.2020 количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов, возросло до 48 университетов (при плановом значении 47 университетов).	
	Количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов (единица)	10	11	На дату обращения 17.02.2020 количество российских университетов, входящих не менее двух лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, составило 11 университетов (при плановом значении 10 университетов)	
	Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (процент)	20	20	Согласно расчету показателя по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2019 году составил 20 %, что соответствует плановому значению	
4.2.2. Обеспечение реализации образовательных	Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после	75	-	Информация о достижении показателей, характеризующих мероприятие 4.2.2:	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
программ и научной деятельности в системе высшего образования Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г. Соисполнители: Чернышева О.Е. Ганьшин И.Н. Омельчук А.В.	выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования (процент)			В целях совершенствования механизма сбора информации о профессиональной и иной деятельности граждан, в том числе о ее соответствии полученной квалификации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 31 декабря 2019 года подписаны: - соглашение об информационном взаимодействии в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан.	
	Численность иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (тысяча человек)	241	267	- порядок взаимодействия информационных систем в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан; - правила формирования и представления аналитической отчетности в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. Объективные данные по показателю «Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				обучение на следующем уровне высшего образования, %» по итогам проведенного мониторинга можно будет получить в IV квартале 2020 года. Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, составило 267 тыс. человек, что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 4 апреля 2020 года. Информация о реализации мероприятия 4.2.2: В 2019 году в полном объеме обеспечено предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования организациями, подведомственными Минобрнауки России. Также Минобрнауки России утвердило: - приказ от 15.05.2019 № 314 «Об установлении	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год»; - приказ от 15.05.2019 № 315 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год». Установленные Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 целевые	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				показатели достижения средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников выполнены по всем субъектам Российской Федерации с учетом допустимого 5%-ного отклонения.	
4.2.3. Стимулирование и социальная поддержка обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования Ответственный исполнитель: Чернышева О.Е. Соисполнители: Бабелюк Е.Г. Семашко Ю.Е.	Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования (процент)	75	-	В целях совершенствования механизма сбора информации о профессиональной и иной деятельности граждан, в том числе о ее соответствии полученной квалификации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 31 декабря 2019 года подписаны: - соглашение об информационном взаимодействии в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. - порядок взаимодействия информационных систем в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан; - правила формирования и представления аналитической отчетности в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				Объективные данные по показателю «Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, %» по итогам проведенного мониторинга можно будет получить в IV квартале 2020 года. В 2019 году Минобрнауки России проведены мероприятия в целях предоставления стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для студентов очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, аспирантов очной формы обучения образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом, а также персональных именных стипендий.	
4.2.4. Реализация ведомственной целевой программы «Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016 - 2020 годах» Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	Численность выпускников, прошедших обучение по основным образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного	3	4,2	В 2019 году численность выпускников, прошедших обучение по основным образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках реализации ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса составила 4,2 тысячи человек, что превышает плановое значение. В 2019 году обеспечена поддержка отобранных по результатам конкурса программ развития	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	комплекса в рамках реализации ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса (тысяча человек)			подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса, в рамках которых будет осуществляться углубленная подготовка специалистов по образовательным программам высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса.	
4.2.5. Оценка и контроль качества высшего образования Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования (процент)	75	-	В целях совершенствования механизма сбора информации о профессиональной и иной деятельности граждан, в том числе о ее соответствии полученной квалификации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 31 декабря 2019 года подписаны: - соглашение об информационном взаимодействии в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. - порядок взаимодействия информационных систем в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан;	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				- правила формирования и представления аналитической отчетности в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. Объективные данные по показателю «Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, %» по итогам проведенного мониторинга можно будет получить в IV квартале 2020 года. В 2019 году обеспечены совершенствование и реализация мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В настоящее время ключевым инструментом мониторинга и оценки деятельности вузов является реализуемый с 2012 года мониторинг эффективности деятельности образовательных	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				организаций высшего образования. За последнее время в целях реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в Минобрнауки России разработаны и реализованы инструменты мониторинга различных аспектов деятельности образовательных организаций высшего образования, например, таких как международная деятельность, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ или подготовка кадров для отдельных отраслей экономики.	
	Доля образовательных организаций высшего образования, принявших участие в мероприятиях по независимой оценке качества подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и использовавших фонды	35	95,4	В 474 образовательных организациях высшего образования осуществляется рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной аттестации обучающихся фондов оценочных средств (доклад в Правительство Российской Федерации от 12.09.2019 г. № МН-2441/МК).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	оценочных средств, разработанные для реализации модели независимой оценки качества подготовки обучающихся (процент)				
4.2.6. Реализация Федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» (см. Цель II, направление 2.1)	количество российских университетов, в глобальные рейтинги университетов, единиц	47	48	На дату обращения 17.02.2020 количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов, возросло до 48 университетов (при плановом значении 47 университетов).	
	в т.ч. количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, единиц	10	11	На дату обращения 17.02.2020 количество российских университетов, входящих не менее двух лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, составило 11 университетов (при плановом значении 10 университетов)	
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	0	0	Начало расчета показателя с 2021 года. Реализация мероприятия продолжается. Детальная информация о результатах реализации мероприятия приведена в пп. 2.1.1-2.1.3.	
Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г. Соисполнители:					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Чернышева О.Е.	программам высшего образования с использованием федеральных цифровых платформ (информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем количестве образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, процент				
4.2.7. Реализация Федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта	Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным	1,9	2,02 (оценка)	По предварительной оценке, количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
«Образование» (см. Цель II, направление 2.2.) Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г. Соисполнитель: Чернышева О.Е.	образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, млн чел.			организациях высшего образования на 2019 год составляет 2,02 млн. чел. Реализация мероприятия продолжается. Детальная информация о результатах реализации мероприятия приведена в пп. 2.2.1-2.2.4	
	Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, млн чел.	0	0	Начало расчета показателя с 2020 года.	
	Доля образовательных программ, прошедших независимую оценку качества с участием работодателей, размещенных на интеграционной платформе непрерывного образования, не менее %	0	0	Начало расчета показателя с 2020 года.	
4.2.8. Реализация Федерального проекта	Количество иностранных граждан, обучающихся по	241	267	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
«Экспорт образования» (см. Цель II, направление 2.3) Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г. Соисполнители: Гатиятов А.Р. Ганьшин И.Н. Чернышева О.Е.	очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, тыс. человек			количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, составило 267 тыс. человек, что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 4 апреля 2020 года. Реализация мероприятия продолжается. Детальная информация о результатах реализации мероприятия приведена в пп. 2.3.1, 2.3.2.	
4.2.9. Реализация ведомственного проекта «Информационный портал, обеспечивающий расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего	Место России в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов (место)	12	12	По итогам 2019 года по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов Россия занимает 12-е место в мире. Произведен отбор более пятидесяти образовательных организаций высшего образования для участия в пилотном тестировании приемной кампании 2020 года, а также ведется подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты и осуществляется проектирование	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
образования, находящихся на территории Российской Федерации» («Поступай правильно») Ответственный исполнитель: Омельчук А.В.				функциональных блоков Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Функциональные блоки данного Суперсервиса запланированы к поэтапному внедрению с 2020 по 2022 гг.	
4.2.10. Реализация Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования (процент)	75	-	В целях совершенствования механизма сбора информации о профессиональной и иной деятельности граждан, в том числе о ее соответствии полученной квалификации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 31 декабря 2019 года подписаны: - соглашение об информационном взаимодействии в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. - порядок взаимодействия информационных систем в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан;	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				- правила формирования и представления аналитической отчетности в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. Объективные данные по показателю «Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, %» по итогам проведенного мониторинга можно будет получить в IV квартале 2020 года. Утверждено Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 552 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				В рамках указанного постановления Правительства Российской Федерации по конкурсу на предоставление грантов в форме субсидий по теме «Организационно-техническое, информационное, методическое, экспертно-аналитическое сопровождение государственной поддержки реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования сети центров на базе образовательных организаций высшего образования для разработки моделей «Цифровой университет» выявлено 5 победителей: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет); по конкурсу по внедрению результатов мероприятий по созданию условий для реализации обучающимися персональных траекторий развития; по созданию и функционированию сети международных научно-методических центров (МНМЦ) для	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики, информатики, технологий определено 5 победителей конкурса: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».	
4.2.11. Реализация Федерального проекта «Информационная безопасность» Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.	Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего	75	-	В целях совершенствования механизма сбора информации о профессиональной и иной деятельности граждан, в том числе о ее соответствии полученной квалификации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 31 декабря 2019 года подписаны: - соглашение об информационном взаимодействии в рамках осуществления	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования (процент)			мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. - порядок взаимодействия информационных систем в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан; - правила формирования и представления аналитической отчетности в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан. Объективные данные по показателю «Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, %» по итогам проведенного мониторинга можно будет получить в IV квартале 2020 года. В 2019 году Минобрнауки России совместно с Минкомсвязи России принимало участие в разработке Методики расчета показателя «Количество подготовленных специалистов по	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации», утвержденной Приказом Минкомсвязи России от 24 декабря 2019 г. № 891. Согласно указанной Методике расчета в 2019 году количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации составило 7511 чел., в том числе по программам высшего образования – 5420 чел. и аспирантов – 46 чел.	
Направление (блок мероприятий) 4.3. Формирование научного задела для устойчивого и долгосрочного развития Российской Федерации за счет эффективной реализации фундаментальных научных исследований. Реализация подпрограммы 3 «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3: 1. Численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, тыс. чел. ¹		27,8	33,3	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, достигла значения в 33,3 тыс. чел. (при плановом значении 27,8 тыс. чел.). Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 сентября 2020 года.	
2. Удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные исследования в валовом внутреннем продукте, %		0,13	0,14	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные исследования в валовом внутреннем продукте равнялся 0,14 %, что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 сентября 2020 года.	
3. Количество направлений научной специализации, в которых Россия входит в десятку лидеров, ед.		11	14	В 2019 году количество направлений научной специализации, в которых Россия входит в десятку лидеров, составило 14 ед. Дата итогового	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				предоставления показателя согласно ведомственному акту 30 марта 2020 года.	
4.3.1. Совершенствование системы управления в области развития фундаментальных научных исследований Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных	11	11	На дату обращения 17.02.2020 к международным базам данных научного цитирования, согласно утвержденной ведомственной методике, Российская Федерация по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных, занимает 11 место, что соответствует плановому значению. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 30 сентября 2020 года по итогам наполнения информации в международных базах данных научного цитирования. В 2019 году под научно-методическим руководством РАН в рамках Программы ГАН продолжают проводиться научные исследования по научным направлениям, соответствующие Подпрограмме 3 «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Научные исследования, проведенные в 2019 году, полностью соответствуют планам научной работы научных организаций, согласованных с РАН в объемах установленного бюджетного финансирования.	
	Удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные исследования в валовом внутреннем продукте	0,13	0,14	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные исследования в валовом внутреннем продукте равнялся 0,14%, что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 сентября 2020 года.	
	Количество направлений научной специализации, в которых Россия входит в десятку лидеров	11	14	В 2019 году количество направлений научной специализации, в которых Россия входит в десятку лидеров, составило 14 ед. Дата итогового предоставления показателя согласно ведомственному акту 30 марта 2020 года.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
4.3.2. Обеспечение реализации программы фундаментальных научных исследований Ответственный исполнитель: Швед К.А. Соисполнители: Романовский М.Ю. Гатиятов А.Р. Степанова Е.В. Багиров В.А. Омельчук А.В.	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных	11	11	В 2019 году продолжалась реализация Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р. На дату обращения 17.02.2020 к международным базам данных научного цитирования, согласно утвержденной ведомственной методике, Российская Федерация по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных, занимает 11 место, что соответствует плановому значению. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 30 сентября 2020 года по итогам наполнения информации в международных базах данных научного цитирования.	
	Удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные исследования в валовом	0,13	0,14	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные исследования в валовом	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	внутреннем продукте			внутреннем продукте равнялся 0,14%, что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 сентября 2020 года.	
	Количество направлений научной специализации, в которых Россия входит в десятку лидеров	11	14	В 2019 году количество направлений научной специализации, в которых Россия входит в десятку лидеров, составило 14 ед. Дата итогового предоставления показателя согласно ведомственному акту 30 марта 2020 года.	
	Численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных ¹	27,8	33,3	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 в 2019 году численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, достигла значения в 33,3 тыс. чел. (при плановом значении 27,8 тыс. чел.). Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 сентября 2020 года. Установленные Указом Президента	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 целевые показатели достижения средней заработной платы научных сотрудников выполнены по всем субъектам Российской Федерации с учетом средств грантов Российского фонда фундаментальных исследований, направленных на личное потребление грантополучателей-научных сотрудников, с учетом допустимого 5%-ного отклонения.	
4.3.3. Реализация Федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука» (см. Цель I, направление 1.3) Ответственный исполнитель: Чернышева О.Е.	Доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности российских исследователей, (процент)	44,2	44,2	В 2019 году поддержаны научные проекты, направленные на решение конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации приоритетов научно-технологического развития и на развитие карьеры молодых перспективных исследователей. В 2019 году фактическое значение, рассчитанное по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020, показателя «Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей, %» составило 44,2%, что соответствует плановому значению.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Соисполнитель: Бабелюк Е.Г. Романовский М.Ю.	Численность исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общем количестве исследователей в возрасте до 39 лет включительно, тыс. человек	24,6	24,6	В 2019 году фактическая численность исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности исследователей в возрасте до 39 лет включительно, по ведомственным расчетам составляла 24,6 тыс. человек, что соответствует плановому значению. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года. Реализация мероприятия продолжается. Детальная информация о результатах реализации мероприятия приведена в пп. 1.3.1-1.3.7.	
Направление (блок мероприятий) 4.4. Формирование сбалансированной системы поддержки всех стадий инновационного цикла: от получения новых фундаментальных знаний до их практического использования, создания технологий, продуктов и услуг и выхода их на рынок «жизненного цикла» знаний, обеспечивающей эффективное использование инициативного, интеллектуального и творческого потенциала нации Реализация подпрограммы 4 «Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений» Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Индикатор направления (блока мероприятий) 4.4: 1. Число принадлежащих российским правообладателям объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), в отношении которых зарегистрировано распоряжение исключительным правом по договору, ед.		5500	7357	Согласно данным Роспатента на дату обращения 17.02.2020 показатель «Число принадлежащих российским правообладателям объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), в отношении которых зарегистрировано распоряжение исключительным правом по договору» в 2019 году составил 7357 ед. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 августа 2020 года.	
2. Индекс технологической зависимости, %		170	191,2	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 показатель «Индекс технологической зависимости», в 2019 году составил 191,2 %, что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 августа 2020 года.	
3. Объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию прикладных научных исследований и разработок в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию прикладных исследований и разработок, %		150	248	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 показатель «Объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию прикладных научных исследований и разработок в	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию прикладных исследований и разработок» в 2019 году равнялся 248 %, что превышает плановое значение.	
4. Доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций российских авторов, индексируемых в международных системах научного цитирования, %		28,4	32,19	На дату обращения к базе данных 17.02.2020 в 2019 году доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций российских авторов, индексируемых в международных системах научного цитирования, составила 32,19 %, что превышает плановое значение. Значение показателя может быть скорректировано согласно ведомственному акту 31 марта 2020 года.	
5. Количество созданных центров компетенций Национальной технологической инициативы, нарастающим итогом, ед.		14	14	По итогам конкурса определены 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы. Центры займутся созданием инновационных решений в области «сквозных» технологий. Необходимые средства до центров доведены, промышленные партнёры вовлечены в работу этих организаций.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
6. Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственными комплексами наукоградов Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукоградам, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда, в среднем по всем наукоградам Российской Федерации, %		52	69	По фактическим данным ведомственного мониторинга на дату обращения 17.02.2020 общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственными комплексами наукоградов Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукоградам, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда, в среднем по всем наукоградам Российской Федерации за 2019 год составил 69% (при плановом значении 52 %). Значение показателя может быть скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
4.4.1. Обеспечение реализации комплексных программ поддержки прикладных научных исследований и технологического трансфера	Число принадлежащих российским правообладателям объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные	5500	7357	Согласно данным Роспатента на дату обращения 17.02.2020 показатель «Число принадлежащих российским правообладателям объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), в отношении которых зарегистрировано распоряжение исключительным правом по договору» в 2019 году составил 7357 ед. Значение	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Ответственный исполнитель: Степанова Е.В.	образцы), в отношении которых зарегистрировано распоряжение исключительным правом по договору			может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 августа 2020 года. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 162 утверждены Правила разработки, утверждения, реализации, корректировки и прекращения комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации».	
	Индекс технологической зависимости	170	191,2	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 показатель «Индекс технологической зависимости», в 2019 году составил 191,2 %, что превышает плановое значение. Значение может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 августа 2020 года.	
	Объем привлеченного внебюджетного финансирования на	150	248	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на 17.02.2020 показатель «Объем привлеченного внебюджетного	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	реализацию прикладных научных исследований и разработок в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию прикладных исследований и разработок			финансирования на реализацию прикладных научных исследований и разработок в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию прикладных исследований и разработок» в 2019 году равнялся 248 %, что превышает плановое значение.	
	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития	8	9	Согласно предварительным данным на дату обращения 17.02.2020 в 2019 году Российская Федерация по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития, занимала 9 место, что выше планового значения, что является негативной тенденцией. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 30 декабря 2020 года по итогам наполнения информации в базах данных патентных ведомств.	
4.4.2. Развитие территорий с высокой концентрацией научно-технологического	Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-	52	69	По фактическим данным ведомственного мониторинга на дату обращения 17.02.2020 общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
потенциала Ответственный исполнитель: Медведев В.В.	производственными комплексами наукоградов Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукоградам, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда, в среднем по всем наукоградам Российской Федерации			производственными комплексами наукоградов Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукоградам, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда, в среднем по всем наукоградам Российской Федерации за 2019 год составил 69% (при плановом значении 52 %). Значение показателя может быть скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года. В 2019 году Минобрнауки России обеспечена поддержка наукоградов, расположенных на территориях Калужской области, Алтайского края, Новосибирской области, Московской области и Тамбовской области.	
	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым	8	9	Согласно предварительным данным на дату обращения 17.02.2020 в 2019 году Российская Федерация по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития, занимала 9 место, что	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	приоритетами научно-технологического развития			выше планового значения, что является негативной тенденцией. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 30 декабря 2020 года по итогам наполнения информации в базах данных патентных ведомств.	
4.4.3. Обеспечение реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю. Соисполнитель: Ганьшин И.Н.	Доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций российских авторов, индексируемых в международных системах научного цитирования	28,4	32,19	На дату обращения к базе данных 17.02.2020 в 2019 году доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций российских авторов, индексируемых в международных системах научного цитирования, составила 32,19 %, что превышает плановое значение. Значение показателя может быть скорректировано согласно ведомственному акту 31 марта 2020 года. В 2019 году Минобрнауки России полностью обеспечило пребывание и участие 84,5 специалистов в течение года российских ученых и специалистов в научных программах зарубежных научных и международных центров.	
	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на	8	9	Согласно предварительным данным на дату обращения 17.02.2020 в 2019 году Российская Федерация по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития			изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития, занимала 9 место, что выше планового значения, что является негативной тенденцией. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 30 декабря 2020 года по итогам наполнения информации в базах данных патентных ведомств.	
4.4.4. Развитие цифровых платформ для участников научно-технологического развития Ответственный исполнитель: Швиндт А.Н.	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития	8	9	Согласно предварительным данным на дату обращения 17.02.2020 в 2019 году Российская Федерация по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития, занимала 9 место, что выше планового значения, что является негативной тенденцией. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 30 декабря 2020 года по итогам наполнения информации в базах данных патентных ведомств.	
4.4.5. Реализация Федерального проекта «Развитие научной и научно-	Выполненный объем работ и услуг по направлению разработка, завершившихся	248,1	248,1	По фактическим данным ведомственного мониторинга в 2019 году выполненный объем работ и услуг по направлению разработка, завершившихся изготовлением,	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
производственной кооперации» национального проекта «Наука» (см. Цель I, направление 1.1.)	изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), млрд. рублей			предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), составил 248,1 млрд. рублей, что соответствует плановому значению. Значение может быть скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю. Соисполнители: Медведев В.В. Чернышева О.Е.	Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, тыс. единиц	15,3	15,3	В 2019 году количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, равнялось 15,3 тыс. единиц (при плановом значении 15,3 тыс. единиц) Реализация мероприятия продолжается. Детальная информация о результатах реализации мероприятия приведена в пп. 1.1.1-1.1.8.	
	Прирост количества патентов на изобретения, полученных с участием организаций - участников НОЦ, а также центров компетенций НТИ в	-	-	Начало расчета показателя с 2021 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	рамках реализации проектов (по отношению к базовому значению), тыс. единиц				
	Прирост количества крупных или средних российских компаний, вовлеченных в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ (по отношению к базовому значению), тыс. единиц	-	-	Начало расчета показателя с 2021 года	
Направление (блок мероприятий) 4.5. Обеспечение доступности инфраструктуры и информации, необходимой для осуществления научной, научно-технической и высокотехнологичной деятельности					
Реализация подпрограммы 5 «Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности» Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 4.5: 1. Степень обеспечения взносов Российской Федерации в международные научные организации, %		100	100	В 2019 году степень обозначения взносов в Российской Федерации в международные научные организации составила 100%.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
2. Количество баз данных, подписка на которые обеспечивается за счет средств федерального бюджета, ед.		26	30	По данным сайта ГП НТБ на дату обращения 17.02.2020 количество баз данных, подписка на которые обеспечивается за счет средств федерального бюджета, составило 30 ед., что превышает плановое значение.	
3. Доля результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в общем объеме созданных результатов интеллектуальной деятельности, %		21	15,9	Согласно предварительным расчетам по имеющимся ведомственным данным на дату обращения 17.02.2020 доля результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в общем объеме созданных результатов интеллектуальной деятельности, за 2019 год составила 15,9 %, что ниже планового значения. Значение показателя может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 августа 2020 года.	
4. Количество переданных в НЭБ документов и сведений из интегрированных ресурсов библиотек, архивов, иных организаций, в том числе осуществляющих функции государственных депозитариев, тыс. ед.		-	-	Начало расчета показателя с 2021 года	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
5. Доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в международных системах научного цитирования, размещенных через национальные журналы (системы, %)		33,7	41,9	На дату обращения 17.02.2020 к базе данных МСНЦ доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в международных системах научного цитирования, размещенных через национальные журналы (системы) в 2019 году оставила 41,9. Значение показателя может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 марта 2020 года по итогам заполнения информации в МСНЦ.	
4.5.1. Развитие инфраструктуры научной, научно-технической деятельности (центров коллективного пользования, уникальных научных установок) Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю	Доля результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в общем объеме созданных результатов интеллектуальной деятельности	21	15,9	В ходе ежегодного мониторинга в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано на портале skr-rf.ru: 610 - ЦКП; 360 – УНУ. На дату обращения 17.02.2020 к базе данных МСНЦ доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в международных системах научного цитирования, размещенных через национальные журналы (системы) в 2019 году оставила 41,9. Значение показателя может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 марта 2020 года по итогам заполнения информации в МСНЦ.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации	28	31	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на дату обращения 17.02.2020 в 2019 года индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации составлял 31 (при плановом значении 28). Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта	1,02	1,11	По фактическим данным ведомственного мониторинга на 17.02.2020 соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта в 2019 году равнялось 1,11, что превышает плановое значение. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах	1 200,58	1 200,58	По фактическим данным ведомственного мониторинга на 17.02.2020 в 2019 году внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах составили 1048 млрд. руб. (при плановом значении 1 200,58 млрд. руб.). Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				2020 года.	
	Удельный вес средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности, в объеме бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности	53	55,2	По фактическим данным ведомственных расчетов на 17.02.2020 в 2019 году удельный вес средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности, в объеме бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности равнялся 55,2, что превышает плановое значение. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Количество крупных международных проектов класса «мегасайенс», реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим итогом)	4	4	Начало реализации проектов «мегасайенс» до 2019 года определялось нормативными и протокольными документами, а сроки начала проведения исследований на их базе – национальным проектом «Наука». В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по инновациям и высоким технологиям № 3 от 05.07.2011 к реализации на территории Российской Федерации утверждены 4 проекта масштаба «мегасайенс»: комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				тяжелых ионов «NICA»; проект токамака «Игнитор», рентгеновский источник синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4), международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного исследовательского реактора «ПИК». С 2019 года развитие установок класса «мегасайенс» регулируется принятым в целях получения результатов с использованием синхротронных и нейтронных источников, необходимых для создания прорывных технологических решений Указом Президента Российской Федерации № 356 «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры в Российской Федерации», который предусматривает разработку и утверждение ФНТП. После принятия ФНТП будет скорректирован национальный проект «Наука», а также, в случае необходимости – показатель государственной программы.	
4.5.2. Интеграция ресурсов библиотек,	Количество переданных в НЭБ документов и	-	-	Начало расчета показателя и реализации мероприятия с 2021 года.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
архивов, иных организаций, в том числе осуществляющих функции государственных депозитариев, в Национальную электронную библиотеку Ответственный исполнитель: Швиндт А.Н.	сведений из интегрированных ресурсов библиотек, архивов, иных организаций, в том числе осуществляющих функции государственных депозитариев			В 2019 году утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 169 «Об утверждении Положения о федеральной государственной системе «Национальная электронная библиотека» и методики отбора Национальной электронной библиотеки», в согласовании и создании проекта которого принимало участие Минобрнауки России совместно с Минкультуры России.	
4.5.3. Поддержка экспансии и укрепления международного авторитета национальных баз (банков) знаний, включая журналы и их коллекции Ответственный исполнитель:	Доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в международных системах научного цитирования, размещенных через национальные журналы (системы)	33,7	41,9	На дату обращения 17.02.2020 к базе данных МБНЦ доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в международных системах научного цитирования, размещенных через национальные журналы (системы) в 2019 году оставила 41,9. Значение показателя может быть скорректировано согласно ведомственному акту 30 марта 2020 года по итогам заполнения информации в МБНЦ. В соответствии с решением бюро совета РФФИ,	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Романовский М.Ю.				протокол заседания бюро совета РФФИ № 8(220) от 20 августа 2019 года объявлен конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных статей («Экспансия»). На конкурс «Экспансия» 2019 года по секции «Гуманитарные и общественные науки» была подана 2431 заявка. По результатам проведенной экспертизы финансовую поддержку получили 211 проектов. На конкурс «Экспансия» 2019 года по секции «Естественные и технические науки» было подано 3320 заявок. По результатам проведенной экспертизы финансовую поддержку получили 289 проектов.	
	Индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации	28	31	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на дату обращения 17.02.2020 в 2019 года индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации составлял 31 (при плановом значении 28). Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				2020 года.	
	Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта	1,02	1,11	По фактическим данным ведомственного мониторинга на 17.02.2020 соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта в 2019 году равнялось 1,11, что превышает плановое значение. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах	1 200,58	1 200,58	По фактическим данным ведомственного мониторинга на 17.02.2020 в 2019 году внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах составили 1048 млрд. руб. (при плановом значении 1 200,58 млрд. руб.). Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Удельный вес средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности,	53	55,2	По фактическим данным ведомственных расчетов на 17.02.2020 в 2019 году удельный вес средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности, в объеме бюджетных средств, направленных на осуществление научной,	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	в объеме бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности			научно-технической деятельности равнялся 55,2, что превышает плановое значение. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Количество крупных международных проектов класса «мегасайенс», реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим итогом)	4	4	Начало реализации проектов «мегасайенс» до 2019 года определялось нормативными и протокольными документами, а сроки начала проведения исследований на их базе – национальным проектом «Наука». В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по инновациям и высоким технологиям № 3 от 05.07.2011 к реализации на территории Российской Федерации утверждены 4 проекта масштаба «мегасайенс»: комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов «NICA»; проект токамака «Игнитор», рентгеновский источник синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4), международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного исследовательского реактора «ПИК». С 2019 года развитие установок класса	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				«мегасайенс» регулируется принятым в целях получения результатов с использованием синхротронных и нейтронных источников, необходимых для создания прорывных технологических решений Указом Президента Российской Федерации № 356 «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры в Российской Федерации», который предусматривает разработку и утверждение ФНТП. После принятия ФНТП будет скорректирован национальный проект «Наука», а также, в случае необходимости – показатель государственной программы.	
4.5.4. Реализация международных обязательств Российской Федерации в сфере научно-технической и инновационной деятельности Ответственный	Степень обеспечения взносов Российской Федерации в международные научные организации	100	100	В 2019 году степень обеспечения взносов в Российской Федерации в международные научные организации составила 100%. Перечислены взносы от имени Российской Федерации в международные организации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 2396-р. В 2019 году Российской Федерацией перечислены	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
исполнитель: Ганьшин И.Н. Соисполнители: Романовский М.Ю.				взносы в Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна) и в следующие организации: Международный институт холода; Всемирная организация дизайна; Международный центр геномной инженерии и биотехнологии; Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации; Объединенный институт ядерных исследований.	
	Индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации	28	31	Согласно расчетам по имеющимся ведомственным данным на дату обращения 17.02.2020 в 2019 года индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации составлял 31 (при плановом значении 28). Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к	1,02	1,11	По фактическим данным ведомственного мониторинга на 17.02.2020 соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	темпу роста валового внутреннего продукта			валового внутреннего продукта в 2019 году равнялось 1,11, что превышает плановое значение. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах	1 200,58	1 200,58	По фактическим данным ведомственного мониторинга на 17.02.2020 в 2019 году внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах составили 1048 млрд. руб. (при плановом значении 1 200,58 млрд. руб.). Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	
	Удельный вес средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности, в объеме бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности	53	55,2	По фактическим данным ведомственных расчетов на 17.02.2020 в 2019 году удельный вес средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности, в объеме бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности равнялся 55,2, что превышает плановое значение. Значение будет скорректировано согласно ФПСР 31 августа 2020 года.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Количество крупных международных проектов класса «мегасайенс», реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим итогом)	4	4	Начало реализации проектов «мегасайенс» до 2019 года определялось нормативными и протокольными документами, а сроки начала проведения исследований на их базе – национальным проектом «Наука». В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по инновациям и высоким технологиям № 3 от 05.07.2011 к реализации на территории Российской Федерации утверждены 4 проекта масштаба «мегасайенс»: комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов «NICA»; проект токамака «Игнитор», рентгеновский источник синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4), международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного исследовательского реактора «ПИК». С 2019 года развитие установок класса «мегасайенс» регулируется принятым в целях получения результатов с использованием синхротронных и нейтронных источников, необходимых для создания прорывных технологических решений Указом Президента Российской Федерации № 356 «О мерах по	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				развитию синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры в Российской Федерации», который предусматривает разработку и утверждение ФНТП. После принятия ФНТП будет скорректирован национальный проект «Наука», а также, в случае необходимости – показатель государственной программы.	
4.5.5. Реализация государственных функций в сфере научной деятельности и высшего образования Ответственный исполнитель: Семашко Ю.Е.	Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта	1,02	1,11	По фактическим данным ведомственного мониторинга на 17.02.2020 соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта в 2019 году равнялось 1,11, что превышает плановое значение. Значение будет скорректировано согласно ФПСП 31 августа 2020 года.	
	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах	1 200,58	1 200,58	По фактическим данным ведомственного мониторинга на 17.02.2020 в 2019 году внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах составили 1048 млрд. руб. (при плановом значении 1 200,58 млрд. руб.). Значение будет скорректировано согласно ФПСП 31 августа	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				2020 года. Минобрнауки России в 2019 году обеспечена реализация государственной функции в сфере научной деятельности и высшего образования.	
4.5.6. Реализация Федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука» (см. Цель I, направление 1.2.) Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	Прирост количества статей ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилю деятельности «Генерация знаний», в изданиях, индексируемых в международных базах данных, %	107,1	107,1 (оценка)	По предварительной оценке, в 2019 году прирост количества статей ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилю деятельности «Генерация знаний», в изданиях, индексируемых в международных базах данных, составил 107,1 %, что соответствует плановому значению. При этом фактическое значение показателя за 2018 год – 108,7 (превышение фактического значения показателя в 2018 году над плановым 2019 года).	
	Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя), тыс. руб.	854	998,1 (оценка)	По предварительной оценке, в 2019 году техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя) составила 998,1 тыс. руб., что превышает плановое значение. При этом фактическое значение показателя за 2018 год – 998,1 тыс. руб. Согласно пункту 1.27.2 ФПСР	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Соисполнители: Швед К.А. Гатиятов А.Р. Чернышева О.Е. Зарубин А.В. Швиндт А.Н.				сведения по основным показателям деятельности организаций, выполняющих научные исследования и разработки, предоставляются ежегодно до 31 августа на основе данных по форме ФСН № 2-Наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Фактические данные за 2019 год будут получены не ранее сентября 2020 года.	
	Прирост числа внесенных в Государственный реестр селекционных достижений (по отношению к базовому значению), в %	103	103 (оценка)	По предварительной оценке, прирост числа внесенных в Государственный реестр селекционных достижений (по отношению к базовому значению) в 2019 году составил 103% (при плановом значении -103%). При этом фактическое значение показателя за 2018 год – 114,3%. Реализация мероприятия продолжается. Детальная информация о результатах реализации мероприятия приведена в пп. 1.2.1, 1.2.2.	
Направление (блок мероприятий) 4.6. Формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора прикладных научных исследований и разработок Реализация федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития Научно-технологического комплекса России					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
на 2014 - 2020 годы» Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»					
Индикатор направления (блока мероприятий) 4.6: 1. число публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих научных журналах, ед.		1300	1406	В 2019 году опубликованы 1406 публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих научных журналах, что превышает плановое значение.	
2. число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок, ед.		535	984	В 2019 году число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок, составило 984 ед., что превышает плановое значение.	
3. средний возраст исследователей - участников Программы, лет		43,4	40,4	Средний возраст исследователей в 2019 году составил 40,4, что превышает плановое значение	
4. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников Программы, %		34,5	61	В 2019 году доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей составляет 61 %, что превышает плановое значение.	
5. количество новых рабочих мест, тыс. ед		0,306	-	В соответствии с действующей редакцией федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				развития Научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (далее – Программа, ФЦП ИР), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426, и внесенными в нее изменениями постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2019 г. № 1441, в 2019 году не предусмотрен расчет данного индикатора.	
6. Объем привлеченных внебюджетных средств, млрд. руб.		4	9,2	Объем привлеченных внебюджетных средств составил 9,2 млрд. руб., что превышает плановое значение (в действующей редакции Программы – 5 млрд. руб.).	
7. дополнительный объем внутренних затрат на исследования и разработки, в том числе за счет внебюджетных средств, млрд. руб.		16,5	22	В 2019 году дополнительный объем внутренних затрат на исследования и разработки, в том числе за счет внебюджетных средств равнялся 22 млрд. руб., что на 5,5 млрд. руб. больше планового значения.	
4.6.1. Проведение прикладных научных исследований и	Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных	1100	1080	В 2019 году в рамках группы мероприятий Блока 1 ФЦП ИР проведено 4 конкурсных отбора	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
разработок по приоритетам развития научно-технологической сферы Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science)			проектов на предоставление грантов в форме субсидий по мероприятиям 1.1, 1.2 и 1.3; заключено 103 соглашения. В 2019 году опубликовано 1080 публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) по мероприятиям 1.1-1.4 (при плановом значении в действующей редакции Программы – 1080 публикаций).	
	Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок	515	866	В 2019 году число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок по мероприятиям 1.1-1.4 Программы, составило 866 ед., что превышает плановое значение.	
	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проектов мероприятия (%)	34,5	61	В 2019 году доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей по мероприятиям 1.1-1.4 Программы, составляет 61 %, что превышает плановое значение.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Объем привлеченных внебюджетных средств (млн. руб.)	2680	7424	В 2019 году объем привлеченных внебюджетных средств по мероприятиям 1.1-1.4 Программы превышает плановое значение в 2 раза.	
	Доля завершенных проектов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, готовых к переходу в стадию опытно-конструкторских работ (опытно-технологических работ)	90	91	В 2019 году по мероприятию 1.4 Программы доля завершенных проектов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, готовых к переходу в стадию опытно-конструкторских работ (опытно-технологических работ), составила 91 %, что превышает плановое значение.	
4.6.2. Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science)	200	326	В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий 2.1 и 2.2 ФЦП ИР проведено 11 конкурсных отборов проектов на предоставление грантов в форме субсидий (конкурсов). Отобранные проекты направлены на проведение научных исследований совместно с научно-исследовательскими организациями и университетами следующих стран: Японии, Уганды, Кубы, Франции, Федеративной Республики Германии, государств-участников СНГ в рамках Межгосударственной программы	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Соисполнители: Ганьшин И.Н.				инновационного сотрудничества и стран-членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе «Горизонт 2020». Заключено 38 соглашений. В 2019 году опубликовано 326 публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) по мероприятиям 2.1-2.2 Программы, что больше планового значения на 126 публикаций.	
	Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов	20	118	В 2019 году число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов, составило 118 патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок по мероприятиям 2.1-2.2 Программы, что превышает плановое значение.	
	Доля исследователей в	34,5	61	В 2019 году доля исследователей в возрасте	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проектов мероприятия (%)			до 39 лет в общей численности исследователей-участников проектов мероприятий 2.1-2.3 Программы, составляет 61 %, что превышает плановое значение на 26,5 %.	
	Объем привлеченных внебюджетных средств (млн. руб.)	1178	1404	В 2019 году объем привлеченных внебюджетных средств по мероприятиям 2.1-2.2 Программы составил 1404 млн. руб., что превышает плановое значение.	
	Количество конференций, симпозиумов, выставок	10	13	В 2019 году в рамках мероприятия 2.3 Программы проведены 13 конференций, симпозиумов, выставок, что превышает плановое значение в действующей редакции Программы – 11 ед.	
	Суммарное количество участников мероприятий	1500	3952	В 2019 году в рамках мероприятия 2.3 Программы проведены 13 конференций, симпозиумов, выставок, которые обеспечили достижение показателя «Суммарное количество участников мероприятий», равного 3952 человека (при плановом значении в действующей редакции Программы – 1600 человек).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Количество публикаций в средствах массовой информации и периодических научных изданиях	100	128	В 2019 году опубликованы 128 публикаций в средствах массовой информации и периодических научных изданиях (при плановом значении в действующей редакции Программы – 110 публикаций).	
4.6.3. Инфраструктура исследований и разработок Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры Обеспечение развития информационной инфраструктуры Обеспечение поддержки и развития форм научных коммуникаций и системы популяризации науки	Число организаций пользователей уникальных научных установок в среднем на одну установку	11	23	В 2019 году в рамках реализации группы программных мероприятий Блока 3 ФЦП ИР всего проведено 16 конкурсов (аукционов), в том числе: - по группе мероприятий 3.1 (мероприятия 3.1.1 и 3.1.2) – 2 конкурса, направленных на поддержку и развитие уникальных научных установок и центров коллективного пользования научным оборудованием; - по мероприятию 3.3.2 – 14 конкурсов, направленных на организацию и проведение конгрессно-выставочных мероприятий на территории России и международных полевых школ. В рамках обеспечения развития материально-технической инфраструктуры исследований и разработок Минобрнауки России осуществлена поддержка 22 центров коллективного	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю. Соисполнители: Ганьшин И.Н. Гатиятов А.Р.				пользования научным оборудованием, а также 8 уникальных научных установок (далее – УНУ): «Био-модель» ИБХ РАН; Комплекс крупномасштабных геофизических стендов ИПФ РАН; УНУ Самолет-лаборатория Ту-134; «Трехмерная электронная микроскопия и спектроскопия» МГУ имени М.В. Ломоносова; Курчатовский источник синхротронного излучения; Большой телескоп альт-азимутальный; Исследовательский реактор типовой - Томский; Астрофизический комплекс МГУ-ИГУ. Также в 2019 году в рамках группы мероприятий 3.1 Программы по результатам выполнения работ за 2018 год проведена оценка исполнения обязательств по 21 этапу соглашений о предоставлении субсидии, все работы приняты. В 2019 году по мероприятию 3.1.1 Программы число организаций пользователей уникальных научных установок в среднем на одну установку составляет 23 (при плановом значении 11 организаций).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Удельный вес лабораторного и аналитического оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости лабораторного и аналитического оборудования в сети центров коллективного пользования научным оборудованием	64,2	73,3	В 2019 году по мероприятию 3.1.2 Программы удельный вес лабораторного и аналитического оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости лабораторного и аналитического оборудования в сети центров коллективного пользования научным оборудованием составил 73,3 %, что превышает плановое значение на 9,1.	
	Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, выполняющих работы на уникальных научных установках и выполняющих работы в сети центров коллективного пользования научным оборудованием (%)	34,5	52,6	В 2019 году по группе мероприятий 3.1 Программы удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, выполняющих работы на уникальных научных установках и выполняющих работы в сети центров коллективного пользования научным оборудованием, составил 52,6 %, что превышает плановое значение на 18,1.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	Число организаций - пользователей научным оборудованием сети центров коллективного пользования научным оборудованием	650	1295	В 2019 году по мероприятию 3.1.2 Программы «Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием» в рамках проведенных конкурсов число организаций-пользователей научным оборудованием сети центров коллективного пользования научным оборудованием суммарно составило 1295 организаций (при плановом значении в действующей редакции Программы – 1000 организаций).	
	Число информационных ресурсов в сфере научно-технической деятельности, финансируемых в рамках Программы	16	2	В рамках мероприятия 3.2 Программы профинансировано 2 информационных ресурса в сфере научно-технической деятельности: национальная идентификационно-коммуникационной сервисная платформа для молодых учёных, инженеров и технологических предпринимателей Science ID и цифровая платформа обмена знаниями и управления авторскими правами на основе агрегации объектов авторского права, создаваемых в высших учебных заведениях; проведены испытания и опытная эксплуатация информационных систем (при плановом значении в действующей редакции Программы – 7 ед.).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				Отрицательная динамика указанного показателя вызвана сокращением бюджетного финансирования и перенаправлением бюджетных средств на реализацию мероприятий пп. 4.4.5 и 4.5.6.	
	Число научных и научно-образовательных организаций, имеющих доступ к ресурсам информационно-аналитических систем в сфере научно-технической деятельности, финансируемым в рамках Программы	800	300	В рамках мероприятия 3.2 Программы доступ к ресурсам информационно-аналитических систем в сфере научно-технической деятельности, финансируемым в рамках Программы, в 2019 году получили 300 научных и научно-образовательных организаций. Достижение показателя не прогнозируется в рамках двух заключенных Минобрнауки России государственных контрактов. Отрицательная динамика указанного показателя вызвана сокращением бюджетного финансирования и перенаправлением бюджетных средств на реализацию мероприятий пп. 4.4.5 и 4.5.6.	
	Доля организаций - участников мероприятий Программы, получивших доступ к ресурсам	60	60	В 2019 году в рамках мероприятия 3.2 Программы показатель «Доля организаций - участников мероприятий Программы, получивших доступ к ресурсам информационно-аналитических систем	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	информационно-аналитических систем в сфере научно-технической деятельности, финансируемым в рамках Программы, в общем числе организаций - участников мероприятий Программы (%)			в сфере научно-технической деятельности, финансируемым в рамках Программы, в общем числе организаций - участников мероприятий Программы» составил 60%. Достигнуто плановое значение показателя.	
	Число проектов, направленных на выпуск научных и научно-популярных изданий и книг; создание музейных и выставочных экспозиций; создание и обеспечение функционирования профильных интернет-ресурсов научного и научно-популярного характера; создание и поддержка теле- и радиопрограмм, научно-популярных фильмов с	7	2	В 2019 году в рамках мероприятия 3.3.1 Программы Минобрнауки России заключено 2 государственных контракта (при плановом значении в действующей редакции Программы – 3 проекта). Все работы по заключенным контрактам завершены. Отрицательная динамика указанного показателя вызвана сокращением бюджетного финансирования и перенаправлением бюджетных средств на реализацию мероприятий пп. 4.4.5 и 4.5.6.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	научной и научно-популярной направленностью				
	Число публикаций в российских и иностранных средствах массовой информации о результатах проектов, выполненных в рамках Программы	130	3	В рамках мероприятия 3.3.1 Программы число публикаций в российских и иностранных средствах массовой информации о результатах проектов, выполненных в рамках Программы, составило 3 единицы (при плановом значении в действующей редакции Программы – 65 единицы). Все работы по заключенным контрактам завершены. Отрицательная динамика указанного показателя вызвана сокращением бюджетного финансирования и перенаправлением бюджетных средств на реализацию мероприятий пп. 4.4.5 и 4.5.6.	
	Число проектов, направленных на организацию и проведение семинаров и конференций с участием ведущих ученых, представителей сектора исследований и	9	14	В 2019 году по мероприятию 3.3.2 Программы число проектов, направленных на организацию и проведение семинаров и конференций с участием ведущих ученых, представителей сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего образования, включая молодых ученых и студентов, достигло 14 единиц, что	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
	разработок, коммерческого сектора, высшего образования, включая молодых ученых и студентов			превышает плановое значение на 5 единиц.	
	Число публикаций в российских и иностранных средствах массовой информации о результатах проектов, выполненных в рамках Программы	130	762	В 2019 году число публикаций в российских и иностранных средствах массовой информации о результатах проектов, выполненных в рамках мероприятия 3.3.2 Программы, составило 762 единицы (при плановом значении 130 единиц).	
	Доля молодых ученых и специалистов в возрасте до 39 лет в общем составе участников мероприятий (%)	58	73,9	В 2019 году по мероприятию 3.3.2 Программы доля молодых ученых и специалистов в возрасте до 39 лет в общем составе участников мероприятий составила 73,9%, что превышает плановое значение на 15,9.	
Цель V. Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017 - 2019 годы (первый этап)					
Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.					
Направление (блок мероприятий) 5.1. Формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок					

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
5.1. Разработка концепции реализации функций «квалифицированного заказчика» и корректировка механизмов реализации инструментов поддержки исследований и разработок Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	ведомственные акты	IV кв.	IV кв.	Концепция модели «квалифицированного заказчика», ее основные свойства и характеристики сформированы в рамках выполнения государственного задания на выполнение работ ФГБУ «Российский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» в 2019 года «Разработка модели «квалифицированного заказчика» и механизмов ее реализации в целях повышения эффективности расходов бюджетных средств на исследования и разработки» (проект № 730000Ф.99.1.БВ16ААО2001). Модель «квалифицированного заказчика» должна лечь в основу реализации комплексных научно-технических программ и включающие в себя все этапы инновационного цикла. В Модели «квалифицированного заказчика» инициатором научно-технических программ и проектов может выступать широкий пул организаций различных сфер деятельности.	
Направление (блок мероприятий) 5.2. Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения восприимчивости экономики и общества к инновациям, создание условий для развития наукоемкого бизнес					
5.2.1. Проведение	Приказ Минобрнауки	IV кв.	-	В рамках реализации ФЦП ИР согласно	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
комплексного анализа востребованности результатов исследований и разработок по приоритетам научно-технологического развития, полученных с использованием финансовой поддержки из средств федерального бюджета, и эффективности такой поддержки и использование результатов такого анализа для оптимизации бюджетного планирования Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	России, Доклад ПРФ			полученным ежегодным отчетам о коммерциализации участников научно-технических проектов в рамках Программы (исполнителей, индустриальных партнеров) общий объем коммерциализации продукции и технологий, созданных в ходе выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных, включая промышленное производство инновационной продукции составляет 12,8 млрд рублей, в том числе: в 2017 году – 4,7 млрд рублей, в 2018 году – 8,1 млрд рублей. Ожидаемые (плановые) объемы коммерциализации в 2019 году – 21 млрд рублей (фактические данные будут получены во II квартале 2020 года), в 2020 году – 28 млрд рублей. Доклад в Правительство Российской Федерации по исполнению п. 33 пп. «а» Плана мероприятий по реализации СНТР на 2017-2019 годы (первый этап) будет направлен после получения фактических данных об объемах коммерциализации за 2019 год.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
5.2.2. Расширение перечня и обеспечение предоставления полного комплекса услуг в сфере интеллектуальной собственности в цифровой форме Ответственный исполнитель: Медведев В.В.	Доклад в ПРФ	I кв.	I кв.	Минобрнауки России осуществлено развитие Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее – ЕГИСУ НИОКТР) в части обеспечения возможности комфортного и мобильного формирования необходимых документов при подготовке и подаче заявок на российское и зарубежное патентование результатов интеллектуальной деятельности, зарегистрированных в ЕГИСУ НИОКТР в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 327 «О Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения», а также организация и развитие сервисного обеспечения авторов и правообладателей интеллектуальной собственности, имеющей промышленное значение. Минобрнауки России направлен доклад в Правительство Российской Федерации	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				по п. 22 Плана мероприятий по реализации СНТР на 2017-2019 годы (первый этап) письмом от 22 марта 2019 г. № МН-724/МК. Также в 2019 году Минобрнауки России осуществило финансирование специализированной цифровой платформы обмена знаниями и управления авторскими правами, работающей на основе технологии распределённого реестра (блокчейн) IPUniversity, которая обеспечивает предоставление комплекса услуг в сфере интеллектуальной собственности в цифровой форме: депонирование, совершение сделок, просмотр и поиск по объектам. В настоящее время данная платформа объединяет авторов университетов, входящих в Ассоциацию ведущих университетов (47 вузов) и зарегистрирован 15 571 объект интеллектуальной собственности. (на дату обращения 17.02.2020).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Направление (блок мероприятий) 5.3. Создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической, инновационной деятельности и лучшим российским и мировым практикам					
5.3.1. Разработка концепции цифровых платформ для исследований и разработок, а также разработка и утверждение долгосрочной программы их создания и внедрения в сети научных, образовательных организаций и технологических компаний Российской Федерации Ответственный исполнитель: Швиндт А.Н.	Доклад в ПРФ	IV кв.	IV кв.	В рамках реализации указанного мероприятия утверждены следующие концепции цифровых платформ для исследований и разработок: - Концепция создания и развития цифровой автоматизированной системы предоставления сервисов научной инфраструктуры коллективного пользования (АС СНИКП) (Протокол № 1 от 11.03.2019 заседания Совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по цифровому развитию и информационным технологиям) - Концепция создания и развития цифровой платформы совместных исследований (далее - ЦПСИ) (Протокол № 2 от 29.03.2019 заседания Совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по цифровому развитию и информационным технологиям). Данные платформы разрабатываются Минобрнауки России в рамках реализации национального проекта «Наука». Во исполнение решения проектного комитета Минобрнауки	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				России были направлены доклады в Правительство Российской Федерации и Аппарат Правительства Российской Федерации (письма Минобрнауки России от 8 ноября 2019 г. № МН-3047/МК, от 31 декабря 2019 г. № МН-67/АН).	
5.3.2. Разработка программы создания и развития сети уникальных научных установок класса «мегасайенс» на территории Российской Федерации Ответственный исполнитель: Степанова Е.В. Соисполнители: Романовский М.Ю. Швед К.А	ведомственный акт	IV кв.	-	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2019 г. № 356 «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации», Минобрнауки разрабатывает ФНТП, в рамках реализации которой в том числе будет обеспечено выполнение мероприятий по созданию и развитию исследовательской инфраструктуры, включая проектирование, строительство и техническую эксплуатацию (с соблюдением нормативных требований безопасности) уникальных научных установок класса «мегасайенс». В соответствии с письмом Контрольного управления Президента Российской Федерации от	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				24 декабря 2019 г. № А8-14536-2 и Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № П8-74834 подпункт «а» пункта 1 Указа о разработке и утверждении ФНТП оставлено на контроле до 25 апреля 2020 года.	
Направление (блок мероприятий) 5.4. Создание возможностей для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, развитие интеллектуального потенциала страны					
5.4.1. Обеспечение доступа к наукоемким образовательным программам учащихся, студентов и аспирантов вне зависимости от их мест проживания с использованием российских и международных площадок онлайн-обучения	ведомственный акт	I кв.	-	В настоящее время российский рынок представлен более чем 30 образовательными платформами, обеспечивающими онлайн-обучение. Кроме того, российские университеты размещают свои онлайн-курсы и на зарубежных платформах. Одной из самых популярных онлайн-платформ является Национальная Платформа Открытого Образования, которая учреждена 8 ведущими вузами России и включает в себя более 350 онлайн-курсов от 15 российских ведущих университетов.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Ответственный исполнитель: Бабелюк Е.Г.					
5.4.2. Разработка программы строительства инновационной жилищной и социальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения целевой мобильности участников научно-технологического развития при ведущих научных и образовательных организациях Ответственный исполнитель: Медведев В.В.	ведомственный акт	IV кв.	-	В 2018 году Минобрнауки России разработана Концепция Программы строительства инновационной жилищной и социальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения целевой мобильности участников научно-технологического развития при ведущих научных и образовательных организациях (далее – Программа). В настоящее время основные пункты данной Программы реализуются в рамках мероприятий национального проекта «Наука». Также в 2019 году в рамках федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» предусмотрено мероприятие по обеспечению комфортных условий проживания, возможности проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся, проведения культурно-массовых, досуговых мероприятий и занятий спортом, по	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
				осуществлению проектирования, строительства и реконструкции студенческих городков, а также приобретения объектов недвижимого имущества для временного проживания иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников. Детальная информация о фактическом достижении по сопутствующим мероприятиям приведена в п. 1.1.1-1.3.7 и 2.3.2.	
5.4.3. Совершенствование системы присуждения ученых степеней, способствующей эффективному воспроизводству кадров высшей квалификации, а также повышению репутационной и дисциплинарной ответственности организаций и ученых в вопросах аттестации	Доклад в ПРФ	IV кв.	I кв.	В Правительство Российской Федерации письмом Минобрнауки России от 28 февраля 2019 г. № МН-455/МК направлен доклад по реализации пункта 36 Плана мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017 – 2019 годы (первый этап), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 1325-р. Обеспечены условия перехода от государственной к общественно-профессиональной системе научной аттестации, в том числе присуждению ученых степеней	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
научных кадров высшей квалификации Ответственный исполнитель: Пахомов С.И.				образовательными и научными организациями самостоятельно. В 2019 году увеличено число площадок, реализующих право самостоятельного присуждения ученых степеней, расширен перечень отраслей науки, в рамках которых организации реализуют указанное право.	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
5.4.4. Развитие организационно-финансовых механизмов для привлечения отечественных и зарубежных ученых и инженеров мирового класса, а также предпринимателей, занятых в сфере создания и обращения научных знаний, к формированию новых научных, инженерных коллективов и реализации научных, научно-технических проектов в Российской Федерации Ответственный исполнитель: Романовский М.Ю.	Приказ Минобрнауки России	IV кв.	IV кв.	В Минобрнауки России в 2019 г. был проведен конкурс седьмой очереди на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации. Советом по грантам определены 36 победителей конкурса (протокол от 8 ноября 2019 г. № МН-П-18/МК; Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 ноября 2019 г. № 1306).	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Цель VI. Развитие механизмов публичного обсуждения и экспертного сопровождения хода исполнения и результатов мероприятий плана-графика мероприятий Минобрнауки России по реализации документов стратегического планирования на 2019 - 2024 годы					
Ответственный исполнитель: Кузьмин С.В.					
Направление (блок мероприятий) 6.1. Публичное размещение и обсуждение документов планирования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации					
6.1.1. Размещение в свободном доступе материалов о результатах реализации плана Минобрнауки России на официальном сайте Ответственный исполнитель: Броницкий Т.Л Соисполнитель: Швиндт А.Н.	Размещение на официальном сайте	I кв.	I кв. 2020 г.	В свободном доступе материалы о результатах реализации Плана деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на период с 2019 по 2024 год, утвержденного министром науки и высшего образования Российской Федерации 8 февраля 2019 года, за 2019 год будут размещены на официальном сайте Минобрнауки России в I кв. 2020 г.	
6.1.2. Принятие публичной декларации целей и задач	Утверждение Министром науки и высшего образования Российской	II кв.	II кв.	Публичная декларация целей и задач Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2019 год размещена на	

Мероприятия	Индикаторы реализации мероприятий	Срок реализации мероприятия, значение индикатора		Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения	Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы)
		план	факт		
Минобрнауки России на очередной год Ответственный исполнитель: Броницкий Т.Л.	Федерации публичной декларации целей и задач Минобрнауки России на очередной год			официальном сайте Минобрнауки России в разделе «Документы».	
6.1.3. Доклад Министра на заседании Общественного совета при Минобрнауки России о ходе и результатах реализации плана Ответственный исполнитель: Броницкий Т.Л. Соисполнитель: Пешкова Е.С.	Согласование доклада Общественным советом при Минобрнауки России; размещение пресс-релиза на официальном сайте Минобрнауки России			Начало реализации мероприятия в I кв. 2020 года	

 <1> Показатель рассчитывается по методике расчета целевого показателя национального проекта «Наука» 2.1. «Численность российских и зарубежных ученых, имеющих российские статьи в научных изданиях первого и (или) второго квартилей, индексируемых в международных базах данных». В качестве базового значения принимается соответствующее количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в Российской Федерации по каждому из направлений исследований и разработок научных центров мирового уровня в 2019 году.