
П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок

1. Основные положения

Наука и университетыНаименование национального проекта
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(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Кадры и человеческий капитал. Создание возможностей

для выявления талантливой молодежи, построения

успешной карьеры в области науки, технологий,

инноваций и развитие интеллектуального потенциала



2

страны
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

1.1.

Доступность бесплатного

высшего образования (не менее

50 % выпускников школ,

завершивших обучение по

программам среднего общего

образования, обеспечены

бюджетными местами для очного

обучения в образовательных

организациях высшего

образования) с учетом

приоритетного направления

бюджетных мест в регионы (за

исключением г. Москвы и Санкт-

Петербурга)

327,4000 2020

- - - 358,80

00

363,50

00

365,40

00

365,40

00

Тысяча

мест

НП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- - - - - 480,20

00

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

2 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

2.1.

Доля профессорско-

преподавательского состава в

возрасте до 39 лет в общей

численности профессорско-

преподавательского состава

27,5000 2019

- - - 29,000

0

30,000

0

30,200

0

30,300

0

ПроцентУказ 204 Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- - - - - 35,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

2.2.

Доля аспирантов и соискателей,

защитивших кандидатские

диссертации и оставшихся в

секторе науки и высшего

образования

75,0000 2021

- - - 76,000

0

77,000

0

79,000

0

80,000

0

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

81,000

0

83,000

0

84,000

0

86,000

0

87,000

0

88,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

1.1. Доступность бесплатного высшего

образования (не менее 50 % выпускников

школ, завершивших обучение по программам

среднего общего образования, обеспечены

бюджетными местами для очного обучения в

образовательных организациях высшего

образования) с учетом приоритетного

направления бюджетных мест в регионы (за

исключением г. Москвы и Санкт- Петербурга)

365,4

0

365,4

0

365,4

0

365,4

0

365,4

0

365,4

0

Тысяча

мест

365,40

365,4

0

365,4

0

365,4

0

365,4

0

365,4

0

НП

2 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

2.1. Доля профессорско-преподавательского

состава в возрасте до 39 лет в общей

численности профессорско-

преподавательского состава

30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20

Процент 30,30

30,3030,2030,2030,2030,20

НП

2.2. Доля аспирантов и соискателей, защитивших

кандидатские диссертации и оставшихся в

секторе науки и высшего образования

79,00 79,00 79,00 79,30 79,30 79,30

Процент 80,00

79,8079,8079,6079,6079,60

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

1.1

Обеспечивается

выделение

бюджетных

мест для очного

обучения по

программам

бакалавриата и

специалитета

не менее 50%

от общего

количества

выпускников

школ,

завершивших

обучение по

программам

среднего

общего

образования

Тысяча

мест

- - 358,8

000

361,4

000

361,4

000

-

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 327,4000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава,

Доступность

бесплатного

высшего

образования

(не менее 50

%

выпускников

школ,

завершивших

обучение по

программам

среднего

общего

образования,

обеспечены

бюджетными

местами для

очного

обучения в

образовательн

ых

организациях

высшего

образования) с

учетом

приоритетного

направления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

бюджетных

мест в

регионы (за

исключением

г. Москвы и

Санкт-

Петербурга)

Результат направлен на обеспечение высокого уровня доступности высшего образования для выпускников школ вне зависимости от экономической конъюнктуры и структурных демографических колебаний и на увеличение доли населения с

высшим образованием, что позволит повысить качество трудовых ресурсов страны для обеспечения глобальной конкурентоспособности российской экономики и необходимо в условиях цифровой трансформации, когда предъявляются все

более высокие требования к уровню компетенций работников. Планирование числа бюджетных мест на сегодняшний день основано на результатах анализа потребности экономики в кадрах и рассчитывается исходя из установленных

федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" гарантий по числу бюджетных мест, определимых численностью населения в возрасте от 17 до 30 лет. Учитывая резкие и динамичные изменения рынка труда, оценки

относительно потребности в кадрах могут оказаться заниженными. Кроме того, расчет исходя из численности населения в возрасте 17-30 лет может привести к фактическому снижению доступности высшего образования из-за влияния

демографических волн, когда численность 20-30-летних убывает, а выпускников школ - увеличивается. Расхождение между динамикой численности выпускников школ и населением в возрасте 17-30 лет в ближайшие 10 лет будет только

усиливаться. Для воспроизводства трудоспособного населения, имеющего высшее образование, и сохранения удельного веса высококвалифицированных кадров, сравнимого со странами-лидерами, необходимо обеспечить гарантированную

возможность не менее 50% выпускникам школ получить высшее образование в очной форме обучения. Результаты конкурсного распределения бюджетных мест учитываются при установлении значений объемов государственных услуг для

университетов с учетом нормативных затрат на оказание государственной услуги. Будут разработаны предложения по внесению изменений в Методику определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) с целью использования механизма нормативно-подушевого финансирования

для достижения национальных целей развития.

1.2

В рамках

научно-

образовательны

х центров,

выполняющих

исследования и

разработки,

созданы и

функционируют

центры

развития

компетенций

руководителей

научных,

научно-

технических

проектов и

лабораторий

нарастающим

итогом: .

Нарастающий

итог

Единица

1,000

0

5,000

0

15,00

00

- - -

Обеспеч

ение

реализа

ции

федерал

ьного

проекта

(результ

ата

федерал

ьного

проекта)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

 На базе научно-образовательных центров, выполняющих исследования и разработки (далее – НОЦ) будет создана сеть центров развития компетенций (далее - ЦРК), которая должна будет обеспечить системный подход к подготовке

необходимых кадров для создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов в различных регионах России.

Деятельность, созданных на первом этапе (в 2019 году) ЦРК, как «пилотных» проектов, будет в дальнейшем усовершенствована в процессе накопления опыта работы и на основе поступающей «обратной связи».

На следующем этапе будет осуществлено тиражирование ЦРК с учетом опыта работы «пилотных» проектов, внутри сети ЦРК будет внедрен механизм обмена опытом с целью постоянного совершенствования ведущейся деятельности.

В 2021 году в каждом из федеральных округов Российской Федерации будет создано не менее 1 ЦРК.

Обучение в ЦРК будет обеспечено с привлечением ведущих ученых и преподавателей базового НОЦ, а также других высококвалифицированных экспертов из российской и зарубежной сферы исследований и разработок, в том числе

представителей организаций и фондов, поддерживающих деятельность в сфере науки и технологий, исследовательских центров и подразделений госкорпораций и высокотехнологичных компаний.

В долгосрочной перспективе созданные ЦРК станут основой и координирующими структурами для формирования региональных центров развития компетенций в разных субъектах Российской Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.3

Организованы и

проведены

олимпиады и

конкурсы с

целью

привлечения

иностранных

граждан на

обучение в

российские

образовательны

е организации

высшего

образования

Человек

- - 35 23

0,

0000

35 25

0,

0000

35 25

0,

0000

80 00

0,

0000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 35 229,0

000

2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

1.3.

1

Количество

стран,

представленных

участниками

(международны

й охват)

Единица

- - - - - 150,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

1.3.

2

Разработаны

комплекты

методических

материалов по

профилям

Олимпиады

Единица

- - - - - 28,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

1.3.

3

Численность

участников,

успешно

прошедших

Первый этап

отбора

(допущенных ко

Второму этапу)

Человек

- - - - - 10 00

0,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

С целью привлечения иностранных граждан на обучение в российские образовательные организации высшего образования организации будет обеспечено проведение Международной Олимпиады Ассоциации "Глобальные университеты".

Участниками олимпиады являются иностранные граждане из числа старшеклассников иностранных общеобразовательных организаций, студентов-бакалавров и магистров иностранных образовательных организаций. По итогам проведения

Олимпиады будут отобраны талантливые иностранные граждане и лица без гражданства для обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации. Победители и призеры

смогут получить квоту на образование или квоту и грант. Участники смогут поступить в российские вузы за счет собственных средств. При регистрации человек может выбрать несколько профилей/треков для участия в Олимпиаде (человеко-

участие).

1.4

Утверждены

контрольные

Единица

- - - - - 1,000

0

Приняти

е

- 1,0000 2023

1,000

0

-

Обеспечение

присутствия

1,000

0

- - - -

- Доступность

бесплатного

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

цифры приема

по

специальностям

и направлениям

подготовки для

обучения по

образовательны

м программам

высшего

образования.

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

высшего

образования

(не менее 50

%

выпускников

школ,

завершивших

обучение по

программам

среднего

общего

образования,

обеспечены

бюджетными

местами для

очного

обучения в

образовательн

ых

организациях

высшего

образования) с

учетом

приоритетного

направления

бюджетных

мест в

регионы (за

исключением

г. Москвы и

Санкт-

Петербурга)

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Результат направлен на обеспечение высокого уровня доступности высшего образования для выпускников школ вне зависимости от экономической конъюнктуры и структурных демографических колебаний и на увеличение доли населения с

высшим образованием, что позволит повысить качество трудовых ресурсов страны для обеспечения глобальной конкурентоспособности российской экономики и необходимо в условиях цифровой трансформации, когда предъявляются все

более высокие требования к уровню компетенций работников. Планирование числа бюджетных мест на сегодняшний день основано на результатах анализа потребности экономики в кадрах и рассчитывается исходя из установленных

федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" гарантий по числу бюджетных мест, определимых численностью населения в возрасте от 17 до 30 лет. Учитывая резкие и динамичные изменения рынка труда, оценки

относительно потребности в кадрах могут оказаться заниженными. Кроме того, расчет исходя из численности населения в возрасте 17-30 лет может привести к фактическому снижению доступности высшего образования из-за влияния

демографических волн, когда численность 20-30-летних убывает, а выпускников школ - увеличивается. Расхождение между динамикой численности выпускников школ и населением в возрасте 17-30 лет в ближайшие 10 лет будет только

усиливаться. Для воспроизводства трудоспособного населения, имеющего высшее образование, и сохранения удельного веса высококвалифицированных кадров, сравнимого со странами-лидерами, необходимо обеспечить гарантированную

возможность не менее 50% выпускникам школ получить высшее образование в очной форме обучения. Результаты конкурсного распределения бюджетных мест учитываются при установлении значений объемов государственных услуг для

университетов с учетом нормативных затрат на оказание государственной услуги. Будут разработаны предложения по внесению изменений в Методику определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) с целью использования механизма нормативно-подушевого финансирования

для достижения национальных целей развития. Утверждены контрольные цифры приема для очного обучения по программам бакалавриата и специалитета: 2024 г.: 362,5 тыс. мест; 2025 г.: 394,5 тыс. мест; 2026 г.: 419,5 тыс. мест.

2

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

2.1

Предоставлены

гранты

аспирантам в

рамках

реализации

Человек

- - 4 000,

0000

5 000,

0000

7 000,

0000

-

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1 500,00

00

2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

-- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

научных и

научно-

технологически

х проектов.

Нарастающий

итог

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

В рамках существующей модели аспирантуры с 2021 года предполагается изменение модели финансирования. Будет обеспечено участие обучающихся по основным профессиональным образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в выполняемых научных и научно-технических проектах. Грантовую поддержку Российского научного фонда в 2021-23 гг. получат 7000 человек (нарастающим итогом): в 2021 г. - 4000 человек; в 2022 г. - 5000 человек; в

2023 г. - 7000 человек.

2.2

Созданы новые

лаборатории, в

том числе под

руководством

молодых

перспективных

исследователей.

Нарастающий

итог

Единица

- - 450,0

000

600,0

000

740,0

000

900,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 298,0000 2019

900,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

900,0

000

- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Будет обеспечена поддержка научных проектов, реализуемых на базе новых лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей (не менее 30 % новых лабораторий). Реализация научных проектов на базе новых

лабораторий будет осуществляться в рамках утвержденных организациям, подведомственным Минобрнауки России,государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ), согласованных в установленном порядке с Российской

академией наук. Одним из условий реализации данных проектов будет являться привлечение в качестве соисполнителей молодых перспективных исследователей, ранее не являвшихся работниками организаций, их реализующих, и (или)

аспирантов, в том числе успешно защитивших кандидатскую диссертацию в текущем или отчетном финансовом году, и (или) ведущих ученых, осуществляющих подготовку докторской диссертации. Финансовое обеспечение выполнения

государственного задания оказывается три года. Создано новых лабораторий, нарастающим итогом: 2021 г.: 450 ед.;2022 г.: 600 ед.;2023 г.: 700 ед.;2024 г.: 900 ед.; 2025 г.: 900 ед.; 2026 г.: 900 ед.

2.3

Проведено

обучение

сотрудников

научных и

образовательны

Человек

- - 450,0

000

450,0

000

- -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 100,0000 2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

-- - - -

- Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

х организаций

по программе

подготовки

управленческих

кадров, в том

числе в целях

последующего

включения в

кадровый резерв

руководителей.

Нарастающий

итог

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Проведено обучение сотрудников научных и образовательных организаций по программам подготовки управленческих кадров, в том числе в целях последующего включения в кадровый резерв руководителей. Проведение обучения сотрудников

научных и образовательных организаций предполагает проведение двух образовательных программ - базовая образовательная программа и углубленная образовательная программа. По базовой образовательной программе должно быть обучено

не менее 200 человек, по углубленной образовательной программе не менее 50 человек, которые будут отобраны по результату освоения базовой образовательной программы.

В 2021-22 гг. обучение по программам подготовки управленческих кадров пройдут 650 человек (нарастающим итогом):

в 2021 г. – 450 человек;

в 2022 г. – 650 человек;

2.4

Количество

поддержанных

научных

проектов и

исследований в

сфере

общественно-

политических

наук

консолидирован

ным центром по

субсидировани

ю научных

проектов и

поддержке

исследований в

сфере

общественно-

политических

наук

составляет, в

том числе по

годам

нарастающим

итогом:.

Нарастающий

итог

Единица

50,00

00

100,0

000

150,0

000

- - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

 На конкурсной основе будет обеспечена грантовая поддержка научных проектов в сфере общественно-политических наук, осуществляемых организациями и отдельными исследователями, направленных на формирование общероссийской

идентичности, демонстрацию поступательного исторического развития современной России, противодействие угрозам национальной безопасности в историко-культурной сфере.

Не менее 15 грантов ежегодно будет предоставлено на изучение актуальных процессов, происходящих в обществе, с целью систематического производства  научного знания в субъектах Российской Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2.5

Созданы

лаборатории

мирового уровня

под

руководством

ведущих ученых

с мировым

именем, в том

числе

соотечественни

ков,

проживающих

за рубежом.

Нарастающий

итог

Единица

- - 66,00

00

96,00

00

126,0

000

156,0

000

Создани

е

(реорган

изация)

организа

ции

(структу

рного

подразд

еления)

- 36,0000 2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

2.5.

1

Количество

аспирантов,

обучающихся в

образовательно

й организации

или научной

организации, на

базе которой

проводится

научное

исследование, и

постоянно

работающих в

составе

научного

коллектива

лаборатории

Человек

- - - - - 125,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

2.5.

2

Количество

грантов,

полученных за

время

выполнения

научных

исследований,

руководителями

которых

являются

работники

лаборатории

Единица

- - - - - 40,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2.5.

3

Количество

диссертаций на

соискание

ученой степени

доктора наук,

защищенных

работниками

лаборатории по

заявленному

направлению

научного

исследования

Единица

- - - - - 18,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

2.5.

4

Количество

диссертаций на

соискание

ученой степени

кандидата наук,

защищенных

работниками

лаборатории по

заявленному

направлению

научного

исследования

Единица

- - - - - 35,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

2.5.

5

Количество

договоров и

(или)

контрактов,

исполненных

работниками

лаборатории за

время

выполнения

научных

исследований

Единица

- - - - - 35,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

2.5.

6

Количество

зарегистрирован

ных объектов

интеллектуальн

ой

собственности,

авторами

которых

являются

работники

лаборатории, в

том числе

количество

патентов на

Единица

- - - - - 55,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

изобретение,

полезную

модель или

промышленный

образец по

направлению

научного

исследования,

авторами

которых

являются

работники

лаборатории

2.5.

7

Количество

кандидатов

наук, постоянно

работающих в

составе

научного

коллектива

лаборатории

Человек

- - - - - 200,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

2.5.

8

Количество

новых

образовательны

х программ,

разработанных

образовательно

й организацией

или научной

организацией и

реализуемых по

заявленному

направлению

научного

исследования

Единица

- - - - - 15,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

2.5.

9

Количество

работников,

принятых на

обучение в

аспирантуру и

направленных в

докторантуру

образовательно

й организации

или научной

организации, на

базе которой

проводится

научное

Человек

- - - - - 42,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

исследование,

по заявленному

направлению

научного

исследования

2.5.

10

Количество

статей

ведущего

ученого в

научных

изданиях,

индексируемых

в базе данных

Web of Science

Core Collection

(далее - база

данных),

написанных

совместно с

работниками

лаборатории по

заявленному

направлению

исследования

либо

самостоятельно

написанных

работниками

лаборатории по

заявленному

направлению

научного

исследования, в

том числе

количество

статей в

научных

изданиях,

входящих в

первый

квартиль (Q1)

по импакт-

фактору

соответствующе

го JCR базы

данных

Единица

- - - - - 250,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

2.5.

11

Количество

студентов,

обучающихся в

образовательно

Человек

- - - - - 120,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

й организации,

на базе которой

проводится

научное

исследование, и

постоянно

работающих в

составе

научного

коллектива

лаборатории

Созданы лаборатории мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляющие научные исследования в течение 3 лет с возможным продлением

проведения научных исследований на 2 года по решению Совета по грантам Правительства Российской Федерации. Будет обеспечено привлечение ученых с мировым именем, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в

российские образовательные и научные организации. С 2021 года на конкурсной основе будет создаваться ежегодно не менее 30 новых лабораторий мирового уровня под руководством ведущих зарубежных ученых, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом. Создано лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, нарастающим итогом: 2021 г. - 66 ед.;

2022 г. - 96 ед.; 2023 г. - 126 ед.; 2024 г. - 156 ед.

2.6

Реализованы

программы

внутрироссийск

ой

академической

мобильности

обучающихся и

научно-

педагогических

работников с

учетом задач

пространственн

ого развития

Российской

Федерации и

развития

приоритетных

территорий.

Нарастающий

итог

Единица

- - 100,0

000

300,0

000

400,0

000

600,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

2.6.

1

Российским

научным

фондом

поддержано

проектов

докторантов в

рамках

реализации

научных и

научно-

технологически

х проектов,

нарастающим

Единица

- - - - - 300,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

итогом

2.6.

2

Число

обучающихся

по

образовательны

м программам в

сетевой форме,

нарастающим

итогом

Человек

- - - - - 300,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

В рамках достижения результата будут реализованы два направления. Первое направление: развитие института "постдокторантуры". На конкурсной основе будет обеспечена поддержка докторантам в рамках реализации научных и научно-

технологических проектов. С 2021 г. по 2024 г. поддержку получат всего 300 проектов (нарастающим итогом): в 2021 г. - 100; в 2022 г. - 200; в 2023 г. - 200; в 2024 г. - 300. Второе направление: Апробация новых финансовых механизмов при

реализации сетевых образовательных программ. В целях достижения результата необходимо разработать и внести изменения в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ", предусмотрев, в том числе возможность возмещения затрат

на реализацию части сетевой образовательной программы в соответствии с перечнем затрат организации-участника. Также будут разработаны методические рекомендации по реализации образовательных программ с использованием сетевой

формы, направленные на описание применения новых финансовых механизмов. С 2022 г. по 2024 г. 300 студентов будут обучаться по образовательным программам в сетевой форме (нарастающим итогом): в 2022 - 100, в 2023 - 200, в 2024 - 300.

2.7

Оказана

грантовая

поддержка в

форме субсидий

на проведение

обучения по

программам

повышения

квалификации

научно-

педагогических

работников

образовательны

х организаций

высшего

образования и

научных

организаций в

целях

подготовки

команд для

разработки и

реализации в

образовательны

х программах

высшего

образования

образовательны

х модулей

(дисциплин) в

области

правовой

охраны, защиты

и

Человек

- - 500,0

000

- - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

коммерциализа

ции результатов

интеллектуальн

ой деятельности

и разработок

Для научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций разработаны и реализованы программы повышения квалификации в целях подготовки команд для разработки и реализации в

программах высшего образования образовательных модулей (дисциплин) в области правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и разработок.

Для получения государственной поддержки на подготовку кадров в области правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и разработок будет проведен отбор образовательных организаций высшего

образования и научных организаций.

В 2021 году будет разработано и реализовано 2 программы повышения квалификации в области правовой охраны, защиты и коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности (со сроком обучения от 230 часов) работников

образовательной организаций, для последующей разработки и реализации в образовательных программах высшего образования модулей.

Результатом предоставления субсидии является обучение не менее 500 человек в 2021 году.

2.8

Разработана

методика

расчета

показателя

«Доля

аспирантов,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки и

высшего

образования»

Единица

- - 1,000

0

- - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава,

Доступность

бесплатного

высшего

образования

(не менее 50

%

выпускников

школ,

завершивших

обучение по

программам

среднего

общего

образования,

обеспечены

бюджетными

местами для

очного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

обучения в

образовательн

ых

организациях

высшего

образования) с

учетом

приоритетного

направления

бюджетных

мест в

регионы (за

исключением

г. Москвы и

Санкт-

Петербурга)

Для разработки методики расчета показателя определен перечень необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателя, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных

мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных. Совместно с Российской академией наук разработана и утверждена методика расчета показателя, на основе которой установлены базовое (на год

сбора верифицируемых данных) и плановые значения показателя.

2.9

Реализованы

научные

проекты по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития, в

том числе под

руководством

молодых

перспективных

исследователей.

Нарастающий

итог

Единица

- - 3 300,

0000

4 600,

0000

6 000,

0000

7 500,

0000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 2 100,00

00

2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

На конкурсной основе будет обеспечена грантовая поддержка научных проектов, направленных на решение конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации

приоритетов научно-технологического развития (далее - проекты НТР), и на развитие карьеры молодых перспективных исследователей. В рамках достижения результата ежегодно будет поддержано следующее количество проектов: в 2021 году

- не менее 1200 проектов; в 2022 году - не менее 1300 проектов; в 2023 году - не менее 1400 проектов; в 2024 году - не менее 1500 проектов. Гранты по приоритетам НТР будут предоставлены по результатам конкурсов проектов НТР, не менее 50

процентами которых руководят молодые перспективные исследователи (будет предусмотрена возможность предоставления преимущества проектам под руководством молодых перспективных исследователей - участников грантовой

поддержки). Одно из основных направлений использования гранта - финансовое обеспечение новых позиций (рабочих мест) для лиц, участвующих в проекте. Срок предоставления гранта - до 4 лет .

2.1

0

Сформирован и

утвержден

кадровый резерв

руководителей

Человек

- - 200,0

000

400,0

000

590,0

000

-

Приняти

е

нормати

вного

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

-- - - -

- Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

научных и

образовательны

х организаций.

Нарастающий

итог

правовог

о

(правово

го) акта

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Ежегодно для формирования кадрового резерва на замещение должностей руководителей и заместителей руководителей научных и образовательных организаций (резерв руководящих кадров) будет проведен отбор кандидатов из претендентов

по определенным критериям (управленческий опыт, профессиональные достижения и др.), в том числе из числа обученных по программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. По

результатам проведенного отбора издается Приказ о включении кандидатов в резерв руководящих кадров научных и образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. В

2021-25 гг. в кадровый резерв будет включено 790 человек (нарастающим итогом): в 2021 г. - 200 человек; в 2022 г. - 490 человек; в 2023 г. - 590 человек.

2.1

1

АНО ВО

"Университет

"Сириус" и

ФГБОУ ВО

"РАНХиГС"

проведена

программа

развития

кадрового

управленческог

о резерва в

области науки,

технологий и

высшего

образования.

Нарастающий

итог

Человек

- - - - 530,0

000

760,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 450,0000 2021

990,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

1 220,

0000

- - - -

- Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

2.11

.1

Проведено

модулей

оперативного

уровня

образовательно

й программы

"Программа

развития

кадрового

управленческог

о резерва в

области науки,

технологий и

высшего

образования"

Единица

- - - - - 8,000

0

-- - -

8,000

0

-

-

8,000

0

- - - -

- - -

2.11

.2

Проведено

модулей

Единица

- - - - - 8,000

0

-- - -

8,000

0

-

-

8,000

0

- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

стратегического

уровня

образовательно

й программы

"Программа

развития

кадрового

управленческог

о резерва в

области науки,

технологий и

высшего

образования"

Автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус" (Образовательный Фонд "Талант и успех") совместно с Российской академией народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" обеспечена разработка и проведение образовательной программы "Программа развития

кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования". С 2023-2024 учебного года программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования состоит из

оперативного и стратегического уровней. На оперативном уровне, состоящем из 8 модулей, будут обучаться не менее 80 человек. На стратегическом уровне, состоящем из 8 модулей, будут обучаться не менее 150 человек.

2.1

2

Проведены

Конгресс

молодых

ученых на

федеральной

территории

"Сириус" и

мероприятия-

спутники

Конгресса

молодых

ученых в

субъектах

Российской

Федерации

Единица

- - - - 4,000

0

4,000

0

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 1,0000 2022

4,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

4,000

0

- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования,

Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

2.12

.1

Количество

участников из

числа

обучающихся

образовательны

х организаций

высшего

образования,

сотрудников

научных и

образовательны

х организаций

Человек

- - - - - 3 000,

0000

-- - -

3 000,

0000

-

-

3 000,

0000

- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Проведен Конгресс молодых ученых (далее - Конгресс) на федеральной территории "Сириус", а также его мероприятия-спутники на территории субъектов Российской Федерации. Конгресс - это крупнейшее ежегодное мероприятие в рамках

плана проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 2036-р от 25 июля 2022 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25

апреля 2022 г. № 231 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий". Задачи Конгресса - содействовать вовлечению молодежи в сферу науки и технологий, способствовать формированию целостного образа

Российской Федерации как страны с развитой научно-технологической и инновационной инфраструктурой; повысить уровень вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития

Российской Федерации. В соответствии с Планом проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р, в 2023 году

запланировано проведение не менее трех мероприятий-спутников в субъектах Российской Федерации. При определении порядка приоритетности субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий-спутников используются

следующие критерии: соответствие заявленных проблематик реальным практическим задачам субъекта Российской Федерации; научный характер предложенных для решения задач; наличие научного и инфраструктурного потенциала для

дальнейшего решения заявленной задачи; инфраструктурный потенциал региона для проведения мероприятия-спутника. Ежегодно в Конгрессе молодых ученых и мероприятиях-спутниках планируются к участию не менее 3000 человек из

числа обучающихся образовательных организаций высшего образования, сотрудников научных и образовательных организаций.

2.1

3

Привлечены

молодые

перспективные

исследователи

для участия в

научных

исследованиях,

реализуемых в

российских

образовательны

х организациях

высшего

образования и

научных

организациях.

Нарастающий

итог

Человек

- - - - - 2,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

2,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

2,000

0

- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Для участия в научных исследованиях, реализуемых российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях, будут привлечены исследователи в возрасте до 39 лет, имеющие российскую ученую степень

кандидата наук (или эквивалентную иностранную ученую степень) или защитившие кандидатскую диссертацию. Исследователи будут привлекаться для участия в научных исследованиях на срок до 2 лет (с возможностью продления по

решению Совета по грантам). Научное исследование, проводимое с участием молодого перспективного исследователя, должно осуществляться в рамках научного проекта, получившего государственную поддержку в соответствии с

результатом "Обеспечена реализация научных проектов под руководством ведущих ученых, привлекаемых в российские образовательные организации высшего образования или научные организации", или на базе лаборатории, ранее созданной

в структуре образовательной или научной организации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 576.

2.1

4

Обеспечена

реализация

научных

проектов под

руководством

ведущих

ученых,

привлекаемых в

российские

образовательны

е организации

высшего

образования или

научные

организации.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 11,00

00

Проведе

ние

научно-

исследо

вательск

их

(опытно

-

констру

кторски

х) работ,

реализа

ция

проекта

внедрен

ия новой

информ

ационно

- 0,0000 2023

11,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

11,00

00

- - - -

- Доля

аспирантов и

соискателей,

защитивших

кандидатские

диссертации и

оставшихся в

секторе науки

и высшего

образования

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

й

технолог

ии

Будет обеспечена поддержка научных проектов под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования и научных учреждениях: - по приоритетным направлениям развития науки, технологий и

техники Российской Федерации; - предусматривающих решение масштабных и амбициозных задач по научным тематикам, директивно определяемым Советом по грантам, а также под руководством ведущих ученых, решивших переехать на

постоянное место жительства или находиться на территории Российской Федерации не менее шести месяцев в году. Научные проекты будут реализовываться в срок до 5 лет с возможным продлением проведения научных исследований на

срок до 3 лет по решению Совета по грантам.

2.1

5

Утвержден

кадровый резерв

руководителей

научных и

образовательны

х организаций

Единица

- - - - - 1,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 1,0000 2023

1,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

1,000

0

- - - -

- Доля

профессорско-

преподаватель

ского состава

в возрасте до

39 лет в общей

численности

профессорско-

преподаватель

ского состава

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

2.15

.1

Количество

кандидатов,

включенных в

резерв

руководящих

кадров научных

и

образовательны

х организаций,

подведомственн

ых

Министерству

науки и

высшего

образования

Российской

Федерации,

нарастающим

итогом.

Человек

- - - - - 690,0

000

-- - -

790,0

000

-

-

890,0

000

- - - -

- - -

Ежегодно для формирования кадрового резерва на замещение должностей руководителей и заместителей руководителей научных и образовательных организаций (резерв руководящих кадров) будет проведен отбор кандидатов из претендентов

по определенным критериям (управленческий опыт, профессиональные достижения и др.), в том числе из числа обученных по программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. По

результатам проведенного отбора издается Приказ о включении кандидатов в резерв руководящих кадров научных и образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.



23

0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Реализуются механизмы воспроизводства и закрепления кадров в сфере науки и высшего образования0

Поддержаны научные

проекты по приоритетам

научно-

технологического

развития, не менее 50

процентами из которых

руководят молодые

перспективные

исследователи*, в том

числе по годам

нарастающим итогом**:

* В рамках результата

осуществляется

поддержка проектов,

реализация которых

начата не ранее 2017

года, удовлетворяющих

ключевым задачам и

условиям данного

результата **

Учитываются все

проекты, реализуемые в

рамках настоящего

результата, в том числе

завершенные ранее

отчетного года, 65901

1.1

0,000,00 0,0010 207

019,90

0,00 0,00 10 207 019,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,0010 207 

019,90

0,00 0,00 10 207 019,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации0

Организованы и

проведены олимпиады и

конкурсы с целью

привлечения

иностранных граждан на

обучение в российские

образовательные

организации высшего

образования, 60422

2.1

60 200,

00

0,00 49 000,

00

0,000,00 148 112

,50

315 671,6058 359,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

43 000,

00

0,00 35 000,

00

0,000,00 132 842

,30

251 201,4040 359,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00



25

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

17 200,

00

0,00 14 000,

00

0,000,00 15 270,

20

64 470,2018 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования 0

Созданы новые

лаборатории, в том числе

под руководством

молодых перспективных

исследователей, 24600

3.1

5 371 6

48,90

0,00 1 791 6

66,70

0,000,00 8 585 6

81,40

21 955 906,405 371 6

54,20

0,00382 500

,00

0,00452 755

,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

5 371 6

48,90

0,00 1 791 6

66,70

0,000,00 8 585 6

81,40

21 955 906,405 371 6

54,20

0,00382 500

,00

0,00452 755

,20

0,000,00

Бюджеты3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведено обучение

сотрудников научных и

образовательных

организаций по

программе подготовки

управленческих кадров,

в том числе в целях

последующего

включения в кадровый

резерв руководителей,

24500

3.2

99 750,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 99 750,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,3.2.1.

99 750,0,00 0,000,000,00 0,00 99 750,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Количество

поддержанных научных

проектов и исследований

в сфере общественно-

политических наук

консолидированным

центром по

субсидированию

научных проектов и

поддержке исследований

3.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

в сфере общественно-

политических наук

составляет, в том числе

по годам нарастающим

итогом:, 08100

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы лаборатории

мирового уровня под

руководством ведущих

3.4

2 358 3

96,60

0,00 2 814 8

30,60

0,000,00 839 181

,90

8 359 374,402 346 9

65,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

ученых с мировым

именем, в том числе

соотечественников,

проживающих за

рубежом, 00300

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

2 358 3

96,60

0,00 2 814 8

30,60

0,000,00 839 181

,90

8 359 374,402 346 9

65,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказана грантовая

поддержка в форме

субсидий на проведение

3.5

0,000,00 187 500

,00

0,000,00 0,00 187 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обучения по программам

повышения

квалификации научно-

педагогических

работников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций в целях

подготовки команд для

разработки и реализации

в образовательных

программах высшего

образования

образовательных

модулей (дисциплин) в

области правовой

охраны, защиты и

коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности и

разработок, 24100

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

0,000,00 187 500

,00

0,000,00 0,00 187 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

АНО ВО "Университет

"Сириус" и ФГБОУ ВО

"РАНХиГС" проведена

программа развития

кадрового

управленческого резерва

в области науки,

технологий и высшего

образования, 60425

3.6

38 200,

00

0,00 0,000,000,00 196 759

,30

361 890,30126 931

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

38 200,

00

0,00 0,000,000,00 196 759

,30

361 890,30126 931

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



32

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены Конгресс

молодых ученых на

федеральной территории

"Сириус" и

мероприятия-спутники

Конгресса молодых

ученых в субъектах

Российской Федерации,

24700

3.7

0,000,00 0,000,000,00 564 164

,70

978 329,40414 164

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 564 164

,70

978 329,40414 164

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Привлечены молодые

перспективные

исследователи для

участия в научных

исследованиях,

реализуемых в

российских

образовательных

организациях высшего

образования и научных

организациях, 60427

3.8

0,000,00 0,000,000,00 30 000,

00

630 000,000,00 0,00300 000

,00

0,00300 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 30 000,

00

630 000,000,00 0,00300 000

,00

0,00300 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена реализация

научных проектов под

руководством ведущих

ученых, привлекаемых в

российские

образовательные

организации высшего

образования или

научные организации,

60426

3.9

0,000,00 0,000,000,00 1 180 0

00,00

3 540 000,000,00 0,001 180 0

00,00

0,001 180 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 180 0

00,00

3 540 000,000,00 0,001 180 0

00,00

0,001 180 0

00,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

3.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 207 

019,90

0,00 4 842 9

97,30

7 928 1

95,50

8 318 0

74,30

11 543 

899,80

46 635 442,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

7 910 9

95,50

0,00 4 828 9

97,30

10 207 

019,90

0,00 11 528 

629,60

46 570 971,8

0

8 300 0

74,30

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

17 200,

00

0,00 14 000,

00

0,000,00 15 270,

20

64 470,2018 000,

00

1 932 7

55,20

1 862 5

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,001 862 5

00,00

0,001 932 7

55,20

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

1.1. Организованы и проведены олимпиады

и конкурсы с целью привлечения

иностранных граждан на обучение в

российские образовательные

организации высшего образования

0,00 0,00 0,00 38 175,50 38 175,50 38 175,50

132842.3

38 175,5038 175,5038 175,5038 175,5038 175,50

2 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

2.1. Созданы новые лаборатории, в том числе

под руководством молодых

перспективных исследователей

0,00 0,00 2 581 559

,10

2 581 559

,10

2 581 559

,10

4 732 858

,30

8585681.4

7 314 417

,40

6 453 897

,70

6 453 897

,70

4 732 858

,30

4 732 858

,30

2.2. Проведено обучение сотрудников

научных и образовательных организаций

по программе подготовки

управленческих кадров, в том числе в

целях последующего включения в

кадровый резерв руководителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.3. Количество поддержанных научных

проектов и исследований в сфере

общественно-политических наук

консолидированным центром по

субсидированию научных проектов и

поддержке исследований в сфере

общественно-политических наук

составляет, в том числе по годам

нарастающим итогом:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.4. Созданы лаборатории мирового уровня

под руководством ведущих ученых с

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839 181,9

0

839181.9

839 181,9

0

839 181,9

0

839 181,9

0

839 181,9

0

839 181,9

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

мировым именем, в том числе

соотечественников, проживающих за

рубежом

2.5. Оказана грантовая поддержка в форме

субсидий на проведение обучения по

программам повышения квалификации

научно-педагогических работников

образовательных организаций высшего

образования и научных организаций в

целях подготовки команд для разработки

и реализации в образовательных

программах высшего образования

образовательных модулей (дисциплин) в

области правовой охраны, защиты и

коммерциализации результатов

интеллектуальной деятельности и

разработок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.6. АНО ВО "Университет "Сириус" и

ФГБОУ ВО "РАНХиГС" проведена

программа развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

0,00 0,00 54 738,00 56 684,20 58 630,40 69 673,80

196759.3

87 330,2085 384,0079 806,0073 566,2071 620,00

2.7. Проведены Конгресс молодых ученых на

федеральной территории "Сириус" и

мероприятия-спутники Конгресса

молодых ученых в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

564164.7

414 164,7

0

414 164,7

0

0,000,000,00

2.8. Привлечены молодые перспективные

исследователи для участия в научных

исследованиях, реализуемых в

российских образовательных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30000

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

организациях высшего образования и

научных организациях

2.9. Обеспечена реализация научных

проектов под руководством ведущих

ученых, привлекаемых в российские

образовательные организации высшего

образования или научные организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1180000

862 000,0

0

849 000,0

0

836 000,0

0

823 000,0

0

810 000,0

0
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7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» направлен на

формирование сбалансированной кадровой экосистемы сферы исследований и разработок, повышение и поддержку привлекательности российской

науки и высшего образования для российских и иностранных обучающихся и исследователей, внедрение механизмов повышения востребованности

выпускников образовательных организаций высшего образования и научных организаций на региональных и отраслевых рынках труда в интересах

регионов и отраслей

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Кадры

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

Результат

"Обеспечивается

выделение бюджетных

мест для очного обучения

по программам

бакалавриата и

специалитета не менее

50% от общего количества

выпускников школ,

завершивших обучение по

программам среднего

общего образования"

1.1

Афанасьев Д.

В.

01.01.20

21

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.1.

1

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Рябко Т. В.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.1.

2

Отчет

Отчет о мониторинге

-

Рябко Т. В.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

реализации федерального

проекта

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1.

3

Прочий тип документа

Исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

проведено

-

Рябко Т. В.

10.06.20

21

04 06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

4

Приказ

Приказ об утверждении

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направления подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета

-

Рябко Т. В.

20.06.20

21

05 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

5

Приказ

Приказ об утверждении

общих объемов

контрольных цифр приема

-

Рябко Т. В.

30.06.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по специальностям и

направления подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1.

6

Отчет

Отчет о проведенном

исследовании. Определен

перечень необходимых

данных для получения

базового и прогнозных

значений показателя,

проведен анализ форм

федерального

статистического

наблюдения,

ведомственных

мониторингов и иных

систем сбора данных для

выявления имеющихся

источников данных

-

Рябко Т. В.

30.06.20

22

04 06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

7

Прочий тип документа

Проект документа.

Разработаны методика

-

Рябко Т. В.

30.09.20

22

05 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расчета показателя и

механизм учета. При

необходимости разработаны

предложения по внесению

изменений в существующие

(или разработке новых)

формы федерального

статистического

наблюдения (мониторинги)

для сбора необходимых

данных

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

8

Прочий тип документа

Документ об утверждении

методики расчета

показателя и механизма

учета

-

Рябко Т. В.

31.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлена справка по

вопросу формирования и

(или) тематике документа"

1.1.

9

Прочий тип документа

Справка по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

-

Рябко Т. В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен

Координационный совет

при Правительстве

Российской Федерации"

1.1.

10

Протокол

Протокол

Координационного совета

при Правительстве

Российской Федерации по

вопросам планирования и

-

Рябко Т. В.

15.03.20

23

06 08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределения контрольных

цифр приема на обучение

по образовательным

программам высшего

образования и установления

квоты приема на целевое

обучение

Контрольная точка

"Проект приказа

разработан"

1.1.

11

Прочий тип документа

Проект приказа об

утверждении общих

объемов контрольных цифр

приема по специальностям

и направлениям подготовки

и (или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

-

Рябко Т. В.

30.03.20

23

07 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджета разработан

Контрольная точка

"Документ согласован со

структурными

подразделениями"

1.1.

12

Прочий тип документа

Получено

внутриведомственное

согласование проекта

приказа об утверждении

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета

-

Рябко Т. В.

30.04.20

23

08 04 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1.

13

Приказ

Приказ об утверждении

-

Рябко Т. В.

30.05.20

23

09 05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета подписан

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

14

Отчет

Отчет о количестве

выделенных бюджетных

мест для очного обучения

по программам

бакалавриата и

специалитета не менее 50%

от общего количества

-

Рябко Т. В.

30.06.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выпускников школ,

завершивших обучение по

программам среднего

общего образования

Результат "В рамках

научно-образовательных

центров, выполняющих

исследования и

разработки, созданы и

функционируют центры

развития компетенций

руководителей научных,

научно-технических

проектов и лабораторий

нарастающим итогом: "

1.2

Медведев А.

М.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется.

Контрольная точка не

задана

1.2.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Организованы

и проведены олимпиады и

конкурсы с целью

привлечения иностранных

граждан на обучение в

российские

образовательные

организации высшего

1.3

Афанасьев Д.

В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

1

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Рябко Т. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

2

Прочий тип документа

Документы необходимые

для оказания услуги

-

Рябко Т. В.

30.06.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения обязательств

по соглашению"

1.3.

3

Прочий тип документа

Документы необходимые

для оказания услуги

-

Рябко Т. В.

30.09.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.3.

4

Прочий тип документа

Документы необходимые

для оказания услуги

-

Рябко Т. В.

30.09.20

21

01 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.3.

5

Отчет

Отчет об оказанных услугах

-

Рябко Т. В.

31.12.20

21

07 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию олимпиад

и конкурсов с целью их

последующего приема на

обучение по программам

магистратуры и

программам подготовки

кадров высшей

квалификации в

российских

образовательных

организациях высшего

образования из

федерального бюджета" ,

значение: 0.0000

(выполненных работах)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.

6

Отчет

Отчет об оказанных услугах

(выполненных работах)

-

Рябко Т. В.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию олимпиад

и конкурсов с целью их

последующего приема на

обучение по программам

1.3.

7

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию олимпиад и

конкурсов с целью их

последующего приема на

обучение по программам

-

Рябко Т. В.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

магистратуры и

программам подготовки

кадров высшей

квалификации в

российских

образовательных

организациях высшего

образования из

федерального бюджета" ,

значение: 0.0000

магистратуры и

программам подготовки

кадров высшей

квалификации в

российских

образовательных

организациях высшего

образования из

федерального бюджета

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.3.

8

Протокол

Протокол заседания

бюджетной комиссии

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Рябко Т. В.

31.03.20

22

06 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Доведение финансового

обеспечения в рамках

соглашения"

1.3.

9

Прочий тип документа

Справка о доведении

финансового обеспечения в

рамках соглашения

-

Рябко Т. В.

30.06.20

22

02 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

10

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии для  подготовки

и  проведения

международной

олимпиады

-

Рябко Т. В.

30.06.20

22

07 08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг о

реализации результата

"Организованы и

проведены олимпиады и

конкурсы с целью

привлечения иностранных

граждан на обучение в

российские

образовательные

организации высшего

образования""

1.3.

11

Прочий тип документа

Справка о реализации

результата "Организованы

и проведены олимпиады и

конкурсы с целью

привлечения иностранных

граждан на обучение в

российские

образовательные

организации высшего

образования"

-

Рябко Т. В.

30.09.20

22

01 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

12

Отчет

Итоговый отчет о

проведении олимпиады

-

Рябко Т. В.

31.12.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию олимпиад

и конкурсов с целью их

последующего приема на

обучение по программам

магистратуры и

программам подготовки

кадров высшей

квалификации в

1.3.

13

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию олимпиад и

конкурсов с целью их

последующего приема на

обучение по программам

магистратуры и

программам подготовки

кадров высшей

квалификации в

-

Рябко Т. В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

российских

образовательных

организациях высшего

образования из

федерального бюджета"

российских

образовательных

организациях высшего

образования из

федерального бюджета

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

14

Протокол

Протокол заседания

бюджетной комиссии

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Рябко Т. В.

31.03.20

23

06 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Доведение финансового

обеспечения в рамках

соглашения"

1.3.

15

Справка

Справка о доведении

финансового обеспечения в

рамках соглашения

-

Рябко Т. В.

30.06.20

23

02 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

16

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии для  подготовки

и  проведения

международной

олимпиады

-

Рябко Т. В.

30.06.20

23

07 08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг о

реализации результата

"Организованы и

проведены олимпиады и

1.3.

17

Справка

Справка о реализации

результата "Организованы

и проведены олимпиады и

конкурсы с целью

-

Рябко Т. В.

30.09.20

23

01 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конкурсы с целью

привлечения иностранных

граждан на обучение в

российские

образовательные

организации высшего

образования""

привлечения иностранных

граждан на обучение в

российские

образовательные

организации высшего

образования"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

18

Отчет

Итоговый отчет о

проведении олимпиады

-

Рябко Т. В.

31.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию олимпиад

и конкурсов с целью их

последующего приема на

обучение по программам

магистратуры и

программам подготовки

кадров высшей

квалификации в

российских

образовательных

организациях высшего

образования из

федерального бюджета"

1.3.

19

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию олимпиад и

конкурсов с целью их

последующего приема на

обучение по программам

магистратуры и

программам подготовки

кадров высшей

квалификации в

российских

образовательных

организациях высшего

образования из

федерального бюджета

-

Рябко Т. В.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

20

Протокол

Протокол заседания

бюджетной комиссии

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Рябко Т. В.

29.03.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

21

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии для  подготовки

и  проведения

международной олимпиады

-

Рябко Т. В.

27.04.20

24

01 07 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Финансовое обеспечение

в рамках соглашения

доведено до получателя"

1.3.

22

Справка

Справка о доведении

финансового обеспечения в

рамках соглашения

-

Рябко Т. В.

31.05.20

24

02 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

23

Справка

Справка об открытии

регистрации участников

олимпиады и графике

проведения олимпиады

-

Рябко Т. В.

30.09.20

24

06 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.3.

ОтчетТумакова Е.

28.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

24

Итоговый отчет о

проведении олимпиады

-

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Результат "Утверждены

контрольные цифры

приема по специальностям

и направлениям

подготовки для обучения

по образовательным

программам высшего

образования."

1.4

Афанасьев Д.

В.

01.01.20

24

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Подготовлена справка по

вопросу формирования и

(или) тематике документа"

1.4.

1

Справка

Справка по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

-

Рябко Т. В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен

Координационный совет

при Правительстве

Российской Федерации"

1.4.

2

Протокол

Протокол

Координационного совета

при Правительстве

Российской Федерации по

вопросам планирования и

распределения контрольных

цифр приема на обучение

по образовательным

программам высшего

-

Рябко Т. В.

15.03.20

24

28 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования и установления

квоты приема на целевое

обучение

Контрольная точка

"Проект приказа

разработан"

1.4.

3

Приказ

Проект приказа об

утверждении общих

объемов контрольных цифр

приема по специальностям

и направлениям подготовки

и (или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета разработан

-

Рябко Т. В.

29.03.20

24

29 01 УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

1.4.

4

Прочий тип документа

Получено

внутриведомственное

-

Рябко Т. В.

27.04.20

24

03 06 УНП ГИИС

Электронный бюджет



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласование" согласование проекта

приказа об утверждении

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.

5

Приказ

Приказ об утверждении

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

-

Рябко Т. В.

31.05.20

24

01 30 УНП ГИИС

Электронный бюджет



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета подписан

Контрольная точка

"Обеспечено выделение

бюджетных мест для

очного обучения по

программам бакалавриата

и специалитета не менее

50% от общего количества

выпускников школ,

завершивших обучение по

программам среднего

общего образования"

1.4.

6

Отчет

Отчет о количестве

выделенных бюджетных

мест для очного обучения

по программам

бакалавриата и

специалитета для не менее

50% от общего количества

выпускников школ,

завершивших обучение по

программам среднего

общего образования

-

Рябко Т. В.

28.06.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

1.4.

7



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подготовлена справка по

вопросу формирования и

(или) тематике документа"

Справка

Справка по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

-

Рябко Т. В.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен

Координационный совет

при Правительстве

Российской Федерации"

1.4.

8

Протокол

Протокол

Координационного совета

при Правительстве

Российской Федерации по

вопросам планирования и

распределения контрольных

цифр приема на обучение

по образовательным

программам высшего

образования и установления

квоты приема на целевое

обучение

-

Рябко Т. В.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проект приказа

разработан"

1.4.

9

Приказ

Проект приказа об

утверждении общих

объемов контрольных цифр

приема по специальностям

и направлениям подготовки

и (или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

-

Рябко Т. В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета разработан

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

1.4.

10

Прочий тип документа

Получено

внутриведомственное

согласование проекта

приказа об утверждении

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

-

Рябко Т. В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.

11

Приказ

Приказ об утверждении

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

-

Рябко Т. В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета подписан

Контрольная точка

"Обеспечено выделение

бюджетных мест для

очного обучения по

программам бакалавриата

и специалитета не менее

50% от общего количества

выпускников школ,

завершивших обучение по

программам среднего

общего образования"

1.4.

12

Отчет

Отчет о количестве

выделенных бюджетных

мест для очного обучения

по программам

бакалавриата и

специалитета для не менее

50% от общего количества

выпускников школ,

завершивших обучение по

программам среднего

общего образования

-

Рябко Т. В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлена справка по

вопросу формирования и

(или) тематике документа"

1.4.

13

Справка

Справка по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

-

Рябко Т. В.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен

Координационный совет

при Правительстве

Российской Федерации"

1.4.

14

Протокол

Протокол

Координационного совета

при Правительстве

Российской Федерации по

вопросам планирования и

распределения контрольных

-

Рябко Т. В.

13.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифр приема на обучение

по образовательным

программам высшего

образования и установления

квоты приема на целевое

обучение

Контрольная точка

"Проект приказа

разработан"

1.4.

15

Приказ

Проект приказа об

утверждении общих

объемов контрольных цифр

приема по специальностям

и направлениям подготовки

и (или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета разработан

-

Рябко Т. В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

1.4.

16

Прочий тип документа

Получено

внутриведомственное

согласование проекта

приказа об утверждении

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета

-

Рябко Т. В.

30.04.20

26

21 24 УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.

17

Приказ

Приказ об утверждении

общих объемов

-

Рябко Т. В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

Электронный бюджет



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования, а также по

группам научных

специальностей и (или)

научным специальностям

для обучения по

программам подготовки

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)

за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета подписан

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено выделение

бюджетных мест для

очного обучения по

программам бакалавриата

и специалитета не менее

50% от общего количества

выпускников школ,

завершивших обучение по

1.4.

18

Отчет

Отчет о количестве

выделенных бюджетных

мест для очного обучения

по программам

бакалавриата и

специалитета для не менее

50% от общего количества

выпускников школ,

-

Рябко Т. В.

30.06.20

26

24 35 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программам среднего

общего образования"

завершивших обучение по

программам среднего

общего образования

2

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

Результат "Предоставлены

гранты аспирантам в

рамках реализации

научных и научно-

технологических

проектов"

2.1

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

2

Прочий тип документа

Документы необходимые

для оказания услуги

-

Форш П. А.

31.08.20

21

07 06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

2.1.

3

Отчет

Отчет, содержащий

промежуточную

информацию об участии

-

Форш П. А.

30.09.20

21

03 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

обучающихся по основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

Контрольная точка

"Получен отчет,

содержащий

промежуточную

информацию об участии

обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах"

2.1.

4

Отчет

Отчет, содержащий

промежуточную

информацию об участии

обучающихся по основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

-

Форш П. А.

30.09.20

21

03 06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1.

5

 

-

Медведев А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Получен итоговый отчет,

содержащий информацию

об участии обучающихся

по основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах" ,

значение: 0.0000

2.1.

6

Отчет

Отчет об участии

обучающихся по основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

-

Форш П. А.

31.12.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.1.

7

 

-

Медведев А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлена

информация об участии

обучающихся по

основным

2.1.

8

Отчет

Отчет об участии

обучающихся по основным

профессиональным

образовательным

-

Форш П. А.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах" ,

значение: 0.0000

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

участии обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах" ,

значение: 0.0000

2.1.

9

Отчет

Итоговый отчет за

предыдущий период,

содержащий информацию

об участии обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

-

Форш П. А.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.

10

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.03.20

22

10 06 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

включено в реестр

соглашений

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

11

Протокол

Протокол заседания

попечительского совета

Российского научного

фонда

-

Форш П. А.

31.05.20

22

09 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

12

Прочий тип документа

Справка о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Форш П. А.

30.06.20

22

06 11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет,

содержащий

промежуточную

информацию об участии

обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах"

2.1.

13

Отчет

Отчет, содержащий

промежуточную

информацию об участии

обучающихся по основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

-

Форш П. А.

30.09.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

14

Отчет

Итоговый отчет,

содержащий информацию

об участии обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

-

Форш П. А.

31.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

участии обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах"

2.1.

15

Отчет

Итоговый отчет за

предыдущий период,

содержащий информацию

об участии обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

-

Чабан Е. А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.

16

Справка

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чабан Е. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

17

Протокол

Протокол заседания

попечительского совета

Российского научного

фонда

-

Чабан Е. А.

31.05.20

23

14 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

18

Справка

Справка о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения в

части проведения

конкурсных процедур для

предоставления грантов

аспирантам

-

Чабан Е. А.

30.06.20

23

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

6507.0000 , Человек

2.1.

19

Справка

Предоставлено 6507

грантов аспирантам в

рамках реализации научных

и научно-технологических

проектов, нарастающим

итогом

-

Чабан Е. А.

01.07.20

23

07 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

6507.0000 , Человек

2.1.

20

Справка

Предоставлено 6507

грантов аспирантам в

рамках реализации научных

и научно-технологических

проектов, нарастающим

итогом

-

Чабан Е. А.

01.08.20

23

08 10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

6600.0000 , Человек

2.1.

21

Справка

Предоставлено 6600

грантов аспирантам в

рамках реализации научных

и научно-технологических

проектов, нарастающим

итогом

-

Чабан Е. А.

01.09.20

23

09 11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет,

содержащий

промежуточную

информацию об участии

обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах"

2.1.

22

Отчет

Отчет, содержащий

промежуточную

информацию об участии

обучающихся по основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

-

Чабан Е. А.

30.09.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

6700.0000 , Человек

2.1.

23

Справка

Предоставлено 6700

грантов аспирантам в

рамках реализации научных

и научно-технологических

проектов, нарастающим

итогом

-

Чабан Е. А.

01.10.20

23

10 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

6800.0000 , Человек

2.1.

24

Справка

Предоставлено 6800

грантов аспирантам в

рамках реализации научных

и научно-технологических

проектов, нарастающим

итогом

-

Шашкин А.

П.

01.11.20

23

11 13 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

2.1.

25

Справка

Предоставлено 6900

грантов аспирантам в

рамках реализации научных

и научно-технологических

проектов, нарастающим

итогом

-

Шашкин А.

П.

01.12.20

23

12 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

26

Отчет

Итоговый отчет,

содержащий информацию

об участии обучающихся по

основным

-

Шашкин А.

П.

31.12.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

отсутствует

Результат "Созданы новые

лаборатории, в том числе

под руководством

молодых перспективных

исследователей"

2.2

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

1

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Швед К. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

2

Прочий тип документа

Документы необходимые

для оказания услуги

-

Швед К. А.

30.06.20

21

02 11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

2.2.

3

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Швед К. А.

30.09.20

21

03 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечена

государственная

поддержка создания

новых лабораторий, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей"

2.2.

4

Прочий тип документа

Государственная поддержка

создания новых

лабораторий, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей обеспечена

-

Швед К. А.

15.10.20

21

11 14 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

2.2.

5

 

-

Медведев А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

2.2.

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Швед К. А.

31.12.20

21

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.2.

7

 

-

Медведев А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

2.2.

8

 

-

Медведев А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Созданы новые

2.2.

9

Прочий тип документа

Новые лабораторий, в том

-

Швед К. А.

31.12.20

21

13 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лабораторий, в том числе

под руководством

молодых перспективных

исследователей" ,

значение: 0.0000

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей, созданы

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.2.

10

Прочий тип документа

Реестр заключенных

соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.2.

11

Прочий тип документа

Справка о размещении в

ГИИС "Электронный

бюджет" информации о

доведении финансирования

до организаций

-

Швед К. А.

31.03.20

22

10 11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ"

, значение: 0.0000

2.2.

12

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А.

15.04.20

22

02 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о поддержке

2.2.

13

Прочий тип документа

Заключения Российской

академии наук о

-

Швед К. А.

30.06.20

22

11 13 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научных проектов по

результатам заключения о

проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных

разработках, о

полученных научных и

(или) научно-технических

результатах за отчетный

финансовый год"

проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных

разработках, о полученных

научных и (или) научно-

технических результатах за

отчетный финансовый год

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы

новые лаборатории, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей"" ,

значение: 0.0000

2.2.

14

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей"

-

Швед К. А.

30.09.20

22

12 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

15

Отчет

Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Швед К. А.

31.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.2.

16

Прочий тип документа

Реестр заключенных

-

Швед К. А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

17

Справка

Справка о размещении в

ГИИС "Электронный

бюджет" информации о

доведении финансирования

до организаций

-

Швед К. А.

31.03.20

23

07 14 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ"

2.2.

18

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А.

15.04.20

23

02 15 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о поддержке

научных проектов по

результатам заключения о

проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных

разработках, о

полученных научных и

(или) научно-технических

результатах за отчетный

финансовый год"

2.2.

19

Прочий тип документа

Заключения Российской

академии наук о

проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных

разработках, о полученных

научных и (или) научно-

технических результатах за

отчетный финансовый год

-

Швед К. А.

30.06.20

23

14 16 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

740.0000 , Единица

2.2.

20

Справка

Создано 740 новых

лабораторий, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей,

нарастающим итогом

-

Швед К. А.

01.07.20

23

15 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

740.0000 , Единица

2.2.

21

Справка

Создано 740 новых

лабораторий, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей,

нарастающим итогом

-

Швед К. А.

01.08.20

23

08 10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

740.0000 , Единица

2.2.

22

Справка

Создано 740 новых

лабораторий, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей,

нарастающим итогом

-

Швед К. А.

01.09.20

23

09 11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы

2.2.

23

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе

-

Швед К. А.

30.09.20

23

15 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

новые лаборатории, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей" ,

значение: 0.0000

под руководством молодых

перспективных

исследователей"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

740.0000 , Единица

2.2.

24

Справка

Создано 740 новых

лабораторий, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей,

нарастающим итогом

-

Швед К. А.

01.10.20

23

10 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

740.0000 , Единица

2.2.

25

Справка

Создано 740 новых

лабораторий, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей,

нарастающим итогом

-

Швед К. А.

01.11.20

23

11 13 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

740.0000 , Единица

2.2.

26

Справка

Создано 740 новых

лабораторий, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей,

нарастающим итогом

-

Швед К. А.

01.12.20

23

12 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

27

Отчет

Итоговый отчет о создании

новых лабораторий, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей в 2023 году

-

Швед К. А.

30.12.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

28

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России

-

Швед К. А.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на

создание и/или поддержку

новых лабораторий, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей"

2.2.

29

Прочий тип документа

Реестр заключенных

соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А.

29.03.20

24

07 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ"

2.2.

30

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А.

27.04.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.2.

31

Прочий тип документа

Заключения Российской

-

Швед К. А.

01.07.20

24

07 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

академии наук о

проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных

разработках, о полученных

научных и (или) научно-

технических результатах за

отчетный финансовый год

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы

новые лаборатории, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей"" ,

значение: 0.0000

2.2.

32

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей"

-

Швед К. А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

33

Отчет

Итоговый отчет о создании

новых лабораторий, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей в 2024 году

-

Швед К. А.

28.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.2.

34

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России

-

Швед К. А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на

создание и/или поддержку

новых лабораторий, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей"

2.2.

35

Прочий тип документа

Реестр заключенных

соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ"

2.2.

36

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

37

Прочий тип документа

Заключения Российской

академии наук о

проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных

разработках, о полученных

научных и (или) научно-

технических результатах за

отчетный финансовый год

-

Швед К. А.

01.07.20

25

11 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

2.2.

38

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

-

Швед К. А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинге реализации

результата "Созданы

новые лаборатории, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей""

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

39

Отчет

Итоговый отчет о создании

новых лабораторий, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей в 2025 году

-

Швед К. А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

40

 

-

Секиринский

Д. С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

41

 

-

Секиринский

Д. С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.2.

42

 

-

Секиринский

Д. С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

43

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России

-

Швед К. А.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на

создание и/или поддержку

новых лабораторий, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей"

2.2.

44

Прочий тип документа

Реестр заключенных

соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ"

2.2.

45

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

46

Прочий тип документа

Заключения Российской

академии наук о

проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных

-

Швед К. А.

01.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработках, о полученных

научных и (или) научно-

технических результатах за

отчетный финансовый год

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы

новые лаборатории, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей""

2.2.

47

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе

под руководством молодых

перспективных

исследователей"

-

Швед К. А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

48

Отчет

Итоговый отчет о создании

новых лабораторий, в том

числе под руководством

молодых перспективных

исследователей в 2026 году

-

Швед К. А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

49

 

-

Секиринский

Д. С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

50

 

-

Секиринский

Д. С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

51

 

-

Секиринский

Д. С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Проведено

обучение сотрудников

научных и

образовательных

организаций по

программе подготовки

управленческих кадров, в

том числе в целях

последующего включения

в кадровый резерв

руководителей"

2.3

Омельчук А.

В.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

S7.02.33 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.3.

1

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Гвоздева Н.

М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

2.3.

Прочий тип документа

-

Гвоздева Н.

30.06.20

08 01 УНП ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

М.

21

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

3

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Гвоздева Н.

М.

30.09.20

21

02 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.

4

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Гвоздева Н.

М.

31.10.20

21

01 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3.

5

Протокол

Протоколы рабочей группы

Минобрнауки России о

включении лиц в кадровый

резерв Отчет исполнителя

по государственному

контракту, направленному

на обучение руководящего

звена научных и

образовательных

организаций

-

Гвоздева Н.

М.

31.12.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

2.3.

6

Прочий тип документа

Справка о включении

закупки по результату в

-

Гвоздева Н.

М.

31.03.20

22

02 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 план закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

7

Отчет

Итоговый отчет о

проведении обучения по

образовательной программе

подготовки стратегического

управленческого корпуса

научно-технологического

прорыва № 2

-

Гвоздева Н.

М.

20.06.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

8

Протокол

Протокол о проведении

итогов закупки

-

Гвоздева Н.

М.

30.06.20

22

09 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

2.3.

9

Прочий тип документа

Государственный контракт

об оказании услуг

-

Гвоздева Н.

М.

30.07.20

22

02 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

10

Прочий тип документа

Согласованы

образовательные

программы, критерии

отбора участников

обучения, списки

участников обучения,

список привлекаемых

экспертов

-

Гвоздева Н.

М.

30.09.20

22

02 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

2.3.

11
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о проведении обучения по

образовательной

программе"

Отчет

Итоговый отчет о

проведении обучения по

образовательной программе

подготовки стратегического

управленческого корпуса

научно-технологического

прорыва № 1

-

Гвоздева Н.

М.

10.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Результат "Количество

поддержанных научных

проектов и исследований

в сфере общественно-

политических наук

консолидированным

центром по

субсидированию научных

проектов и поддержке

исследований в сфере

общественно-

политических наук

составляет, в том числе по

годам нарастающим

итогом:"

2.4

Трубников Г.

В.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется.

Контрольная точка не

задана

2.4.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Созданы

лаборатории мирового

уровня под руководством

ведущих ученых с

мировым именем, в том

числе соотечественников,

проживающих за

рубежом"

2.5

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

1

Протокол

Протокол Совета по

грантам Правительства РФ

для государственной

поддержки научных

исследований, проводимых

под руководством ведущих

ученых в российских

образовательных

организациях высшего

образования, научных

учреждениях и

государственных научных

центрах Российской

Федерации.

-

Форш П. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

2.5.

2

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Форш П. А.

30.06.20

21

06 07 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.5.

3

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Форш П. А.

30.09.20

21

08 09 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении гранта в

форме субсидии

юридическому лицу для

создания лабораторий

мирового уровня под

руководством ученых с

мировым именем, в том

числе соотечественников,

проживающих за

рубежом" , значение:

0.0000

2.5.

4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.20

21

07 09 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.5.

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Форш П. А.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.5.

6

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей

организационно-

техническое сопровождение

-

Форш П. А.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

соглашениям за

предыдущий период"

2.5.

7

Отчет

Отчеты получателей

грантов за 2021 год

-

Форш П. А.

30.05.20

22

06 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

8

Протокол

Протокол Совета по

грантам Правительства

Российской Федерации для

государственной

поддержки научных

исследований, проводимых

под руководством ведущих

ученых в российских

образовательных

организациях высшего

образования, научных

учреждениях и

государственных научных

центрах Российской

-

Форш П. А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации и приказ

Минобрнауки России.

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

получателями грантов"

2.5.

9

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.08.20

22

07 11 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

создания лабораторий

мирового уровня под

руководством ведущих

ученых с мировым

именем, в том числе

соотечественников,

проживающих за

рубежом"

2.5.

10

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Форш П. А.

30.10.20

22

10 08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

11

Отчет

Итоговый отчет об

оказанных услугах

(выполненных работах)

-

Форш П. А.

31.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.5.

12

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей

организационно-

техническое сопровождение

-

Чабан Е. А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

соглашениям за

предыдущий период"

2.5.

13

Отчет

Отчеты получателей

грантов за 2022 год

-

Чабан Е. А.

30.05.20

23

08 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

14

Протокол

Протокол Совета по

грантам Правительства РФ

для государственной

поддержки научных

исследований, проводимых

под руководством ведущих

ученых в российских

образовательных

организациях высшего

образования, научных

учреждениях и

государственных научных

центрах РФ.

-

Чабан Е. А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

получателями грантов"

2.5.

15

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чабан Е. А.

31.08.20

23

09 13 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

создания лабораторий

мирового уровня под

2.5.

16

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Шашкин А.

П.

30.10.20

23

12 10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

руководством ведущих

ученых с мировым

именем, в том числе

соотечественников,

проживающих за

рубежом"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

17

Отчет

Итоговый отчет об

оказанных услугах

(выполненных работах)

-

Шашкин А.

П.

31.12.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.

18

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей

организационно-

техническое сопровождение

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

соглашениям за

предыдущий период"

2.5.

19

Отчет

Отчеты получателей

грантов за 2023 год

-

Шашкин А.

П.

31.05.20

24

08 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

20

Протокол

Протокол Совета по

грантам Правительства РФ

для государственной

поддержки научных

исследований, проводимых

-

Шашкин А.

П.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

под руководством ведущих

ученых в российских

образовательных

организациях высшего

образования, научных

учреждениях и

государственных научных

центрах Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

получателями грантов"

2.5.

21

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шашкин А.

П.

30.08.20

24

09 13 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

создания лабораторий

мирового уровня под

руководством ведущих

ученых с мировым

именем, в том числе

соотечественников,

проживающих за

рубежом"

2.5.

22

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Шашкин А.

П.

31.10.20

24

12 10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

23

Отчет

Итоговый отчет об

оказанных услугах

(выполненных работах)

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Результат "Реализованы

программы

внутрироссийской

академической

мобильности

обучающихся и научно-

педагогических

работников с учетом задач

пространственного

развития Российской

Федерации и развития

приоритетных

территорий"

2.6

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.6.

1

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Форш П. А.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

2

Прочий тип документа

Утверждены Правила

предоставления грантов в

форме субсидий из

федерального бюджета и

утвержден состав

Координационного совета

Министерства науки и

-

Форш П. А.

31.05.20

21

06 07 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

высшего образования

Российской Федерации по

реализации программы

внутрироссийской

академической

мобильности обучающихся

и научно-педагогических

работников с учетом задач

пространственного

развития Российской

Федерации и

опережающего развития

приоритетных территорий

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.

3

Соглашение

Соглашение заключено

-

Форш П. А.

30.06.20

21

01 02 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.6.

4

Прочий тип документа

Отобрана организация для

организационно-

технического и

информационного

обеспечения проведения

-

Форш П. А.

31.07.20

21

07 03 БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конкурса

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.

5

Соглашение

Соглашение заключено

-

Форш П. А.

30.09.20

21

02 09 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.6.

6

Отчет

Отчет о достижении

результата в 2021 году

-

Форш П. А.

31.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.6.

7

Отчет

Отчет о достижении

результата в 2021 году

-

Форш П. А.

31.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.6.

8

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Проведено заседание

рабочей группы

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

разработке и реализации

проекта по внедрению

академической

мобильности и апробации

механизмов финансового

обеспечения" , значение:

0.0000

2.6.

9

Протокол

Протокол заседания

рабочей группы

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

разработке и реализации

проекта по внедрению

академической

мобильности и апробации

механизмов финансового

обеспечения, утвержденной

приказом Министерства

науки и высшего

образования Российской

Федерации от 27 мая 2021 г.

№ 423

-

Канукоев А.

С.

30.05.20

22

06 02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.6.

10

Справка

Справка о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Форш П. А.

30.06.20

22

07 08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

2.6.

11

Приказ

Приказ «О внесении

-

Канукоев А.

С.

30.08.20

22

02 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для внедрения механизмов

финансового обеспечения:

реализации

образовательных

программ в сетевой

форме" , значение: 0.0000

изменений в приказ

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации и

Министерства просвещения

Российской Федерации от 5

августа 2020 г. № 882/391

«Об организации и

осуществлении

образовательной

деятельности при сетевой

форме реализации

образовательных программ»

утвержден

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

12

Прочий тип документа

Утверждены Методические

рекомендации по

реализации

образовательных программ

с использованием сетевой

формы, направленные на

описание применения

новых финансовых

механизмов

-

Канукоев А.

С.

30.11.20

22

08 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.6.

13

Отчет

Итоговый отчет,

содержащий информацию

об участии обучающихся по

основным

профессиональным

-

Форш П. А.

31.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.6.

14

Отчет

Отчет содержащий

информацию о применении

образовательными

организациями механизмов

финансового обеспечения:

реализации

образовательных программ

в сетевой форме

-

Канукоев А.

С.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлена справка о

ходе реализации

пилотного эксперимента

по академической

мобильности" , значение:

0.0000

2.6.

15

Справка

Справка о ходе реализации

пилотного эксперимента по

академической

мобильности

-

Канукоев А.

С.

28.02.20

23

06 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

2.6.

16

Справка

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чабан Е. А.

31.03.20

23

08 02 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.6.

17

Справка

Справка о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения в

части проведения

конкурсных процедур для

поддержки докторантов в

рамках реализации

программы

внутрироссийской

академической

мобильности

-

Чабан Е. А.

30.06.20

23

07 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено заседание

рабочей группы

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

разработке и реализации

проекта по внедрению

академической

мобильности и апробации

механизмов финансового

обеспечения" , значение:

0.0000

2.6.

18

Протокол

Протокол заседания

рабочей группы

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

разработке и реализации

проекта по внедрению

академической

мобильности и апробации

механизмов финансового

обеспечения, утвержденный

приказом Министерства

-

Канукоев А.

С.

30.07.20

23

02 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

науки и высшего

образования Российской

Федерации от 27 мая 2021 г.

№ 423

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.6.

19

Отчет

Итоговый отчет,

содержащий информацию

об участии обучающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам подготовки

научно-педагогических

кадров в выполняемых

научных или научно-

технических проектах

-

Чабан Е. А.

31.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

20

Отчет

Отчет содержащий

информацию о применении

образовательными

организациями механизмов

финансового обеспечения:

реализации

образовательных программ

в сетевой форме

-

Канукоев А.

С.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлена справка о

ходе реализации

пилотного эксперимента

2.6.

21

Справка

Справка о ходе реализации

пилотного эксперимента по

академической

-

Канукоев А.

С.

28.02.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по академической

мобильности"

мобильноститочками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации"

2.6.

22

Справка

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации в

Российский научный фонд

-

Шашкин А.

П.

31.03.20

24

08 02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.6.

23

Справка

Справка о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения в

части проведения

конкурсных процедур для

поддержки докторантов в

рамках реализации

программы

внутрироссийской

академической

мобильности

-

Шашкин А.

П.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено заседание

рабочей группы

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

вопросу развития

2.6.

24

Протокол

Протокол заседания

рабочей группы

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

вопросу развития

-

Канукоев А.

С.

30.07.20

24

02 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

академической

мобильности студентов,

аспирантов и научно-

педагогических

работников"

академической

мобильности студентов,

аспирантов и научно-

педагогических

работников, утвержденной

приказом Министерства

науки и высшего

образования Российской

Федерации от 26 января

2024 г. № 43

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

25

Отчет

Итоговый отчет,

содержащий информацию о

поддержке докторантов в

рамках реализации научных

и научно-технологических

проектов

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Результат "Оказана

грантовая поддержка в

форме субсидий на

проведение обучения по

программам повышения

квалификации научно-

педагогических

работников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций в целях

2.7

Омельчук А.

В.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовки команд для

разработки и реализации в

образовательных

программах высшего

образования

образовательных модулей

(дисциплин) в области

правовой охраны, защиты

и коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности и

разработок"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.7.

1

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

на проведение обучения по

программам повышения

квалификации научно-

педагогических работников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций в целях

подготовки команд для

-

Медведев В.

В.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработки и реализации в

образовательных

программах высшего

образования

образовательных модулей

(дисциплин) в области

правовой охраны, защиты и

коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности и разработок,

а также дальнейшего

внедрения указанных

модулей (дисциплин) для

обучения по ним студентов

и аспирантов в рамках

результата «Созданы

условия для подготовки

кадров в области защиты и

коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности»

федерального проекта

«Развитие человеческого

капитала в интересах

регионов, отраслей и

сектора исследований и

разработок» национального

проекта «Наука и

университеты»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.7.

2

Приказ

Издан ведомственный акт,

утверждающий Положение

о конкурсной комиссии,

проведен конкурсный отбор

-

Медведев В.

В.

30.09.20

21

01 04 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

3

Соглашение

Заключено соглашение

-

Медведев В.

В.

31.10.20

21

02 03 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доведено

финансирование на

проведение обучения по

программам повышения

квалификации научно-

педагогических

работников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций в целях

подготовки команд для

2.7.

4

Прочий тип документа

Средства доведены до

исполнителя

-

Медведев В.

В.

15.11.20

21

04 07 БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработки и реализации в

образовательных

программах высшего

образования

образовательных модулей

(дисциплин) в области

правовой охраны, защиты

и коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности и

разработок"

Контрольная точка

"Проведено обучение по

программам повышения

квалификации научно-

педагогических

работников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций в целях

подготовки команд для

разработки и реализации в

образовательных

программах высшего

образования

образовательных модулей

(дисциплин) в области

правовой охраны, защиты

2.7.

5

Отчет

Отчет о выполнении работ

по соглашениям

-

Медведев В.

В.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности и

разработок" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Рассмотрены отчеты о

реализации программ

повышения квалификации

научно-педагогических

работников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций в целях

подготовки команд для

разработки и реализации в

образовательных

программах высшего

образования

образовательных модулей

(дисциплин) в области

правовой охраны, защиты

и коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности и

разработок" , значение:

0.0000

2.7.

6

Отчет

Разработаны не менее двух

программ повышения

квалификации в области

правовой охраны, защиты и

коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности и разработок и

обучение по ним проходят

не менее 500 человек

-

Медведев В.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.7.

7

Отчет

Разработаны не менее двух

программ повышения

квалификации в области

правовой охраны, защиты и

коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности и разработок и

обучение по ним проходят

не менее 500 человек

-

Медведев В.

В.

31.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Результат "Разработана

методика расчета

показателя «Доля

аспирантов, защитивших

кандидатские диссертации

и оставшихся в секторе

науки и высшего

образования»"

2.8

Медведев А.

М.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

2.8.

1

Отчет

Отчет о проведенном

исследовании. Определен

перечень необходимых

данных для получения

базового и прогнозных

значений показателя,

проведен анализ форм

федерального

статистического

наблюдения,

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ведомственных

мониторингов и иных

систем сбора данных для

выявления имеющихся

источников данных

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.8.

2

Прочий тип документа

Проект документа.

Разработаны методика

расчета показателя и

механизм учета. При

необходимости разработаны

предложения по внесению

изменений в существующие

(или разработке новых)

формы федерального

статистического

наблюдения (мониторинги)

для сбора необходимых

данных

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

21

01 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Апробация методики

расчета показателя "Доля

аспирантов, защитивших

кандидатские диссертации

и оставшихся в секторе

науки и высшего

образования""

2.8.

3

Отчет

Отчет об апробации

методики расчета

показателя "Доля

аспирантов, защитивших

кандидатские диссертации

и оставшихся в секторе

науки и высшего

образования"

-

Казаков Ю.

Е.

30.07.20

21

02 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

2.8.

Прочий тип документа

-

Казаков Ю.

30.10.20

02 04 УНП ГИИС



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4

Проект документа об

утверждении методики

расчета показателя и

механизма учета согласован

с заинтересованными

органами и организациями

Е.

21

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.8.

5

Прочий тип документа

Документ об утверждении

методики расчета

показателя и механизма

учета

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

21

03 05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Результат "Реализованы

научные проекты по

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

2.9

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.9.

1

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.9.

2

Прочий тип документа

Документы необходимые

для оказания услуги

-

Форш П. А.

30.06.20

21

02 04 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.9.

3

Отчет

Отчет о мониторинге

реализации федерального

проекта

-

Форш П. А.

30.09.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического

развития, поддержанных

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей " ,

значение: 0.0000

2.9.

4

Отчет

Отчет об оказанных услугах

(выполненных работах)

-

Форш П. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о поддержке

научных проектов по

2.9.

5

Отчет

Отчет об оказанных услугах

(выполненных работах).

-

Форш П. А.

31.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей" ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен итоговый

отчет за предыдущий

период, содержащий

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей" ,

значение: 0.0000

2.9.

6

Отчет

Итоговый отчет за

предыдущий период,

содержащий информацию о

поддержке научных

проектов по приоритетам

научно-технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

-

Форш П. А.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.9.

7

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Форш П. А.

31.03.20

22

07 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

соглашений

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.9.

8

Протокол

Протокол заседания

попечительского совета

Российского научного

фонда

-

Форш П. А.

31.05.20

22

05 02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.9.

9

Прочий тип документа

Справка о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Форш П. А.

30.06.20

22

01 06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет,

содержащий

промежуточную

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

2.9.

10

Отчет

Отчет, содержащий

промежуточную

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического развития,

в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

-

Форш П. А.

30.09.20

22

02 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.9.

11

Отчет

Итоговый отчет,

-

Форш П. А.

31.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" содержащий информацию о

поддержке научных

проектов по приоритетам

научно-технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен итоговый

отчет за предыдущий

период, содержащий

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

2.9.

12

Отчет

Итоговый отчет за

предыдущий период,

содержащий информацию о

поддержке научных

проектов по приоритетам

научно-технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

-

Чабан Е. А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.9.

13

Справка

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Чабан Е. А.

31.03.20

23

07 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" соглашений

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.9.

14

Протокол

Протокол заседания

попечительского совета

Российского научного

фонда

-

Чабан Е. А.

31.05.20

23

05 02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.9.

15

Справка

Справка о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения в

части проведения

конкурсных процедур для

реализации научных и

научно-технологических

проектов

-

Чабан Е. А.

30.06.20

23

01 06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет,

содержащий

промежуточную

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

2.9.

16

Отчет

Отчет, содержащий

промежуточную

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического развития,

в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

-

Чабан Е. А.

30.09.20

23

02 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

17

Отчет

Итоговый отчет,

содержащий информацию о

поддержке научных

проектов по приоритетам

научно-технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

-

Шашкин А.

П.

31.12.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен итоговый

отчет за предыдущий

период, содержащий

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

2.9.

18

Отчет

Итоговый отчет за

предыдущий период,

содержащий информацию о

поддержке научных

проектов по приоритетам

научно-технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

-

Шашкин А.

П.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации"

2.9.

19

Справка

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации в

-

Шашкин А.

П.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российский научный фонд

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.9.

20

Протокол

Протокол заседания

попечительского совета

Российского научного

фонда

-

Шашкин А.

П.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.9.

21

Справка

Справка о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения в

части проведения

конкурсных процедур для

реализации научных и

научно-технологических

проектов

-

Шашкин А.

П.

28.06.20

24

01 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет,

содержащий

промежуточную

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

2.9.

22

Отчет

Отчет, содержащий

промежуточную

информацию о поддержке

научных проектов по

приоритетам научно-

технологического развития,

в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

02 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

23

Отчет

Итоговый отчет,

содержащий информацию о

поддержке научных

проектов по приоритетам

научно-технологического

развития, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Результат "Сформирован и

утвержден кадровый

резерв руководителей

научных и

образовательных

организаций"

2.1

0

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

S7.02.33 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1

0.1

Прочий тип документа

Разработан проект приказа

об утверждении кадрового

резерва

-

Свистунов А.

А.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

структурными

подразделениями

Минобрнауки России"

2.1

0.2

Прочий тип документа

Проект приказа об

утверждении кадрового

резерва согласован с

заинтересованными

структурными

подразделениями

-

Свистунов А.

А.

31.08.20

21

11 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минобрнауки России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1

0.3

Приказ

Приказ об утверждении

кадрового резерва

утвержден

-

Свистунов А.

А.

15.09.20

21

14 13 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1

0.4

Приказ

Приказ об утверждении

кадрового резерва вступил

в силу

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по тематике акта"

2.1

0.5

Прочий тип документа

Предоставлена справка по

контрольной точке

"Проведено исследование

по тематике акта"

-

Свистунов А.

А.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1

0.6

Прочий тип документа

Разработан проект приказа

об утверждении кадрового

резерва

-

Свистунов А.

А.

30.06.20

22

12 13 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

2.1

0.7

Прочий тип документа

Проект приказа об

утверждении кадрового

резерва согласован с

заинтересованными

структурными

-

Свистунов А.

А.

31.08.20

22

09 10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделениями

Минобрнауки России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1

0.8

Приказ

Приказ об утверждении

кадрового резерва подписан

-

Свистунов А.

А.

05.09.20

22

13 14 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Акт

зарегистрирован"

2.1

0.9

Приказ

Приказ об утверждении

кадрового резерва

зарегистрирован

-

Свистунов А.

А.

15.09.20

22

10 15 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

включении кандидатов в

кадровый резерв"

2.1

0.1

0

Отчет

Итоговый отчет о

количестве кандидатов

включенных в кадровый

резерв (нарастающим

итогом)

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

22

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по тематике акта"

2.1

0.1

1

Справка

Предоставлена справка по

контрольной точке

"Проведено исследование

по тематике акта"

-

Свистунов А.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

заявок кандидатов на

включение в кадровый

резерв в информационной

системе «Резерв

2.1

0.1

2

Отчет

Отчет, содержащий

информацию о сборе анкет

кандидатов, претендующих

на включение в резерв

руководящих кадров

-

Свистунов А.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

руководящих кадров

подведомственных

организаций

Минобрнауки России»"

научных и образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета по формированию

и подготовке резерва

руководящих кадров

научных и

образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации"

2.1

0.1

3

Протокол

Протокол заседания Совета

по формированию и

подготовке резерва

руководящих кадров

научных и образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1

0.1

4

Приказ

Проект приказа об

утверждении кадрового

резерва разработан

-

Свистунов А.

А.

31.10.20

23

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1

0.1

5

Приказ

Приказ об утверждении

кадрового резерва

утвержден

-

Свистунов А.

А.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

включении кандидатов в

кадровый резерв"

2.1

0.1

6

Отчет

Итоговый отчет о

количестве кандидатов

включенных в кадровый

резерв (нарастающим

итогом)

-

Свистунов А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Результат "АНО ВО

"Университет "Сириус" и

ФГБОУ ВО "РАНХиГС"

проведена программа

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки,

технологий и высшего

образования"

2.1

1

Секиринский

Д. С.

01.09.20

22

31.07.2026

S7.02.06,S7.02.3

0

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

1.1

Соглашение

Заключено соглашение с

автономной

некоммерческой

образовательной

организацией высшего

образования «Научно-

технологический

университет «Сириус» о

предоставлении субсидии

на обучение сотрудников

научных и образовательных

организаций по программе

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовки управленческих

кадров, в том числе в целях

последующего включения в

кадровый резерв

руководителей

Контрольная точка

"Начато проведение

образовательных

мероприятий"

2.1

1.2

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной

программы

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.3

Прочий тип документа

Согласованы

образовательные

программы, список

привлекаемых экспертов

-

Свистунов А.

А.

31.10.20

22

04 02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

1.4

Справка

Предоставлена справка о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Свистунов А.

А.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1

1.5

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на проведение программы

-

Свистунов А.

А.

31.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

БП ГИИС «Электронный

бюджет»



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.6

Отчет

Отчет об итогах проведения

3 модулей образовательной

программы

-

Свистунов А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

1.7

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

-

Свистунов А.

А.

28.02.20

23

05 08 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.1

1.8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с автономной

некоммерческой

образовательной

организацией высшего

образования «Научно-

технологический

университет «Сириус» на

-

Свистунов А.

А.

30.04.20

23

07 06 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.9

Отчет

Представлен отчет об

итогах реализации

образовательной

программы развития

кадрового управленческого

резерва в области науки,

технологий и высшего

образования

-

Свистунов А.

А.

31.07.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.1

0

Прочий тип документа

Согласована

образовательная программа,

список привлекаемых

экспертов

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Начато проведение

образовательных

мероприятий"

2.1

1.1

1

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной

программы

-

Свистунов А.

А.

31.10.20

23

01 06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.1

2

Отчет

Отчет об итогах проведения

5 модулей образовательной

программы

-

Свистунов А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

1.1

3

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

-

Свистунов А.

А.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

1.1

4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с автономной

некоммерческой

образовательной

организацией высшего

образования «Научно-

технологический

университет «Сириус» на

проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

-

Свистунов А.

А.

29.03.20

24

01 02 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

1.1

5

Справка

Предоставлена справка о

материально-техническом

-

Свистунов А.

А.

27.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

(кадровом) обеспечении

образовательной

программы

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.1

6

Отчет

Представлен отчет об

итогах реализации

образовательной

программы развития

кадрового управленческого

резерва в области науки,

технологий и высшего

образования

-

Свистунов А.

А.

31.07.20

24

02 05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.1

7

Прочий тип документа

Согласована

образовательная программа,

список привлекаемых

экспертов

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Начато проведение

образовательных

мероприятий"

2.1

1.1

8

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной

программы

-

Свистунов А.

А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.1

9

Отчет

Отчет о проведенных

модулях в 2024 году

образовательной

-

Свистунов А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы 2024-2025

учебного года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

1.2

0

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

-

Свистунов А.

А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

1.2

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с автономной

некоммерческой

образовательной

организацией высшего

образования «Научно-

технологический

университет «Сириус» на

проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки и

образования

-

Свистунов А.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.2

2

Отчет

Представлен отчет об

итогах реализации

-

Свистунов А.

А.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательной

программы развития

кадрового управленческого

резерва в области науки и

образования в 2024-2025

учебном году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.2

3

Прочий тип документа

Согласована

образовательная программа,

список привлекаемых

экспертов

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Начато проведение

образовательных

мероприятий"

2.1

1.2

4

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной

программы

-

Свистунов А.

А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.2

5

Отчет

Отчет о проведенных

модулях в 2025 году

образовательной

программы 2025-2026

учебного года

-

Свистунов А.

А.

28.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.1

1.2

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Свистунов А.

А.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

БП ГИИС «Электронный

бюджет»



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

на проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки,

технологий и высшего

образования"

2.1

1.2

7

Отчет

Представлен отчет о

проведенном мониторинге

реализации программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

-

Свистунов А.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

1.2

8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с автономной

некоммерческой

образовательной

организацией высшего

образования «Научно-

технологический

университет «Сириус» на

проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки, технологий

и высшего образования

-

Свистунов А.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

2.1

Справка

-

Свистунов А.

29.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

9

Предоставлена справка о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

образовательной

программы

А.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

1.3

0

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на проведение программы

развития кадрового

управленческого резерва в

области науки и

образования

-

Свистунов А.

А.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.3

1

Отчет

Представлен отчет об

итогах реализации

образовательной

программы развития

кадрового управленческого

резерва в области науки,

технологий и высшего

образования

-

Свистунов А.

А.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Результат "Проведены

Конгресс молодых ученых

на федеральной

территории "Сириус" и

мероприятия-спутники

Конгресса молодых

2.1

2

Секиринский

Д. С.

01.07.20

23

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ученых в субъектах

Российской Федерации"

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса

молодых ученых"

2.1

2.1

Протокол

Протокол

Координационного

комитета Десятилетия

науки и технологий

-

Покровский

Д. Е.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

2.2

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

Фонда «Росконгресс»

единственным

исполнителем

-

Покровский

Д. Е.

29.09.20

23

08 02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Согласована концепция

проведения Конгресса

молодых ученых и

мероприятий-спутников"

2.1

2.3

Исходящее письмо

Письмо Фонда

"Росконгресс" в адрес

Минобрнауки России о

согласовании концепции

проведения Конгресса

молодых ученых и

мероприятий-спутников

-

Шашкин А.

П.

16.10.20

23

01 04 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.1

2.4

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

с официального сайта

-

Шашкин А.

П.

31.10.20

23

02 05 Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Единой информационной

системы в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

2.5

Акт

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Шашкин А.

П.

22.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

2.6

Отчет

Итоговый отчет о

проведении Конгресса

молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А.

П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

2.7

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок товаров,

работ, услуг на очередной

финансовый год

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса

молодых ученых"

2.1

2.8

Протокол

Протокол

Координационного

комитета Десятилетия

науки и технологий

-

Шашкин А.

П.

28.06.20

24

33 01 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1

2.9

Распоряжение

-

Шашкин А.

31.07.20

24

02 34 УНП ГИИС



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

Фонда «Росконгресс»

единственным

исполнителем

П. "Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

2.1

0

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

с официального сайта

Единой информационной

системы в сфере закупок

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

01 35 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

2.1

1

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Шашкин А.

П.

20.12.20

24

34 03 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

2.1

2

Отчет

Итоговый отчет о

проведении Конгресса

молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

24

35 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

2.1

3

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок товаров,

-

Шашкин А.

П.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ, услуг на очередной

финансовый год

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса

молодых ученых"

2.1

2.1

4

Протокол

Протокол

Координационного

комитета Десятилетия

науки и технологий

-

Шашкин А.

П.

27.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

2.1

5

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

Фонда «Росконгресс»

единственным

исполнителем

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

2.1

6

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

с официального сайта

Единой информационной

системы в сфере закупок

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.1

2.1

7

Акт

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Шашкин А.

П.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

2.1

8

Отчет

Итоговый отчет о

проведении Конгресса

молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А.

П.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

2.1

9

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок товаров,

работ, услуг на очередной

финансовый год

-

Шашкин А.

П.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса

молодых ученых"

2.1

2.2

0

Протокол

Протокол

Координационного

комитета Десятилетия

науки и технологий

-

Шашкин А.

П.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

2.2

1

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

Фонда «Росконгресс»

единственным

исполнителем

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

30.09.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

2.2

2

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

с официального сайта

Единой информационной

системы в сфере закупок

-

Шашкин А.

П.

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

2.2

3

Акт

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Шашкин А.

П.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

2.2

4

Отчет

Итоговый отчет о

проведении Конгресса

молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Привлечены

молодые перспективные

исследователи для участия

в научных исследованиях,

реализуемых в российских

образовательных

организациях высшего

образования и научных

организациях"

2.1

3

Секиринский

Д. С.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

3.1

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Советом по грантам

определены победители

конкурсного отбора"

2.1

3.2

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

3.3

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

3.4

Соглашение

Соглашения, заключенные с

победителями конкурсного

отбора

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

выполнении соглашений "

2.1

3.5

Отчет

Организацией,

осуществляющей

организационно-

техническое

сопровождение,

предоставлен

предварительный отчет об

исполнении соглашений

победителями конкурсного

отбора

-

Шашкин А.

П.

16.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

3.6

Отчет

Предоставлен отчет о

привлечении молодых

перспективных

исследователей для участия

в научных исследованиях,

реализуемых в российских

образовательных

организациях высшего

образования и научных

организациях

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

3.7

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1

Протокол

-

Шашкин А.

30.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Советом по грантам

определены победители

конкурсного отбора"

3.8

Протокол заседания Совета

по грантам

П.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

3.9

Соглашение

Соглашения, заключенные с

победителями конкурсного

отбора

-

Шашкин А.

П.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

3.1

0

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

выполнении соглашений "

2.1

3.1

1

Отчет

Организацией,

осуществляющей

организационно-

техническое

сопровождение,

предоставлен

-

Шашкин А.

П.

12.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предварительный отчет об

исполнении соглашений

победителями конкурсного

отбора

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

3.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о

привлечении молодых

перспективных

исследователей для участия

в научных исследованиях,

реализуемых в российских

образовательных

организациях высшего

образования и научных

организациях

-

Шашкин А.

П.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

3.1

3

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Шашкин А.

П.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Советом по грантам

определены победители

конкурсного отбора"

2.1

3.1

4

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

2.1

Соглашение

-

Шашкин А.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с БП ГИИС «Электронный



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1

5

Соглашения, заключенные с

победителями конкурсного

отбора

П.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

3.1

6

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

выполнении соглашений "

2.1

3.1

7

Отчет

Организацией,

осуществляющей

организационно-

техническое

сопровождение,

предоставлен

предварительный отчет об

исполнении соглашений

победителями конкурсного

отбора

-

Шашкин А.

П.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.1

3.1

Отчет

Предоставлен отчет о

-

Шашкин А.

П.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)"

8

привлечении молодых

перспективных

исследователей для участия

в научных исследованиях,

реализуемых в российских

образовательных

организациях высшего

образования и научных

организациях

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечена

реализация научных

проектов под

руководством ведущих

ученых, привлекаемых в

российские

образовательные

организации высшего

образования или научные

организации"

2.1

4

Секиринский

Д. С.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

отбор получателей

грантов в форме субсидий

из федерального бюджета

для государственной

поддержки реализации

научных проектов под

руководством ведущих

ученых, привлекаемых в

российские

2.1

4.1

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательные

организации высшего

образования и научные

организации"

Контрольная точка

"Советом по грантам

определены победители

конкурсного отбора"

2.1

4.2

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

4.3

Соглашение

Соглашения, заключенные с

победителями конкурсного

отбора

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета по грантам"

2.1

4.4

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1

Отчет

-

Шашкин А.

13.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены

предварительные отчеты о

выполнении соглашений "

4.5

Организацией,

осуществляющей

организационно-

техническое

сопровождение,

предоставлен

предварительный отчет об

исполнении соглашений

победителями конкурсного

отбора

П.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена"

2.1

4.6

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации научных

проектов под руководством

ведущих ученых,

привлекаемых в российские

образовательные и научные

организации

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

отбор получателей

грантов в форме субсидий

из федерального бюджета

для государственной

поддержки реализации

научных проектов под

руководством ведущих

ученых, привлекаемых в

российские

образовательные

2.1

4.7

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации высшего

образования и научные

организации"

Контрольная точка

"Советом по грантам

определены победители

конкурсного отбора"

2.1

4.8

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

4.9

Соглашение

Соглашения, заключенные с

победителями конкурсного

отбора

-

Шашкин А.

П.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета по грантам"

2.1

4.1

0

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены

2.1

4.1

Отчет

Организацией,

-

Шашкин А.

П.

12.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предварительные отчеты о

выполнении соглашений"

1

осуществляющей

организационно-

техническое

сопровождение,

предоставлен

предварительный отчет об

исполнении соглашений

победителями конкурсного

отбора

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена"

2.1

4.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации научных

проектов под руководством

ведущих ученых,

привлекаемых в российские

образовательные и научные

организации

-

Шашкин А.

П.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

отбор получателей

грантов в форме субсидий

из федерального бюджета

для государственной

поддержки реализации

научных проектов под

руководством ведущих

ученых, привлекаемых в

российские

образовательные

организации высшего

2.1

4.1

3

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Шашкин А.

П.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования и научные

организации"

Контрольная точка

"Советом по грантам

определены победители

конкурсного отбора"

2.1

4.1

4

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

4.1

5

Соглашение

Соглашения, заключенные с

победителями конкурсного

отбора

-

Шашкин А.

П.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета по грантам"

2.1

4.1

6

Протокол

Протокол заседания Совета

по грантам

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

2.1

4.1

7

Отчет

Организацией,

осуществляющей

-

Шашкин А.

П.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашений" организационно-

техническое

сопровождение,

предоставлен

предварительный отчет об

исполнении соглашений

победителями конкурсного

отбора

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена"

2.1

4.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации научных

проектов под руководством

ведущих ученых,

привлекаемых в российские

образовательные и научные

организации

-

Шашкин А.

П.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Утвержден

кадровый резерв

руководителей научных и

образовательных

организаций"

2.1

5

Секиринский

Д. С.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Проведено исследование

по тематике акта"

2.1

5.1

Справка

Предоставлена справка о

проведенном исследовании

по тематике акта

-

Свистунов А.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 УНП ГИИС

Электронный бюджет



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

заявок кандидатов на

включение в кадровый

резерв в информационной

системе «Резерв

руководящих кадров

подведомственных

организаций

Минобрнауки России»"

2.1

5.2

Отчет

Отчет, содержащий

информацию о сборе анкет

кандидатов, претендующих

на включение в резерв

руководящих кадров

научных и образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Свистунов А.

А.

28.06.20

24

28 30 УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета по формированию

и подготовке резерва

руководящих кадров

научных и

образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации"

2.1

5.3

Протокол

Протокол заседания Совета

по формированию и

подготовке резерва

руководящих кадров

научных и образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1

5.4

Приказ

Проект приказа об

утверждении кадрового

резерва разработан

-

Свистунов А.

А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

Электронный бюджет



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1

5.5

Приказ

Приказ об утверждении

кадрового резерва

утвержден

-

Свистунов А.

А.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

включении кандидатов в

кадровый резерв"

2.1

5.6

Отчет

Итоговый отчет о

количестве кандидатов

включенных в кадровый

резерв (нарастающим

итогом)

-

Свистунов А.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Проведено исследование

по тематике акта"

2.1

5.7

Справка

Предоставлена справка о

проведенном исследовании

по тематике акта

-

Свистунов А.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

заявок кандидатов на

включение в кадровый

резерв в информационной

системе «Резерв

руководящих кадров

подведомственных

организаций

2.1

5.8

Отчет

Отчет, содержащий

информацию о сборе анкет

кандидатов, претендующих

на включение в резерв

руководящих кадров

научных и образовательных

организаций,

подведомственных

-

Свистунов А.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минобрнауки России»" Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета по формированию

и подготовке резерва

руководящих кадров

научных и

образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации"

2.1

5.9

Протокол

Протокол заседания Совета

по формированию и

подготовке резерва

руководящих кадров

научных и образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1

5.1

0

Приказ

Проект приказа об

утверждении кадрового

резерва разработан

-

Свистунов А.

А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1

5.1

1

Приказ

Приказ об утверждении

кадрового резерва

утвержден

-

Свистунов А.

А.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

2.1

Отчет

-

Свистунов А.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

включении кандидатов в

кадровый резерв"

5.1

2

Итоговый отчет о

количестве кандидатов

включенных в кадровый

резерв (нарастающим

итогом)

А.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Проведено исследование

по тематике акта"

2.1

5.1

3

Справка

Предоставлена справка о

проведенном исследовании

по тематике акта

-

Свистунов А.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

заявок кандидатов на

включение в кадровый

резерв в информационной

системе «Резерв

руководящих кадров

подведомственных

организаций

Минобрнауки России»"

2.1

5.1

4

Отчет

Отчет, содержащий

информацию о сборе анкет

кандидатов, претендующих

на включение в резерв

руководящих кадров

научных и образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Свистунов А.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета по формированию

и подготовке резерва

руководящих кадров

научных и

2.1

5.1

5

Протокол

Протокол заседания Совета

по формированию и

подготовке резерва

руководящих кадров

научных и образовательных

-

Свистунов А.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации"

организаций,

подведомственных

Министерству науки и

высшего образования

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1

5.1

6

Приказ

Проект приказа об

утверждении кадрового

резерва разработан

-

Свистунов А.

А.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1

5.1

7

Приказ

Приказ об утверждении

кадрового резерва

утвержден

-

Свистунов А.

А.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

включении кандидатов в

кадровый резерв"

2.1

5.1

8

Отчет

Итоговый отчет о

количестве кандидатов

включенных в кадровый

резерв (нарастающим

итогом)

-

Свистунов А.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

Электронный бюджет


