
П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров

1. Основные положения

Наука и университетыНаименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Инфраструктура

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Гатиятов А.Р.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра
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Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Инфраструктура и среда. Создание условий для

проведения исследований и разработок,

соответствующих современным принципам организации

научной, научно-технической и инновационной



2

деятельности

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

Системные меры поддержки промышленности
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1.

Техническая

вооруженность

сектора исследований

и разработок

(балансовая

стоимость машин и

оборудования в

расчете на одного

исследователя)

1 046,500

0

2019

- - - 1 076

,8000

1 118

,2000

1 144

,6000

1 416

,0000

Тысяча

рублей/ч

еловек

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - 1 652

,6000
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1. Техническая вооруженность сектора

исследований и разработок (балансовая

стоимость машин и оборудования в расчете на

одного исследователя)

1 361

,40

1 361

,40

1 361

,40

1 361

,40

1 361

,40

1 361

,40

Тысяча

рублей/чело

век

1 416,00

1 416

,00

1 416

,00

1 416

,00

1 361

,40

1 361

,40

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1

Завершена

оценка

результативност

и деятельности

организаций,

выполняющих

научные

исследования и

разработки, вне

зависимости от

их

ведомственной

принадлежност

и и определены

ведущие

организации

Единица

1,00

00

- - - - -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 -

- -

-

-- - - -

Во втором квартале 2019 года Минобрнауки России будут разработаны критерии определения ведущих организаций, определены сами ведущие организации из числа организаций

1-ой категории академического сектора науки. Будут определены особенности оценки результативности деятельности организаций, выполняющих работы в интересах

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, организаций высшего образования.

Во втором полугодии 2019 года будет проведена оценка результативности подведомственных организаций; изданы приказы Минобрнауки России и других заинтересованных

федеральных органов исполнительной власти об отнесении подведомственных организаций к категориям результативности.

В первом полугодии 2019 года будет проведена оценка Российской академией наук всех ранее проведенных научных исследований в целях целесообразности внедрения и

опубликования наиболее значимых результатов.

1.2

Проведена

оценка

Единица

1,00

00

- - - - -

Оказание

услуг

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

состояния

приборной базы

организаций,

выполняющих

научные

исследования и

разработки, и

определены

критерии

обновления

приборной базы

(выполнени

е работ)

 В первом квартале 2019 года Минобрнауки России будет разработана система показателей, содержащая тематические блоки индикаторов для оценки и анализа уровня развития

научно-технического комплекса Российской Федерации в соответствии с целями и задачами, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204,

приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642

(далее - СНТР).

Будут разработаны программа и инструментарий статистического наблюдения (определения основных понятий, система классификаций, форма обследования и указания по ее

заполнению, программа сбора и обработки результатов).

Будет сформирован совместно с Росстатом Единый реестр организаций, выполняющих НИР, подлежащих инвентаризационному обследованию, а также проведено

инвентаризационное обследование организаций, выполняющих НИР.

К концу первого квартала 2020 года будет сформирована электронная база данных объектов приборной базы организаций, выполняющих НИР. Будет создана основа для

определения критериев и проведения мониторинга обновления приборной базы.

1.3

Заложены два

новых

современных

научно-

исследовательс

ких судна

неограниченног

о района

Единица

- - 2,00

00

- - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

плавания разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

В первом полугодии 2019 года Минобрнауки России будут обеспечены работы по разработке технических предложений, утверждена конкурсная документация. В течение 2019

года путем проведения конкурсных процедур определено конструкторское бюро, обеспечена разработка рабочего проекта двух новых современных научно-исследовательских

судов неограниченного района плавания. В начале 2020 года на разработанную документацию получено положительное заключение Российского Морского регистра. В первом

полугодии 2021 года проведен первый этап моделирования научно-исследовательских судов. К сентябрю 2021 года обеспечена резка металла для изготовления корпусных деталей

и дальнейшего сбора корпуса на стапеле.

1.4

Обновлена

приборная база

ведущих

организаций.

Нарастающий

итог

Тысяча

рублей/ч

еловек

- - 5 50

7,

400

0

5 79

9,

500

0

5 98

3,

770

0

6 09

8,

080

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 3 944,10

00

2018

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Обновление материально-технической базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, позволит повысить уровень технической вооруженности

сектора исследований и разработок, что окажет положительное влияние на осуществление текущей исследовательской деятельности и получение прорывных результатов.

Поддержку получат ведущие организации, определенные Межведомственной комиссией по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, образованной Министерством науки и высшего образования Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации, из числа организаций, отнесенных к 1-й категории по итогам оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, а также ведущие классические университеты Российской Федерации и национальные

исследовательские центры, действующие в целях формирования технологической базы инновационной экономики, обеспечения опережающего научно-технологического развития

и ускоренного внедрения в производство научных разработок, проведения полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая

создание промышленных образцов, по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, полномочия учредителя которых от имени

Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. Качественно повысится уровень работы российских ведущих ученых, будет обеспечена

привлекательность научной деятельности в Российской Федерации для молодых перспективных исследователей и ведущих зарубежных ученых благодаря качественному

улучшению условий для занятия наукой на территории России. Результатом реализации мероприятия также станет рост публикационной активности ведущих организаций, в том

числе в общем числе статей, индексируемых в международных базах данных.

1.5

Модернизирова

но действующее

научно-

исследовательс

кое судно -

"Академик

Николай

Страхов"

Единица

- - - - 1,00

00

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Во втором полугодии 2020 до  началам проведения работ по капитальному ремонту будет разработан проект обновления научно-исследовательского судна в части модернизации

научного и судового оборудования. Проведение ремонтных работ будет осуществлено по разработанному проекту и  детализированному графику освоения средств федерального

бюджета в соответствии с объемами целевой субсидии предусмотренными результатом.

К концу июня 2023 года работы будут выполнены в соответствии с требованиями международных, национальных и региональных нормативных документов, конвенций и правил с

получением классификационного освидетельствования Российского морского регистра судоходства Российской Федерации.

Модернизирова Единица

- - - - - 2,00

Оказание- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.6

ны два

действующих

научно-

исследовательс

ких судна -

"Академик

Сергей

Вавилов" и

"Академик

М.А.Лаврентьев

"

00

услуг

(выполнени

е работ)

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

Во втором полугодии 2020 года до начала проведения работ по капитальному ремонту будут разработаны проекты обновления научно-исследовательских судов "Академик Сергей

Вавилов" и "Академик М.А. Лаврентьев" в части модернизации научного и судового оборудования. В 2022 году будет завершен капитальной ремонт судов. Работы будут

выполнены в соответствии с требованиями международных, национальных и региональных нормативных документов, конвенций и правил. Будут получены классификационные

освидетельствования Российского морского регистра судоходства Российской Федерации. В 2024 году будет завершено комплектование научным оборудованием для проведения

комплексных исследований в Мировом океане. Суда обеспечат выполнение долгосрочного плана морских экспедиций в дальневосточном регионе и присутствие России в

отдаленных точках Тихого и Индийского океанов.

1.7

Модернизирова

ны два

действующих

научно-

исследовательс

ких судна -

"Академик

Мстислав

Келдыш" и

"Академик

Единица

- - - - - -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

2,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Иоффе" создания

эффективной

системы высшего

образования

Во втором полугодии 2020 года до начала проведения работ по капитальному ремонту будут разработаны проекты обновления научно-исследовательских судов - "Академик

Мстислав Келдыш" и "Академик Иоффе" в части модернизации научного и судового оборудования. В 2023 году будет завершен первый этап капитального ремонта судов. Работы

будут выполнены в соответствии с требованиями международных, национальных и региональных нормативных документов, конвенций и правил. Будут получены

классификационные освидетельствования Российского морского регистра судоходства Российской Федерации. В 2025 году будет завершено комплектование научным

оборудованием для проведения комплексных исследований в Мировом океане. Суда обеспечат выполнение долгосрочного плана морских экспедиций в дальневосточном регионе

и присутствие России в отдаленных точках Тихого и Индийского океанов.

1.8

Завершено

создание

уникальной

научной

установки

класса

"мегасайенс"

ЦКП "СКИФ" с

6

эксперименталь

ными

станциями

Единица

- - - - - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

1.8.

1

Площадь

объекта

Тысяча

квадрат

ных

метров

- - - - - 86,8

000

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.8.

2

Техническая

готовность ЦКП

"СКИФ"

Процент

- - - - - 100,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2019 г. № 356 "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры в Российской Федерации" и Федеральной научно-технической программой развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры на 2019 - 2027 годы в Новосибирской области будет создан источник синхротронного излучения поколения 4+. Ключевые характеристики ЦКП "СКИФ": энергия

3 ГэВ, вертикальный/горизонтальный эмиттанс не более 7,5/75, максимальное количество станций - 30 единиц. После ввода в эксплуатацию 6 станций ЦКП "СКИФ",

планируется получение научных и технологических результатов научных направлений, предусмотренных Федеральной научно-технической программой развития синхротронных

и нейтронных исследований, направленных на развитие наукоемких производственных технологий в области материаловедения, химии, фармакологии, энергетики, механики,

машиностроения, а также решение задач в области медицины, геологии, электроники, квантовых технологий, развитие ускорительных, реакторных и космических технологий.

Ключевые результаты: октябрь 2024 г. - завершены работы по зданию инжектора с 1 станцией, декабрь 2024 г. - завершено создание источника синхротронного излучения с 6

экспериментальными станциями и первого этапа исследовательской инфраструктуры.

1.9

На базе

образовательны

х организаций

высшего

образования и

научных

организаций

развита сеть

инжиниринговы

х центров,

оказывающих

инжиниринговы

е услуги, услуги

промышленного

дизайна и

образовательны

е услуги

Единица

- - 19,0

000

19,0

000

19,0

000

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 12,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

организациям

реального

сектора

экономики.

Нарастающий

итог

На базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций создана сеть из не менее 19 инжиниринговых центров (12 центров, получающих

государственную поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок

в Российской Федерации» национального проекта «Наука» (предыдущий результат «За счет использования инфраструктуры инновационной деятельности, стоящей на балансе

организаций,

ведущих исследования и разработки, увеличен объем полученных ими внебюджетных средств, в том числе:

в 2022 году – не менее чем в 2 раза;

в 2023 году – не менее чем в 2,5 раза;

и 7 вновь отобранных на трехлетний период центров, оказывающих инжиниринговые услуги, услуги промышленного дизайна и образовательные услуги организациям реального

сектора экономики.

Объем внебюджетных средств, полученных в ходе реализации программ развития инжиниринговых центров, по отношению к предусмотренному бюджетному финансированию в

отчетном году, в том числе по годам:

в 2021 г. – не менее 30%;

в 2022 г. – не менее 35%;

в 2023 г. – не менее 45%;

Сеть будет обеспечивать получение результатов интеллектуальной деятельности, готовых к патентованию и дальнейшему продвижению на рынке. Данные мероприятия

обеспечат к  концу 2023 года

не менее 90 лицензионных договоров на использование объекта патентования и (или) договоров на уступку патентов, выданных организации и (или) работникам

инжинирингового центра.

1.1

0

Построены

новые

современные

научно-

исследовательс

Единица

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

2,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

кие судна

неограниченног

о района

плавания

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

1.10

.1

Техническая

готовность

судов

Процент

- - - - - 20,0

000

-- - -

55,0

000

-

-

100,

000

0

- - - -

Со второго полугодия 2021 года начаты работы по изготовлению корпусных деталей судов, сборке корпусов на стапеле в рамках государственного контракта в соответствии с

федеральной адресной инвестиционной программой. Завершить строительство двух научно-исследовательских судов (далее - НИС) и оснастить их современным научным

оборудованием планируется в 2026 году. Строительство будет выполнено в соответствии с требованиями международных, национальных и региональных нормативных

документов, конвенций и правил. Будут получены классификационные освидетельствования Российского морского регистра судоходства. Построенные НИС позволят проводить

комплексные научные исследования во всех стратегически важных районах Мирового океана, включая арктические моря и Антарктику и обеспечить присутствие России.

Обеспечена сборка корпуса судов на стапеле. Разработана конструкторская, исполнительская документация. Изготовлено и поставлено научное и судовое оборудование.

Проведены испытания. Суда спущены на воду и готовы к проведению научных исследований в Мировом океане с целью получения ценных научных данных для изучения

глобальных процессов планеты, повышения объемов и достоверности информации, необходимой для обеспечения хозяйственной деятельности в Мировом океане, в частности на

арктическом шельфе. Мощность судов, подлежащая вводу 7840 кВт каждого судна.

1.1

1

Введены в

эксплуатацию

исследовательс

кие станции

Международног

о центра

нейтронных

Единица

- - - - - 25,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

- 5,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследований

на базе

высокопоточног

о реактора

ПИК.

Нарастающий

итог

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

1.11

.1

Техническая

готовность

объекта

Квадрат

ный

метр

- - - - - 3 56

3,

800

0

-- - -

- -

-

-- - - -

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2019г.№ 356 "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры в Российской Федерации" и Федеральной научно-технической программой развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры на 2019 - 2027 годы будет введено в эксплуатацию не менее 25 исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований на базе

высокопоточного реактора ПИК (нарастающим итогом - всего 25 станций, включая 5 исследовательских станций созданных и введенных в эксплуатацию в 2020 году). С

использованием высокопоточного реактора ПИК после его создания планируется получение ряда научных и технологических результатов научных направлений,

предусмотренных Федеральной научно-технической программой развития синхротронных и нейтронных исследований, важных для фундаментальной науки, наукоемкой

промышленности и социальной сферы: разработка новых конструкционных материалов, аддитивных технологий для машино- и судостроения, авиа- и космической техники;

разработка новых материалов, наноразмерных структур и композитов на их основе с уникальными функциональными свойствами, а также сплавов, композитов, магнитных

материалов, полупроводников, сверхпроводников и других материалов для перспективной отечественной компонентной базы микроэлектроники, оптики, оптоэлектроники,

радиофотоники, сенсорики, спинтроники и других направлений; разработка материалов для энергетики, включая ядерную и термоядерную, солнечную, химические источники

тока и топливные элементы; исследования структуры живых систем на разных уровнях организации (от организмов и органов до структуры отдельных молекул), а также

динамики их функционирования; проведение исследований по направлениям: дифракция нейтронов (кристаллография, физика, материаловедение), малоугловое рассеяние

нейтронов (нанотехнологии, физика, химия, биология, материаловедение), спектроскопия нейтронов (физика, магнетизм), рефлектометрия нейтронов (магнетизм, физика,

материаловедение), фундаментальная физика с нейтронами. Ключевые результаты: 2024 г. - введено в эксплуатацию не менее 20 новых нейтронных станций Международного

центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (нарастающим итогом - всего 25 станций, включая 5 станций созданных в 2020 году).

1.1

2

Создан

принципиально

новый

Единица

- - - - - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

- 0,0000 2020

2,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

3,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

перспективный

источник,

превосходящий

по техническим

характеристика

м действующие

и

проектируемые

международные

источники

синхротронного

излучения.

Нарастающий

итог

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

1.12

.1

Площадь

объекта

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

189

450,

000

0

- - - -

1.12

.2

Техническая

готовность

объекта

Процент

- - - - - 0,00

00

-- - -

3,00

00

-

-

17,0

000

- - - -

В соответствии с Федеральной научно-технической программой развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы

будет создан принципиально новый перспективный источник, превосходящий по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники

синхротронного излучения, г. Протвино, Московская область. С использованием принципиально нового перспективного источника, превосходящего по техническим

характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения, после его создания планируется получение ряда результатов, важных для

наукоемкой промышленности и социальной сферы: развитие природоподобных технологий - технологическое воспроизведение систем и комплексов живой природы; создание

неразрушающей системы технологического контроля и диагностики принципиально новых объектов техники и технологий и их элементов; исследования быстропротекающих

процессов в биологических системах с фемтосекундным разрешением с использованием рентгеновского лазера на свободных электронах (РЛСЭ) в целях создания принципиально

новых биоподобных и искусственных биологических материалов, структур и систем; разработка эффективных и безопасных материалов нового поколения для ядерной и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

водородной энергетики; разработка новых плазменных технологий; разработка на основе данных о структуре и динамике (с использованием РЛСЭ) единичных молекул

прорывных биомедицинских технологий и лекарственных препаратов, технологий регенеративной медицины, основанных, в том числе на принципах персонализированной

медицины; создание принципиально новых, в том числе биоподобных материалов для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера, Арктики, Антарктики и космоса.

Ключевые результаты: 2024 г. - завершено проектирование источника; 2025 г. - получено разрешение на строительство (реконструкцию)принципиально нового перспективного

источника; 2026 г. - завершено выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению прототипов элементов и систем; 2028 г. -

созданы ускорительно-накопительный комплекс и экспериментальные станции 1 очереди принципиально нового перспективного источника; 2032 г. - завершено создание

принципиально нового перспективного источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного

излучения; 2033 г. - принципиально новый перспективный источник введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта: 2025 г. - 3%, 2026 г. - 17%, 2028 г. - 45%, 2032 г. -

100%, S = 189 450 кв. м

1.1

3

Модернизирова

н Курчатовский

специализирова

нный источник

синхротронного

излучения

"КИСИ-

Курчатов".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

1,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

2,00

00

- - - -

1.13

.1

Мощность

объекта

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

5 35

0,

000

0

- - - -

1.13

.2

Техническая

готовность

Процент

- - - - - 25,0

000

-- - -

50,0

000

-

-

100,

000

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

объекта

0

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2019 г. № 356 "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры в Российской Федерации" и Федеральной научно-технической программой развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры на 2019 - 2027 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 287) будет модернизирован Курчатовский специализированный

источник синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов", г. Москва. С использованием Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения "КИСИ-

Курчатов" после его модернизации планируется получение ряда научных и технологических результатов научных направлений, предусмотренных Федеральной научно-

технической программой развития синхротронных и нейтронных исследований, важных для наукоемкой промышленности и социальной сферы: создание базовых

природоподобных технологий, включая принципиально новые биоподобные и иннервированные материалы, нейроморфную компонентную базу, основанную на принципах

действия мозга; создание новых технологий ядерной медицины, включая разработку радиофармпрепаратов; создание новых биогенетических технологий для медицины,

промышленности и сельского хозяйства; создание материалов и технологий для аддитивного синтеза широкого спектра объектов; разработка новых материалов для работы в

экстремальных условиях для космоса, флота и Арктики; новые энергетические технологии, включая технологии прямого преобразования энергии, создание сверхпроводящих

материалов, технологии для ядерной и водородной энергетики, плазменные технологии; изучение объектов культурного наследия; исследования экстремальных состояний

вещества с помощью сверхмощного лазера; разработка лекарственных средств Ключевые результаты: 2023 г. - завершено проектирование Курчатовского специализированного

источника синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов". 2026 г. - модернизированный Курчатовский специализированного источника синхротронного излучения "КИСИ-

Курчатов" введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта 2024 г. - 20%, 2026 г. - 100%, мощность 4700 кв.м

1.1

4

Создан

новейший

отечественный

научно-

образовательны

й медицинский

центр ядерной

медицины на

базе НИЦ

"Курчатовский

институт".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

3,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

5,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.14

.1

 Техническая

готовность

объекта

"ИЗОТОП"

Процент

- - - - - 100,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

1.14

.2

 Техническая

готовность

объекта "ЛУЧ

У-70"

Процент

- - - - - 0,00

00

-- - -

100,

000

0

-

-

0,00

00

- - - -

1.14

.3

 Техническая

готовность

объекта "ЛУЧ-

ПРОТОН"

Процент

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

1.14

.4

 Техническая

готовность

объекта "ЛУЧ-

ТИП-ИОН"

Процент

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

1.14

.5

 Техническая

готовность

объекта "ОКО"

Процент

- - - - - 100,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

В соответствии с Федеральной научно-технической программой развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы

будет создан новейший отечественный научно-образовательный медицинский центр ядерной медицины, включающий в себя модернизированные комплексы ионной

(углеродной), протонной лучевой терапии,онкоофтальмологический комплекс и радиоизотопный комплекс наработки широкого спектра медицинских радионуклидов для создания

радиофармпрепаратов и отработки технологий для диагностики и терапии онкологических заболеваний,болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней системы

кровообращения,болезней нервной системы и иных заболеваний (г. Москва, г. Протвино Московской области, г. Гатчина Ленинградской области). Использование научно-

образовательного лечебного центра ядерной медицины после его создания позволит решить проблему отсутствия в стране центров лучевой терапии (в том числе для

онкоофтальмологических больных), отработать и внедрить в российскую медицинскую практику новые для России перспективные методики лечения широкого спектра

злокачественных новообразований, создать новейший центр подготовки кадров для проведения исследований и процедур в области ядерной медицины. Также создание
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эффективной модели центра ядерной медицины позволит обеспечить базу для дальнейшего тиражирования центра и его комплексов на территории страны с оптимальными

медико-физическими и стоимостными параметрами. Ключевые результаты: 2024 г. - завершено создание онкоофтальмологического комплекса, радиоизотопного комплекса; 2025

г. - завершено создание комплекса ионной лучевой терапии (экспериментально-клинического комплекса ионной лучевой терапии на действующем ускорительном комплексе

У-70); 2027 г. - завершено создание комплекса протонной лучевой терапии; 2030 г. - завершено создание прототипа типового отечественного клинического центра ионной

углеродной терапии. 2024 г. - ввод в эксплуатацию онкоофтальмологического комплекса,радиоизотопного комплекса; 2025 г. - ввод в эксплуатацию комплекса ионной лучевой

терапии (экспериментально-клинического комплекса ионной лучевой терапии на действующем ускорительном комплексе У-70); 2027 г. - ввод в эксплуатацию комплекса

протонной лучевой терапии; 2030 г. - ввод в эксплуатацию прототипа типового отечественного клинического центра ионной углеродной терапии. до 2030 г. - завершены

технические испытания, клинические испытания, проведена регистрация медицинских изделий комплексов новейшего отечественного научно-образовательного медицинского

центра ядерной медицины.

1.1

5

Разработан

технический

проект

информационно

-аналитической

системы

"Национальная

база

генетической

информации" на

базе ФГБУ

"НИЦ

"Курчатовский

институт".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

1.15

.1

Оказание услуг

(выполнение

работ). 2021 г. -

разработаны

Единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

функциональны

е требования,

техническое

задание на

создание ИАС

НБГИ по ГОСТ

34.602-89 и

эскизный

проект ИАС

НБГИ. 2022 г. -

разработка

технического

проекта,

создание первой

очереди макета

ИАС НБГИ.

2023 г.-

создание второй

очереди макета

ИАС НБГИ.

2024 г. -

испытания и

корректировка

макета ИАС

НБГИ по

результатам

испытаний.

Реализация мероприятия предусмотрена в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития генетических

технологий в Российской Федерации от 14 мая 2020 г. №Пр-920. В ходе работ будет разработан технический проект и создан макет информационно-аналитическая системы

хранения и обработки генетических данных Национальная база генетической информации". (до 31.12.2024 г.) Национальная база генетической информации как один из
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ключевых элементов национальной инфраструктуры генетических исследований, разработок и производства инновационной продукции обеспечит решение следующих

стратегических задач: - развитие прорывных технологий, направленных на внедрение в промышленности и сельском хозяйства и медицины; - создание глобальной

конкурентоспособной национальной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, включая технологии работы с "большими данными", преимущественно на основе

отечественных разработок; - обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей

защиту интересов личности, бизнеса и государства"

1.1

6

Модернизирова

но опытное

производство

НИЦ

"Курчатовский

институт".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

1.16

.1

Техническая

готовность

объекта

Процент

- - - - - 100,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

В соответствии с Перечнем поручений по итогам встречи Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с научным коллективом НИЦ "Курчатовский

институт" 18 мая 2021 г. должно быть осуществлено опережающее развитие (модернизация) опытного производства для создания эффективной сети установок класса

"мегасайенс" на опытно - промышленной базе отечественного оборудования для реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных

исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы. Ключевые результаты: 2022 г. - заключены контракты на поставку нового оборудования, техническое

перевооружение имеющегося оборудования, ремонт производственной и инженерной инфраструктуры; 2024 - завершена модернизация опытного производства НИЦ

"Курчатовский институт".
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.1

7

Созданы

цифровые

сервисы и

решения в

сфере науки и

высшего

образования в

рамках

реализации

домена "Наука

и инновации".

Нарастающий

итог

Единица

- - - 13,0

000

14,0

000

46,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

1.17

.1

Количество

зарегистрирован

ных

пользователей

Тысяча

человек

- - - - - 75,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

1.17

.2

Количество

размещенных

услуг

Единица

- - - - - 46,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

Введены в эксплуатацию не менее 46 сервисов в сфере науки и высшего образования, в том числе в рамках единой государственной информационной системы управления

научно-технологическим развитием Российской Федерации. К 30 декабря 2023 г. доработаны 13 цифровых сервисов единой государственной информационной системы

управления научно-технологическим развитием Российской Федерации с учетом возможности реализации на единой цифровой платформе "ГосТех". К 30 декабря 2023 г.

разработан сервис научной (научно-технической) экспертизы единой государственной информационной системы управления научно-технологическим развитием Российской

Федерации. К 30 декабря 2024 г. разработаны не менее 46 цифровых сервисов в сфере науки и высшего образования, в том числе в рамках единой государственной

информационной системы управления научно-технологическим развитием Российской Федерации с учетом возможности реализации на единой цифровой платформе "ГосТех". В

данный результат интегрированы результаты мероприятия "Введена в эксплуатацию единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия

исследователей для проведения исследований и обеспечено её развитие". Количество зарегистрированных пользователей к концу 2023 года - 72 тыс. человек, к концу 2024 года -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

75 тыс. человек. Количество размещенных услуг в 2022 г.-13 услуг, в 2023 году-14 услуг, 2024-46 услуг.

1.1

8

Осуществлено

строительство

объекта жилого

комплекса

Университета

Иннополис

Единица

- - - - 1,00

00

-

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Осуществлено строительство общежитий для обучающихся в АНО ВО "Университет Иннополис" общей площадью не менее 28 тыс. кв. м и вместимостью не менее 1000 мест.

Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена будет после завершения результата.

1.1

9

Обеспечено

развитие

электронного

обучения и

дистанционных

образовательны

х технологий

сферы высшего

и

дополнительног

о

профессиональн

Единица

- - - - - 1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -



24

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ого образования

на базе

государственно

й

информационно

й системы

"Современная

цифровая

образовательная

среда".

1.19

.1

Количество

зарегистрирован

ных

пользователей

Человек

- - - - - 400

000,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

1.19

.2

Количество

размещенных

услуг

Единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

В целях развития электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, а также внедрения механизмов обеспечения

виртуальной академической мобильности в образовательных организациях высшего образования проведены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования

государственной информационной системы "Современная цифровая образовательная среда" (далее - ГИС СЦОС). Мероприятия по развитию ГИС СЦОС предусматривают:

интеграцию системы с другими государственными информационными системами, в том числе с системой межведомственного электронного взаимодействия для решения

задачи подтверждения факта обучения в образовательной организации; интеграцию с информационными системами образовательных организаций в целях сбора и обработки

информации об образовательных программах, результатах обучения и обучающихся, необходимых для формирования цифрового студенческого билета и зачетной книжки

обучающегося, а также обмена информацией о результатах обучения в рамках сетевого взаимодействия и дополнительного образования между образовательными организациями

высшего образования; создание аналитического инструментария для анализа информации, полученной из информационных систем образовательных организаций, в целях

повышения качества принятия управленческих решений; развитие виртуальной академической мобильности в части: включения результатов обучения, достигнутых в рамках

освоения онлайн-курсов, в образовательные программы обучающихся; обеспечение возможности построения индивидуальной образовательной траектории за счет расширения

реестра онлайн-курсов, доступных для перезачёта обучающимся в рамках собственной образовательной программы; Также обеспечено развитие подсистемы, обеспечивающей
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ дополнительного профессионального образования и организаций, реализующих данные программы.

Целевой аудиторией ГИС СЦОС являются обучающиеся образовательных организаций высшего образования, а также работающие граждане и граждане трудоспособного

возраста. Значение результата: в 2023 году реализовано не менее 1 мероприятия по развитию и обеспечению функционирования ГИС СЦОС, в 2024 году реализовано не менее 1

мероприятия по развитию и обеспечению функционирования ГИС СЦОС.

1.2

0

Завершено

строительство и

произведена

реконструкция

инфраструктуры

образовательны

х организаций

высшего

образования и

научных

организаций..

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 35,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 24,0000 2023

36,0

000

-

-

41,0

000

- - - -

1.20

.1

Общая

вместимость

Человек

- - - - - 7 61

9,

000

0

-- - -

952,

000

0

-

-

3 63

4,

000

0

- - - -

1.20

.2

Общая

проектная

мощность

Квадрат

ный

метр

- - - - - 196

063,

340

0

-- - -

20 6

42,

100

0

-

-

90 4

09,

200

0

- - - -

Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, приобретение или техническое перевооружение9 объектов капитального строительства организаций науки и

высшего образования, в том числе общежитий, учебных, учебно-лабораторных, административных, спортивных и иных объектов, в том числе для нужд молодежи в возрасте от

14 до 35 лет. Значения результата реализации федерального проекта определены, исходя из объема финансирования федерального проекта и средней стоимости строительства и

реконструкции объектов финансирование которых обеспечено в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в период 2017-2020 годах.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

1

Созданы

(модернизирова

ны)

исследовательс

кие

(экспериментал

ьные) станции

уникальных

научных

установок

класса

"мегасайенс" и

комплексы в

рамках

Федеральной

научно-

технической

программы

развития

синхротронных

и нейтронных

исследований.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2024

2,00

00

-

-

4,00

00

- - - -

1.21

.1

техническая

готовность по

станции

"Базовые

синхротронные

Процент

- - - - - -

-- - -

100,

000

0

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

методы для

образовательно

й,

исследовательс

кой и

инновационной

деятельности

студентов НГУ"

1.21

.2

техническая

готовность по

станции "Белок"

Процент

- - - - - -

-- - -

- -

-

100,

000

0

- - - -

1.21

.3

техническая

готовность по

станции

"Инженерное

материаловеден

ие (НГТУ)"

Процент

- - - - - -

-- - -

- -

-

100,

000

0

- - - -

1.21

.4

техническая

готовность по

станции

"Спектроскопия

и метрология

мягкого

рентгеновского

диапазона"

Процент

- - - - - -

-- - -

100,

000

0

-

-

-- - - -

В рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы будут

созданы (модернизированы) исследовательские (экспериментальные) станции уникальных научных установок класса "мегасайенс" Ключевые результаты : 2025 - созданы

(модернизированы) 2 исследовательские (экспериментальные) станции (Станция "Базовые синхротронные методы для образовательной, исследовательской и инновационной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности студентов НГУ", Станция "Спектроскопия и метрология мягкого рентгеновского диапазона") 2026 - созданы (модернизированы) 2 исследовательские

(экспериментальные) станции (станция "Инженерное материаловедение (НГТУ)",станция "Белок").

1.2

2

Предоставлен

доступ ведущим

научным и

образовательны

м организациям

к национальной

исследовательс

кой

компьютерной

сети нового

поколения.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 317,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.22

.1

Техническая

готовность

Процент

- - - - - 100,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

Национальная исследовательская компьютерная сеть нового поколения (НИКС) предоставит ведущим научным и образовательным организациям Российской Федерации

возможности для выполнения исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технологического развития, участия в крупных российских и международных

научных проектах, базирующихся на использовании устойчивой и отвечающей современным требованиям отраслевой информационно-телекоммуникационной сети,

интегрированной в инфраструктуру мировых научно-образовательных сетей. В 2021-2024 годах будет осуществлено развитие магистральной инфраструктуры сети с увеличением

полос пропускания на основных участках до 2х100 Гбит/c, расширением географии размещения узлов доступа сети на территории Российской Федерации для подключения 90%

ведущих организаций и расширением набора сервисов научно-образовательной направленности. На базе национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения

будут решены следующие задачи: интеграция существующих и создаваемых суперкомпьютерных центров, уникальных научных установок, научно-образовательных центров,

научных центров мирового уровня и центров коллективного пользования; организация устойчивой высокоскоростной телекоммуникационной связности Минобрнауки России,

научных и образовательных организаций; развёртывание цифровой среды взаимодействия и отработки перспективных технологических решений; обеспечение применения

информационно-телекоммуникационных технологий в сфере образования, в том числе для доступа к электронным образовательным ресурсам, обеспечения технологий

дистанционного обучения и научно-образовательной мобильности; организация эффективного взаимодействия с крупнейшими международными исследовательским и центрами
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и проектами через сотрудничество с ведущими мировыми научно-образовательными сетями и консорциумами; обеспечение выполнения требований информационной

безопасности, нацеленных, в том числе на устойчивое и безопасное функционирование российского сегмента сети "Интернет". К концу 2024 года к НИКС будет подключено не

менее 90% ведущих научных и образовательных организаций, которые соответствуют одному из следующих критериев: 1. Образовательные организации высшего образования,

которые в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" уполномочены разрабатывать и утверждать

самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования; 2. Научные организации 1-й категории (научные организации - лидеры) определенные в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 "Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения"; 3. Национальные исследовательские

университеты; 4. Федеральные исследовательские центры; 5. Университеты, находящиеся в ведении Правительства Российской Федерации".

1.2

3

Создана

уникальная

научная

установка

класса

"мегасайенс" на

о. Русский в

Дальневосточно

м федеральном

округе.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

1,00

00

-

-

2,00

00

- - - -

1.23

.1

Техническая

готовность

объекта

Квадрат

ный

метр

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

19 8

91,

000

0

- - - -

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2019 г. № 356 "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры в Российской Федерации" и Федеральной научно-технической программой развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры на 2019 - 2027 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 287) будет создана уникальная научная установка класса

"мегасайенс" на о. Русский в Дальневосточном федеральном округе. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

экономического форума от 10.10.2018 № Пр-1849 уникальная научная установка класса "мегасайенс" на о. Русский будет нацелена на решение принципиально новых

фундаментальных и прикладных задач в областях физики, фармацевтики, материаловедения, биологии и других. Ключевые результаты: 2024 г. - завершены проектные и

изыскательские работы; 2030 г. - создана и введена в эксплуатацию уникальная научная установка класса "мегасайенс" на о. Русский в Дальневосточном федеральном округе.

1.2

4

Создана

государственна

я

информационна

я система в

области

генетической

информации

"Национальная

база

генетической

информации"

Единица

- - - - - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2023

1,00

00

-

-

1,00

00

- - - -

1.24

.1

Количество

зарегистрирован

ных

пользователей

Человек

- - - - - -

-- - -

3 00

0,

000

0

-

-

10 0

00,

000

0

- - - -

Реализация мероприятия предусмотрена Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в

Российской Федерации от 14 мая 2020 г. № Пр-920. В рамках данного результата будет создана государственная информационная система "Национальная база генетической

информации" (далее - ГИС НГБИ), обеспечено ее функционирование и развитие. ГИС НБГИ обеспечит сбор, хранение, использование и передачу следующей генетической

информации в стандартных общемировых форматах: первичные данные о нуклеотидных последовательностях (ДНК и РНК), полученные в ходе секвенирования;

проанализированные последовательности ДНК и РНК, полученные в ходе обработки первичных данных; метаданные, описывающие особенности депонированных

последовательностей нуклеиновых кислот (в том числе идентификатор набора данных, характеристик и параметров растений, животных, микроорганизмов, идентификаторы

связи с другими информационными системами, в том числе медицинскими; модельные и экспериментальные данные о первичной и вторичной структуре белков, полученные в

ходе анализа нуклеотидных последовательностей; экспериментальные данные о трехмерной структуре белков и их комплексов. Ключевые результаты: 2024 г. - разработка

документации на создание ГИС НБГИ (в том числе по защите информации); - оснащение оператора ГИС НБГИ оборудованием в целях развертывания и обеспечения

функционирования системы (первая очередь); 2025 г. - разработка программного обеспечения ГИС НБГИ первая очередь); -проведение аттестационных испытаний первой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

очереди ГИС НБГИ по информационной безопасности; - ввод первой очереди ГИС НБГИ в эксплуатацию; - разработка программного обеспечения ГИС НБГИ (вторая очередь);

- оснащение оператора ГИС НБГИ оборудованием в целях развертывания и обеспечения функционирования системы (вторая очередь); - актуализация модели угроз и проведение

аттестации второй очереди ГИС НБГИ; - ввод в эксплуатацию второй очереди ГИС НБГИ. 2026 г. - оснащение оператора ГИС НБГИ оборудованием в целях развертывания и

обеспечения функционирования системы (третья очередь); - актуализация модели угроз и проведение аттестации третьей очереди ГИС НБГИ; - ввод в эксплуатацию третьей

очереди ГИС НБГИ. Количество зарегистрированных пользователей к концу 2025 года - не менее 3000 человек, к концу 2026 года - не менее 10000 человек. К концу 2025 г.

введены в эксплуатацию первая и вторая очереди ГИС НБГИ, к концу 2026 г. введена в эксплуатацию третья очередь ГИС НБГИ.

1.2

5

Создана новая

учебная

инфраструктура

для системы

высшего

образования в

Ханты-

Мансийском

автономном

округе

Единица

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2024

- -

-

2,00

00

- - - -

1.25

.1

Вместимость

корпусов

Человек

- - - - - -

-- - -

- -

-

2 00

0,

000

0

- - - -

1.25

.2

Общая площадь Тысяча

квадрат

ных

метров

- - - - - -

-- - -

- -

-

61,1

000

- - - -

Учебный корпус Инновационного научно-технического центра "ЮНИТИ ПАРК" построен в 2028 г. Ключевые результаты: 2027 г. - 1 этап (учебный корпус), 2028 г. - 2 этап
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(учебный корпус).
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования 0

Предоставлен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

"Интернет" к

востребованным:-

научным журналам, их

коллекциям, базам

данных научного

цитирования, - ресурсам,

содержащим сведения и

перечни научной

информации и

результатов, включая

патентные и массивы

"больших данных"

1.1

0,002 555 8

91,80

0,001 600 0

00,00

0,00 0,00 4 155 891,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,002 555 8

91,80

0,001 600 0

00,00

0,00 0,00 4 155 891,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Заложены два новых

современных научно-

исследовательских судна

неограниченного района

плавания

1.2

0,00206 273

,80

0,00282 839

,30

0,00 0,00 489 113,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,00206 273

,80

0,00282 839

,30

0,00 0,00 489 113,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обновлена приборная

база ведущих

организаций

1.3

12 382

565,40

13 249

582,60

8 505 9

85,70

4 391 3

60,60

0,00 12 725

517,50

68 801 807,8017 546

796,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

11 784 

107,30

13 156 

782,60

8 089 9

41,80

4 351 1

60,60

0,00 12 854 

058,10

65 736 990,4015 500 

940,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

598 458

,10

92 800,

00

416 043

,90

40 200,

00

0,00 1 156 8

65,20

4 350 223,202 045 8

56,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставлен доступ

ведущим научным и

образовательным

организациям к

национальной

исследовательской

компьютерной сети

нового поколения.

1.4

200 000

,00

0,00 200 000

,00

50 000,

00

0,00 0,00 629 540,80179 540

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

200 000

,00

0,00 200 000

,00

50 000,

00

0,00 188 125

,60

817 666,40179 540

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано нарастающим

итогом не менее 35

селекционно-

семенноводческих и

селекционно-племенных

центров в области

сельского хозяйства для

создания и внедрения в

агропромышленный

комплекс современных

технологий на основе

собственных разработок

научных и

образовательных

организаций в рамках

реализации Указа

Президента Российской

Федерации от 21 июля

2016 г. № 350 "О мерах

по реализации

государственной научно-

технической политики в

интересах развития

сельского хозяйства", в

том числе с участием

центров геномных

исследований мирового

уровня

1.5

0,00402 800

,00

0,0062 500,

00

0,00 0,00 465 300,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,00402 800

,00

0,0062 500,

00

0,00 0,00 465 300,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличен объем

внебюджетных средств

ведущих организаций,

выполняющих научные

исследования и

разработки по профилям

деятельности

"Разработка технологий"

и "Научно-технические

1.6

0,007 445 7

34,00

0,007 048 0

36,40

0,00 0,00 14 493 770,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

услуги", а также центров

компетенции НТИ,

нарастающим итогом, в

том числе в отчетных

годах, не менее чем на:

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,005 355 6

34,00

0,004 978 6

36,40

0,00 0,00 10 334 270,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,002 090 1

00,00

0,002 069 4

00,00

0,00 0,00 4 159 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Модернизировано

действующее научно-

исследовательское судно

1.7

770 000

,00

89 500,

00

560 000

,00

0,000,00 0,00 1 419 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

- "Академик Николай

Страхов"

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

770 000

,00

89 500,

00

560 000

,00

0,000,00 0,00 1 419 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Начато проведение

международных научных

исследований на

уникальной научной

установке класса

"мегасайенс" - Комплекс

1.8

0,00620 000

,00

0,005 600 0

00,00

0,00 0,00 6 220 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

сверхпроводящих колец

на встречных пучках

тяжелых ионов NICA

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,005 600 0

00,00

0,00 0,00 5 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,00620 000

,00

0,000,000,00 0,00 620 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Модернизированы два

действующих научно-

исследовательских судна

- "Академик Сергей

Вавилов" и "Академик

1.9

610 000

,00

200 000

,00

940 000

,00

0,000,00 0,00 2 370 689,60620 689

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

М.А.Лаврентьев"

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

610 000

,00

200 000

,00

940 000

,00

0,000,00 0,00 2 370 689,60620 689

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Модернизированы два

действующих научно-

исследовательских судна

- "Академик Мстислав

Келдыш" и "Академик

Иоффе"

1.10

640 000

,00

0,00 120 000

,00

0,000,00 1 611 0

00,00

2 921 500,00550 500

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.10.1.

640 000,00 120 000,000,00 1 790 0 3 100 500,00550 50 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0,000,00 00,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено создание

уникальной научной

установки класса

"мегасайенс" ЦКП

"СКИФ" с 6

экспериментальными

станциями

1.11

11 824

100,00

1 000 0

00,00

3 167 9

00,10

0,000,00 13 764

769,30

47 272 354,6017 515

585,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

11 824 

100,00

1 000 0

00,00

3 167 9

00,10

0,000,00 13 764 

769,30

53 298 372,2017 515 

585,20

0,000,00 0,006 026 0

17,60

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Функционирует не менее

5 агробиотехнопарков,

каждый из которых

обеспечивает годовую

выручку не менее 1

млрд. рублей в год в

отчетном году

1.12

0,00818 000

,00

0,000,000,00 0,00 818 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



45

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,00818 000

,00

0,000,000,00 0,00 818 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнено не менее 238

морских экспедиций на

научно-

исследовательских судах,

в том числе по годам

нарастающим итогом:

1.13

0,001 000 0

00,00

0,001 013 9

00,00

0,00 0,00 2 013 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,001 000 0

00,00

0,001 013 9

00,00

0,00 0,00 2 013 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



46

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

На базе образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций развита сеть

инжиниринговых

центров, оказывающих

инжиниринговые

услуги, услуги

промышленного дизайна

и образовательные

услуги организациям

реального сектора

экономики

1.14

868 993

,80

821 829

,10

840 531

,20

786 278

,40

0,00 0,00 4 176 502,70858 870

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.14.1.

752 39751 92 769 23727 970,00 0,00 3 714 602,70713 07 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

3,809,10 1,208,40 0,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

116 600

,00

69 900,

00

71 300,

00

58 300,

00

0,00 0,00 461 900,00145 800

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана уникальная

научная установка класса

"мегасайенс" на о.

Русский в

Дальневосточном

федеральном округе

1.15

150 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 497 748,80347 748

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

150 000

,00

0,00 0,000,000,00 2 200 0

00,00

7 795 277,50347 748

,80

0,000,00 0,005 097 5

28,70

0,000,00

Бюджеты1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены новые

современные научно-

исследовательские судна

неограниченного района

плавания

1.16

5 442 4

15,70

720 000

,00

7 868 9

16,20

0,000,00 3 330 7

59,20

19 494 774,0051 652,

20

0,001 981 0

30,70

0,00100 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

5 442 4

15,70

720 000

,00

7 868 9

16,20

0,000,00 7 501 2

64,20

25 732 286,5051 652,

20

0,000,00 0,004 148 0

38,20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

исследовательские

станции

Международного центра

нейтронных

исследований на базе

высокопоточного

реактора ПИК

1.17

2 520 0

00,00

1 000 0

00,00

1 410 0

00,00

490 000

,00

0,00 1 980 8

00,00

9 800 800,002 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

2 100 0

00,00

1 000 0

00,00

1 410 0

00,00

490 000

,00

0,00 1 980 8

00,00

8 980 800,002 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

420 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 820 000,00400 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

электронного обучения и

дистанционных

образовательных

технологий сферы

высшего и

дополнительного

профессионального

образования на базе

государственной

информационной

системы "Современная

цифровая

образовательная среда"

1.18

199 985

,70

0,00 348 300

,00

0,000,00 0,00 648 136,6099 850,

90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

199 985

,70

0,00 348 300

,00

0,000,00 204 004

,00

852 140,6099 850,

90

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введена в эксплуатацию

единая цифровая

платформа научного и

научно-технического

взаимодействия

исследователей для

проведения

исследований и

обеспечено её развитие

1.19

4 150 0

00,00

0,00 3 589 1

93,70

0,000,00 0,00 7 739 193,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

120 000

,00

0,00 443 693

,70

0,000,00 0,00 563 693,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

4 030 0

00,00

0,00 3 145 5

00,00

0,000,00 0,00 7 175 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан принципиально

новый перспективный

источник,

превосходящий по

техническим

характеристикам

действующие и

проектируемые

международные

источники

синхротронного

излучения

1.20

1 750 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 550 4

21,60

28 474 245,501 909 9

80,00

0,0018 367

672,10

0,003 896 1

71,80

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

1 750 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 550 0

00,00

15 440 809,101 909 9

80,00

0,000,00 0,009 230 8

29,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Модернизирован

Курчатовский

специализированный

источник

синхротронного

излучения "КИСИ-

Курчатов"

1.21

273 000

,00

0,00 117 000

,00

0,000,00 4 095 1

50,60

13 000 000,000,00 0,003 937 1

67,20

0,004 577 6

82,20

0,000,00

Федеральный бюджет,1.21.1.

273 000

,00

0,00 117 000

,00

0,000,00 6 568 0

84,70

11 535 766,900,00 0,000,00 0,004 577 6

82,20

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан прототип

импульсного источника

нейтронов на основе

реакции испарительно-

скалывающего типа

1.22

61 000,

00

0,00 26 000,

00

0,000,00 0,00 105 671,3018 671,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

61 000,

00

0,00 26 000,

00

0,000,00 0,00 105 671,3018 671,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан новейший

отечественный научно-

образовательный

медицинский центр

ядерной медицины на

базе НИЦ

"Курчатовский

институт"

1.23

1 128 2

26,00

0,00 100 024

,00

0,000,00 3 432 6

67,20

14 529 856,602 720 0

76,70

0,004 648 8

62,70

0,002 500 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

1 128 2

26,00

0,00 100 024

,00

0,000,00 3 432 6

67,20

7 880 993,902 720 0

76,70

0,000,00 0,00500 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработан технический

проект информационно-

аналитической системы

"Национальная база

генетической

информации" на базе

ФГБУ "НИЦ

"Курчатовский

институт"

1.24

100 000

,00

0,00 100 000

,00

0,000,00 119 200

,00

548 068,30228 868

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

100 000

,00

0,00 100 000

,00

0,000,00 119 200

,00

548 068,30228 868

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено строительство

и произведена

реконструкция

инфраструктуры

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций

1.25

8 815 2

84,30

0,00 8 877 5

46,70

0,000,00 0,00 23 849 908,306 157 0

77,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

8 815 2

84,30

0,00 8 877 5

46,70

0,000,00 5 746 9

61,40

35 204 510,306 157 0

77,30

0,000,00 0,005 607 6

40,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Модернизировано

опытное производство

НИЦ "Курчатовский

институт"

1.26

784 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 764 819,50980 819

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

784 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 764 819,50980 819

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



59

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы цифровые

сервисы и решения в

сфере науки и высшего

образования в рамках

реализации домена

"Наука и инновации"

1.27

183 890

,60

0,00 0,000,000,00 1 659 2

58,60

2 251 168,40408 019

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

183 890

,60

0,00 0,000,000,00 1 657 9

26,30

2 249 836,10408 019

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство объекта

жилого комплекса

Университета

Иннополис

1.28

2 546 5

75,30

0,00 0,000,000,00 0,00 2 546 575,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

2 546 5

75,30

0,00 0,000,000,00 0,00 2 546 575,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.28.1.

1.

2 546 5

75,30

0,00 0,000,000,00 0,00 2 546 575,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.28.1.

1.1.

2 546 5

75,30

0,00 0,000,000,00 0,00 2 546 575,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

2 546 5

75,30

0,00 0,000,000,00 0,00 2 546 575,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

электронного обучения и

дистанционных

образовательных

технологий сферы

высшего и

дополнительного

профессионального

образования на базе

государственной

информационной

системы "Современная

цифровая

образовательная среда".

1.29

0,000,00 0,000,000,00 276 089

,10

276 089,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

0,000,00 0,000,000,00 276 089

,10

276 089,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено строительство

и произведена

реконструкция

инфраструктуры

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций.

1.30

0,000,00 0,000,000,00 2 909 7

96,50

21 143 717,700,00 0,0014 930

682,60

0,003 303 2

38,60

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.30.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 909 7

96,50

21 143 717,700,00 0,0014 930 

682,60

0,003 303 2

38,60

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

(модернизированы)

исследовательские

(экспериментальные)

станции уникальных

научных установок

класса "мегасайенс" и

комплексы в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития синхротронных

и нейтронных

1.31

0,000,00 0,000,000,00 0,00 9 838 012,900,00 0,005 077 5

93,30

0,004 760 4

19,60

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

исследований

Федеральный бюджет,

всего

1.31.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 9 838 012,900,00 0,005 077 5

93,30

0,004 760 4

19,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставлен доступ

ведущим научным и

образовательным

организациям к

национальной

исследовательской

компьютерной сети

нового поколения

1.32

0,000,00 0,000,000,00 173 517

,00

173 517,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.32.1.

0,000,00 0,000,000,00 173 517

,00

173 517,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана уникальная

научная установка класса

"мегасайенс" на о.

Русский в

Дальневосточном

федеральном округе

1.33

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 730 000,000,00 0,004 142 2

24,20

0,004 587 7

75,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.33.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 730 000,000,00 0,004 142 2

24,20

0,004 587 7

75,80

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана государственная

информационная

система в области

генетической

информации

"Национальная база

генетической

информации"

1.34

0,000,00 0,000,000,00 1 924 7

00,00

4 446 600,000,00 0,0080 000,

00

0,002 441 9

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.34.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 924 7

00,00

4 446 600,000,00 0,0080 000,

00

0,002 441 9

00,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.34.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.34.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.34.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.34.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана новая учебная

инфраструктура для

системы высшего

образования в Ханты-

Мансийском автономном

округе

1.35

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 000 000,000,00 0,001 500 0

00,00

0,001 500 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.35.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 000 000,000,00 0,001 500 0

00,00

0,001 500 0

00,00

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

1.35.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 000 000,000,00 0,001 500 0

00,00

0,001 500 0

00,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.35.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 000 000,000,00 0,001 500 0

00,00

0,001 500 0

00,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.35.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.35.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 000 000,000,00 0,001 500 0

00,00

0,001 500 0

00,00

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.35.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.35.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



69

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

21 324 

914,70

30 129 

611,30

36 771 

397,60

55 400 

036,80

52 594 

746,00

50 553 

646,60

329 106 773,

80

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

50 234 

978,70

26 036 

011,30

33 138 

553,70

19 094 

514,70

0,00 65 841 

963,40

321 860 682,

30

50 003 

090,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

2 546 5

75,30

0,00 0,000,000,00 0,00 5 546 575,300,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

5 165 0

58,10

4 093 6

00,00

3 632 8

43,90

2 230 4

00,00

0,00 1 156 8

65,20

18 870 423,2

0

2 591 6

56,00

27 667 

188,00

54 665 

232,80

0,00 0,00 0,00 0,00

0,0025 730 

500,10

0,0051 781 

070,40

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,001 500 0

00,00

0,001 500 0

00,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1. Заложены два новых современных

научно-исследовательских судна

неограниченного района плавания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана уникальная научная установка

класса "мегасайенс" на о. Русский в

Дальневосточном федеральном округе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Предоставлен доступ ведущим научным

и образовательным организациям к

национальной исследовательской

компьютерной сети нового поколения

0,00 1 554,50 3 109,10 4 663,60 6 218,20 54 231,60

173517

168 407,9

0

62 449,8059 895,2057 340,7055 786,20

1.4. Созданы (модернизированы)

исследовательские (экспериментальные)

станции уникальных научных установок

класса "мегасайенс" и комплексы в

рамках Федеральной научно-

технической программы развития

синхротронных и нейтронных

исследований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Завершено строительство и произведена

реконструкция инфраструктуры

образовательных организаций высшего

образования и научных организаций.

0,00 30 000,00 100 000,0

0

770 000,0

0

875 000,0

0

990 000,0

0

2909796.5

2 181 259

,40

2 040 000

,00

1 895 000

,00

1 760 000

,00

1 605 000

,00

1.6. Обеспечено развитие электронного

обучения и дистанционных

образовательных технологий сферы

высшего и дополнительного

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276089.1

276 089,1

0

276 089,1

0

276 089,1

0

0,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

профессионального образования на базе

государственной информационной

системы "Современная цифровая

образовательная среда".

1.7. Осуществлено строительство объекта

жилого комплекса Университета

Иннополис

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Созданы цифровые сервисы и решения в

сфере науки и высшего образования в

рамках реализации домена "Наука и

инновации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1659258.6

741 287,6

0

741 287,6

0

741 287,6

0

741 287,6

0

741 287,6

0

1.9. Модернизировано опытное

производство НИЦ "Курчатовский

институт"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Разработан технический проект

информационно-аналитической системы

"Национальная база генетической

информации" на базе ФГБУ "НИЦ

"Курчатовский институт"

0,00 18 009,90 27 014,90 36 019,90 45 024,80 54 029,80

119200

110 195,0

0

101 190,1

0

92 185,1083 180,1063 034,80

1.11. Создана государственная

информационная система в области

генетической информации

"Национальная база генетической

информации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1924700

577 410,0

0

577 410,0

0

577 410,0

0

577 410,0

0

577 410,0

0

1.12. Создан новейший отечественный

научно-образовательный медицинский

центр ядерной медицины на базе НИЦ

"Курчатовский институт"

0,00 1 100 000

,00

1 148 743

,60

1 148 743

,60

1 148 743

,60

2 285 174

,70

3432667.2

3 196 449

,00

3 196 449

,00

2 285 174

,70

2 285 174

,70

2 285 174

,70

1.13. Создан принципиально новый

перспективный источник,

0,00 63 421,60 896 421,6

0

1 023 421

,60

1 064 421

,60

1 177 421

,60

2550421.6

2 096 421

,60

2 053 421

,60

2 024 421

,60

1 995 421

,60

1 206 421

,60
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

превосходящий по техническим

характеристикам действующие и

проектируемые международные

источники синхротронного излучения

1.14. Введены в эксплуатацию

исследовательские станции

Международного центра нейтронных

исследований на базе высокопоточного

реактора ПИК

0,00 0,00 677 405,3

0

677 405,3

0

677 405,3

0

677 405,3

0

1980800

1 432 610

,10

1 432 610

,10

725 888,3

0

725 888,3

0

725 888,3

0

1.15. Построены новые современные научно-

исследовательские судна

неограниченного района плавания

0,00 4 304,30 8 608,70 12 913,00 17 217,40 21 521,70

3330759.2

3 322 150

,40

38 739,1034 434,7030 130,4025 826,00

1.16. На базе образовательных организаций

высшего образования и научных

организаций развита сеть

инжиниринговых центров,

оказывающих инжиниринговые услуги,

услуги промышленного дизайна и

образовательные услуги организациям

реального сектора экономики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.17. Завершено создание уникальной

научной установки класса "мегасайенс"

ЦКП "СКИФ" с 6 экспериментальными

станциями

0,00 6 948 132

,70

7 656 471

,30

7 687 508

,30

8 004 591

,90

8 077 437

,80

13764769.3

9 010 547

,30

8 268 195

,40

8 235 977

,00

8 196 931

,80

8 145 605

,20

1.18. Модернизированы два действующих

научно-исследовательских судна -

"Академик Мстислав Келдыш" и

"Академик Иоффе"

0,00 0,00 1 611 000

,00

1 611 000

,00

1 611 000

,00

1 611 000

,00

1611000

1 611 000

,00

1 611 000

,00

1 611 000

,00

1 611 000

,00

1 611 000

,00

1.19. Модернизированы два действующих

научно-исследовательских судна -

"Академик Сергей Вавилов" и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

"Академик М.А.Лаврентьев"

1.20. Модернизировано действующее научно-

исследовательское судно - "Академик

Николай Страхов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.21. Обновлена приборная база ведущих

организаций

0,00 0,00 11 568 65

2,30

11 568 65

2,30

11 568 65

2,30

11 568 65

2,30

11568652.3

11 568 65

2,30

11 568 65

2,30

11 568 65

2,30

11 568 65

2,30

11 568 65

2,30

1.22. Модернизирован Курчатовский

специализированный источник

синхротронного излучения "КИСИ-

Курчатов"

0,00 211 693,7

0

211 693,7

0

211 693,7

0

211 693,7

0

4 095 150

,60

4095150.6

4 095 150

,60

4 095 150

,60

4 095 150

,60

4 095 150

,60

4 095 150

,60

1.23. Создана новая учебная инфраструктура

для системы высшего образования в

Ханты-Мансийском автономном округе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» (далее – федеральный проект) обеспечивает

реализацию общественно-значимого результата «Повышение привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования» и направлен на

достижение единого для сферы науки и высшего образования целевого показателя по обеспечению присутствия Российской Федерации в числе

десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования в

рамках достижения национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля

2020 г. № 474).

1. Ключевые подходы к формированию федерального проекта:

внедрение и развитие эффективно работающих моделей интеграции науки и образования, включающей новые подходы к формированию

инновационной инфраструктуры, внедрение эффективных механизмов инвестиционного управления, консолидации ресурсов систем высшего

образования и науки и связанной с их использованием ответственности в обмен на расширенную автономию, что способствует социально-

экономическому и научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации и страны в целом. При этом цели и задачи развития вузов и

научных организаций должны быть ориентированы на национальные приоритеты, развитие территорий и отраслей, а также создание условий и

возможностей для самореализации граждан.

В федеральный проект включены как новые результаты, направленные на достижение национальной цели, так и результаты действующего

федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» Национального

проекта «Наука» и федеральных проектов в части компетенций Минобрнауки России национального проекта «Образование» (далее – действующие

национальные проекты). Структура федерального проекта сформирована в том числе путем концентрации и перераспределения ресурсов, интеграции

результатов и мероприятий действующих федеральных проектов с учетом анализа практики реализации действующих проектов, мировых тенденций

по преобразованию инфраструктуры науки и высшего образования, а также изменившейся экономической и эпидемиологического ситуации.

2. Участники реализации национального проекта:

Реализация федерального проекта будет осуществляться совместно с Российской академией наук и Российским союзом ректоров, Российским Фондом

Фундаментальных исследований и Российским Научным Фондом, НИЦ Курчатовский институт, а также федеральными органами исполнительной

власти, имеющими подведомственные образовательные организации высшего образования и научные организации, представителями академического

сообщества и реального сектора экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Инфраструктура

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

Результат "Завершена

оценка результативности

деятельности

организаций,

выполняющих научные

исследования и

разработки, вне

зависимости от их

ведомственной

принадлежности и

определены ведущие

организации"

1.1

Медведев А.

М.

01.01.20

19

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

S6.02.03 Ведомственный отчет

Контрольная точка не

задана

1.1.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Заложены два

новых современных

научно-исследовательских

1.2

Гатиятов А.

Р.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

S6.02.22 АИС ФАИП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

судна неограниченного

района плавания"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

1

Прочий тип документа

Минобрнауки России в

плане закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения федеральных

нужд на 2019 финансовый

год и на плановый период

2020 и 2021 годов

предусмотрена закупка на

выполнение опытно-

конструкторских работ по

разработке проектной

документации судна в

постройке для создания

многофункционального

научно-исследовательского

судна

-

Швед К. А.

01.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

2

Прочий тип документа

Государственному

контракту присвоен

индивидуальный

реестровый номер.

-

Швед К. А.

31.12.20

19

01 05

Контрольная точка

1.2.

Акт

-

Швед К. А.

31.12.20

03 Взаимосвязь с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

3

Акт выполненных работ

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен первый этап

моделирования судов"

1.2.

4

Отчет

Отчет о результатах работ

-

Даутов Р. М.

31.03.20

21

05 08 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

результатам заложения

двух новых современных

научно-исследовательских

суден неограниченного

плавания "

1.2.

5

Отчет

Промежуточный отчет

-

Даутов Р. М.

30.06.20

21

07 09 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены исходные

технические требования

для разработки

оборудования"

1.2.

6

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий передачу

исходных технических

требований

-

Даутов Р. М.

31.08.20

21

08 06 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

7

Акт

Акт выполненных работ

-

Даутов Р. М.

30.09.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

01.01.20 31.12.2019
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Проведена

оценка состояния

приборной базы

организаций,

выполняющих научные

исследования и

разработки, и определены

критерии обновления

приборной базы"

1.3

Медведев А.

М.

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется.

Контрольная точка не

задана

1.3.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обновлена

приборная база ведущих

организаций"

1.4

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2024

S6.02.01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.

1

Отчет

Предоставлен отчет о

достижения результата

(выполнении соглашений)

за отчетный период 2020 г.

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

1.4.

Приказ

-

Казаков Ю.

01.04.20

04 02 ГИИС "Электронный



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Создание

межведомственной

рабочей группы"

2

Приказ Минобрнауки

России о создании

межведомственной рабочей

группы

Е.

21

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

3

Протокол

Протокол заседания

комиссии по проведению

отбора

-

Казаков Ю.

Е.

01.07.20

21

08 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

4

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по проведению

отбора

-

Казаков Ю.

Е.

31.08.20

21

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обновление приборной

базы организаций"

1.4.

5

Соглашение

Заключены соглашения с

организациями на

обновление приборной

базы в 2021 г.

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.4.

6

Соглашение

Заключены соглашения с

организациями на

обновление приборной

базы в 2021 г.

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

21

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.

7

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашений.

-

Казаков Ю.

Е.

30.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашений

ведущими организациями-

получателями грантов" ,

значение: 0.0000

1.4.

8

Отчет

Предоставлен отчет о

достижения результата

(выполнении соглашений)

за отчетный период.

-

Казаков Ю.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.4.

9

Отчет

Предоставлен отчет о

достижения результата

(выполнении соглашений)

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

1.4.

10

Отчет

Предоставлен

информационный отчет о

-

Казаков Ю.

Е.

30.05.20

22

05 02 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

11

Протокол

Протокол заседания

комиссии по проведению

отбора

-

Казаков Ю.

Е.

01.07.20

22

05 01 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

12

Соглашение

Заключены соглашения с

организациями на

обновление приборной

базы

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

22

02 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

13

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие доведение

финансирования

-

Казаков Ю.

Е.

31.10.20

22

06 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Казаков Ю.

31.12.20

01 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

14

Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашений

Е.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.

15

Отчет

Предоставлен отчет о

достижения результата

(выполнении соглашений)

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.

16

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Казаков Ю.

Е.

30.05.20

23

13 02 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

17

Протокол

Протокол заседания

комиссии по проведению

отбора

-

Казаков Ю.

Е.

01.07.20

23

13 01 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.4.

18

Справка

Обновлена приборная база

-

Казаков Ю.

Е.

01.07.20

23

06 08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

5799.5000 , Тысяча

рублей/человек

ведущих организаций,

уровень технической

вооруженности составил

5799,5 тыс. рублей/человек

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

5799.5000 , Тысяча

рублей/человек

1.4.

19

Справка

Обновлена приборная база

ведущих организаций,

уровень технической

вооруженности составил

5799,5 тыс. рублей/человек

-

Казаков Ю.

Е.

01.08.20

23

07 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

5799.5000 , Тысяча

рублей/человек

1.4.

20

Справка

Обновлена приборная база

ведущих организаций,

уровень технической

вооруженности составил

5799,5 тыс. рублей/человек

-

Казаков Ю.

Е.

01.09.20

23

08 10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.4.

21

Соглашение

Заключены соглашения с

организациями на

обновление приборной

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

23

01 03 БП ГИИС "Электронный

бюджет"



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

базы

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

22

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие доведение

финансирования

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

23

02 03 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

5799.5000 , Тысяча

рублей/человек

1.4.

23

Справка

Обновлена приборная база

ведущих организаций,

уровень технической

вооруженности составил

5799,5 тыс. рублей/человек

-

Казаков Ю.

Е.

01.10.20

23

09 11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

1.4.

24

Справка

Обновлена приборная база

ведущих организаций,

уровень технической

вооруженности составил

5799,5 тыс. рублей/человек

-

Казаков Ю.

Е.

01.11.20

23

10 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

5799.5000 , Тысяча

рублей/человек

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

5799.5000 , Тысяча

рублей/человек

1.4.

25

Справка

Обновлена приборная база

ведущих организаций,

уровень технической

вооруженности составил

5799,5 тыс. рублей/человек

-

Казаков Ю.

Е.

01.12.20

23

11 03 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

26

Отчет

Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашений

-

Казаков Ю.

Е.

31.12.20

23

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.

27

Отчет

Предоставлен отчет о

достижения результата

(выполнении соглашений)

-

Казаков Ю.

Е.

28.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

1.4.

28

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

-

Казаков Ю.

Е.

30.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата федерального

проекта)"

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

29

Протокол

Протокол заседания

комиссии по проведению

отбора

-

Казаков Ю.

Е.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

30

Соглашение

Заключены соглашения с

организациями на

обновление приборной

базы

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

31

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие доведение

финансирования

-

Казаков Ю.

Е.

31.10.20

24

02 03 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Казаков Ю.

27.12.20

01 Взаимосвязь с УНП ГИИС



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

32

Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашений

Е.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Результат

"Модернизировано

действующее научно-

исследовательское судно -

"Академик Николай

Страхов""

1.5

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.

1

Прочий тип документа

Государственный контракт

на проведение

капитального ремонта

(модернизацию) научно-

исследовательского судна

-

Швед К. А.

20.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

2

Соглашение

Заключено соглашение на

модернизацию судна

-

Швед К. А.

30.06.20

21

13 11 БП ГИИС «Электронный

бюджет»



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработан проект

модернизации научно-

исследовательское судна

«Академик Николай

Страхов»"

1.5.

3

Прочий тип документа

Проект модернизации

научно-исследовательское

судна

-

Швед К. А.

30.09.20

21

14 17 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершена поставка

оборудования для

модернизации" , значение:

0.0000

1.5.

4

Акт

Акт приема-передачи

оборудования

-

Швед К. А.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

1.5.

5

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

выполнение условий

соглашения, поставку

материальных запасов и

оборудования, а также их

частичную установку

-

Швед К. А.

20.12.20

21

14 11 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.5.

6

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

30.12.20

21

17 08 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.5.

7

Прочий тип документа

Пакет документов

направлен для

рассмотрения на

Бюджетной комиссии

-

Швед К. А.

31.03.20

22

20 10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.5.

8

Соглашение

Заключено соглашение на

модернизацию судна

-

Медведев А.

М.

30.04.20

22

20 01 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен договор на

модернизацию научно-

исследовательского судна

– «Академик Николай

Страхов»"

1.5.

9

Прочий тип документа

Договор на выполнение

ремонтных работ

-

Швед К. А.

30.06.20

22

08 12 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

1.5.

10

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

-

Швед К. А.

30.09.20

22

08 20 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.

11

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Медведев А.

М.

20.12.20

22

05 18 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен капитальный

ремонт, действующего

научно-

исследовательского судна

– «Академик Николай

Страхов» "

1.5.

12

Прочий тип документа

Заключение Российского

морского регистра о

подтверждении класса

судна Промежуточное

доковое

освидетельствование судна

Российским морским

регистром

-

Швед К. А.

20.12.20

22

03 08 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.5.

13

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.5.

14

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.5.

15

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

19.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен капитальный

ремонт, действующего

научно-

исследовательского судна

– «Академик Николай

Страхов» "

1.5.

16

Прочий тип документа

Заключение Российского

морского регистра о

подтверждении класса

судна Промежуточное

доковое

освидетельствование судна

Российским морским

регистром

-

Швед К. А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Результат

"Модернизированы два

1.6

Секиринский

Д. С.

01.01.20

24

30.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

действующих научно-

исследовательских судна -

"Академик Сергей

Вавилов" и "Академик

М.А.Лаврентьев""

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

1

Соглашение

Заключено соглашение на

модернизацию судов

-

Швед К. А.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

поставку оборудования

для модернизации"

1.6.

2

Прочий тип документа

Контракт на поставку

оборудования для

модернизации.

-

Швед К. А.

01.09.20

21

11 14 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

3

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

30.09.20

21

11 16 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Завершена поставка

оборудования для

модернизации" , значение:

0.0000

1.6.

4

Акт

Акт приема-передачи

оборудования.

-

Швед К. А.

15.12.20

21

14 16 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.6.

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

на проведение

капитального ремонта

(модернизацию) научно-

исследовательского судна

-

Швед К. А.

31.12.20

21

14 25 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны проекты

модернизации научно-

исследовательских судов -

"Академик Сергей

Вавилов" и "Академик

М.А.Лаврентьев " ,

значение: 0.0000

1.6.

6

Прочий тип документа

Заключение - Инспекцией

морского Регистра

Российской Федерации

осуществлена приемка

выполненных работ

-

Швед К. А.

31.12.20

21

16 28 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлены для

рассмотрения на

Бюджетной Комиссии

Минобрнауки России

обоснования выделения

бюджетных ассигнований

на проведение ремонта

(модернизации)" ,

1.6.

7

Прочий тип документа

Направлен пакет

документов для

рассмотрения на заседании

Бюджетной Комиссии

Минобрнауки России

-

Швед К. А.

01.03.20

22

16 18 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

8

Соглашение

Заключено соглашение на

модернизацию судов

-

Швед К. А.

30.06.20

22

17 19 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.

9

Прочий тип документа

Государственный контракт

на проведение

капитального ремонта

(модернизацию) научно-

исследовательского судна

-

Швед К. А.

01.09.20

22

18 20 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

10

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

01.12.20

22

19 23 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Медведев А.

20.12.20

20 23 БП ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

11

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

М.

22

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

работоспособности

научно-исследовательских

судна по итогам

проведения ремонтных

работ, подтверждение

класса Регистра" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.6.

12

Прочий тип документа

заключение Российского

морского регистра

судоходства о

подтверждении класса

Регистра

-

Швед К. А.

30.12.20

22

12 23 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж

оборудования "

1.6.

13

Прочий тип документа

Представлены документы,

подтверждающие приемку

оборудования

-

Швед К. А.

30.12.20

22

19 20 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены для

рассмотрения на

Бюджетной Комиссии

Минобрнауки России

обоснования выделения

бюджетных ассигнований

на проведение ремонта

(модернизации)"

1.6.

14

Прочий тип документа

Технические требования к

проведению ремонтных

работ представлены на

рассмотрение Бюджетной

комиссии

-

Швед К. А.

30.03.20

23

20 02 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.

15

Прочий тип документа

Государственный контракт

на проведение

капитального ремонта

(модернизацию) научно-

исследовательского судна

-

Швед К. А.

30.06.20

23

25 06 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

16

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

31.07.20

23

02 28 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

17

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Начало ремонтных

работы для завершения

модернизации НИС

"Академик М.А.

1.6.

18

Входящее письмо

Письмо организации -

заказчика о начале этапа

завершения модернизации

НИС "Академик М.А.

-

Швед К. А.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Лаврентьев" " Лаврентьев"отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

19

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Начат

монтаж оборудования"

1.6.

20

Входящее письмо

Письмо организации -

заказчика о начале работ по

монтажу оборудования

-

Швед К. А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

21

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.6.

22

Справка

Ответственным за

достижение результата

-

Швед К. А.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 100%" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

23

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 100%

-

Швед К. А.

31.10.20

24

06 28 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

24

Прочий тип документа

Очередное

классификационное

освидетельствование судна

Российским морским

регистром

-

Швед К. А.

15.11.20

24

28 24 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен капитальный

ремонт действующих

научно-исследовательских

судов – «Академик Сергей

Вавилов», «Академик

М.А. Лаврентьев».Суда

оснащены судовой

научной аппаратурой,

дополнительными спуско-

подъемными

устройствами."

1.6.

25

Прочий тип документа

Заключение Российского

морского регистра

судоходства о

подтверждении класса

судов.

-

Швед К. А.

28.12.20

24

25 28  УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат

"Модернизированы два

действующих научно-

исследовательских судна -

"Академик Мстислав

Келдыш" и "Академик

Иоффе""

1.7

Секиринский

Д. С.

01.01.20

25

29.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены для

рассмотрения на

Бюджетной Комиссии

Минобрнауки России

обоснования выделения

бюджетных ассигнований

на проведение ремонта

(модернизации)"

1.7.

1

Прочий тип документа

Технические требования к

проведению ремонтных

работ представлены на

рассмотрение Бюджетной

комиссии

-

Швед К. А.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

2

Соглашение

Заключено соглашение на

оказание услуги

-

Швед К. А.

28.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.7.

3

Справка

Ответственным за

-

Швед К. А.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)" "

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

4

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения и

-

Швед К. А.

29.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

на проведение

капитального ремонта

(модернизацию) научно-

исследовательского судна

-

Швед К. А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж

оборудования на НИС

"Академик Иоффе""

1.7.

6

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие приемку

оборудование

-

Швед К. А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен капитальный

ремонт в части

1.7.

7

Прочий тип документа

Заключение выданное

Инспекцией Морского

-

Швед К. А.

26.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

модернизации НИС

«Академик Иоффе»"

Регистра Российской

Федерации, осуществлена

приемка выполненных

работ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.

8

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.

9

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

26.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.

10

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

-

Швед К. А.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

состоянию на отчетную

дату.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

11

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения по

выполнению предыдущего

этапа модернизации

-

Швед К. А.

28.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)" "

1.7.

12

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Швед К. А.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж

оборудования на НИС

«Академик Мстислав

Келдыш»"

1.7.

13

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие приемку

оборудование

-

Швед К. А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен капитальный

ремонт и модернизация

судового научного

оборудования НИС"

1.7.

14

Прочий тип документа

Заключение Российского

морского регистра

судоходства о

подтверждении класса

-

Швед К. А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

судна.отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 100% (НИС

«Академик Мстислав

Келдыш»)"

1.7.

15

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 100% (Заключение

Российского морского

регистра судоходства о

подтверждении класса

судна.)

-

Швед К. А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Завершено

создание уникальной

научной установки класса

"мегасайенс" ЦКП

"СКИФ" с 6

экспериментальными

станциями"

1.8

БУХТИЯРО

В В. И.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

S6.02.31,

S6.02.31

АИС ФАИП

Контрольная точка

"Начато изготовление

оборудования "

1.8.

1

 

Государственный контракт

заключен

-

БУХТИЯРО

В В. И.

01.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Заключен контракт

между ИК СО РАН и

ИЯФ СО РАН на

выполнение работ по

1.8.

2

Прочий тип документа

Представлен контракт

между ИК СО РАН и ИЯФ

СО РАН на выполнение

работ по изготовлению,

-

БУХТИЯРО

В В. И.

29.05.20

21

49 50 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

изготовлению, сборке,

поставке и

пусконаладочным работам

технологически сложного

оборудования

ускорительного комплекса

(основной накопитель)"

сборке, поставке и

пусконаладочным работам

технологически сложного

оборудования

ускорительного комплекса

(основной накопитель).

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на разработку

уникального научного

оборудования

ускорительного

комплекса"

1.8.

3

Соглашение

Государственный контракт

заключен

-

БУХТИЯРО

В В. И.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

51 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определен генеральный

подрядчик на выполнение

строительно-монтажных

работ"

1.8.

4

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

БУХТИЯРО

В В. И.

30.06.20

21

50 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ИК

СО РАН осуществлена

приемка проектно-

сметной документации,

разработанной АО

"ЦПТИ"; проектно-

сметная документация

направлена на

1.8.

5

Акт

Представлены акты

приемки проектной и

сметной документации,

получен документ о начале

проведения

государственной

экспертизы проектной

-

БУХТИЯРО

В В. И.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

52 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Государственную

экспертизу"

документации.

Контрольная точка

"Осуществлено

авансирование работ по

изготовлению

оборудования"

1.8.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

БУХТИЯРО

В В. И.

01.07.20

21

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС ФАИП

Контрольная точка

"Заключен контракт

между ИК СО РАН и АО

"Концерн Титан-2" на

разработку рабочей

документации,

выполнение строительно-

монтажных и пуско-

наладочных работ"

1.8.

7

Прочий тип документа

Представлен контракт

между ИК СО РАН и АО

"Концерн Титан-2" на

разработку рабочей

документации, выполнение

строительно-монтажных и

пуско-наладочных работ.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

01.09.20

21

02 28 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.8.

8

Акт

Заключение экспертизы

-

БУХТИЯРО

В В. И.

01.10.20

21

49 28 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Начало основных

строительно-монтажных

1.8.

9

Прочий тип документа

Проект организации

строительства в

-

БУХТИЯРО

В В. И.

15.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

АИС ФАИП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ" , значение: 0.0000 соответствии с

государственным

контрактом

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получен комплект

разрешительной

документации на создание

объекта капитального

строительства ЦКП

"СКИФ"" , значение:

0.0000

1.8.

10

Прочий тип документа

Представлено разрешение

на строительство.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

25.12.20

21

28 30 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за

второе полугодие по

созданию уникальной

научной установки класса

"мегасайенс" ЦКП

"СКИФ" с 6

экспериментальными

станциями" , значение:

0.0000

1.8.

11

Отчет

Предоставлен отчет за

второе полугодие по

созданию уникальной

научной установки класса

"мегасайенс" ЦКП "СКИФ"

с 6 экспериментальными

станциями

-

БУХТИЯРО

В В. И.

31.12.20

21

30 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

работ, выполняемых в

рамках действующих

контрактов ИК СО РАН с

ИЯФ СО РАН и АО

"Концерн Титан-2"" ,

значение: 0.0000

1.8.

12

Акт

Представлены акты

технического и

финансового контроля за

отчетный период.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

31.12.20

21

29 34 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.8.

13

Прочий тип документа

Информация о закупке.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

34 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт

(договор) с ФАУ

"Главгосэкспертиза

России""

1.8.

14

Прочий тип документа

Представлен контракт

(договор) с ФАУ

"Главгосэкспертиза России"

-

БУХТИЯРО

В В. И.

20.05.20

22

15 33 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт(ы)

между ИК СО РАН и

Исполнителем(ями)

функций технического

заказчика и строительного

контроля Заказчика"

1.8.

15

Прочий тип документа

Представлен(ы) контракт(ы)

между ИК СО РАН и

Исполнителем(ями)

функций технического

заказчика и строительного

контроля Заказчика

-

БУХТИЯРО

В В. И.

15.06.20

22

32 34 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт(ы)

между ИК СО РАН и

подрядчиком(ами) на

поставку, осуществление

строительно-монтажных и

пуско-наладочных работ

экспериментальных

станций"

1.8.

16

Прочий тип документа

Представлен контракт(ы)

между ИК СО РАН и

подрядчиком(ами) на

поставку, осуществление

строительно-монтажных и

пуско-наладочных работ

экспериментальных

станций

-

БУХТИЯРО

В В. И.

15.07.20

22

30 54 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "

1.8.

Прочий тип документа

-

БУХТИЯРО

15.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Заключен(ы) контракт(ы)

между ИК СО РАН и

Исполнителем работ по

научно-техническому

сопровождению

строительства»"

17

Заключен контракт по

научно-техническому

сопровождению

строительства.

В В. И.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 10%" , значение:

0.0000 , Единица

1.8.

18

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 10%

-

БУХТИЯРО

В В. И.

30.12.20

22

37 53 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

работ, выполняемых в

рамках действующих

контрактов ИК СО РАН с

ИЯФ СО РАН, АО

"Концерн Титан-2" и

подрядчиком(ами) по

экспериментальным

станциям"

1.8.

19

Акт

Представлены акты

технического и

финансового контроля за

отчетный период.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

31.12.20

22

37 39 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.

20

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

-

БУХТИЯРО

В В. И.

30.03.20

23

39 42 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дату.

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.8.

21

Справка

Представлена

аналитическая справка

-

БУХТИЯРО

В В. И.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены работы по

устройству несущих

конструкций корпуса

электрохозяйства и

корпуса инженерного

обеспечения"

1.8.

22

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий

завершение работ.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

29.09.20

23

54 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершены работы по

устройству фундаментной

плиты здания инжектора"

1.8.

23

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий

завершение работ по

устройству фундаментной

плиты.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

55 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.8.

24

Справка

Представлена

аналитическая справка

-

БУХТИЯРО

В В. И.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Завершены работы по

устройству фундаментной

плиты здания накопителя"

1.8.

25

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий

завершение работ по

устройству фундаментной

плиты.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

01.12.20

23

54 53 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведены тестовые

измерения электронного

пучка на диагностической

системе линейного

ускорителя

инжекционного

комплекса"

1.8.

26

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий

проведение тестовых

измерений электронного

пучка

-

БУХТИЯРО

В В. И.

25.12.20

23

43 40 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы по

устройству несущих и

ограждающих

конструкций корпуса

стендов и испытаний"

1.8.

27

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий

завершение строительно-

монтажных работ по

устройству несущих и

ограждающих конструкций

корпуса стендов и

испытаний

-

БУХТИЯРО

В В. И.

29.12.20

23

53 42 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

работ, выполняемых в

рамках действующих

контрактов с ИЯФ СО

РАН, АО "Концерн

1.8.

28

Прочий тип документа

Представлен

промежуточный отчет и

акты технического и

финансового контроля по

заключенным контрактам с

-

БУХТИЯРО

В В. И.

29.12.20

23

38 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Титан-2" и подрядчиками

по экспериментальным

станциям"

АО "Концерн Титан-2 и

ИЯФ.

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 30%" , значение:

0.0000 , Единица

1.8.

29

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

указанную техническую

готовность объекта по

состоянию на отчетную

дату

-

БУХТИЯРО

В В. И.

29.12.20

23

38 40 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.

30

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.

31

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительная готовность

помещений здания

накопителя для начала

сборочных работ

технологического

оборудования

ускорительного комплекса

и экспериментальных

станций"

1.8.

32

Акт

Представлен акт готовности

помещений накопителя для

начала монтажных и пуско-

наладочных работ

технологического

оборудования

-

БУХТИЯРО

В В. И.

05.07.20

24

39 43 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.8.

33

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершен монтаж

технологического

оборудования

ускорительного комплекса

в здании инжектора"

1.8.

34

Акт

Акт сдачи-приемки

монтажных работ

-

БУХТИЯРО

В В. И.

02.12.20

24

42 38 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершен монтаж

технологического

оборудования

1.8.

35

Акт

Акт сдачи-приемки

монтажных работ

-

БУХТИЯРО

В В. И.

16.12.20

24

47 46 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ускорительного комплекса

в здании накопителя"

Контрольная точка

"Завершен монтаж

технологического

оборудования

экспериментальных

станций"

1.8.

36

Акт

Акт сдачи-приемки

монтажных работ

-

БУХТИЯРО

В В. И.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

47 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получен электронный

пучок в в ускорительном

комплексе"

1.8.

37

Отчет

Представлен отчет о

проведении испытаний

-

БУХТИЯРО

В В. И.

25.12.20

24

44 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы по

объекту ЦКП «СКИФ»"

1.8.

38

Акт

Представлен акт приемки

законченного

строительством объекта.

-

БУХТИЯРО

В В. И.

28.12.20

24

45 44 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 100%" , значение:

0.0000 , Процент

1.8.

39

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 100%

-

БУХТИЯРО

В В. И.

28.12.20

24

46 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "На базе

образовательных

организаций высшего

1.9

Афанасьев Д.

В.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования и научных

организаций развита сеть

инжиниринговых

центров, оказывающих

инжиниринговые услуги,

услуги промышленного

дизайна и

образовательные услуги

организациям реального

сектора экономики"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения

на предоставление

грантов на

государственную

поддержку программ

развития

инжиниринговых центров

на базе образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций»"

1.9.

1

Соглашение

Заключены соглашения на

предоставление грантов на

государственную

поддержку программ

развития инжиниринговых

центров на базе

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций

-

Рябко Т. В.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений

по итогу года "

1.9.

2

Отчет

Организациями

победителями

представлены отчеты о

выполнении соглашений

-

Рябко Т. В.

03.03.20

21

08 10 БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено доведение

1.9.

3

Прочий тип документа

Документы,

-

Рябко Т. В.

31.03.20

21

09 11 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансирования до

победителей конкурсного

отбора "

подтверждающие доведение

финансирования до

победителей конкурсного

отбора

Контрольная точка

"Проведено заседание

МВК "

1.9.

4

Протокол

Протокол заседания МВК

-

Рябко Т. В.

01.10.20

21

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения

на предоставление

грантов на

государственную

поддержку программ

развития

инжиниринговых центров

на базе образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций»"

1.9.

5

Соглашение

Заключены соглашения на

предоставление грантов на

государственную

поддержку программ

развития инжиниринговых

центров на базе

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций»

-

Рябко Т. В.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений

по итогу года" , значение:

0.0000

1.9.

6

Отчет

Организациями

победителями

представлены отчеты о

выполнении соглашений

-

Рябко Т. В.

03.03.20

22

13 15 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.9.

Прочий тип документа

-

Рябко Т. В.

01.04.20

14 16 УНП ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечено доведение

финансирования до

победителей конкурсного

отбора" , значение: 0.0000

7

Документы,

подтверждающие доведение

финансирования до

победителей конкурсного

отбора

22

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

консультационное

мероприятие"

1.9.

8

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

проведение мероприятия

-

Рябко Т. В.

31.08.20

22

15 16 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

МВК"

1.9.

9

Протокол

Протокол заседания МВК

-

Рябко Т. В.

03.10.20

22

15 12 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные

полугодовые отчеты о

выполнении соглашений "

1.9.

10

Отчет

Организациями-

победителями

представлены

предварительные

полугодовые отчеты о

выполнении соглашений

-

Рябко Т. В.

15.10.20

22

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения

на предоставление

грантов на

государственную

поддержку программ

развития

инжиниринговых центров

1.9.

11

Соглашение

Заключены соглашения на

предоставление грантов на

государственную

поддержку программ

развития инжиниринговых

центров на базе

образовательных

-

Рябко Т. В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 БП ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на базе образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций"

организаций высшего

образования и научных

организаций

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений

по итогу года"

1.9.

12

Отчет

Организациями

победителями

представлены отчеты о

выполнении соглашений

-

Рябко Т. В.

03.03.20

23

13 15 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено доведение

финансирования до

победителей конкурсного

отбора"

1.9.

13

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие доведение

финансирования до

победителей конкурсного

отбора

-

Рябко Т. В.

03.04.20

23

14 16 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

консультационное

мероприятие"

1.9.

14

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

проведение мероприятия

-

Рябко Т. В.

31.08.20

23

15 16 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

МВК"

1.9.

15

Протокол

Протокол заседания МВК

-

Рябко Т. В.

03.10.20

23

15 12 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные

полугодовые отчеты о

1.9.

16

Отчет

Организациями-

победителями

представлены

-

Рябко Т. В.

15.10.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашений " предварительные

полугодовые отчеты о

выполнении соглашений

точками

отсутствует

Результат "Построены

новые современные

научно-исследовательские

судна неограниченного

района плавания"

1.1

0

Гатиятов А.

Р.

01.01.20

21

30.12.2026

S6.02.02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС ФАИП

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

0.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведение стендовых

заводских испытаний

главных дизель-

генераторов головного

судна"

1.1

0.2

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

подтверждающий

проведение стендовых

заводских испытаний

главных дизель-

генераторов головного

судна

-

Даутов Р. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведение стендовых

1.1

0.3

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

-

Даутов Р. М.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заводских испытаний

главных дизель-

генераторов 1-го

серийного судна"

подтверждающий

проведение стендовых

заводских испытаний

главных дизель-

генераторов 1-го серийного

судна

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

0.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

0.5

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 25 %"

1.1

0.6

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

подтверждающий

достижение уровня

технической готовности

-

Даутов Р. М.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

головного судна 25 %отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Поставка

дизельгенераторов"

1.1

0.7

Акт

Предоставлен акт(ы)

приемки

-

Даутов Р. М.

05.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

0.8

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Поставка винторулевых

колонок"

1.1

0.9

Акт

Предоставлен акт(ы)

приемки

-

Даутов Р. М.

05.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

0.1

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

-

Даутов Р. М.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

Контрольная точка

"Поставка единой

электроэнергетической

системы"

1.1

0.1

1

Акт

Предоставлен акт(ы)

приемки

-

Даутов Р. М.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 55 %"

1.1

0.1

2

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

подтверждающий

достижение уровня

технической готовности

головного судна 55 %

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

0.1

3

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

1.1

0.1

4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

-

Даутов Р. М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата федерального

проекта)"

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Спуск

на воду головного судна"

1.1

0.1

5

Акт

Предоставлен акт(ы) о

приемке выполненных

работ

-

Даутов Р. М.

30.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершение работ по

установке научного

оборудования"

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Предоставлен документ(ы),

подтверждающий

завершение работ по

установке научного

оборудования

-

Даутов Р. М.

03.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Передача судов

госзаказчику"

1.1

0.1

7

Акт

Предоставлен акт(ы)

приема-передачи

-

Даутов Р. М.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 100%"

1.1

0.1

8

Акт

Предоставлен документ,

подтверждающий

достижение уровня

технической готовности

-

Даутов Р. М.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

100 %отсутствует отсутствует

Результат "Введены в

эксплуатацию

исследовательские

станции Международного

центра нейтронных

исследований на базе

высокопоточного реактора

ПИК"

1.1

1

Журавлев П.

А.

04.06.20

23

31.12.2024

S6.02.31,

S6.02.31

S6.02.21,

S6.02.21

АИС ФАИП

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.1

1.1

Прочий тип документа

Заключение

Главгосэкспертизы

-

Даутов Р. М.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ИС ФАИП

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0.0000

1.1

1.2

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Даутов Р. М.

15.03.20

21

02 17 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

1.1

1.3

Отчет

Предоставлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Даутов Р. М.

31.03.20

21

05 17 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

1.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

30.09.20

21

05 06 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0.0000

1.1

1.5

Акт

Акт завершения работ по

установке оборудования

-

Даутов Р. М.

31.12.20

21

17 43 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Нестандартизированное

оборудование первой

очереди изготовлено и

поставлено (1 источник)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.6

Акт

Акт технической приемки и

Акт выполненных работ

-

Даутов Р. М.

17.01.20

22

43 31 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Станции первой очереди

изготовлены и поставлены

(4 шт.)" , значение: 0.0000

1.1

1.7

Акт

Акт технической приемки и

Акт выполненных работ

-

Даутов Р. М.

17.01.20

22

06 30 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

1.1

1.8

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

30.06.20

22

30 19 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

1.9

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

30.09.20

22

18 31 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.1

0

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

-

Горчаков С.

Е.

10.12.20

22

30 32 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.1

1

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в реестр

контрактов (выполнение

строительно-монтажных

работ, а также поставку

оборудования, монтаж и

пусконаладочные работы с

целью создания

радиоизотопного

комплекса)

-

Горчаков С.

Е.

20.12.20

22

31 20 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

1.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

30.12.20

22

32 40 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.1

3

Прочий тип документа

Сведения о включении в

план закупок

-

Горчаков С.

Е.

20.03.20

23

40 36 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Изготовление и поставка

головного комплекса

тепловыделяющих сборок

"ПИК-2" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.1

4

Акт

Акт поставки головного

комплекса ТВС "ПИК-2"

-

Горчаков С.

Е.

31.03.20

23

36 34 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

Единица

1.1

1.1

5

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в реестр

контрактов (выполнение

строительно-монтажных

работ, а также поставку

оборудования, монтаж и

пусконаладочные работы)

-

Горчаков С.

Е.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Справка

-

Горчаков С.

11.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

6

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

Е.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены (этап

1-3)" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.1

7

Акт

Получены акт о приемке

выполненных работ (КС-2)

и справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

-

Горчаков С.

Е.

10.12.20

23

44 38 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Станции второй очереди

изготовлены и поставлены

(7 шт.)" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.1

8

Акт

Получен Акт технической

приемки и Акт

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

11.12.20

23

37 42 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Нестандартизированное

оборудование второй

очереди изготовлено и

поставлено (источник

горячих нейтронов)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.1

9

Акт

Получены Акт технической

приемки и Акт

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

20.12.20

23

39 35 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Акт

-

Горчаков С.

20.12.20

33 44 УНП ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Нестандартизированное

оборудование второй

очереди изготовлено и

поставлено (комплект

экспериментальных

каналов)" , значение:

0.0000 , Единица

1.2

0

Получен Акт технической

приемки и Акт

выполненных работ

Е.

23

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подготовка

экспериментальных

каналов реактора ПИК" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.2

1

Акт

Получен Акт приемки

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

20.12.20

23

38 37 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническое

перевооружение

спецочистных

сооружений Цеха

дезактивации" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.2

2

Прочий тип документа

Получена лицензия на

обращение с

радиоактивными отходами

-

Горчаков С.

Е.

20.12.20

23

34 39 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

1.2

3

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Горчаков С.

Е.

20.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

ббюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.2

4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Горчаков С.

Е.

28.06.20

24

26 27 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Нестандартизированное

оборудование второй

очереди смонтировано

(комплект

экспериментальных

каналов)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.2

5

Акт

Получены Акт технической

приемки и Акт

выполненных работ (КС-2)

-

Горчаков С.

Е.

10.09.20

24

20 33 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены (этапы

4-5)" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.2

6

Акт

Получены акт о приемке

выполненных работ (КС-2)

и справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

-

Горчаков С.

Е.

10.09.20

24

42 45 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Станции третьей очереди

изготовлены и поставлены

(9 шт.)" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.2

7

Акт

Получены Акт технической

приемки и Акт

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

20.09.20

24

41 25 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Смонтирована

нейтроноводная система с

радиационной защитой" ,

Единица

1.1

1.2

8

Акт

Получен Акт приемки

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Нестандартизированное

оборудование

смонтировано (3

источника)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.2

9

Акт

Получен акт о приемке

выполненных работ (КС-2)

-

Горчаков С.

Е.

10.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Нестандартизированное

оборудование третьей

очереди изготовлено и

поставлено (источник

холодных нейтронов на

канале ГЭК-3) " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.3

0

Акт

Получены акт технической

приемки и акт

выполненных работ

-

Горчаков С.

Е.

10.12.20

24

35 41 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Станции смонтированы

(20 шт.)" , значение: 0.0000

, Единица

1.1

1.3

1

Акт

Получен акт о приемке

выполненных работ (КС-2)

-

Горчаков С.

Е.

10.12.20

24

45 07 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Вывод реактора ПИК на

проектные мощности" ,

1.1

1.3

2

Прочий тип документа

Получена лицензия на

эксплуатацию (100мВт)

-

Горчаков С.

Е.

20.12.20

24

23 45 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.3

3

Акт

Получен акт приемки

законченного строительство

объекта приемочной

комиссией (КС-14)

-

Горчаков С.

Е.

25.12.20

24

45 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Создан

принципиально новый

перспективный источник,

превосходящий по

техническим

характеристикам

действующие и

проектируемые

международные

источники

синхротронного

излучения"

1.1

2

Дьякова Ю.

А.

01.01.20

21

31.12.2026

S6.02.30,

S6.02.30,S6.02.4

9

S6.02.32,

S6.02.32

АИС ФАИП

Контрольная точка

"Подготовлена концепция

проекта принципиально

нового перспективного

источника,

превосходящего по

техническим

характеристикам

действующие и

1.1

2.1

Прочий тип документа

Подготовлена концепция

проекта принципиально

нового перспективного

источника, превосходящего

по техническим

характеристикам

действующие и

проектируемые

-

Благов А. Е.

31.03.20

21

37 39 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектируемые

международные

источники

синхротронного

излучения " , значение:

0.0000

международные источники

синхротронного излучения.

Контрольная точка

"Подготовлено задание на

проектирование

принципиально нового

перспективного

источника,

превосходящего по

техническим

характеристикам

действующие и

проектируемые

международные

источники

синхротронного

излучения" , значение:

0.0000

1.1

2.2

Прочий тип документа

Подготовлено задание на

проектирование

принципиально нового

перспективного источника,

превосходящего по

техническим

характеристикам

действующие и

проектируемые

международные источники

синхротронного излучения.

-

Благов А. Е.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

38 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

2.3

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Благов А. Е.

30.06.20

21

38 40 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

2.4

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Благов А. Е.

30.12.20

21

39 41 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Внесены изменения в

данные об объектах

капитального

строительства,

мероприятиях

(укрупненных

инвестиционных

проектах), объектах

недвижимого имущества,

включенных в

федеральную адресную

инвестиционную

программу" , значение:

0.0000

1.1

2.5

Прочий тип документа

Письмо Министерства

экономического развития

об утверждении изменений

в данные об объектах

капитального

строительства,

мероприятиях

(укрупненных

инвестиционных проектах),

объектах недвижимого

имущества, включенных в

федеральную адресную

инвестиционную

программу

-

Благов А. Е.

30.01.20

22

40 17 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.6

Прочий тип документа

Акт Правительства

Российской Федерации о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на осуществление

капитальных вложений

-

Дьякова Ю.

А.

28.02.20

22

41 25 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вступил в силу

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

2.7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на осуществление

капитальных вложений

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Дьякова Ю.

А.

28.02.20

22

17 26 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

2.8

Прочий тип документа

Приказ о предоставлении

субсидии на выполнение

научно-исследовательских

и опытно-конструкторских

работ по разработке и

изготовлению прототипов

элементов и систем

заключено

-

Дьякова Ю.

А.

31.03.20

22

25 53 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Поддержано выделение

средств федерального

бюджета на выполнение

1.1

2.9

Прочий тип документа

Протокол

-

Дьякова Ю.

А.

31.03.20

22

26 18 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-исследовательских

и опытно-

конструкторских работ по

разработке и

изготовлению прототипов

элементов и систем" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (НИОКР)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

0

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ

-

Дьякова Ю.

А.

31.05.20

22

18 43 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (проектные и

изыскательские работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

1

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение проектных

и изыскательских работ

-

Дьякова Ю.

А.

31.05.20

22

42 30 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

2

Прочий тип документа

Акт (распоряжение) органа

исполнительной власти о

предоставлении земельного

участка заказчику

-

Дьякова Ю.

А.

31.05.20

22

53 42 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.1

2.1

3

Отчет

Сведения о контракте на

выполнение проектных и

изыскательских работ

внесены в реестр

-

Дьякова Ю.

А.

31.08.20

22

30 44 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

контрактов

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.1

4

Отчет

Сведения о контракте на

выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ внесены в реестр

контрактов

-

Дьякова Ю.

А.

30.09.20

22

43 29 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(промежуточный этап)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

5

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

(промежуточный этап)

-

Дьякова Ю.

А.

20.12.20

22

44 54 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен

(промежуточный этап)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

6

Отчет

Отчет о выполнении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы по разработке и

изготовлению прототипов

элементов и систем

ускорительно-

-

Дьякова Ю.

А.

20.12.20

22

29 45 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

накопительного комплекса

и экспериментальных

станций 1 очереди

перспективного источника

синхротронного излучения

с характеристиками,

превышающими параметры

имеющихся в мире и

проектируемых установок

(промежуточный этап)

Контрольная точка

"Принятие решения о

выделении

дополнительных средств

федерального бюджета на

выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ по созданию

принципиально нового

перспективного

источника, при

формировании проекта

федерального бюджета на

2023 год и плановый

период 2024 и 2025 годов"

, значение: 0.0000

1.1

2.1

7

Прочий тип документа

Федеральный закона о

федеральном бюджете на

2023 год и плановый

период 2024 и 2025 годов,

включающего

дополнительные средства

федерального бюджета на

выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ по созданию

принципиально нового

перспективного источника,

превосходящего по

техническим

характеристикам

действующие и

проектируемые

международные источники

-

Дьякова Ю.

А.

31.12.20

22

45 32 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

синхротронного излучения,

в 2025 году

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.1

8

Приказ

Приказ о предоставлении

субсидии на выполнение

научно-исследовательских

и опытно-конструкторских

работ по разработке и

изготовлению прототипов

элементов и систем

-

Дьякова Ю.

А.

31.03.20

23

32 49 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.1

9

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на поставку оборудования

-

Дьякова Ю.

А.

30.04.20

23

54 31 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.2

0

Прочий тип документа

Сведения о контракте на

поставку оборудования

внесены в реестр

контрактов

-

Дьякова Ю.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

2.2

1

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Дьякова Ю.

А.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(промежуточный этап)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.2

2

Акт

Получен Акт сдачи-

приемки выполненных

работ (промежуточный

этап)

-

Дьякова Ю.

А.

20.12.20

23

46 48 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено (этап 1)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.2

3

Прочий тип документа

Товарные накладные ТОРГ-

12 (этап 1)

-

Дьякова Ю.

А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен

(промежуточный этап)" ,

значение: 0.0000 ,

1.1

2.2

4

Отчет

Отчет о выполнении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы по разработке и

изготовлению прототипов

-

Дьякова Ю.

А.

20.12.20

23

49 47 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица элементов и систем

ускорительно-

накопительного комплекса

и экспериментальных

станций 1 очереди

перспективного источника

синхротронного излучения

с характеристиками,

превышающими параметры

имеющихся в мире и

проектируемых установок

(промежуточный этап)

подписанный

ответственным за

достижение результата

Контрольная точка

"Принятие решения о

выделении

дополнительных средств

федерального бюджета на

выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ по созданию

принципиально нового

перспективного

источника, при

формировании проекта

федерального бюджета на

2024 год и плановый

1.1

2.2

5

Прочий тип документа

Федеральный закон о

федеральном бюджете на

2024 год и плановый

период 2025 и 2026 годов,

включающего

дополнительные средства

федерального бюджета на

выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ по созданию

принципиально нового

перспективного источника,

превосходящего по

-

Дьякова Ю.

А.

31.12.20

23

47 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

период 2025 и 2026 годов"

, значение: 0.0000 ,

Единица

техническим

характеристикам

действующие и

проектируемые

международные источники

синхротронного излучения,

в 2026 году

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

2.2

6

Акт

Получен Акт приема-

передачи проектной

документации

-

Дьякова Ю.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на выполнение научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ по разработке и

изготовлению прототипов

элементов и систем"

1.1

2.2

7

Приказ

Приказ о предоставлении

субсидии на выполнение

научно-исследовательских

и опытно-конструкторских

работ по разработке и

изготовлению прототипов

элементов и систем

-

Дьякова Ю.

А.

02.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (НИОКР)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.2

8

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ

-

Дьякова Ю.

А.

31.05.20

24

31 46 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Дьякова Ю.

31.05.20

Взаимосвязь с 50 УНП ГИИС



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000 , Единица

2.2

9

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы проектной

документации, результатов

инженерных изысканий, а

также по итогам проверки

достоверности определения

сметной стоимости

строительства

А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.3

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Дьякова Ю.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.3

1

Акт

Получен Акт сдачи-

приемки выполненных

работ (промежуточный

этап)

-

Дьякова Ю.

А.

20.12.20

24

50 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен

1.1

2.3

2

Отчет

Отчет о выполнении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

-

Дьякова Ю.

А.

20.12.20

24

23 51 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(промежуточный этап)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

работы по разработке и

изготовлению прототипов

элементов и систем для

ускорительно-

накопительного комплекса

и экспериментальных

станций 1 очереди,

перспективного источника

синхротронного излучения

с характеристиками,

превышающими параметры

имеющихся в мире и

проектируемых установок

(промежуточный этап)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

2.3

3

Прочий тип документа

Акт Правительства

Российской Федерации о

институт» предоставлении

из федерального бюджета

субсидии на осуществление

капитальных вложений (с

учетом уточненной по

результатам

государственной

экспертизы проектной

документации стоимости

объекта капитального

строительства) вступил в

силу

-

Дьякова Ю.

А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документаДьякова Ю.

28.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

Единица

2.3

4

Сведения о контракте на

выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ внесены в реестр

контрактов

-

А.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

2.3

5

Прочий тип документа

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного

исполнителя: 1)

строительно-монтажных

работ; 2) создания

исследовательской

установки класса

«мегасайенс» вступило в

силу

-

Дьякова Ю.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

2.3

6

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Дьякова Ю.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

1.1

2.3

7

Акт

Разрешение на

строительство

-

Дьякова Ю.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(реконструкцию)" (реконструкцию)контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы"

1.1

2.3

8

Прочий тип документа

Сведения о контракте на

выполнение строительно-

монтажных работ внесены в

реестр контрактов

-

Дьякова Ю.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)"

1.1

2.3

9

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Дьякова Ю.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ (этап 4)"

1.1

2.4

0

Отчет

Отчет за 4 этап о

выполнении научно-

исследовательской

(опытно-конструкторской)

работ подписанный

ответственным за

достижение результата

-

Дьякова Ю.

А.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

1.1

2.4

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа (этап 4) проведена"

1

выполненных работ по

этапу 4

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 1 %"

1.1

2.4

2

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности объекта, в 1%

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.4

3

Приказ

Приказ о предоставлении

субсидии на выполнение

научно-исследовательских

и опытно-конструкторских

работ по разработке и

изготовлению прототипов

элементов и систем

-

Дьякова Ю.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (НИОКР)"

1.1

2.4

4

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ

-

Дьякова Ю.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Дьякова Ю.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4

5

Сведения о контракте на

выполнение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ внесены в реестр

контрактов

А.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)"

1.1

2.4

6

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Дьякова Ю.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ (этап 5)"

1.1

2.4

7

Отчет

Отчет за 5 этап о

выполнении научно-

исследовательской

(опытно-конструкторской)

работ подписанный

ответственным за

достижение результата

-

Дьякова Ю.

А.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа (этап 5) проведена"

1.1

2.4

8

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

(промежуточный этап)

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 3 %"

1.1

2.4

9

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности объекта, в 3%

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат

"Модернизирован

Курчатовский

специализированный

источник синхротронного

излучения "КИСИ-

Курчатов""

1.1

3

Журавлев П.

А.

01.01.20

21

31.12.2026

S6.02.21 S6.02.29,

S6.02.29

АИС ФАИП

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

3.1

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Дьякова Ю.

А.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

36 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

3.2

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Дьякова Ю.

А.

30.06.20

21

35 37 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

3.3

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Дьякова Ю.

А.

30.09.20

21

36 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "НИЦ

"Курчатовский институт"

получены средства из

федерального бюджета на

модернизацию

Курчатовского

специализированного

источника

синхротронного

излучения «КИСИ-

Курчатов»" , значение:

0.0000

1.1

3.4

Отчет

Отчет о получении средств

из федерального бюджета

на модернизацию

Курчатовского

специализированного

источника синхротронного

излучения «КИСИ-

Курчатов»

-

Дьякова Ю.

А.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Начата модернизация

Курчатовского

специализированного

источника

синхротронного

излучения «КИСИ-

Курчатов»" , значение:

0.0000

1.1

3.5

Отчет

Отчет о начале

модернизации

Курчатовского

специализированного

источника синхротронного

излучения «КИСИ-

Курчатов»

-

Дьякова Ю.

А.

01.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Дьякова Ю.

30.03.20

39 30 УНП ГИИС



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.6

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

А.

22

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.7

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Дьякова Ю.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

3.8

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных проектных и

изыскательских работ

-

Дьякова Ю.

А.

30.09.20

22

18 31 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Внесены изменения в

задание на

проектирование" ,

Единица

1.1

3.9

Протокол

Протокол заседания

научно-технического совета

Федеральной научно-

технической программы

развития синхротронных и

нейтронных исследований

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы, изменение в

задание на проектирование

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

0

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на поставку оборудования,

монтаж и пусконаладочные

работы

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

24 32 БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

1

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 1%"

1.1

3.1

2

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 1%

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

1.1

3.1

3

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

-

Журавлев П.

А.

30.03.20

23

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Единица состоянию на отчетную

дату.

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

3.1

4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

3.1

5

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Журавлев П.

А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

6

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России"

-

Журавлев П.

А.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

3.1

7

Приказ

Приказ НИЦ

«Курчатовский институт»

об утверждении проектной

документации

-

Журавлев П.

А.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.1

8

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 2 %" , Единица

1.1

3.1

9

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 2 %

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

работ по контракту на

строительно-монтажные

работы"

1.1

3.2

0

Акт

Получен Акт приемки

выполненных работ

-

Журавлев П.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.1

3.2

Справка

Ответственным за

-

Журавлев П.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

инженерного

оборудования"

1.1

3.2

2

Прочий тип документа

Получены товарные

накладные

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.1

3.2

3

Акт

Получен акт приемки

выполненных работ по

монтажу инженерного

оборудования

-

Журавлев П.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.2

4

Прочий тип документа

Сведения о контракте на

демонтаж элементов и

систем действующего

ускорительно-

накопительного комплекса

внесены в реестр

контрактов

-

Журавлев П.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Журавлев П.

27.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Техническая готовность

объекта, 10%"

3.2

5

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 10%

А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , Единица

1.1

3.2

6

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Журавлев П.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

работ по контракту на

строительно-монтажные

работы"

1.1

3.2

7

Акт

Получен акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Журавлев П.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен демонтаж

элементов и систем

действующего

ускорительно-

накопительного

комплекса"

1.1

3.2

8

Акт

Получен акт выполненных

работ

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Журавлев П.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлена поставка

инженерного

оборудования"

3.2

9

Товарные накладныеА.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

технологического

оборудования"

1.1

3.3

0

Прочий тип документа

Товарные накладные ТОРГ-

12

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 40%"

1.1

3.3

1

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 40%

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация"

1.1

3.3

2

Акт

Акт приемки выполненных

работ по разработке рабочей

документации

-

Журавлев П.

А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

1.1

3.3

3

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведены

индивидуальные

испытания инженерного

оборудования"

1.1

3.3

4

Акт

Подписаны акты о

проведении

индивидуальных

испытаниях

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж

технологического

оборудования"

1.1

3.3

5

Акт

Подписан акт выполненных

работ

-

Журавлев П.

А.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено заключение о

соответствии"

1.1

3.3

6

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного объекта

капитального строительства

требованиям технических

регламентов и проектной

документации

-

Журавлев П.

А.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод здания в

эксплуатацию"

1.1

3.3

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Результат "Создан

новейший отечественный

научно-образовательный

медицинский центр

ядерной медицины на базе

НИЦ "Курчатовский

институт""

1.1

4

Журавлев П.

А.

01.01.20

21

31.12.2026

S6.02.29,

S6.02.29

S6.02.33,

S6.02.33

ГИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлено задание на

проектирование

комплекса ионной

лучевой терапии (с целью

создания прототипа

типового отечественного

клинического центра

ионной углеродной

терапии)" , значение:

0.0000

1.1

4.1

Прочий тип документа

Подготовлено задание на

проектирование комплекса

ионной лучевой терапии.

-

Дьякова Ю.

А.

30.03.20

21

43 45 АИС ФАИП

Контрольная точка

"Подготовлено задание на

проектирование

комплекса ионной

лучевой терапии (с целью

создания

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии

на действующем

1.1

4.2

Прочий тип документа

Подготовлено задание на

проектирование комплекса

ионной лучевой терапии.

-

Дьякова Ю.

А.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

44 АИС ФАИП



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ускорительном комплексе

У-70)" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Подготовлено задание на

проектирование

комплекса протонной

лучевой терапии" ,

значение: 0.0000

1.1

4.3

Прочий тип документа

Подготовлено задание на

проектирование комплекса

протонной лучевой

терапии.

-

Дьякова Ю.

А.

30.03.20

21

46 48 АИС ФАИП

Контрольная точка

"Подготовлено задание на

проектирование

онкоофтальмологического

комплекса" , значение:

0.0000

1.1

4.4

Прочий тип документа

Подготовлено задание на

проектирование

онкоофтальмологического

комплекса.

-

Дьякова Ю.

А.

30.03.20

21

44 46 АИС ФАИП

Контрольная точка

"Подготовлено задание на

проектирование

радиоизотопного

комплекса для получения

спектра радиоизотопов

для диагностики и

терапии онкологических,

сердечно-сосудистых,

неврологических и

офтальмологических

заболеваний" , значение:

0.0000

1.1

4.5

Прочий тип документа

Подготовлено задание на

проектирование

радиоизотопного комплекса

для получения спектра

радиоизотопов для

диагностики и терапии

онкологических, сердечно-

сосудистых,

неврологических и

офтальмологических

заболеваний.

-

Дьякова Ю.

А.

30.03.20

21

45 47 АИС ФАИП

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Дьякова Ю.

30.09.20

47 49 АИС ФАИП



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)" , значение:

0.0000

4.6

Получен отчет о ходе

реализации результата

федерального проекта.

А.

21

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

4.7

Отчет

Получен отчет о ходе

реализации результата

федерального проекта.

-

Дьякова Ю.

А.

30.03.20

22

22 19 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.8

Отчет

Получен отчет о ходе

реализации результата

федерального проекта.

-

Дьякова Ю.

А.

30.06.20

22

19 50 АИС ФАИП

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.9

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных проектных и

изыскательских работ по

проектированию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания

-

Дьякова Ю.

А.

30.07.20

22

19 32 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

онкоофтальмологического

комплекса) получен

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

0

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных проектных и

изыскательских работ по

проектированию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания

радиоизотопного

комплекса) получен

-

Дьякова Ю.

А.

30.07.20

22

31 34 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.1

1

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы проектной

документации,

документации по

инженерным изысканиям,

проектно-сметной

документации по

проектированию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70)

-

Дьякова Ю.

А.

01.10.20

22

17 31 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

2

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных проектных и

изыскательских работ по

проектированию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания прототипа

типового отечественного

клинического центра

ионной углеродной

терапии) получен

-

Дьякова Ю.

А.

01.10.20

22

34 83 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

3

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных проектных и

изыскательских работ по

проектированию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания комплекса

протонной лучевой

терапии) получен

-

Дьякова Ю.

А.

31.10.20

22

32 33 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.1

4

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы проектной

документации,

документации по

инженерным изысканиям,

проектно-сметной

-

Дьякова Ю.

А.

01.11.20

22

48 50 АИС ФАИП



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документации по

проектированию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания

радиоизотопного

комплекса)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.1

5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы проектной

документации,

документации по

инженерным изысканиям,

проектно-сметной

документации по

проектированию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70)

-

Дьякова Ю.

А.

01.11.20

22

49 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС ФАИП

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.1

6

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение

строительно-монтажных

-

Дьякова Ю.

А.

01.12.20

22

37 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

БП ГИИС "Электронный

бюджет"



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ, а также поставку

оборудования, монтаж и

пусконаладочные работы (с

целью создания

радиоизотопного

комплекса)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.1

7

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение

строительно-монтажных

работ, а также поставку

оборудования, монтаж и

пусконаладочные работы (с

целью создания

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70)

-

Дьякова Ю.

А.

15.12.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.1

8

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок

на выполнение

строительно-монтажных

работ, а также поставку

оборудования, монтаж и

пусконаладочные работы (с

целью создания

онкоофтальмологического

комплекса)

-

Дьякова Ю.

А.

15.12.20

22

23 35 БП ГИИС "Электронный

бюджет"



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Внесены изменения в

задание на

проектирование" ,

Единица

1.1

4.1

9

Протокол

Протокол заседания

научно-технического совета

Федеральной научно-

технической программы

развития синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы, изменение в

задание на проектирование

по созданию комплекса

протонной лучевой терапии

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесены изменения в

задание на

проектирование" ,

Единица

1.1

4.2

0

Протокол

Протокол заседания

научно-технического совета

Федеральной научно-

технической программы

развития синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы, изменение в

задание на проектирование

по созданию прототипа

типового отечественного

клинического центра

ионной углеродной терапии

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Протокол

-

Дьякова Ю.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Внесены изменения в

задание на

проектирование" ,

Единица

4.2

1

Протокол заседания

научно-технического совета

Федеральной научно-

технической программы

развития синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы, изменение в

задание на проектирование

комплекса ионной лучевой

терапии на действующем

ускорительном комплексе

У-70

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение договора с

ФАУ "Главгосэкспертиза

России" на проверку

проектной документации"

, Единица

1.1

4.2

2

Прочий тип документа

Договор с ФАУ

"Главгосэкспертиза России"

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.2

3

Прочий тип документа

Разрешение на

реконструкцию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания

онкоофтальмологического

комплекса) получено

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

1.1

4.2

Прочий тип документа

Разрешение на

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

22 26 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

4

реконструкцию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания с целью

создания радиоизотопного

комплекса) получено

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.2

5

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы проектной

документации,

документации по

инженерным изысканиям,

проектно-сметной

документации по

проектированию комплекса

ионной лучевой терапии (с

целью создания

онкоофтальмологического

комплекса)

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

51 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.2

6

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в реестр

контрактов по объекту

создания

онкоофтальмологического

комплекса

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

29 40 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.2

7

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в реестр

контрактов по объекту

создания радиоизотопного

комплекса

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

39 27 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность 1

%" , Единица

1.1

4.2

8

Прочий тип документа

Документ подтверждающий

техническую готовность 1

%

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

52 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 1 %" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.2

9

Прочий тип документа

Документ подтверждающий

техническую готовность 1

%

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена

технологическая карта на

нестандартизированное

технологическое

оборудование" , значение:

1.1

4.3

0

Прочий тип документа

Технологическая карта на

нестандартизированное

технологическое

оборудование комплекса

протонной лучевой терапии

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

84 91 АИС ФАИП



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

1

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Журавлев П.

А.

30.03.20

23

23 37 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение по

результатам

государственной

экспертизы" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

2

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение "ФАУ

Главгосэкспертиза России"

по экспериментально-

клиническому комплексу

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70

-

Журавлев П.

А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

67 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение по

результатам

государственной

экспертизы" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

3

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение "ФАУ

Главгосэкспертиза России"

по комплексу прототип

типового отечественного

клинического центра

ионной углеродной терапии

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

23

40 64 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение по

результатам

государственной

экспертизы" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

5

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение "ФАУ

Главгосэкспертиза России"

по комплексу протонной

лучевой терапии

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 1%" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

6

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности комплекса

протонной лучевой терапии

1%

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 1%" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности комплекса

прототип типового

отечественного

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

клинического центра

ионной углеродной терапии

1%

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 25%" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

8

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности

радиоизотопного

комплекса, в 25%

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

23

28 39 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 5%" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

9

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70 5%

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 50%" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.4

0

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности

онкоофтальмологического

комплекса, в 50%

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

1.1

4.4

1

Справка

Ответственным за

достижение результата

-

Журавлев П.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

строительно-монтажных

работ"

1.1

4.4

2

Акт

Получен акт приемки

выполненных работ

комплекса протонной

лучевой терапии

-

Журавлев П.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

инженерного

оборудования"

1.1

4.4

3

Прочий тип документа

Товарные накладные

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70

-

Журавлев П.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

технологического

оборудования"

1.1

4.4

4

Прочий тип документа

Товарные накладные

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 100%"

1.1

4.4

5

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности

онкоофтальмологического

комплекса, в 100%

-

Журавлев П.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 100%"

1.1

4.4

6

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности

радиоизотопного

комплекса, в 100%

-

Журавлев П.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 25%"

1.1

4.4

7

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70, 25%

-

Журавлев П.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 5%"

1.1

4.4

8

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности комплекса

протонной лучевой терапии

5%

-

Журавлев П.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

строительно-монтажных

работ"

1.1

4.4

9

Акт

Получен акт приемки

выполненных работ

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70

-

Журавлев П.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

4.5

0

Прочий тип документа

Получено разрешение на

реконструкцию комплекса

прототип типового

отечественного

клинического центра

ионной углеродной

терапии.

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

4.5

1

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Журавлев П.

А.

30.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена поставка,

монтаж и выполнены

1.1

4.5

2

Прочий тип документа

Получены товарные

накладные ТОРГ-12, акт

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пусконаладочные работы

технологического

оборудования"

выполненных работ

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ"

1.1

4.5

3

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ

комплекса прототип

типового отечественного

клинического центра

ионной углеродной терапии

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 100%"

1.1

4.5

4

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности

экспериментально-

клинического комплекса

ионной лучевой терапии на

действующем

ускорительном комплексе

У-70, в 100%. Разрешение

на ввод в эксплуатацию.

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 20%"

1.1

4.5

5

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

техническую готовность

объекта 20% комплекса

протонной лучевой терапии

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация"

1.1

4.5

6

Акт

Акт приемки выполненных

работ по разработке рабочей

документации комплекса

протонной лучевой терапии

-

Журавлев П.

А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.5

7

Прочий тип документа

Сведения о контракте на

выполнение строительно-

монтажных работ

комплекса прототип

типового отечественного

клинического центра

ионной углеродной терапии

внесены в реестр

контрактов

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.1

4.5

8

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

строительно-монтажных

работ"

1.1

4.5

9

Акт

Получен акт приемки

выполненных работ

комплекса протонной

лучевой терапии

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

строительно-монтажных

работ"

1.1

4.6

0

Акт

Получен акт приемки

выполненных работ

комплекса прототип

типового отечественного

клинического центра

ионной углеродной терапии

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 40%"

1.1

4.6

1

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 40% комплекса

протонной лучевой терапии

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Разработан

технический проект

информационно-

аналитической системы

"Национальная база

генетической

информации" на базе

ФГБУ "НИЦ

"Курчатовский институт""

1.1

5

Нарукавнико

в А. В.

01.01.20

24

31.12.2024

S6.02.32,

S6.02.32,S6.02.4

2

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.1

Прочий тип документа

Утверждены необходимые

документы для достижения

контрольной точки

-

Благов А. Е.

26.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.2

Прочий тип документа

Подготовлены

соответствующие

документы для выполнения

работ

-

Благов А. Е.

16.03.20

21

01 12 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на систему по

ГОСТ 34.602-89"

1.1

5.3

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на ИАС НБГИ по

ГОСТ 34.602-89

-

Благов А. Е.

16.06.20

21

02 27 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработан эскизный

проект НБГИ"

1.1

5.4

Прочий тип документа

Представлен комплект

документации эскизного

проекта

-

Благов А. Е.

16.07.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)" , значение:

1.1

5.5

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполненных работ

-

Благов А. Е.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.6

Прочий тип документа

Утвержден перечень

документации

-

Дьякова Ю.

А.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

документы для создания

информационной

системы"

1.1

5.7

Прочий тип документа

Доработанный по

требованиям 676 ПП РФ

проект концепции создания

ГИС ИАС НБГИ направлен

в Минобрнауки России

-

Дьякова Ю.

А.

11.04.20

22

06 07 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.1

5.8

Прочий тип документа

Разработаны документы для

проекта правового акта,

являющегося основанием

создания системы и

устанавливающего

полномочия органа

государственной власти

или иной организации по

созданию ГИС ИАС НГБИ

-

Дьякова Ю.

А.

30.06.20

22

14 15 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено Техническое

задание на поставку

комплектующих для

создания первой очереди

1.1

5.9

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Дьякова Ю.

А.

31.08.20

22

07 16 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

макета НБГИ"

Контрольная точка

"Создана первая очередь

макета НБГИ "

1.1

5.1

0

Прочий тип документа

Протокол проверки

работоспособности первой

очереди макета НБГИ

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден технический

проект НБГИ"

1.1

5.1

1

Прочий тип документа

Утвержденный комплект

документов технического

проекта

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

15 17 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено описание

массива информации"

1.1

5.1

2

Отчет

Утверждено описание

массива информации

-

Нарукавнико

в А. В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

5.1

3

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание на создание второй

очереди макета ИАС НБГИ

-

Нарукавнико

в А. В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

экспериментальная

отработка программного

обеспечения на базе

1.1

5.1

4

Прочий тип документа

Протокол по результатам

отработки

-

Нарукавнико

в А. В.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

макета НБГИ" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Разработано программное

обеспечение макета ИАС

НБГИ"

1.1

5.1

5

Акт

Акт о готовности

программного обеспечения

к установке на аппаратные

средства макета

-

Нарукавнико

в А. В.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведены пуско-

наладочные работы

оборудования макета

НБГИ"

1.1

5.1

6

Акт

Акт завершения пуско-

наладочных работ

оборудования макета

-

Нарукавнико

в А. В.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.1

7

Акт

Акт создания макета

программного обеспечения

ИАС НБГИ

-

Нарукавнико

в А. В.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)"

1.1

5.1

8

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Нарукавнико

в А. В.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждена программа

испытаний макета ИАС

НБГИ" , Единица

1.1

5.1

9

Прочий тип документа

Утвержденная программа

испытаний макета

-

Нарукавнико

в А. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Технический проект

ИАС НБГИ одобрен НТС

НИЦ «Курчатовский

институт» с учетом

результатов работы макета

"

1.1

5.2

0

Прочий тип документа

Выписка из НТС НИЦ

«Курчатовский институт»

-

Нарукавнико

в А. В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

реализации федерального

проекта)"

1.1

5.2

1

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Нарукавнико

в А. В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершены испытания и

корректировка макета

ИАС НБГИ по

результатам испытаний"

1.1

5.2

2

Акт

Акт о завершении

испытаний макета ИАС

НБГИ

-

Нарукавнико

в А. В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

5.2

3

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Нарукавнико

в А. В.

03.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.2

4

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ

-

Нарукавнико

в А. В.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат

"Модернизировано

опытное производство

НИЦ "Курчатовский

институт""

1.1

6

Дьякова Ю.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

S6.02.29 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Поддержано выделение

средств федерального

бюджета на проведение

модернизации опытного

производства НИЦ

«Курчатовский

институт»" , значение:

0.0000

1.1

6.1

Прочий тип документа

Протокол

-

Дьякова Ю.

А.

28.02.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Дьякова Ю.

28.02.20

Взаимосвязь с 14 УНП ГИИС



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

6.2

Протокол Проектного

комитета НИЦ

«Курчатовский институт»

по реализации мероприятий

Федеральной научно-

технической программы

развития синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы.

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.3

Соглашение

https://project.minfin.ru

-

Дьякова Ю.

А.

30.04.20

22

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)" ,

значение: 0.0000

1.1

6.4

Прочий тип документа

Спецификация на поставку

нового оборудования.

Технические задания на

разработку проектов

капитального ремонта

инженерной

инфраструктуры опытного

-

Дьякова Ю.

А.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производства, техническое

перевооружение

имеющегося оборудования,

на ремонт

производственной и

инженерной

инфраструктуры

Контрольная точка

"Закупки включены в

план закупок" , значение:

0.0000

1.1

6.5

Прочий тип документа

План закупок на поставку

нового оборудования, на

выполнение работ по

ремонту производственной

и инженерной

инфраструктуры, на

оказание услуг по

техническому

перевооружению

имеющегося оборудования

-

Дьякова Ю.

А.

31.05.20

22

18 19 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

6.6

Прочий тип документа

Контракт на поставку

нового оборудования.

Контракт на выполнение

работ по ремонту

производственной и

инженерной

инфраструктуры. Контракт

на оказание услуг по

техническому

перевооружению

имеющегося оборудования.

-

Дьякова Ю.

А.

30.09.20

22

15 02 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1

6.7

Прочий тип документа

Протокол, штатное

расписание,

организационная структура

-

Дьякова Ю.

А.

31.10.20

22

19 08 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

6.8

Акт

Акт сдачи-приемки

оказанных услуг по

техническому

перевооружению

имеющегося оборудования

-

Дьякова Ю.

А.

30.12.20

22

02 16 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

6.9

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии заключено

(включено в реестр

соглашений)

-

Дьякова Ю.

А.

31.01.20

23

08 17 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупки включены в

план закупок" , значение:

1.1

6.1

0

Прочий тип документа

План закупок на поставку

нового оборудования, на

-

Дьякова Ю.

А.

28.02.20

23

16 20 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 выполнение работ по

ремонту производственной

и инженерной

инфраструктуры, на

оказание услуг по

техническому

перевооружению

имеющегося оборудования

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.1

1

Отчет

Представлен отчет о

расходовании средств

субсидии в 2022 году

-

Дьякова Ю.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг" , значение: 0.0000

1.1

6.1

2

Прочий тип документа

Контракт на поставку

нового оборудования.

Контракт на выполнение

работ по ремонту

производственной и

инженерной

инфраструктуры. Контракт

на оказание услуг по

техническому

перевооружению

имеющегося оборудования.

-

Дьякова Ю.

А.

30.04.20

23

17 09 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1

6.1

3

Акт

Акт сдачи-приемки

оказанных услуг по

-

Дьякова Ю.

А.

31.08.20

23

20 10 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

техническому

перевооружению

имеющегося оборудования

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

6.1

4

Прочий тип документа

Товарная накладная ТОРГ-

12 на поставку нового

оборудования

-

Дьякова Ю.

А.

31.10.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

6.1

5

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Дьякова Ю.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы зданию № 12В

завершены"

1.1

6.1

6

Акт

Акт о приемке

выполненных работ (КС-2)

-

Дьякова Ю.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы по зданию № 222

завершены"

1.1

6.1

7

Акт

Акт о приемке

выполненных работ (КС-2)

-

Дьякова Ю.

А.

30.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы по зданию № 196

завершены"

1.1

6.1

8

Акт

Акт о приемке

выполненных работ (КС-2)

-

Дьякова Ю.

А.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.1

9

Прочий тип документа

Товарная накладная на

поставку нового

оборудования

-

Дьякова Ю.

А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

6.2

0

Отчет

Предоставлен отчет о

модернизации опытного

производства НИЦ

«Курчатовский институт»

-

Дьякова Ю.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Созданы

цифровые сервисы и

решения в сфере науки и

высшего образования в

рамках реализации домена

"Наука и инновации""

1.1

7

Кирьянова Д.

Б.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

7.1

Прочий тип документа

-

Медведев А.

01.06.20

22

Взаимосвязь с 05 УНП ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформулированы

(утверждены) технические

и функциональные

документы для создания

(развития) комплекса

цифровых сервисов и

решений"

Разработан проект

функциональных

требований для создания

(развития) комплекса

цифровых сервисов и

решений

М.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.2

Прочий тип документа

Утвержденный план-

график закупок

-

Нарукавнико

в А. В.

30.07.20

22

21 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1

7.3

Прочий тип документа

Представлен

государственный контракт

-

Нарукавнико

в А. В.

15.08.20

22

05 23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет"

1.1

7.4

Прочий тип документа

Промежуточный отчет

-

Нарукавнико

в А. В.

01.10.20

22

06 07 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.5

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных

работ/оказанных услуг

-

Нарукавнико

в А. В.

30.12.20

22

23 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

1.1

7.6

Отчет

Представлен отчет о

создании (завершении

развития) информационно-

телекоммуникационного

-

Кирьянова Д.

Б.

30.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (а)

(информационной

системы)"

сервис (а)

(информационной системы)

отсутствует

Контрольная точка

"Мероприятие включено в

Ведомственную

программу цифровой

трансформации

Минобрнауки России" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

7.7

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение мероприятия в

ведомственную программу

цифровой трансформации

-

Кирьянова Д.

Б.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

7.8

Прочий тип документа

Разработан проект

технического задания

-

Кирьянова Д.

Б.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет"

1.1

7.9

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении работ

-

Кирьянова Д.

Б.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1

7.1

Акт

Подготовлен акт

-

Кирьянова Д.

Б.

29.12.20

23

32 31 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг» "

0

выполненных работ

(оказанных услуг)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.1

1

Прочий тип документа

Перечень сервисов Домена

«Наука и инновации» на

2024 год.

-

Кирьянова Д.

Б.

29.12.20

23

32 13 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

7.1

2

Акт

Утвержден акт о готовности

к вводу в эксплуатацию

-

Кирьянова Д.

Б.

31.12.20

23

30 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Мероприятие включено в

Ведомственную

программу цифровой

трансформации

Минобрнауки России" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

7.1

3

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение мероприятия в

ведомственную программу

цифровой трансформации

-

Кирьянова Д.

Б.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Сформированы

(утверждены) технические

1.1

7.1

4

Прочий тип документа

Разработан проект

технического задания

-

Кирьянова Д.

Б.

27.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок "

1.1

7.1

5

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены внесены в реестр

контрактов

-

Кирьянова Д.

Б.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

7.1

6

Справка

Справка о ходе реализации

результата, за подписью

ответственного за результат

-

Кирьянова Д.

Б.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

7.1

7

Акт

Утвержден акт о готовности

к вводу в эксплуатацию

-

Кирьянова Д.

Б.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

7.1

8

Отчет

Представлен отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

-

Кирьянова Д.

Б.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Осуществлено

строительство объекта

жилого комплекса

Университета Иннополис"

1.1

8

Гатиятов А.

Р.

01.01.20

23

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

Единица

1.1

8.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Даутов Р. М.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , Единица

1.1

8.2

Прочий тип документа

Документ подтверждающий

утверждение распределения

межбюджетных

трансфертов по субъектам

РФ

-

Даутов Р. М.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.1

8.3

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

-

Даутов Р. М.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

РФрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

Единица

1.1

8.4

Прочий тип документа

Представлен акт,

подтверждающий факт

выполненных работ.

-

Даутов Р. М.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , Единица

1.1

8.5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение,

подтверждающее факт

оплаты выполненных

работ.

-

Даутов Р. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

результата федерального

проекта " , Единица

1.1

8.6

Прочий тип документа

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта, в

том числе о технической

-

Даутов Р. М.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

готовности объекта (%)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

строительстве объекта

жилого комплекса

Университета Иннополис"

, Единица

1.1

8.7

Отчет

Предоставлен отчет о

строительстве общежитий

«Жилые корпуса №5 и №6-

1,6-2 жилого комплекса для

студентов, обучающихся в

АНО ВО «Университет

Иннополис», в том числе о

технической готовности

объекта (%)

-

Даутов Р. М.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

8.8

Прочий тип документа

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , Единица

1.1

8.9

Прочий тип документа

Предоставлено заключение

органа государственного

строительного надзора.

-

Даутов Р. М.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , Единица

1.1

8.1

0

Прочий тип документа

Предоставлено разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию.

-

Даутов Р. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Результат "Обеспечено

развитие электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий сферы

высшего и

дополнительного

профессионального

образования на базе

государственной

информационной системы

"Современная цифровая

образовательная среда"."

1.1

9

Кирьянова Д.

Б.

01.01.20

24

30.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Мероприятие включено в

Ведомственную

программу цифровой

трансформаци и

Минобрнауки России " ,

Единица

1.1

9.1

Прочий тип документа

Документ ,

подтверждающий

включение в

ведомственную программу

цифровой трансформации в

федеральной

государственной

информационной системе

координации

информатизации

-

Кирьянова Д.

Б.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.1

9.2

Прочий тип документа

Разработан проект

технического задания

-

Кирьянова Д.

Б.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

9.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственной

организации

-

Кирьянова Д.

Б.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

ответственного

исполнителя"

1.1

9.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кирьянова Д.

Б.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

9.5

Справка

Справка о ходе реализации

результата, за подписью

ответственного за результат

-

Кирьянова Д.

Б.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.1

Акт

-

Кирьянова Д.

27.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с БП ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных

товаров,выполненных

работ,оказанных услуг "

9.6

Получен акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Б.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

9.7

Отчет

Предоставлен отчет по

выполнению работ

-

Кирьянова Д.

Б.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Завершено

строительство и

произведена

реконструкция

инфраструктуры

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций."

1.2

0

Гатиятов А.

Р.

01.01.20

24

30.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

0.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

28.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

0.2

Соглашение

Заключение соглашений с

подведомственными

учреждениями

-

Даутов Р. М.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

0.3

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

0.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

25.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2

0.5

Прочий тип документа

Представлено платежное

-

Даутов Р. М.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

поручение,

подтверждающее факт

оплаты выполненных

работ.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

1.2

0.6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Даутов Р. М.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

0.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.2

0.8

Соглашение

Заключение соглашений с

подведомственными

учреждениями

-

Даутов Р. М.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

0.9

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

0.1

0

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

26.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.1

1

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение,

подтверждающее факт

оплаты выполненных

работ.

-

Даутов Р. М.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

1.2

0.1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Даутов Р. М.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекта в эксплуатацию

получено"

2

в эксплуатациюрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

0.1

3

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

0.1

4

Соглашение

Заключение соглашений с

подведомственными

учреждениями

-

Даутов Р. М.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

1.2

0.1

5

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

-

Даутов Р. М.

30.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего

проекта)"

федерального проекта

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

0.1

6

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

25.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.1

7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение,

подтверждающее факт

оплаты выполненных

работ.

-

Даутов Р. М.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

1.2

0.1

8

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Даутов Р. М.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Созданы

(модернизированы)

исследовательские

(экспериментальные)

1.2

1

Гатиятов А.

Р.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

станции уникальных

научных установок класса

"мегасайенс" и комплексы

в рамках Федеральной

научно-технической

программы развития

синхротронных и

нейтронных

исследований"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

1.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

1.2

1.2

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

подтверждающий

включение закупки в план-

график закупок

-

Даутов Р. М.

29.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт,

предусматривающий

создание станции"

1.2

1.3

Прочий тип документа

Представлена

информационная справка о

заключенном контракте

-

Даутов Р. М.

09.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

1.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт приемки

выполненных работ"

1.2

1.5

Акт

Представлен акт приемки

выполненных работ

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

100 %"

1.2

1.6

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

подтверждающий

достижение уровня

технической готовности

100 %

-

Даутов Р. М.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

1.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

-

Даутов Р. М.

27.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

1.2

1.8

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

подтверждающий

включение закупки в план-

график закупок

-

Даутов Р. М.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт,

предусматривающий

создание станции"

1.2

1.9

Прочий тип документа

Представлена

информационная справка о

заключенном контракте

-

Даутов Р. М.

09.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

1.1

0

Прочий тип документа

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату.

-

Даутов Р. М.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт приемки

выполненных работ"

1.2

1.1

1

Акт

Представлен акт приемки

выполненных работ

-

Даутов Р. М.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

100 %"

1.2

1.1

2

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

подтверждающий

достижение уровня

технической готовности

100 %

-

Даутов Р. М.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Предоставлен

доступ ведущим научным

и образовательным

организациям к

национальной

исследовательской

компьютерной сети

нового поколения"

1.2

2

Нарукавнико

в А. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.1

Прочий тип документа

Утвержден перечень

ведущих организаций

сферы науки и образования

-

Нарукавнико

в А. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.2

Прочий тип документа

Разработан проект

технического задания по

развитию национальной

исследовательской

компьютерной сети нового

-

Нарукавнико

в А. В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поколения

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

2.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственной

организации

-

Нарукавнико

в А. В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

ответственного

исполнителя"

1.2

2.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Нарукавнико

в А. В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет"

1.2

2.5

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении работ

-

Кирьянова Д.

Б.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

БП ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.6

Отчет

Предоставлен отчет по

выполнению работ по

развитию национальной

-

Нарукавнико

в А. В.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

БП ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследовательской

компьютерной сети нового

поколения

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Создана

уникальная научная

установка класса

"мегасайенс" на о.

Русский в

Дальневосточном

федеральном округе"

1.2

3

Журавлев П.

А.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) "

1.2

3.1

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Журавлев П.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о выполнении проектно-

изыскательских работ"

1.2

3.2

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

проектно-изыскательских

работ

-

Журавлев П.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проектная документация

направлена на

1.2

3.3

Прочий тип документа

Договор с ФАУ

"Главгосэкспертизы

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рассмотрение в ФАУ

"Главгосэкспертизы

России" "

России"контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) "

1.2

3.4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного

-

Журавлев П.

А.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение по

результатам

государственной

экспертизы"

1.2

3.5

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение ФАУ

"Главгосэкспертизы

России"

-

Журавлев П.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 1%"

1.2

3.6

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности объекта, в 1%

-

Журавлев П.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) "

1.2

3.7

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

-

Журавлев П.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

Контрольная точка

"Заключен договор на

выполнение строительно-

монтажных работ,

поставку и монтаж

технологического

оборудования"

1.2

3.8

Прочий тип документа

Договор на выполнение

строительно-монтажных

работ, поставку и монтаж

технологического

оборудования

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оплата аванса по

договору на выполнение

строительно-монтажных

работ, поставку и монтаж

технологического

оборудования"

1.2

3.9

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате аванса на

выполнение строительно-

монтажных работ, поставку

и монтаж технологического

оборудования

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство"

1.2

3.1

0

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе разработки рабочей

документации"

1.2

3.1

1

Отчет

Отчет о ходе разработки

рабочей документации

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

3.1

2

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Журавлев П.

А.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 10%"

1.2

3.1

3

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности объекта, в 10%

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

3.1

4

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

состоянию на отчетную

дату

-

Журавлев П.

А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о ходе

изготовления

технологического

оборудования"

1.2

3.1

5

Отчет

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

изготовления

технологического

оборудования

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о ходе

разработки рабочей

документации"

1.2

3.1

6

Отчет

Отчет о ходе разработки

рабочей документации

-

Журавлев П.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершены работы по

разработке рабочей

документации"

1.2

3.1

7

Акт

Акт приемки работ по

разработке рабочей

документации

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

работ по контракту на

строительно-монтажные

работы"

1.2

3.1

8

Акт

Получен Акт сдачи-

приемки выполненных

работ

-

Журавлев П.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

3.1

9

Справка

Ответственным за

достижение результата

предоставлена

информационная справка о

статусе достижения

указанного результата по

-

Журавлев П.

А.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

состоянию на отчетную

дату

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 50%"

1.2

3.2

0

Прочий тип документа

Документ, содержащий

информацию о технической

готовности объекта, в 50%

-

Журавлев П.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Создана

государственная

информационная система

в области генетической

информации

"Национальная база

генетической

информации""

1.2

4

Кирьянова Д.

Б.

01.01.20

24

30.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

1.2

4.1

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок,

закупка включена в план-

график закупок

-

Кирьянова Д.

Б.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

1.2

4.2

Прочий тип документа

Разработан проект

технического задания

-

Кирьянова Д.

Б.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

4.3

Справка

Справка о ходе реализации

результата, за подписью

ответственного за результат

-

Кирьянова Д.

Б.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.4

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены внесены в реестр

контрактов

-

Кирьянова Д.

Б.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

4.5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Кирьянова Д.

Б.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2

4.6

Акт

Получен акт выполненных

-

Кирьянова Д.

Б.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

работ (оказанных услуг)результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

1.2

4.7

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок,

закупка включена в план-

график закупок

-

Кирьянова Д.

Б.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) "

1.2

4.8

Прочий тип документа

Разработан проект

технического задания

-

Кирьянова Д.

Б.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

4.9

Справка

Справка о ходе реализации

результата, за подписью

ответственного за результат

-

Кирьянова Д.

Б.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

1.2

4.1

Прочий тип документа

Сведения о контракте

-

Кирьянова Д.

Б.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

0

внесены внесены в реестр

контрактов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

4.1

1

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Кирьянова Д.

Б.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.2

4.1

2

Акт

Получен акт выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Кирьянова Д.

Б.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

1.2

4.1

3

Прочий тип документа

Подготовлен план закупок,

закупка включена в план-

график закупок

-

Кирьянова Д.

Б.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Сформированы

1.2

4.1

Прочий тип документа

Разработан проект

-

Кирьянова Д.

Б.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



219

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

4

технического заданиярезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

4.1

5

Справка

Справка о ходе реализации

результата, за подписью

ответственного за результат

-

Кирьянова Д.

Б.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.1

6

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены внесены в реестр

контрактов

-

Кирьянова Д.

Б.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2

4.1

7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Кирьянова Д.

Б.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.2

4.1

8

Акт

Получен акт выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Кирьянова Д.

Б.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана новая

учебная инфраструктура

для системы высшего

образования в Ханты-

Мансийском автономном

округе"

1.2

5

Гатиятов А.

Р.

01.01.20

25

30.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику "

1.2

5.1

Прочий тип документа

Выписка ЕГРН

-

Даутов Р. М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена проектная

документация "

1.2

5.2

Прочий тип документа

Проектная документация

-

Даутов Р. М.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "

Получены положительные

заключения по

1.2

5.3

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

-

Даутов Р. М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатам

государственных

экспертиз"

экспертизыконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2

5.4

Отчет

Отчет, отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

04.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2

5.5

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Даутов Р. М.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.2

5.6

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие начало

строительно-монтажных

работ

-

Даутов Р. М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 10 %"

1.2

5.7

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 10%

-

Даутов Р. М.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

01.12.20



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

5.8

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2

5.9

Отчет

Отчет, отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Даутов Р. М.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 25 %"

1.2

5.1

0

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 25%

-

Даутов Р. М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50%"

1.2

5.1

1

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 50%

-

Даутов Р. М.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2

5.1

Прочий тип документа

Платежное поручение для

-

Даутов Р. М.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2

проведении оплаты по

выполненным работам

(оказанным услугам)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.2

5.1

3

Справка

Ответственным за

достижение результата

представлена справочная

информация о ходе

достижения результата

федерального проекта

-

Даутов Р. М.

01.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

65 %"

1.2

5.1

4

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

техническую готовность

объекта 65%

-

Даутов Р. М.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Инфраструктура

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

Осуществлено строительство объекта жилого комплекса Университета Иннополис

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - - -

1.000

0

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - - --

1.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2022

- - - --

1.000

0

- - -- - - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Техническая вооруженность сектора

исследований и разработок (балансовая

стоимость машин и оборудования в

расчете на одного исследователя)",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обновлена приборная база ведущих организаций 65 736 990,40 7,00 7,00

2.Модернизировано опытное производство НИЦ

"Курчатовский институт"

1 764 819,50 7,00 7,00

3.Построены новые современные научно-

исследовательские судна неограниченного района

плавания

25 732 286,50 6,30 6,30

4.На базе образовательных организаций высшего

образования и научных организаций развита сеть

инжиниринговых центров, оказывающих

инжиниринговые услуги, услуги промышленного

дизайна и образовательные услуги организациям

реального сектора экономики

3 714 602,70 4,20 4,20

5.Модернизировано действующее научно-

исследовательское судно - "Академик Николай

Страхов"

1 419 500,00 4,20 4,20



2

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Техническая вооруженность сектора

исследований и разработок (балансовая

стоимость машин и оборудования в

расчете на одного исследователя)",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Создан новейший отечественный научно-

образовательный медицинский центр ядерной

медицины на базе НИЦ "Курчатовский институт"

7 880 993,90 4,20 4,20

7.Модернизированы два действующих научно-

исследовательских судна - "Академик Мстислав

Келдыш" и "Академик Иоффе"

3 100 500,00 4,20 4,20

8.Создан принципиально новый перспективный

источник, превосходящий по техническим

характеристикам действующие и проектируемые

международные источники синхротронного

излучения

15 440 809,10 4,20 4,20

9.Завершено создание уникальной научной установки

класса "мегасайенс" ЦКП "СКИФ" с 6

экспериментальными станциями

53 298 372,20 4,20 4,20

10.Модернизированы два действующих научно-

исследовательских судна - "Академик Сергей

Вавилов" и "Академик М.А.Лаврентьев"

2 370 689,60 8,40 8,40
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Техническая вооруженность сектора

исследований и разработок (балансовая

стоимость машин и оборудования в

расчете на одного исследователя)",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Введены в эксплуатацию исследовательские

станции Международного центра нейтронных

исследований на базе высокопоточного реактора ПИК

8 980 800,00 4,20 4,20

12.Разработан технический проект информационно-

аналитической системы "Национальная база

генетической информации" на базе ФГБУ "НИЦ

"Курчатовский институт"

548 068,30 4,20 4,20

13.Модернизирован Курчатовский

специализированный источник синхротронного

излучения "КИСИ-Курчатов"

11 535 766,90 4,20 4,20

14.Заложены два новых современных научно-

исследовательских судна неограниченного района

плавания

489 113,10 2,10 2,10

15.Созданы цифровые сервисы и решения в сфере

науки и высшего образования в рамках реализации

домена "Наука и инновации"

2 249 836,10 2,00 2,00

16.Осуществлено строительство объекта жилого

комплекса Университета Иннополис

2 546 575,30 1,00 1,00



4

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Техническая вооруженность сектора

исследований и разработок (балансовая

стоимость машин и оборудования в

расчете на одного исследователя)",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

17.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

206 809 723,60 67,40 67,40
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546 575,

30

0,00 0,00 2 546 575,300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546 575,

30

0,00 0,00 2 546 575,300,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 2 546 575,

30

0,00 0,00 2 546 575,300,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 546 575,300,00 0,00 0,00 2 546 575,

30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 2 546 57

5,30

0,00 0,00 2 546 575,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 546 575,300,00 0,00 2 546 57

5,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 546 575,300,00 0,00 2 546 57

5,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 546 575,300,00 0,00 2 546 57

5,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


